
EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO 
PRO MÍSTNÍ 
ROZVOJ ČR

DODATEK Č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů 

č. smlouvy zhotovitele:

Objednatel:

Název: Město Kyjov
Sídlo: Masarykovo nám. 30/1, 697 01 Kyjov
IČO: 00285030
DIČ: CZ00285030
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.účtu: .............................
Zastoupený: ..............................................................
(dále jen „Objednatel")

Zhotovitel:

Název: AB stavby s.r.o.
Sídlo: Košíky 78,687 04
IČO: 25524232
DIČ: CZ25524232
zapsán v obchodním rejstříku: vedeném u krajského soudu v Brně, oddíl C

vložka 30171
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: .............................
Zastoupený: ..... ......................

(dále jen „Zhotovitel")



Objednatel a Zhotovitel společně také jako „Smluvní strany" v souladu s § 2586 a násl. zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ") uzavřeli dne 31. 3. 2022 smlouvu o dílo č. 

2022/0156/ORM, (dále jen „Smlouva"), jejímž předmětem je provedení díla, které je evidované pod 

názvem stejnojmenné veřejné zakázky „Modernizace učebny praktického vyučování ZŠ a MŠ Dr. Joklíka v 

Kyjově", podle specifikované projektové dokumentace a dalších podmínek. Smluvní strany tímto 

uzavírají Dodatek č. 1 ke Smlouvě.

II.

Tímto Dodatkem č. 1 se mění čl. 5.2. Smlouvy. Při provádění prací vyvstaly skutečnosti mající vliv na 

změnu prováděné stavby. Tyto skutečnosti, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel 

jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jsou nezbytné 

k provedení Díla. Výsledkem jsou vícepráce a méněpráce, které jsou zohledněny ve Změnovém listu č. 1.

Původní znění čl. 5.2. Smlouvy:

5.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 

pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 3 této smlouvy, 

která činí:

Cena Díla celkem bez DPH 1.670.297,55 Kč

DPH 21% 350.297,49Kč

Cena díla celkem s DPH 2.021 060,04 Kč

Nové znění čl. 5.2. Smlouvy:

5.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 

pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 3 této smlouvy, 

která činí:

Cena Díla celkem bez DPH 1.746.085,95 Kč

DPH 21% 366.678,69 Kč

Cena díla celkem s DPH 2.112.764,64 Kč

Rekapitulace za Dodatek č. 1

% vyjádření hodnoty změny celkem dle § 222 odst. 4 ZZVZ (za dodatek) 14,63 % < 15 %,

% vyjádření hodnoty změny celkem dle § 222 odst. 6 ZZVZ (za dodatek) 7,69 % < 50 %

% vyjádření cenového nárůstu podle § 222 odst. 9 ZZVZ (za dodatek) ! 1 % < 30 %

III.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě 

vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení po jejich podpisu. Pokud smluvní strany podepíší tento Dodatek 

elektronicky, obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
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IV.

Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu tímto prohlašují, že tento 

Dodatek č. 1 byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a 

srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toto připojují své 

vlastnoruční podpisy.

V.

Tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou 

povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Objednatel. Současně berou smluvní strany na 

vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je Dodatek č. 2 do 3 (tří) měsíců od jeho podpisu bez 

dalšího zrušen od samého počátku. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 1 byl uveden v 

evidenci smluv vedené Objednatelem, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu 

Dodatku č. 1, číselné označení tohoto Dodatku č. 1 a datum jeho podpisu. Smluvní strany výslovně 

souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v tomto Dodatku č. 1 budou zpracovány pro účely vedení 

evidence smluv a dále výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu Dodatku č. 1 včetně podpisů v 

informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto 

Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení 

jakýchkoli dalších podmínek.

VI.

O uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhodnuto Radou města Kyjova na její 106. schůzi 

konané dne 22. 08. 2022.

Přílohy tvořící nedílnou součást Dodatku č. 1:

•  Příloha č. 1 rozpočet

Objednatel: Zhotovitel:

V Kyjově dne V Košíkách dne

Objednatel: Zhotovitel:

Za věcnou správnost:

Za soulad s právním řád

Datum: 2 i  ,08. 2022
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Položkový rozpočet stavby

c , 2020/10/214 Modernizace učebny praktického vyučování ZŠ Dr.Joklíka v
wl3VD3> _ a • ■ v

5 Kyjove

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: AB stavby s.r.o. IČO: 25524232

č.p.78 DIČ: CZ25524232
67804 Košíky

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 10 610,40

PSV 65 178,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 75 788,40

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 75 788,40 CZK

Základní DPH 21 % 15 915,56 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 91 703,96 c z k

v '¿n dne 2X t  t í i ru
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Rekapitulace d ílč ích  částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH DPH celkem Cena celkem %

SO01 ZŠ Dr.Joklíka v Kyjově 0,00 75 788,40 15 915,56 91 703,96 100

2-VZT
změnový list č.2-VZT SO 01 
D1.1.3 0,00 -3 322,00 -697,62 -4 019,62 -4

elektro
změnový list č.3 - elektro SO 01 
D.1.5.

0,00 4 890,00 1 026,90 5 916,90 6

stavební
změnový list č.1-stavební část SO 
01 D.1.1. 0,00 74 220,40 15 586,28 89 806,68 98

Celkem za stavbu 0,00 75 788,40 15 915,56 91 703,96 100

Rekapitulace dílů

Čislo Název Typ dílu Celkem %

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 9 216,50 12,2

4 Vodorovné konstrukce HSV 3,90 0,0

ON Ostatní náklady HSV -3 500,00 -4,6

Nab. cena Materiál HSV 4 890,00 6,5

728 Vzduchotechnika PSV -3 322,00 -4,4

799 Ostatní PSV 68 500,00 90,4

Cena celkem 75 788,40 100,0
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Položkový rozpočet

S: 2020/10/2145 Modernizace učebny praktického vyučováni ZŠ Dr.Joklika v Kyjové

0: SO01 ZŠ Dr.Joklika v Kyjové

R: stavební změnový list č.1 -stavební část SO 01 D.1.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 9 216,50

1 342263410R00 Osazeni revizních dvířek do SDK příček, do 0,25 m2 kus 4,00000 508,00 2 032,00

2 346244361R00 Zazdivka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 6,5 cm m2 6,75000 774,00 5 224,50

4 28349015R Dvířka revizní plná Sl 3040 rozměr 300x400 mm kus 4,00000 490,00 1 960,00

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 3,90
5 416093121R00 Čelo podhledu SDK, v.do 500 mm, 1xCD. 1xRB 12,5 mm- 

neuznaná položka investorem, přesto provedeno
m2 3,90000 1,00 3,90

Díl: 799 Ostatní 68 500,00
7 Pol č.70 VD SO 01 Varná deska elektrická 4 plotýnky, indukční D+M kus -1,00000 7 000,00 -7 000,00

8 PRAC STOLY pracovní stul zakončený pracovní deskou -dekor dle 
výběru pana ředitele, zakázková výroba

ks 3,00000 14 900,00 44 700,00

9 VEST.TROUBA vestavná pečící trouba š.600 EZB 3400AOX vč. montáže 
a prodloužené záruky na 2 roky

ks 4,00000 7 700.00 30 800,00

Díl: ON Ostatní náklady -3 500,00
10 00528101OR propagace kus -1 3500 -3500
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Položkový rozpočet

S: 2020/10/2145 Modernizace učebny praktického vyučováni ZŠ Dr.Jokllka v Kyjové

0: SO01 ZŠ Dr.Jokllka v Kyjové

R: 2-VZT změnový list Č.2-VZT SO 01 D1.1.3

P.č. Čislo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 728 Vzduchotechnika -3 322,00

1 1,23 Vnitřní izolace. KAIFLEX 15 m2 -2.00000 420,00 -840,00

2 1.5 Zpětná klapka ks -2,00000 500,00 -1 000,00

3 pc1 digestoř mora OK 935KK vč potřebných úprav pro 
jednotku TD silent 4.300,- nákup+odpojeni stav Motorové 
jednotky, napojení k TD silent

ks 4,00000 6 300,00 25 200,00

4 pc10 odvod kondenzátu vč sekacích prací a zapravení m 12,50000 210,00 2 625,00

5 pc11 vyregulováni, přezkoušení ks 4,00000 500,00 2 000,00

6 pc12 spojovací materiál kpl 1,00000 5 650,00 5 650,00

7 pc14 montážní práce kpl 1,00000 19 900,00 19 900.00

8 pc2 TD silent 125, ultra tichý ks 4,00000 6 300,00 25 200,00

9 pc3 RSKW 125 ks 4,00000 1 050,00 4 200.00

10 pc4 tlumič SONO ultra 125/1000 ks 8,00000 1 822,00 14 576,00

11 pc5 dveřni mřížka DME 600/300 ks 1,00000 1 550,00 1 550,00

12 pc6 spíro potrubí D160, 50% tvarovek kpl 1,00000 7 269,00 7 269,00

13 pc7 kulaté potrubí plas! D110 HT, 50% tvarovek kpl 1,00000 9 380,00 9 380,00

14 pc8 izolace K-flex 15mm, AI polep m2 1,00000 680,00 680,00

15 pc9 elektroinstalace -propojeni kpl 1.00000 16 500.00 16 500,00

16 Pol__0010 SO01 0250, vč. tvarovek bm -10,00000 421.00 -4 210.00

17 Pol_0011 SO01 0200, vč. tvarovek bm -14,00000 449,00 -6 286,00

18 Pol__0014 SO01 Montáž zařízení kpl -1,00000 15 000,00 -15 000,00

19 Pol__0015 SO01 Montážní, spojovací a těsnicí materiál (závitové tyče. 
matice, šrouby, objimky, ...)

kpl -1,00000 5 000,00 -5 000,00

20 Pol 1 SO01 D.1.3 Odvodní ventilátor do kruhového potrubí kpl -2,00000 5 154,00 -10 308,00

21 Pol 2 SO01 D.1.3 Kuchyňská akumulační digestoř - D1 ks -1,00000 18 000,00 -18 000,00

22 Pol 22 SO01 D.1. Venkovní izolace, KAIFLEX 25 m2 -8,00000 480,00 -3 840,00

23 Pol 3 SO01 D.1.3 Kuchyňská akumulační digestoř - D2 ks -3,00000 20 000,00 -60 000,00

24 Pol 4 SO01 D.1.3 Tlumič hluku kruhový ks -4,00000 1 800,00 -7 200,00

25 Pol 6 SO01 D.1.3 Regulační klapka 0200 ks -4,00000 550,00 -2 200,00

26 Pol 7 SO01 D.1.3 Výfukový kus 45° ks -2,00000 785,00 -1 570,00

27 Pol 8 SO01 D.1.3 Výpustní potrubí pro odvod kondenzátu ks -2,00000 699,00 -1 398,00

28 Pol 9 SO 01D .1.: Stěnová mřížka ks -1,00000 1 200,00 -1 200,00
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Položkový rozpočet

S: 2020/10/2145 Modernizace učebny praktického vyučování ZŠ Dr.Joklíka v Kyjové

0: SO01 ZŠ Dr.Joklíka v Kyjově

R: elektro změnový list č.3 - elektro SO 01 D. 1.5.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: Nab. cena Materiál 4 890,00

1 Pol__0026 SO 01 zásuvka domovní, 250V/16A jednoduchá (Tango) ks 6,00000 115,00 690.00

2 Pol__0020 SO 01 krabice podlahová Legrand 054010 (AL 120x120mm) ks 6.00000 700.00 4 200.00
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