
Č. j.  M SM T--45593/2020-47

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo, č. j. iVISIVlT-45593/2020-29
kc SmloiiNČ o d ílo . u /.íi\řenč podle § 2586 a násl. zákona č. 8^/2012 Sb,. občansk> zákonik. ve znění 

pozdějších předpisu (dále jen  ..D odatek")

I. Sniiiivn í strany  
Cťská rcpnbIik ii-M in isters Ivo  školství, m láde/e  a tělovýchovy
se sídlem: K arm elitská  529^5. 118 12 Praha 1
IČ : r t0 t)2 Í9 8 .9 - '

jednající: iVlár. Dv^a V ó iid ráčková

řed ite lka odboru m á je tkop rá \n ího  a \e ře jiivch  zakázek

bankovní spojení: 
číslo účtu;

(dále jen ..O bjednate l" na straně jedné)

In«. M g r. O n d ře j Sim ek, DIS.
se sídlem: Nádražní 270/11. 377 0 | .lind řichův I Iradec
IC: 6 7 M 7879

D IČ ; ť / - 7 0 M 2 1  1405

bankovní spojení;

(dále Jen ..Z ho tov ite l" na straně druhé)

{dále společně označováin  jako ..Sm luvní s trany". Jednotlivě potom Jako ..Sm luvní strana")

l i .  Úvodní ustanovení
I. Sm luvní strany uzavřely dne 24. 5, 2022 Sm louvu o d ílo  (dále jen  ..Sm louva") na základě

restauratérského záměru Z ho tov ite le , který Je součástí 2. fáze akce s názvem ..M Š M T  -  
R evita lizace zelené nádvoří areálu M Š M T ". Sm louva nabyla účinnosti zveřejněním  v Registru 
sm luv. Předmětem plnění Smlouvy Je vyhotoven i a In.stalace kovové mříže, která bude zakrývat 
předmětnou restaurovanou studnu z 19. století umístěné v zeleni ob jektu  Objednatele. Ing. M gr. 
Ondřej Š im ek. D iS. Je odborně způsobilý restaurátor h is to rických předmětů a autorem záměru.

111. Předm ět dodatku
I.  Předmětem D odatku je prod loužení doby p lnění Sm louvy o d ílo  z důvodu nepředvídaných 

provozních kom p likac i ze strany Zho tov ite lova  poddodavatele.

IV .  Zdůvodněni změny term ínu  plnění
1. Důvodem  uzavření Dodatku č. 2 Je prodloužení doby p lnění z důvodu nepředvídaných 

provozních kom p likac í ze strany Z ho tov ite lova  poddodavatele. který' má na starosti tzv. 

m e la lizaci. M etalizacc Je jednou  z nezbytných povrc iiových  úprav předmětné kovové mříže.

2. M ění se ustanovení ohledně doby p lněni uvedené v Dodatku č. 1. a to ze dne 31. 8. 2022 na
30. 9. 2022.

V . Závěrečná ustanovení
I . Tento Dodatek nabývá p latnosti okam žikem  podpisu odpovědným i zástupci obou Sm luvních 

stran a účinnosti zveřejněním  v registru .smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb-.



o zvláštních podm ínkách účinnosti některvch sm luv . uveřejňování těchto smluv a o re.uistni 

smluv (zákon o registru sm luv)

2. Tento Dodatek je  vyhotoven ve dvou stejnopisech, které Jsou podepsánv oběma doiéenvm i 

stranatni. Po podpisu druhé ze stran obdrží každá sm luvní strana jedno vyhotoveni Dodatku,

3. Sm luvní stran> prohlašují, že si tento Dodatek preCetlv a s je h o  obsahem souhlasí,

V Praze dne V P ra/c dne ' ^ 3  ' ^

za Objednatele:, za /h o to v  ilele

M gr. Eva Vondráčková lng  M g '' Ondřej Š im ek. DiS.

ředite lka odboru m ajetkoprávního 
a \e ře jn>ch zakázek


