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1.1 Pokud ze smyslu či významu jednotlivých ustanovení těchto Obchodních 
podmínek či definic uvedených ve Smlouvě (bez příloh) nevyplývá jinak, mají 
pojmy v těchto Obchodních podmínkách a ve Smlouvě s velkým počátečním 
písmenem význam uvedený níže:

Bankovní finanční záruka ve smyslu ust. § 2029 odst. 1 zákona č. 89/2012

1. DEFINICE POJMŮ

záruka Sb., občanského zákoníku

Cena Dí!a celková částka specifikovaná jako Cena Díla v článku 3 Smlouvy a 
v příloze č.4 Smlouvy

Cena části Dí!a částka, kterou je dle přílohy č. 4 Smlouvy Objednatel povinen 
zaplatit za Část Díla předaného v rámci některé z Dílčích etap

Část Dí!a plnění připadající dle Harmonogramu plnění na určitou Dílčí etapu, 
v případě, že Dílo není rozděleno na Dílčí etapy, tak se Částí Díla 
rozumí celé Dílo

Den zahájení 
prací

datum, označené v Harmonogramu plnění jako „Den zahájení prací" 
nevyplývá-li ze Smlouvy jinak

Dí!čí etapa časový úsek určený v Harmonogramu plnění pro poskytnutí určité 
Části Díla

Dí!o znamená plnění nebo jeho část, kterým se rozumí Dokumentace pro 
územní řízení v souladu se Smlouvou

Dokumentace
staveb

dokumentace, která svou povahou slouží pro zhotovení staveb ve 
smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Harmonogram
p!nění

představuje grafické znázornění předpokládaného postupu 
provádění Díla, skládající se z jednotlivých Dílčích etap a přiložený 
ke Smlouvě jako příloha č. 5

Interní
předpisy
Objednatele

interní předpisy Objednatele, které jsou uvedeny v Seznamu 
Interních předpisů Objednatele nebo se kterými byl Zhotovitel 
prokazatelně seznámen nebo se kterými měl Zhotovitel povinnost se 
seznámit

Nabídka
Zhotovitele

nabídka Zhotovitele jako účastníka v zadávacím řízení na Veřejnou 
zakázku

Obchodní
podmínky

Objednatel

tento dokument, tvořící přílohu č. 2 Smlouvy 

smluvní strana, označená ve Smlouvě jako „Objednatel"

Podrobný
harmonogram

dokument blíže specifikující Harmonogram plnění pořízený dle 
postupu a v rozsahu dle odst. 3.8 Obchodních podmínek

Dokumentace 
pro územní 
řízení (DUR)

projektová dokumentace stavby na úrovni dokumentace pro územní 
řízení dle interního předpisu Objednatele Směrnice GŘ č. 11/2006, 
v platném znění a ve smyslu Vyhlášky č. 499/2006 Sb. 
o dokumentaci staveb, v platném znění a odpovídající požadavkům 
vzešlým z Vyhlášky č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního 
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění

Protokol 
o provedení 
Dí!a

Předávací
protokol

písemný dokument prokazující předání Díla Zhotovitelem a převzetí 
Objednatelem

písemný doklad vydaný v souladu se Smlouvou, prokazující že 
Zhotovitel předložil a Objednatel převzal veškeré plnění, připadající
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Smlouva

Stát

Poddodavate!

SŽDC

Technické
podmínky

Veřejná
zakázka

Zadávací
dokumentace

Zhotovíte!

na jednu Dílčí etapu jako příslušnou Část Díla

smlouva o dílo, uzavřená mezi Zhotovitelem a Objednatelem, jejíž 
součástí jsou tyto Obchodní podmínky

Česká republika

dodavatel, který provádí část plnění Smlouvy namísto Zhotovitele, a 
to v rozsahu uvedeném v příloze č. 8 Smlouvy

zkratka názvu Objednatele před 1. 1. 2020

souhrn dokumentů, tvořících přílohu č. 3 Smlouvy

veřejná zakázka, označená ve Smlouvě jako „Veřejná zakázka"

dokument, označený ve Smlouvě jako „Zadávací dokumentace"

smluvní strana, označenou ve Smlouvě jako „Zhotovitel"

2. VŠEOBECNÉ POVINNOSTI ZHOTOVITELE

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo:

2.1.1 na svůj náklad a na své nebezpečí a ve sjednané době,

2.1.2 způsobem uvedeným ve Smlouvě, Zadávací dokumentaci a Nabídce 
Zhotovitele a veškerými pokyny udělenými Objednatelem na základě Smlouvy;

2.1.3 v souladu s obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN a ostatními 
normami aplikovatelnými pro provedení Díla a Interními předpisy Objednatele, 
které se týkají předmětného Díla;

2.1.4 s odbornou péčí a s přihlédnutím k povinnostem plynoucím Zhotoviteli z ust. 
§ 5 odst. 1 občanského zákoníku ve vztahu k jeho předmětu podnikání 
a kvalifikaci, jejichž splnění Objednateli dokládal před uzavřením Smlouvy 
a v souladu s uznávanou obchodní praxí v daném oboru a za pomoci vhodně 
vybavených zařízení;

2.1.5 způsobem umožňujícím vydání veškerých veřejnoprávních oprávnění 
a souhlasů nezbytných k zahájení stavebních prací dle dokumentů uvedených 
v Zadávací dokumentaci a zpracovaných v rámci provádění Díla.

2.1.6 Zhotovitel se zavazuje předat jednotlivé dokumenty uvedené v Zadávací 
dokumentaci a zpracované v rámci provádění Díla v termínech stanovených 
dle Harmonogramu plnění.

2.2 Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady zajistit veškeré doklady zajišťující 
komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a 
certifikátů nutných k vydání územního rozhodnutí, případně územního souhlasu 
nebo vyjádření příslušného stavebního úřadu o souladu navrhované stavby se 
záměry územního plánování dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhlášky, 
včetně prováděcích vyhlášek a předpisů souvisejících, nestanoví-li Smlouva 
jinak nebo není-li uvedené rozhodnutí, souhlas nebo vyjádření zajištěn 
Objednatelem.

2.3 Zhotovitel se zavazuje respektovat změny obecně závazných právních předpisů, 
Interních předpisů Objednatele a norem, které se týkají předmětného Díla i 
pokud k těmto změnám dojde během provádění Díla a tyto změny se mají 
vztahovat i na Dílo již prováděné. Změna interních předpisů Objednatele je pro 
Zhotovitele závazná okamžikem prokazatelného seznámení Zhotovitele s 
příslušnou změnou, přičemž Objednatel má povinnost s takovou změnou 
Zhotovitele neprodleně seznámit. Změna Interních předpisů Objednatele se
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považuje za pokyn (příkaz) Objednatele ve smyslu ust. § 2592 občanského 
zákoníku a je pro Zhotovitele závazný.

2.4 Zhotovitel se zavazuje předložit podrobnosti o opatřeních a metodách, které 
navrhuje přijmout pro realizaci Díla, kdykoli o to bude Objednatelem požádán. 
Bez předchozího oznámení Objednateli nebude provedena žádná významná 
změna těchto opatření a metod.

2.5 Zhotovitel se zavazuje dodržovat pokyny vydané Objednatelem nebo jím 
pověřenou osobou v rozsahu, v jakém to plyne ze Smlouvy. Zhotovitel se 
zavazuje písemně upozornit Objednatele v případě, že by jakýkoliv jeho pokyn 
nebo obsah pro Zhotovitele závazného dokumentu byl v rozporu se Smlouvou 
nebo mohl ohrozit provádění Díla nebo účel, pro něž je Dílo prováděno, pokud 
si Zhotovitel těchto skutečností je vědom nebo pokud si jich mohl být vědom 
při vynaložení odborné péče. Zhotovitel není oprávněn od Smlouvy odstoupit z 
důvodů uvedených v ust. § 2595 občanského zákoníku.

2.6 Zhotovitel je povinen oznámit bez zbytečného odkladu jakékoliv zpoždění, 
překážku nebo opatření způsobené nebo přičitatelné Objednateli nebo třetím 
stranám (bez zavinění Zhotovitele), které brání řádnému pokračování nebo 
dokončení Díla nebo jeho části, nejpozději však do 28 dní po té, co si uvědomil 
nebo měl uvědomit událost nebo okolnost, ze které uplatňuje nárok. Objednatel 
může na návrh Zhotovitele v odůvodněných případech lhůtu pro oznámení 
přiměřeně prodloužit.

2.7 Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady zajistit si veškerá příslušná oprávnění 
k provádění veškerých prací v rámci provádění Díla jako předmětu své činnosti 
nebo podnikání. Zhotovitel je povinen zajistit, aby vybrané činnosti, k nimž je 
zapotřebí určitého oprávnění či dosaženého vzdělání byly prováděny fyzickými 
osobami, které mají k výkonu těchto činností veškerá požadovaná oprávnění a 
dosažené vzdělání. Zhotovitel musí mít i všechna ostatní oprávnění vyžadovaná 
pro výkon činností spojených s prováděním Díla, obecně závaznými právními 
předpisy, interními předpisy Objednatele nebo Smlouvou. Zhotovitel je povinen 
zajistit, že veškerá oprávnění vyžadovaná Smlouvou zůstanou po celou dobu 
účinnosti Smlouvy v platnosti. Převzetí těchto povinností Zhotovitelem považují 
Objednatel a Zhotovitel za prohlášení ve smyslu ust. § 5 odst. 1 a § 2912 odst. 
2 občanského zákoníku.

2.8 Zhotovitel uchová potřebné záznamy tak, aby Objednatel nebo jím určená 
osoba mohl po dobu 10 let po předání Díla, ukončení účinnosti Smlouvy nebo 
po provedení závěrečné platby, podle toho, který termín nastane později, po 
předchozím oznámení provést kontrolu těchto výkazů a záznamů. Zhotovitel 
zajistí a odpovídá za to, že záznamy a výkazy všech Poddodavatelů nebo třetích 
osob budou uchovány tak, aby bylo možno řádně provést jejich kontrolu 
subjekty dle předchozí věty. S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku 
smluvní strany prohlašují, že povinnosti Poddodavatelů dle tohoto článku 
nejsou sjednávány jako plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného 
ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění těchto povinností tak, že 
neuzavře smlouvu s žádným Poddodavatelem, který se k těmto povinnostem 
nezaváže.

2.9 Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou součinnost, včetně 
předložení dokladů souvisejících s plněním zakázky, při provádění kontroly 
Objednatele či Poddodavatelů ze strany kontrolních orgánů ČR (NKÚ, SFDI, FÚ, 
MD aj.), včetně kontroly vyžádané Evropskou komisí, Evropským úřadem pro 
boj proti podvodům anebo Evropským účetním dvorem a zavazuje se 
respektovat Objednatelem, nebo jím pověřenou osobou či kontrolním orgánem 
určený postup a metodiku kontroly, zejména postupy, které jsou stanoveny v 
předpisech Evropského společenství pro ochranu finančních zájmů Evropských 
společenství proti zpronevěře a jiným nesrovnalostem.
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2.10 Zhotovitel se zavazuje do patnácti (15) dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy 
uzavřít a udržovat po celou dobu trvání Smlouvy pojištění uvedené v příloze č. 
7 Smlouvy.

2.11 Oprávněné osoby Zhotovitele, které jsou dle přílohy č. 6 Smlouvy oprávněny 
zastupovat Zhotovitele, musí mít znalost českého jazyka v rozsahu 
umožňujícím operativní komunikaci v českém jazyce, případně je Zhotovitel 
povinen zajistit pro tyto účely na vlastní náklady překladatele či tlumočníka ve 
lhůtách a podle potřeby tak, aby nebylo narušeno provádění Díla. Výše uvedené 
se týká i osob vykonávajících autorský dozor.

2.12 Veškeré písemnosti, které si budou smluvní strany podle Smlouvy předkládat, 
musí být v českém jazyce nebo původním jazyce s jejich překladem do českého 
jazyka. U všech úředních listin musí být takový překlad úředně ověřen.

2.13 V případě zhotovován Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich společnou 
nabídkou nesou odpovědnost za plnění povinností ze Smlouvy všichni 
Zhotovitelé společně a nerozdílně. Vedoucí Zhotovitel je určen ve Smlouvě 
(dále jen Vedoucí Zhotovitel). Vedoucí Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn ve 
věcech Smlouvy zastupovat každého ze Zhotovitelů, jakož i všechny 
Zhotovitele společně a je oprávněn rovněž za ně přijímat pokyny a platby 
Objednatele. Vystavovat daňové doklady - faktury za činnosti vykonávané v 
případech vyhotovování Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich společnou 
nabídkou je povinen vůči Objednateli pouze Vedoucí Zhotovitel, tj.na daňovém 
dokladu bude uveden (identifikován) jako osoba uskutečňující ekonomickou 
činnost jako poskytovatel služby (v souladu se zákonem č.235/2004 Sb. o dani 
z přidané hodnoty). Zmocnění Vedoucího Zhotovitele tvoří přílohu č. 10 
Smlouvy. Zmocnění Vedoucího Zhotovitele musí trvat po celou dobu trvání této 
Smlouvy. Změna Vedoucího Zhotovitele musí být oznámena Objednateli spolu 
se sdělením souhlasu ostatních Zhotovitelů. Účinnost změny Vedoucího 
Zhotovitele vůči Objednateli nastává uplynutím třetího pracovního dne po 
doručení oznámení o této změně. Ke změně bankovního spojení může dojít 
pouze postupem uvedeným v odst. 10.6.

2.14 Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli součinnost při přípravě 
vysvětlení Objednatele (v pozici zadavatele v zadávacím řízení na realizaci 
Stavby, jejíž součástí je projektová příprava P+R) na žádost dodavatele o 
vysvětlení v zadávacím řízení na realizaci Stavby, a to ve lhůtě 3 pracovních 
dnů od výzvy Objednatele, není-li Objednatelem stanovena lhůta delší.

2.15 V souladu se Smlouvou je Zhotovitel povinen umožnit provedení studentské 
exkurze/studentských exkurzí.

2.15.1 Objednatel oznámí Zhotoviteli požadavek na provedení exkurze 
minimálně 45 dní před požadovaným termínem konání exkurze. Zhotovitel 
nejméně 30 dní před Objednatelem požadovaným termínem konání exkurze 
potvrdí možnost uskutečnění exkurze, případně navrhne Objednateli jiný 
termín uskutečnění exkurze, nejpozději však do 30 dnů od původně 
Objednatelem požadovaného termínu. Zhotovitel poskytne Objednateli 
součinnost při jeho účasti na exkurzi. Ustanovení předchozí věty však 
nezavazuje Objednatele k účasti na exkurzi

2.15.2 Účastníky exkurze budou primárně studenti vysokých, středních 
nebo učňovských škol stavebního, elektrotechnického, strojařského nebo 
dopravního zaměření a vyučující těchto škol, resp. doprovod. Exkurze musí být 
provedena v rozsahu 3-5 hodin pro 15-30 osob (studenti včetně doprovodu), v 
pracovních dnech v době od 8,00 hod. do 15,00 hod.

2.15.3 Zhotovitel se zavazuje provést účastníky exkurze po dotčených 
místech dle podmínek a omezení stanovených BOZP a poskytnout účastníkům 
exkurze odborný výklad k aktuálně prováděným činnostem.
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3. DOBA PLNĚNI
3.1 Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo v souladu s Harmonogramem plnění.

3.2 Zhotovitel zahájí práce nejdříve ke Dni zahájení prací. V případě vzniku 
překážek vylučujících povinnost k náhradě škody dle ust. § 2913 odst. 2 
občanského zákoníku bránících zahájení provádění Díla ke Dni zahájení prací, je 
Zhotovitel povinen oznámit Objednateli bezodkladně tyto překážky, a v případě 
odpadnutí překážek dle tohoto odstavce bezodkladně zahájit příslušné práce. V 
případě, že Zhotovitel učinil veškeré úkony pro zajištění zahájení prací ke Dni 
zahájení prací, ale tomuto zahájení bránily okolnosti či překážky vylučující 
povinnost k náhradě škody, vzniká Zhotoviteli nárok na změnu Harmonogramu 
plnění.

3.3 Zhotovitel se zavazuje dokončit Dílo a každou z Dílčích etap ve lhůtách pro 
dokončení stanovených v Harmonogramu plnění, přičemž:

3.3.1 se má za to, že okamžikem dokončení Dílčí etapy je okamžik splnění veškerých 
podmínek pro vydání příslušného Předávacího protokolu Objednatelem, a

3.3.2 se má za to, že okamžikem dokončení Díla je okamžik splnění veškerých 
podmínek pro vydání Protokolu o provedení Díla Objednatelem.

3.4 Zhotovitel se zavazuje Objednateli oznámit neprodleně pravděpodobné budoucí 
události nebo okolnosti, které by mohly negativně ovlivnit provádění Díla, 
vyžádat si dodatečné práce nad rámec Díla nebo opozdit provedení Díla oproti 
Harmonogramu plnění. Objednatel může požadovat, aby Zhotovitel předložil 
odhad předpokládaného dopadu budoucí události nebo okolností a/nebo návrh 
na změnu dle čl. 14 těchto Obchodních podmínek.

3.5 Zhotovitel má právo na adekvátní prodloužení lhůty pro předání Díla nebo 
příslušné Části Díla v případě, že nastane některá z následujících okolností:

3.5.1 změna Díla dle čl. 14 těchto Obchodních podmínek,

3.5.2 okolnosti zakládající dle Smlouvy nárok na prodloužení lhůty podle některého 
článku těchto Obchodních podmínek,

3.5.3 zprostí-li se povinnosti k náhradě škody dle ust. § 2913 odst. 2 občanského 
zákoníku,

3.5.4 jakékoliv zpoždění, překážka nebo opatření způsobené nebo přičitatelné 
Objednateli-nebo třetím stranám (bez zavinění Zhotovitele),

přičemž nárok na adekvátní prodloužení lhůty pro předání Díla nebo příslušné Části Díla
vzniká pouze tehdy, kdy je prodloužení lhůty nezbytně nutné a Zhotovitel objektivní
důvody pro prodloužení lhůty prokáže.

3.6 Jestliže se Zhotovitel domnívá, že mu vznikl nárok na prodloužení lhůty pro 
plnění některé z Dílčích etap, je Zhotovitel povinen tyto skutečnosti oznámit 
Objednateli bezodkladně, nejpozději do patnácti (15) dnů, poté, co se o vzniku 
skutečností, zakládajících tento nárok, dozvěděl nebo mohl dozvědět a 
současně předložit Objednateli podrobné odůvodnění předloženého nároku, tj. 
veškeré podpůrné argumenty, na kterých se zakládají výše uvedené tvrzené 
nároky. K později předloženým argumentům se již nebude přihlížet a hledí se 
na ně, jako by nebyly vzneseny.

3.7 Jestliže se Zhotovitel domnívá, že mu vznikl nárok na prodloužení lhůty pro 
plnění Díla nebo příslušné části Díla, je Zhotovitel povinen postupovat v souladu 
s odst. 2.6 těchto Obchodních podmínek a současně předložit Objednateli 
podrobné odůvodnění předloženého nároku, tj. veškeré podpůrné argumenty, 
na kterých se zakládají výše uvedené tvrzené nároky.

3.8 V případě že Zhotoviteli vznikne dle Smlouvy nárok na prodloužení termínu pro 
dokončení některé Dílčí etapy, Objednatel se zavazuje do sedmi (7) dnů od 
doručení výzvy Zhotovitele sjednat se Zhotovitelem úpravu Harmonogramu
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plnění formou písemného dodatku k Smlouvě. Obsahem dodatku bude úprava 
doby plnění příslušné Dílčí etapy o dobu, po kterou trvala okolnost, zakládající 
nárok na prodloužení termínu pro dokončení příslušné Dílčí etapy. Obsahem 
dodatku bude zároveň případné prodloužení termínů pro dokončení 
následujících Dílčích etap o tomu odpovídající dobu.

3.9 Zhotovitel se zavazuje, že v případě, kdy z postupu provádění Díla je zřejmé, 
že Dílo nebo Část Díla nebudou dokončeny včas anebo došlo v důsledku 
prodlení Zhotovitele s prováděním Díla k nedodržení některého z termínů pro 
plnění některé z Dílčích etap dle Harmonogramu plnění, zavazuje se Zhotovitel 
Objednateli vypracovat a předložit k akceptaci Podrobný harmonogram s 
průvodní zprávou, v níž popíše revidované metody, které hodlá přijmout k 
tomu, aby se postup provádění Díla urychlil a další termíny plnění dle 
Harmonogramu plnění byly v nejvyšší možné míře dodrženy. Podrobný 
harmonogram bude obsahovat časové upřesnění postupu, kterým hodlá 
Zhotovitel provádět Dílo.

3.10 Objednatel je oprávněn kdykoli v odůvodněných případech vydat Zhotoviteli 
pokyn, aby přerušil postup prací na Díle nebo Části Díla, přičemž Zhotovitel je 
tímto pokynem vázán. Za odůvodněný případ se považuje rovněž pokyn k 
přerušení prací v případě porušování povinností Zhotovitele ve smyslu ust. § 
2593 občanského zákoníku, jeví-li se to Objednateli nezbytným pro nápravu a 
další provádění Díla řádným způsobem.

3.11 V případě, že Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn přerušit postup prací na Díle 
nebo Části Díla, zavazuje se Zhotovitel okamžitě ukončit veškeré práce na 
provádění Díla nebo Části Díla s výjimkou prací, které nesnesou odkladu, aby 
Objednatel nebo třetí osoby neutrpěly újmu na svých právech, zejména na 
životě, zdraví, majetku nebo bezpečnosti, a prací, které jsou nezbytné z 
hlediska dodržení povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy 
a veřejnoprávními rozhodnutími.

3.12 Jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s předáním některé Části Díla a/nebo 
mu vzniknou náklady tím, že splnil pokyny Objednatele a přerušil provádění 
prací na Díle a/nebo tím, že znovu začal s prací, oznámí to Zhotovitel 
Objednateli. Zhotoviteli v takovém případě vznikne nárok na prodloužení 
termínů Harmonogramu plnění o dobu odpovídající době, po kterou bylo 
provádění Díla z pokynu Objednatele přerušeno.

3.13 Jestliže bude přerušení prací na Díle nebo Části Díla způsobeno Zhotovitelem, 
bude mít Zhotovitel povinnost uhradit Objednateli škodu, která mu v souvislosti 
s přerušením prací prokazatelně vznikla nebo vznikne. Objednatel o vzniku 
tohoto nároku a jeho výši vyrozumí Zhotovitele bezodkladně poté, co nárok 
vznikl.

3.14 Zhotovitel se zavazuje obnovit práce na Díle bezodkladně poté, co mu byl 
doručen pokyn Objednatele k obnovení prací.

4. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1 Osobní údaje třetích stran, které bude Zhotovitel zpracovávat pro Objednatele 
v souladu s touto Smlouvou o dílo, budou zpracovány za dále uvedených 
podmínek:

4.1.1 Zhotovitel je povinen zajistit, a by se osoby oprávněné zpracovávat osobní 
údaje zavázaly zachovávat mlčenlivost ve vztahu ke všem osobním údajům, 
které zpracovává v souladu se Smlouvou, a rovněž bezpečnostních opatřeních, 
jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.

4.1.2 Zhotovitel je povinen přijmout všechna opatření dle čl.32 GDPR tak, aby byla 
zajištěna odpovídající bezpečnost osobních údajů.

4.1.3 Zhotovitel může do zapracování zapojit poddodavatele pouze na základě 
předchozího písemného souhlasu Objednatele. V případě souhlasu se
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Zhotovitel zavazuje s těmito poddodavateli uzavřít smlouvu zajišťující 
dodržování práv a povinností stanovených touto Smlouvou, zvláště pak 
povinnosti mlčenlivosti a zajištění bezpečnosti osobních údajů a poskytnutí 
dostatečných záruk pro zavedení stejných technických a organizačních 
opatření poddodavatelem.

4.1.4 Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracování, být Objednateli nápomocen 
prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření pro splnění 
Objednatelovy povinnosti reagovat na žádost o výkon práv subjektů dle GDPR.

4.1.5 Zhotovitel je povinen být Objednateli nápomocen při zajišťování souladu 
s povinnostmi podle článku 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy 
zpracovaných informací, jež má Zhotovitel k dispozici. V případech, kdy 
povaha věcí vyžaduje informování Objednatele ze strany Zhotovitele, 
informuje Zhotovitel Objednatele bez zbytečného odkladu.

4.1.6 Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli a jím pověřené osobě, během běžné 
pracovní doby Zhotovitele, provést v sídle Zhotovitele kontrolu dodržování 
povinností týkajících se zpracování osobních údajů vyplývajících z této 
Smlouvy, a to i po ukončení stanovené doby zpracování, tj. po ukončení této 
Smlouvy, a to do 3 měsíců od jejího ukončení.

4.1.7 Po ukončení zpracování osobních údajů podle této Smlouvy je Zhotovitel 
povinen poskytnout Objednateli všechna zařízení obsahující osobní údaje, 
pokud je to možné, a vymazat všechny zpracovávané osobní údaje ze všech 
svých systémů nebo databází, včetně vymazání všech záložních kopií, 
s výjimkou kdy uchovávání vyžadují právní předpisy, nebo k tomu dal písemný 
souhlas Objednatel.

4.1.8 V případě, že Zhotovitel zpracuje osobní údaje nad rámec vymezený Smlouvou 
nebo doloženými pokyny Objednatele, považuje se ve vztahu k takovému 
zpracování Zhotovitel za „správce" ve smyslu GDPR.

5. OPRÁVNĚNÉ OSOBY
5.1 Každá ze smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu či osoby, které jsou 

uvedeny v příloze č.6 Smlouvy. Oprávněné osoby budou zastupovat smluvní 
stranu v záležitostech souvisejících s plněním Smlouvy. Oprávněnými osobami 
Zhotovitele jsou mimo jiné osoby, které Zhotovitel uvedl v Nabídce Zhotovitele 
jako členy odborného personálu Zhotovitele, a dále osoby, které pro účel 
hodnocení Zhotovitel navrhl v nabídce Zhotovitele a které splnily minimální 
úroveň kvalifikace. V případě více oprávněných osob pro požadovanou funkci je 
v příloze č. 6 Smlouvy označena osoba, která je za Zhotovitele oprávněna 
jednat. Pokud toto označení uvedeno není, považuje se za oprávněnou osobu 
jednat ta, která je uvedena pro konkrétní funkci na prvním místě. Oprávněné 
osoby uvedené v příloze č. 6 Smlouvy nejsou oprávněny měnit Smlouvu 
písemnými dodatky Smlouvy, pokud nejsou statutárními orgány smluvních 
stran nebo osobami jinak zmocněnými k jednání za smluvní stranu.

5.2 Jména a kontaktní údaje oprávněných osob jsou uvedena příloze č. 6 Smlouvy. 
Každá ze smluvních stran je oprávněna jednostranně změnit své oprávněné 
osoby, je však povinna na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně 
upozornit, a to nejpozději do tří (3) pracovních dnů před účinností změny. 
Účinnost změny oprávněných osob vůči druhé smluvní straně nastává 
uplynutím třetího (3.) pracovního dne po doručení oznámení o této změně. 
Změna oprávněných osob není považována za změnu Smlouvy. Nezbytnou 
podmínkou pro změnu oprávněné osoby, která byla uvedena v Nabídce 
Zhotovitele jako člen odborného personálu dodavatele, a dále osoby, kterou pro 
účel hodnocení Zhotovitel navrhl v Nabídce Zhotovitele, a která splnila 
minimální úroveň kvalifikace, je, že Zhotovitel jako součást svého upozornění o 
změně oprávněné osoby předloží pro tuto novou oprávněnou osobu originály 
dokladů nebo ověřené kopie dokladů, jimiž v zadávacím řízení prokazoval
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kvalifikaci oprávněné osoby, a to ve stejném rozsahu. Dojde-li ke změně osoby, 
jejíž praxe a zkušenosti byly hodnoceny, může být nahrazena pouze osobou, 
která splňuje minimálně parametry kvality (tzn. bodové ohodnocení), jež měla 
hodnocená osoba, která má být nahrazena. U této osoby nemusí být dodržena 
míra zkušenosti a praxe původně hodnocené osoby, které byly nad rámec 
hodnoceného maxima.

5.3 Osoby, které Zhotovitel uvedl v Nabídce Zhotovitele pro účel hodnocení a které 
splnily minimální úroveň kvalifikace, stejně jako osoby, které je v souladu s 
výše uvedeným odstavcem nahradily, se musí na plnění Díla přímo podílet.

6. PROVÁDĚNÍ PROJEKTOVÝCH PRACÍ NA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ 
CESTĚ
6.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že v případě, že část prací v rámci realizace Díla 

bude prováděna na železniční dopravní cestě, budou veškeré jeho činnosti na 
železniční dopravní cestě prováděny pod přímým a trvalým vedením 
odpovídajícího počtu odborně a zdravotně způsobilých zaměstnanců a 
zaměstnanců Poddodavatelů. Tito zaměstnanci (vedoucí zaměstnanci) budou 
povinni se na vyzvání prokázat platnými doklady způsobilosti všem oprávněným 
zaměstnancům Objednatele a zaměstnancům příslušných veřejných orgánů. S 
ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní strany prohlašují, že 
povinnosti Poddodavatelů dle tohoto článku nejsou sjednávány jako plnění třetí 
osoby ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje 
zajistit plnění těchto povinností tak, že neuzavře smlouvu s žádným 
Poddodavatelem, který se k těmto povinnostem nezaváže.

6.2 Zhotovitel se dále v souladu s příslušným Interním předpisem Objednatele
zavazuje zajistit, že všichni jeho zaměstnanci nebo zaměstnanci jeho 
Poddodavatelů, kteří budou vykonávat vedoucí práce (tj. vystupovat jako 
vedoucí zaměstnanci), budou mít platné doklady způsobilosti (tj. doklady o 
odborné způsobilosti, vydané na základě zmocnění dle ust. § 22 zákona č. 
266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů; ověření zdravotní 
způsobilosti a proškolení z bezpečnostních předpisů). Odbornou způsobilost 
musí Zhotovitel prokázat způsobem a v rozsahu stanoveném předpisem SŽDC 
Zam1 o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní 
dopravy, vydaného pod č.j.: 76107/2019-SŽDC-GŘ-10 ze dne 18.12.2019,
s účinností od 1.1.2020 v platném znění. Příslušný interní předpis Objednatele 
(předpis SŽDC Zam1), kterým je Zhotovitel povinen se řídit, je uveden i ve 
Všeobecných technických podmínkách. Doklady způsobilosti (originál nebo 
ověřenou kopii) se Zhotovitel zavazuje Objednateli doložit před zahájením prací 
na Díle a při jakékoliv změně se zavazuje k bezodkladnému předložení kopií 
předmětných dokladů způsobilosti (originál nebo ověřená kopie). Do doby 
doložení uvedených dokladů Objednateli, nemůže Zhotovitel provádět práce na 
Díle. S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní strany prohlašují, 
že povinnosti Poddodavatelů dle tohoto článku nejsou sjednávány jako plnění 
třetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje 
zajistit plnění těchto povinností tak, že neuzavře smlouvu s žádným 
Poddodavatelem, který se k těmto povinnostem nezaváže.

6.3 Zhotovitel je dále povinen zajistit odbornou způsobilost u příslušných specialistů 
(na zabezpečovací zařízení, na sdělovací zařízení) a na žádost Objednatele 
doložit osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice dle § 10 vyhl. č. 
50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších 
předpisů; a u příslušných specialistů (na trakční vedení, na silnoproudou 
technologii, na elektrotechnická zařízení, je-li tato specializace požadována v 
profesních požadavcích zadávací dokumentace zakázky) vedle osvědčení dle § 
10 vyhl. č. 50/1978 Sb. i osvědčení o zkoušce pro osobu znalou s vyšší 
kvalifikací dle vyhl. č. 100/1995 Sb., řád určených technických zařízení, ve
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znění pozdějších předpisů, přílohy č. 4, bodu 8 písm. c), tj. pro projektování 
elektrických zařízení.

6.4 Zhotovitel se zavazuje v souladu s obecně závaznými právními předpisy a 
příslušnými Interními předpisy Objednatele, zejména Předpisem SŽDC Ob 1 díl 
II „Vydávání povolení ke vstupu do míst veřejnosti nepřístupných. Průkaz pro 
cizí subjekt", schválený GŘ SŽDC dne 26.3.2019 pod č.j.1583/2019-GŘ-030 
s účinností od 1.4.2019, v platném znění, zajistit, aby všechny fyzické osoby, 
které se budou při provádění Díla pohybovat na dráze nebo v obvodu dráhy na 
místech veřejnosti nepřístupných, měly povolení pro vstup do těchto prostor. 
Vydávajícím subjektem je ředitelství státní organizace Správy železnic , odbor 
bezpečnosti, Kontaktní elektronická adresa pro podávání žádostí a pro 
oznamování změn a ztrát je: prukazy@spravazeleznic.cz. Příslušné obecně 
závazné právní předpisy a interní předpisy Objednatele, kterými je Zhotovitel 
povinen se řídit, jsou uvedeny ve Všeobecných technických podmínkách.

6.5 V případě zahraničních technických pracovníků a pracovních sil, se Zhotovitel 
zavazuje zajistit, aby jim byla udělena veškerá příslušná povolení k pobytu a 
pracovní povolení, pokud jsou taková povolení podle českého právního řádu 
nezbytná. Zhotovitel nese odpovědnost za návrat těchto zaměstnanců na 
místo, kde byli najati nebo do místa bydliště. V případě, že kdokoli z těchto 
zaměstnanců nebo jejich rodinných příslušníků v České republice zemře, 
zavazuje se Zhotovitel zajistit veškerá opatření potřebná pro jejich repatriaci a 
uhradit náklady s tím spojené.

6.6 Zhotovitel se zavazuje seznámit všechny své zaměstnance s povinností 
podrobit se kontrole prováděné Objednatelem, zda nejsou pod vlivem alkoholu 
nebo návykové látky při práci v objektech a provozované železniční cestě. K 
povinnosti seznámit s touto povinností své zaměstnance zaváže Zhotovitel i své 
Poddodavatele. Kontrola bude prováděna dechovou zkouškou na přítomnost 
alkoholu a slinným testem na přítomnost návykových látek. Kontrola bude 
prováděna prostřednictvím osob Objednatele, určených v příloze č. 6 Smlouvy. 
Pozitivní výsledek ověření bude neprodleně oznámen Zhotoviteli. Náklady na 
vyšetření v případě pozitivního výsledku hradí Zhotovitel. V případě pozitivního 
výsledku kontroly nesmí dotčená osoba Zhotovitele pokračovat ve vykonávané 
činnosti a bude jí odebrán „Průkaz ke vstupu do objektů a provozované 
železniční dopravní cesty ". Kontrola bude prováděna v souladu se směrnicí 
Objednatele č. 120 č.j. 36503/2017-SŽDC-GŘ-010 z 3. 11. 2017 „Dodržování 
zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových 
látek" v platném znění.

7. PODDODAVATELÉ

7.1 Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo minimálně v rozsahu stanoveném 
Smlouvou vlastními prostředky s tím, že zbývající rozsah prací je oprávněn 
realizovat prostřednictvím poddodávek. Zhotovitel se zavazuje smluvně zajistit, 
že jím vybraný Poddodavatel svoji část plnění v rámci provádění Díla provede 
osobně a nepřevede ji na dalšího Poddodavatele ani ji ve smyslu ust. § 2589 
občanského zákoníku nenechá provést dalším Poddodavatelem pod svým 
osobním vedením. S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní 
strany prohlašují, že tato povinnost Poddodavatele není sjednávána jako plnění 
třetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje 
zajistit plnění této povinnosti tak, že neuzavře smlouvu s žádným 
Poddodavatelem, který se k této povinnosti nezaváže.

7.2 Zhotovitel je oprávněn provádět prostřednictvím Poddodavatele jen takové 
plnění Smlouvy, které je pro příslušného Poddodavatele uvedeno v příloze č. 8 
Smlouvy.

7.3 Vlastními prostředky ve smyslu tohoto článku se rozumí, že Zhotovitel musí 
disponovat stroji a zařízení, materiály, lidskými a finančními zdroji nezbytnými
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k provedení příslušné Části Díla. Pod pojmem disponovat se pro účely tohoto 
článku rozumí, že Zhotovitel nebo osoby tvořící s ním koncern mají stroje, 
zařízení a materiály ve vlastnictví nebo jsou oprávněni s nimi nakládat na 
základě jiného právního důvodu a lidské zdroje má Zhotovitel zajištěné 
osobami, které jsou ke Zhotoviteli nebo osobám tvořícím se Zhotovitelem 
koncern v pracovněprávním vztahu. Za práce provedené vlastními prostředky 
se považují i práce provedené osobami, které společně se Zhotovitelem tvoří 
koncern ve smyslu ust. § 79 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 
společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Příslušnost 
těchto osob ke koncernu musí Zhotovitel prokázat. Na osoby tvořící se 
Zhotovitelem koncern se přiměřeně vztahují povinnosti Poddodavatelů a 
Zhotovitel je oprávněn užít při provádění Díla pouze těch členů koncernu, kteří 
se k plnění takovýchto povinností zaváží stejným způsobem, jako 
Poddodavatelé.

7.4 Zhotovitel bude odpovídat za plnění všech svých Poddodavatelů a škodu jimi 
způsobenou, stejně jako by šlo o jednání Zhotovitele nebo jím způsobenou 
škodu. Pokud není stanoveno jinak:

7.4.1 Zhotovitel je bez dalšího oprávněn plnit pomocí Poddodavatelů, kteří jsou 
uvedeni v příloze č. 8 Smlouvy, a to v rozsahu plnění tam uvedeném;

7.4.2 Poddodavatelé uvedení v příloze č. 8 Smlouvy, jejich podíl v % na provádění 
Díla ani předmět jejich poddodávky se nebudou v průběhu provádění Díla 
měnit nebo doplňovat bez písemného souhlasu Objednatele formou dodatku ke 
Smlouvě; nezbytnou podmínkou pro změnu Poddodavatele, prostřednictvím 
kterého Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci, je, že Zhotovitel 
jako součást žádosti o schválení předloží pro takto nově schvalovaného 
Poddodavatele kopie dokladů, jimiž prokáže, že tento nový Poddodavatel 
splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím 
řízení prostřednictvím původního Poddodavatele; nezbytnou podmínkou pro 
změnu Poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel v zadávacím řízení 
prokazoval kvalifikaci, je, že Zhotovitel jako součást žádosti o schválení 
předloží pro takto nově schvalovaného Poddodavatele originály nebo ověřené 
kopie dokladů, jimiž prokáže, že tento nový Poddodavatel splňuje kvalifikaci 
minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení 
prostřednictvím původního Poddodavatele;

7.5 Zhotovitel se zavazuje, že Poddodavatel bude mít příslušná oprávnění k 
provádění příslušných prací na Díle. Zhotovitel dále odpovídá za to, že 
Poddodavatel zajistí, aby vybrané práce na Díle, k nimž je zapotřebí určitého 
oprávnění či dosaženého vzdělání byly prováděny fyzickými osobami, které mají 
k výkonu těchto činností veškerá požadovaná oprávnění a dosažené vzdělání. 
Zhotovitelem vybraný Poddodavatel musí mít i všechna ostatní oprávnění 
vyžadovaná pro výkon činností spojených s prováděním Díla, obecně závaznými 
právními předpisy, Interními předpisy Objednatele nebo Smlouvou. S ohledem 
na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní strany prohlašují, že povinnosti 
Poddodavatelů dle tohoto článku nejsou sjednávány jako plnění třetí osoby ve 
smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění 
těchto povinností tak, že neuzavře smlouvu s žádným Poddodavatelem, který 
se k těmto povinnostem nezaváže.

8. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
8.1 Je-li sjednáno plnění Díla po částech, bude Dílo Objednateli předkládáno po 

sjednaných částech s tím, že za předané ve smyslu ust. § 2604 občanského 
zákoníku se Dílo považuje až předložením jeho poslední Části Díla a podpisem 
Protokolu o provedení Díla dle odst. 8.8 těchto Obchodních podmínek. Částmi 
Díla, se rozumí plnění, připadající dle Harmonogramu plnění na určitou Dílčí 
etapu. O předložení Části Díla bude pořízen Předávací protokol.
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8.2 Zhotovitel je oprávněn předložit Část Díla před termínem sjednaným v 
Harmonogramu plnění pro příslušnou Dílčí etapu, nevyplývá-li ze Smlouvy 
výslovně jinak.

8.3 Zhotovitel se zavazuje předložit Část Díla, kterou ze své strany považuje za 
dokončenou, ve lhůtě domluvené mezi Zhotovitelem a Objednatelem v souladu 
s Harmonogramem plnění, nebo jinak stanovené v souladu se Smlouvou. 
V pochybnostech má přednost lhůta, která byla za součinnosti obou smluvních 
stran v souladu se Smlouvou stanovena později.

8.4 Před předáním Díla musí Objednatel Dílo po obsahové stránce akceptovat. 
Zhotovitel s předložením poslední Části Díla předloží celé Dílo Objednateli k 
akceptaci. Objednatel převezme Dílo bez výhrad, nebo do třiceti (30) 
pracovních dnů od předložení poslední Části Díla vznese veškeré své výhrady 
nebo připomínky k předloženému Dílu. Nevznese-li Objednatel ve stanovené 
lhůtě k Dílu žádné výhrady ani připomínky, mají smluvní strany Dílo ve znění 
jeho první verze za akceptované. Výhradami a připomínkami dle tohoto 
odstavce se rozumí nejen výhrady ve smyslu ust. § 2605 občanského zákoníku, 
ale rovněž věcné požadavky na úpravu Díla tak, aby lépe vyhovovalo potřebám 
a záměrům Objednatele, avšak neměnící povahu Díla. Objednatel je oprávněn 
činit výhrady i k jednotlivým Částem Díla poté, co mu budou předány. Využije-li 
tohoto svého práva, postupuje se obdobně. Takové úpravy se nepovažují za 
vícepráce.

8.5 Vznese-li Objednatel ve stanovené lhůtě výhrady nebo připomínky k první verzi 
Díla dle odst. 8.4 těchto Obchodních podmínek, zavazuje se Zhotovitel bez 
zbytečného odkladu (ve lhůtě přiměřené povaze výhrady) provést veškeré 
potřebné úpravy Díla dle výhrad a připomínek Objednatele a takto upravené 
Dílo předložit jako jeho druhou verzi Objednateli k akceptaci.

8.6 Objednatel se zavazuje vznést veškeré své výhrady nebo připomínky k druhé 
verzi Díla předloženého dle odst. 8.5 těchto Obchodních podmínek do patnácti 
(15) pracovních dnů od jeho doručení. Nevznese-li Objednatel ve stanovené 
lhůtě k druhé verzi Díla žádné výhrady ani připomínky nebo převezme-li druhou 
verzi Díla bez výhrad, považují smluvní strany Dílo ve znění jeho druhé verze 
za akceptované. O výhradách Objednatele platí obdobně odst. 8.4 těchto 
Obchodních podmínek.

8.7 Vznese-li Objednatel ve stanovené lhůtě své výhrady nebo připomínky k druhé 
verzi Díla dle odst. 8.6 těchto Obchodních podmínek, zavazují se smluvní strany 
zahájit společné jednání za účelem odstranění veškerých vzájemných rozporů a 
akceptace Díla, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od doručení výzvy 
kterékoliv smluvní strany k jednání.

8.8 Jakmile je Dílo akceptované, může Zhotovitel předložit Objednateli k podpisu 
Zhotovitelem podepsaný Protokol o provedení Díla. Objednatel se zavazuje v 
takovém případě Protokol o provedení Díla podepsat a odeslat bez zbytečného 
odkladu Zhotoviteli.

8.9 Splnění povinností Zhotovitele nebude pokládáno za úplné, dokud nebude 
Protokol o provedení Díla podepsán Zhotovitelem i Objednatelem s uvedením 
data, kdy Zhotovitel splnil své povinnosti podle Smlouvy.

8.10 Dnem podpisu Protokolu o provedení Díla oběma smluvními stranami se má 
Dílo za převzaté a provedené a pouze Protokol o provedení Díla bude dokladem 
konečného převzetí a provedení celého Díla, je-li předmětem plnění díla rovněž 
zajištění pravomocného územního rozhodnutí, pak se za definitivní ukončení 
předání Díla považuje okamžik nabytí právní moci všech územních rozhodnutí, 
resp. předmětné projektové dokumentace stavby Ministerstvem dopravy ČR, 
podle toho, která z těchto skutečností nastane později. Zhotovitel je však vždy 
povinen zapracovat do Díla změny, které vyplynou jako požadavky příslušných 
orgánů v řízeních předcházejících vydání příslušných územních rozhodnutí, 
resp. schválení Ministerstvem dopravy.
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8.11 Po podpisu Protokolu o provedení Díla oběma smluvními stranami zůstávají 
nadále v platnosti závazky smluvních stran ze Smlouvy, které v této době 
zůstávají nesplněny nebo z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat v platnosti i 
po dokončení Díla.

8.12 Podrobný postup akceptace Díla upravují Všeobecné technické podmínky.

9. CELKOVÁ CENA DÍLA

9.1 Cena Díla je uvedená v odst. 3.3 Smlouvy a v příloze č. 4 Smlouvy, kde je 
vymezena dle jednotlivých Částí Díla odpovídajících jednotlivým Dílčím etapám 
dle Harmonogramu plnění.

9.2 Zhotovitel potvrzuje, že je schopen zrealizovat předmět Veřejné zakázky za 
cenu uvedenou v odst. 3.3 Smlouvy a v příloze č. 4 Smlouvy, a to v plném 
rozsahu a potvrzuje, že cena uvedená v odst. 3.3 Smlouvy a v příloze č. 4 
Smlouvy je cenou konečnou a nepřekročitelnou a zahrnuje veškeré práce 
nezbytné pro řádné dokončení a předání Díla, přičemž může být měněna 
výhradně:

9.2.1 v případě změny výše zákonem stanovené daně z přidané hodnoty (DPH), 
přičemž v takovém případě se Cena Díla zvýší nebo sníží způsobem 
odpovídajícím změně DPH,

9.2.2 na základě písemné dohody stran v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ).

9.3 Cena Díla je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady na 
provedení Díla. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s celým obsahem 
Zadávací dokumentace a neshledal v nich žádné vady.

10. PLATEBNÍ PODMÍNKY

10.1 Cena Díla bude hrazena na základě výzvy ve formě daňového dokladu. 
Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad za provedení Části Díla nejdříve 
ke dni podpisu příslušného Předávacího protokolu nebo Protokolu o provedení 
Díla, pokud Dílo není rozděleno na Dílčí etapy, Zhotovitelem i Objednatelem, a 
doručit jej Objednateli do patnácti (15) dnů ode dne, kdy vznikla povinnost 
přiznat daň z přidané hodnoty, nebo přiznat uskutečnění plnění, a Objednatel 
se zavazuje uhradit předmětnou částku dle podmínek uvedených v tomto 
článku Obchodních podmínek.

10.2 Daňové doklady budou vystaveny dle vzoru (podle Směrnice SŽDC č. 41 v 
platném znění), který Objednatel zašle Zhotoviteli v elektronické podobě.

10.3 Zhotovitel vyhotoví každý daňový doklad ve třech (3) tištěných originálech a 
dále pak jednou v elektronické podobě. Po dokončení Díla Zhotovitel vyhotoví a 
předá Objednateli konečný daňový doklad.

10.4 NEOBSAZENO

10.5 Splatnost faktury - daňového dokladu je, vzhledem k povaze závazku, tj. 
administrativní náročnosti způsobu financování dopravní infrastruktury, šedesát 
(60) dnů od doručení řádného daňového dokladu Objednateli. Tuto délku 
splatnosti považují smluvní strany za přiměřenou i s ohledem na sjednání 
průběžného hrazení Ceny Díla, kterou se strany odchýlily od ust. § 2610 odst. 1 
občanského zákoníku.

10.6 Platba splatné částky bude provedena formou bezhotovostního bankovního 
převodu na účet určený Zhotovitelem v příslušném daňovém dokladu. Částka je 
zaplacena připsáním příslušné peněžní částky na účet poskytovatele platebních 
služeb Zhotovitele. Provedení změny nebo doplnění dalšího bankovního spojení 
Zhotovitele bude provedeno pouze na základě žádosti Zhotovitele a zároveň 
změnou smlouvy. Žádost musí být písemná, a to pouze prostřednictvím datové
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schránky Objednatele z datové schránky Zhotovitele (u právnických osob) nebo 
úředně ověřenou listinou u Zhotovitele - fyzické osoby, pokud tento Zhotovitel 
nemá též zavedenou vlastní aktivní datovou schránku.

10.7 Daňový doklad vystavený Zhotovitelem musí splňovat veškeré náležitosti 
uvedené ve Smlouvě nebo vyžadované obecně závaznými právními předpisy, 
zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů a dále musí obsahovat přiloženou kopii podepsaného Předávacího 
protokolu, pokud se jedná o daňový doklad na Dílčí etapu, nebo Protokolu o 
provedení Díla, pokud Dílo není rozděleno na Dílčí etapy.

10.8 V případě, že daňový doklad nebude mít výše uvedené náležitosti, je 
Objednatel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, 
aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet 
znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury.

10.9 Datem uskutečnění dílčích zdanitelných plnění na daňových dokladech 
vystavených Zhotovitelem bude v případě jednotlivých dokončených Částí Díla 
vždy den podpisu příslušného Předávacího protokolu.

10.10 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že neprovede jednostranný zápočet pohledávky 
a že nepostoupí žádnou pohledávku vůči Objednateli ani její část, vzniklou na 
základě Smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

10.11 Objednatel je oprávněn užít k jednostrannému zápočtu i pohledávku ve smyslu 
ust. § 1987 odst. 2 občanského zákoníku nejistou.

10.12 Zhotovitel není oprávněn použít k zápočtu vůči Objednateli pohledávku svého 
spoludlužníka ve smyslu ust. § 1984 občanského zákoníku.

10.13 Objednatel může poskytnout Zhotoviteli zálohu jako bezúročnou půjčku na 
zhotovení Díla. Celkovou výši zálohy, počet a načasování splátek (pokud jich 
bude více než jedna), použité měny, splatnost a ostatní poměry zálohy je 
Objednatel oprávněn stanovit v souladu s jeho možnostmi takovou zálohu 
poskytnout.

11. BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA PROVEDENÍ DÍLA

11.1 Zhotovitel předal Bankovní záruku za provedení Díla Objednateli před 
uzavřením Smlouvy v souladu s podmínkami stanovenými Objednatelem v 
Pokynech pro dodavatele. Bankovní záruka za provedení Díla (dále též jen 
„Bankovní záruka") bude zajišťovat dodržení smluvních podmínek, kvality a 
termínů provedení Díla. Bankovní záruka bude Objednatelem použita jako 
kompenzace nároků, které by vznikly nedodržením povinností Zhotovitele 
vyplývajících ze Smlouvy.

11.2 Objednatel je oprávněn využít prostředků Bankovní záruky ve výši, která 
odpovídá výši splatné částky smluvní pokuty, jakéhokoli neuspokojeného dluhu 
Zhotovitele vůči Objednateli, nákladů nezbytných k odstranění vad Díla či 
případného nároku na slevu z Ceny Díla, škod způsobených plněním Zhotovitele 
v rozporu se Smlouvou, nebo jakékoli částce, která podle mínění Objednatele 
odpovídá náhradě vadného plnění Zhotovitele.

11.3 Bankovní záruka za provedení Díla bude vydána českou bankou nebo jinou 
českou osobou oprávněnou vydávat bankovní záruky v rámci svého podnikání 
nebo zahraniční bankou (kreditní institucí) se sídlem v členském státu EU s 
pobočkou v České republice (dále jen „česká banka") nebo zahraniční bankou 
(kreditní institucí) se sídlem v členském státu EU působící v České republice na 
základě práva volného pohybu služeb (dále jen „zahraniční banka") ve prospěch 
Objednatele jako oprávněného. Pokud Bankovní záruka bude vydána zahraniční 
bankou, musí Zhotovitel zajistit, aby postavení Objednatele v případě čerpání z 
Bankovní záruky a vymáhání jeho práv z Bankovní záruky nebylo méně
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výhodné, než by tomu bylo v případě čerpání a vymáhání Bankovní záruky 
vydané českou bankou (tj. zejména, že rozhodné právo, postup čerpání a 
proces vymáhání nejsou méně výhodné) a že dodatečné náklady s tím spojené 
hradí plně Zhotovitel. To lze zajistit např. potvrzením Bankovní záruky českou 
bankou. V této souvislosti si Objednatel v případě nejasností vyhrazuje právo 
vyzvat Zhotovitele k prokázání takových skutečností, včetně doložení 
příslušných dokladů.

11.4 Bankovní záruka musí splňovat tyto podmínky:

a) Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž 
česká banka nebo zahraniční banka (tj. ta, která vydala Bankovní záruku) se 
zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného,

b) Bankovní záruka bude platná nejméně po dobu provádění Díla stanovenou ve 
Smlouvě a dále minimálně 2 měsíce po předání a převzetí Díla.

11.5 Právo uhradit z Bankovní záruky své nároky dle odst. 11.2 těchto Obchodních 
podmínek bude Objednatel oprávněn uplatnit v případech, pokud:

a) Zhotovitel neprovádí Dílo v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy či nesplnil své 
povinnosti vyplývající ze Smlouvy; nebo

b) Objednatel odstoupí od Smlouvy z důvodů na straně Zhotovitele; nebo

c) Zhotovitel neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle 
Smlouvy povinen a která vůči němu byla Objednatelem uplatněna; nebo

d) vůči majetku Zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 
o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje 
k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek 
byl zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních 
předpisů.

11.6 Zhotovitel zajistí, že Bankovní záruka za provedení Díla bude platná a 
vymahatelná, dokud nebude podepsán Protokol o provedení Díla Zhotovitelem i 
Objednatelem. Pokud podmínky Bankovní záruky specifikují datum ("datum 
ukončení platnosti"), kdy vyprší povinnosti české banky nebo zahraniční banky 
(tj. té, která vydala Bankovní záruku za provedení Díla) a Zhotovitel nezískal 
právo na obdržení Protokolu o provedení Díla do data třiceti (30) dnů před 
datem ukončení platnosti Bankovní záruky, potom Zhotovitel podle toho 
prodlouží platnost Bankovní záruky, dokud není Dílo dokončeno, všechny 
závady odstraněny.

11.7 Objednatel je oprávněn uplatnit právo z Bankovní záruky dále v případech, 
pokud:

11.7.1 Zhotovitel neprodlouží platnost Bankovní záruky za provedení Díla, v případech 
kdy je k tomu povinen dle Smlouvy, přičemž za těchto okolností může 
Objednatel nárokovat plnou výši částky bankovní záruky za provedení Díla,

11.7.2 Zhotovitel nezaplatí Objednateli splatnou částku podle toho, jak bylo mezi 
stranami sjednáno, nebo jak bylo rozhodnuto osobou příslušnou rozhodovat 
o nárocích dle Smlouvy v případě vznesení těchto nároků Objednatelem, do 
čtyřiceti (40) dnů po tomto souhlasu nebo rozhodnutí,

11.7.3 Zhotovitel nesplní dosud nesplněnou povinnost do čtyřiceti (40) dnů poté, co 
obdržel oznámení Objednatele, v němž bylo požadováno splnění takové 
povinnosti.

11.8 Objednatel vrátí záruční listinu Zhotoviteli do dvaceti (20) dnů ode dne, kdy 
Objednatel a Zhotovitel podepsali Protokol o provedení Díla.
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12. NEOBSAZENO
13. VLASTNICKÁ PRÁVA A UŽÍVACÍ PRÁVA

Vlastnické právo k jednotlivým Částem Díla a veškerým dokumentům, 
předaným Zhotovitelem Objednateli na základě Smlouvy, nabývá okamžikem 
jejich předání Zhotovitelem Objednateli Stát a Objednatel současně získává 
odpovídající právo hospodařit ve smyslu zákona č. 77/1997 Sb., o státním 
podniku, ve znění pozdějších předpisů.

K výsledkům činnosti Zhotovitele v souvislosti s plněním Smlouvy, které jsou 
autorským dílem ve smyslu ust. § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých 
zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, Zhotovitel ve smyslu 
ust. § 2634 občanského zákoníku poskytuje k takovému autorskému dílu jako 
celku nebo k jeho jednotlivým částem ke dni vzniku takového autorského díla 
Objednateli oprávnění jej užít - licenci, a to výhradní, neodvolatelnou, 
umožňující všechny způsoby užití autorského díla, potřebné pro naplnění účelu 
Smlouvy a pokračování plnění navazující na tuto Smlouvu, a v množstevním 
rozsahu tomuto účelu přiměřenému, s územním rozsahem vymezeným územím 
České republiky a časovým rozsahem omezeným na dobu trvání majetkových 
autorských práv k autorskému dílu, včetně možnosti zásahu do autorského díla, 
a to i prostřednictvím třetích osob, možnosti udělení podlicence a možnosti 
licenci převést na třetí osobu. Pro vyloučení pochybností platí, že cena 
veškerých licencí poskytnutých na základě tohoto článku je již zahrnuta v Ceně 
Díla. Objednatel či jeho právní nástupce nejsou povinni licenci využít.

13.3 V případě licence dle předcházejícího odstavce se Zhotovitel s ohledem na 
význam a způsob použití výslovně zříká práva licenční smlouvu vypovědět dle 
ust. § 2370 občanského zákoníku a práva odstoupit od licenční smlouvy pro 
změnu přesvědčení dle ust. § 2382 občanského zákoníku.

14. ZMĚNY DÍLA

14.1 Objednatel je kdykoli v průběhu provádění Díla oprávněn požádat Zhotovitele o 
změnu Díla, tedy o provedení prací, jež nebyly součástí plnění dle Smlouvy, 
nebo o neprovedení prací, jež byly součástí plnění dle Smlouvy, případně jiné 
provedení prací, než jak bylo popsáno ve Smlouvě. Zhotovitel je povinen 
takové žádosti vyhovět. Vždy se musí jednat o změnu, která nebude změnou 
podstatnou dle § 222 ZZVZ.

14.2 Zhotovitel je oprávněn na základě svého uvážení či na doporučení sám 
navrhovat změny plnění Smlouvy. Jedná se zejména o změny, které budou 
vylepšením plnění Smlouvy, úsporou pro Objednatele nebo které řeší nově 
vzniklé situace.

14.3 Veškeré nové či upravené Části Díla, dotčené přímo či nepřímo změnou, musí 
po realizaci schválené změny splňovat všechny podmínky Smlouvy ve znění 
po zapracování příslušné změny. Stejně tak celé Dílo a všechny Části Díla musí 
po provedení změny nadále splňovat všechny podmínky Smlouvy. Provedení 
schválené změny plnění Smlouvy nemá vliv na platnost veškerých ustanovení 
Smlouvy.

14.4 Navrhne-li Objednatel nebo Zhotovitel změnu Díla, oznámí takovou skutečnost 
druhé straně a zároveň popíše předmět změny, její důvody, předpokládané 
technické řešení a předpokládané důsledky změny. Změna Díla bude označena 
pořadovým číslem a obě strany na nejbližším jednání návrh změny projednají.

14.5 Zhotovitel následně provede hodnocení dopadů navrhované změny Díla na výši 
Ceny Díla (tj. přehled veškerých nákladů nebo úspor touto změnou 
způsobených) a případně též na termíny plnění dle Harmonogramu plnění a 
součinnost Objednatele apod. Zhotovitel provede toto hodnocení v písemné 
formě nejpozději do patnácti (15) dnů od navržení změny Objednatelem nebo

13.1

13.2
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Zhotovitelem, nedohodne-li se písemně Zhotovitel s Objednatelem jinak. 
Zhotovitel nemá nárok na odměnu za provedení hodnocení dopadů navrhované 
změny.

14.6 Bude-li výsledkem navrhované změny Díla také změna Ceny Díla, je Zhotovitel 
povinen sestavit v hodnocení dopadů navrhované změny rozpočet nebo 
kvalifikovaný odhad změny ceny příslušných částí plnění Smlouvy, kterých se 
změna dotýká (tj. veškerých nákladů nebo úspor touto změnou způsobených).

14.7 Objednatel na základě písemného hodnocení navrhované změny Díla návrh 
změny schválí nebo odmítne.

14.8 V případě schválení návrhu změny Díla ze strany Objednatele musí být 
následně změny sjednány písemně ve formě dodatku ke Smlouvě podepsaného 
oběma smluvními stranami.

14.9 Smluvní strany jsou při změnách Díla podle tohoto článku povinny postupovat 
v souladu s kogentními ustanoveními obecně závazných právních předpisů, 
zejména pak ZZVZ.

14.10 Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci změn Díla tak, aby neohrozil řádné 
plnění Smlouvy v souladu Harmonogram plnění.

14.11 Zhotovitel se zavazuje, že v době od návrhu na změny Díla do schválení návrhu 
změny Díla nebude činit žádné kroky, které by znamenaly ohrožení, 
znemožnění či navýšení ceny navrhované změny Díla. Vedlo-li by respektování 
takové povinnosti dle názoru Zhotovitele ke zpoždění Harmonogramu plnění, je 
Zhotovitel povinen neprodleně takovou skutečnost oznámit Objednateli.

14.12 Ujednání čl. 8 těchto Obchodních podmínek o akceptaci Díla nejsou ujednáními 
tohoto článku dotčena.

15. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A ZPROŠTĚNÍ POVINNOSTI K JEJÍ 
NÁHRADĚ

15.1 Nebezpečí škody na prováděném Díle nebo Části Díla nese Zhotovitel až do 
okamžiku řádného předání celého Díla, tzn. podpisu Protokolu o provedení Díla 
Zhotovitelem i Objednatelem, a to i po předložení Díla či Části Díla k akceptaci.

15.2 Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu, která vznikne Objednateli nebo třetím 
osobám v důsledku porušení povinností Zhotovitele stanovených právními 
předpisy nebo na základě právních předpisů nebo v důsledku porušení 
povinností vyplývajících pro Zhotovitele ze Smlouvy.

15.3 Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli veškerou škodu, kterou Objednatel 
utrpí v důsledku porušení povinností Zhotovitele stanovených zákonem nebo na 
základě zákona nebo v důsledku porušení povinností vyplývajících pro 
Zhotovitele ze Smlouvy.

15.4 Zhotovitel se zavazuje Objednateli nahradit veškerou škodu vzniklou na základě 
řádně uplatněných nároků třetích osob, vzniklých v důsledku porušení jakékoliv 
povinnosti Zhotovitele uvedené v tomto článku, a to včetně nároků 
vyplývajících z uplatnění práv třetích osob k duševnímu či průmyslovému 
vlastnictví, které bylo součástí plnění Zhotovitele. Zhotovitel se zároveň 
zavazuje v případě, že porušení práv třetích práv osob je trvalého charakteru 
zajistit bez zbytečného odkladu a na vlastní náklady, aby Dílo nebo Část Díla 
nadále práva třetích osob neporušovalo.

15.5 Žádná ze stran není odpovědná za škodu, pokud prokáže, že jí ve splnění 
povinnosti ze Smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná 
nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli ve 
smyslu ust. § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Překážka vzniklá ze 
škůdcových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl škůdce s plněním 
smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl škůdce podle Smlouvy
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povinen překonat, ho však povinnosti k náhradě nezprostí. Tím však nejsou 
dotčeny nároky Objednatele plynoucí z porušení povinností Zhotovitele dle 
Smlouvy, jsou-li tyto pokryty pojistnými smlouvami uvedenými v příloze č. 7 
Smlouvy.

15.6 Právo na uplatnění nároků z titulu náhrady škody se promlčí uplynutím lhůty 
patnácti let, počítané ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

16. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKY

16.1 Zhotovitel odpovídá za všechny vady, které má Dílo nebo Část Díla v okamžiku 
jeho předání a převzetí Objednatelem a dále za vady, které vyjdou najevo 
kdykoliv do doby 60 měsíců od předání a převzetí Díla.

16.2 Po dobu dle předchozího odstavce je Zhotovitel povinen předat Objednateli 
duplikát Díla, pokud po jeho předání a převzetí Objednatelem dojde k úplnému 
či částečnému zničení Díla a Objednatel o vydání duplikátu Díla požádá. 
Náklady na pořízení duplikátu Díla nese Objednatel.

16.3 Zhotovitel zejména odpovídá za přesnost a úplnost Díla, tedy veškeré 
dokumentace, vypracované v rámci plnění Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za 
všechny vady včetně vad právních.

16.4 Doba dle odst. 16.1 těchto Obchodních podmínek neběží:

16.4.1 po dobu, po kterou Objednatel nemůže Dílo, nebo jeho vadou dotčenou Část 
Díla, řádně užívat (zejména pokračovat ve zhotovování Stavby) pro jeho vadu, 
za kterou odpovídá Zhotovitel,

16.4.2 po dobu, po kterou Zhotovitel odstraňuje vady Díla nebo Části Díla, za které 
odpovídá Zhotovitel a které sice nebrání Objednateli v řádném užívání Díla 
nebo Části Díla, ale vyskytnou se opakovaně.

16.5 Za vady Díla se považují zejména:

16.5.1 neúplnost Díla a takové chyby a nedostatky, jejichž odstranění způsobí 
prodloužení termínu předání Díla a popřípadě negativně ovlivní výsledek 
a termín územního rozhodnutí, případně územního souhlasu nebo vyjádření 
příslušného stavebního úřadu o souladu navrhované stavby se záměry 
územního plánování dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhlášky, 
včetně prováděcích vyhlášek a předpisů souvisejících

16.5.2 neúplnost Díla a takové chyby a nedostatky, které budou mít za důsledek 
změnu rozhodujících parametrů stavby případně navýšení celkových nákladů 
stavby, které bude negativní vliv na prokázání ekonomické efektivity stavby;

16.5.3 veškeré neprojednané odchylky od Smlouvy, vč. platného právního řádu, 
norem a Interních předpisů Objednatele;

16.5.4 nesoulad mezi výkresovou a textovou částí (např. ve výkazu výměr);

16.5.5 chyby vycházející ze zaměření ze strany projektanta;

16.5.6 nepřezkoumání závazných podkladů a výstupních dat předaných 
Objednatelem;

16.5.7 chyby v koordinaci mezi jednotlivými profesemi v rámci projektové přípravy;

16.5.8 neuvedení kteréhokoliv stavbou dotčeného pozemku v soupisu dotčených 
pozemků;

16.5.9 smluvní nezajištění kteréhokoliv pozemku dotčeného stavbou.

16.6 Nemůže-li Objednatel pro vadu užívat Část Díla, doba podle odst. 16.1 těchto 
Obchodních podmínek neběží ani pro funkčně související Části Díla.
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16.7 Doba dle odst. 16.1 těchto Obchodních podmínek neběží vždy ode dne, kdy 
Zhotoviteli podle ustanovení Smlouvy vznikla povinnost započít s 
odstraňováním vady, nejdříve však ode dne, kdy Objednatel fakticky umožní 
Zhotoviteli zahájit práce na jejím odstraňování, až do dne, kdy Zhotovitel předá 
Objednateli příslušnou Část Díla po odstranění vady.

16.8 Doba dle odst. 16.1 těchto Obchodních podmínek se prodlužuje vždy o dobu, po 
kterou tato doba podle předchozích ustanovení neběží.

16.9 Objednatel nebo jiná oprávněná osoba jsou povinni oznámit Zhotoviteli, že Dílo 
nebo Část Díla má vady, a požadovat jejich odstranění vždy bez zbytečného 
odkladu poté, kdy je zjistili při předání a převzetí Díla nebo Části Díla a u vad, 
které se objeví až v průběhu doby dle odst. 16.1, bez zbytečného odkladu poté, 
kdy je zjistili v průběhu této doby. Objednatel nebo jiná oprávněná osoba 
rovněž Zhotovitele upozorní na škody vznikající Objednateli v souvislosti se 
zjištěnými vadami Díla.

16.10 Zhotovitel se zavazuje započít s odstraňováním vad Díla nebo Části Díla bez 
zbytečného odkladu poté, kdy mu bude doručeno oznámení Objednatele nebo 
jiné oprávněné osoby, že Dílo nebo Část Díla má vady včetně požadavku na 
jejich odstranění. V odstraňování vad se Zhotovitel zavazuje bez přerušení 
pokračovat a odstranit je v co nejkratší technicky a technologicky možné lhůtě, 
kterou Zhotovitel navrhne a Objednatel odsouhlasí. Nedojde-li mezi smluvními 
stranami k dohodě o lhůtě pro odstranění vady, je Zhotovitel povinen odstranit 
vadu v dle povahy vady přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem. Zhotovitel je 
povinen odstranit na své náklady i ty Objednatelem oznámené vady Díla, za 
které odpovědnost odmítá, resp. vady, které neuznává. Na takovou vadu se v 
ostatním přiměřeně použije úprava pro vady Díla. Pokud se následně stane 
nesporným, že Zhotovitel za vadu, kterou neuznal, skutečně neodpovídal, je 
Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli náklady, které na odstranění vady 
účelně vynaložil, do 30 dnů od dne jejich prokázání Zhotovitelem.

16.11 V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, 
příp. Objednatelem určené lhůtě, je Objednatel nebo jiná oprávněná osoba 
oprávněn zajistit odstranění této vady vlastními kapacitami nebo jiným 
dodavatelem na náklady Zhotovitele. Takovýmto postupem Objednatele nebude 
dotčena záruka za jakost poskytnutá Zhotovitelem na dotčenou Část Díla 
včetně jejího případného prodloužení. Náklady na odstranění vady je povinen 
uhradit Zhotovitel Objednateli na základě výzvy k úhradě. Objednatel má právo 
využít k úhradě nákladů na odstranění vad Bankovní záruku.

16.12 V případě, že je vada Díla nebo vada Části Díla neodstranitelná, je Zhotovitel 
povinen provést náhradní Dílo nebo Část Díla nebo poskytnout Objednateli 
přiměřenou slevu z Ceny Díla. Rozhodnutí, zda Objednatel přijme náhradní Dílo 
nebo slevu z Ceny Díla, je zcela v pravomoci Objednatele a není dotčeno 
předchozím uplatněním jiného práva z vad. V případě, že Zhotovitel nesplní 
svou povinnost provést náhradní Dílo nebo Část Díla, je Objednatel oprávněn 
zajistit jeho provedení vlastními kapacitami nebo jiným dodavatelem na 
náklady Zhotovitele. Objednatel má právo využít k úhradě nákladů na 
provedení náhradního Díla nebo Části Díla, či k úhradě svého nároku na 
poskytnutí přiměřené slevy z Ceny Díla Bankovní záruku.

16.13 Nad rámec příslušných ustanovení právních předpisů upravujících nároky 
Objednatele z vadného plnění se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli podíl 
na vícenákladech, které vzniknou Objednateli při zhotovení Stavby podle 
Dokumentace staveb z důvodu vad Díla. Vícenákladem podle předchozí věty se 
rozumí náklady, které bude muset Objednatel uhradit jako náklady za práce a 
dodávky při zhotovování Stavby dle Dokumentace staveb, které nebyly 
Zhotovitelem zachyceny v Dokumentaci staveb, ač tam vzhledem k závazkům 
Zhotovitele zachyceny být měly a mohly (vícepráce), ponížené o případné 
úspory, kterých v důsledku odstranění týchž vad Díla a z toho vyplývající 
změny postupu při realizaci Stavby bude dosaženo (méněpráce). Podíl na
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vícenákladech dle tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn požadovat, a to 
i opakovaně, po Zhotoviteli do celkové výše maximálně 10 % celkové konečné 
Ceny Díla se zahrnutím veškerých dodatků ke Smlouvě. Zhotovitel tento podíl 
na vícenákladech uhradí na písemnou výzvu Objednatele, nejpozději do 60 dnů 
od doručení výzvy k úhradě. Maximální výše podílu již reflektuje skutečnost, že 
Objednatel vady Díla po své kontrole (zejména úplnosti Dokumentace) sám 
nezjistí, ačkoliv je zjistit měl a mohl. Toto ustanovení nijak nevylučuje právo na 
náhradu škody, zaplacení smluvní pokuty ani ostatní práva z vadného plnění, 
avšak v rozsahu v jakém se uplatní nárok Objednatele na úhradu podílu na 
vícenákladech, dle tohoto ustanovení, již nemohou být uplatněny nároky 
Objednatele na náhradu škody nebo smluvní pokuty dle odst. 17.8 těchto 
Obchodních podmínek vzniklé v důsledku stejné vady.

16.14 Právo na uplatnění nároků z vadného plnění se promlčí uplynutím lhůty patnácti 
let, počítané ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

16.15 Ujednáními tohoto článku není dotčeno ust. § 2630 občanského zákoníku ke 
Smlouvě.

17. SANKCE

17.1 V případě prodlení některé ze smluvních stran s peněžitým plněním je druhá 
smluvní strana oprávněna požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 
stanovené obecně závaznými právními předpisy. Pro účely nároku na zaplacení 
smluvní pokuty nejsou úroky z prodlení ve smyslu ust. § 1971 občanského 
zákoníku považovány za součást náhrady škody.

17.2 Úrok z prodlení nebo smluvní pokutu se povinná smluvní strana zavazuje 
zaplatit do třiceti (30) dnů ode dne doručení písemné výzvy druhé smluvní 
strany.

17.3 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo druhé smluvní strany na 
náhradu škody v plné výši.

17.4 Povinnost, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou, je povinná smluvní 
strana zavázána plnit i po zaplacení smluvní pokuty.

17.5 Právo na uplatnění nároků dle tohoto článku se promlčí uplynutím lhůty 
patnácti let, počítané ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

17.6 V případě prodlení Zhotovitele s předáním celého Díla či jeho předložením k 
akceptaci v termínu a za podmínek stanovených Harmonogramem, plnění je 
Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1% z Ceny Díla za každý 
započatý den prodlení.

17.7 V případě prodlení Zhotovitele s předáním řádně provedené Části Díla či jejím 
předložením k akceptaci v termínech a za podmínek stanovených 
Harmonogramem plnění pro jednotlivé Dílčí etapy je Zhotovitel povinen uhradit 
smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny za příslušnou Část Díla za každý započatý 
den prodlení.

17.8 V případě, že Dílo obsahuje vadu, která má za důsledek změnu následného 
stupně rozpracování projektové dokumentace (např. změnu technických 
parametrů stavby, změnu celkových investičních nákladů stavby, změnu 
územního rozhodnutí), je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 
0,5% z Ceny Díla za každý takový případ.

17.9 V případě, že Zhotovitel při ukončení činnosti některé z oprávněných osob, 
která byla uvedena jako člen odborného personálu dodavatele, nebo osoby, 
kterou pro účel hodnocení Zhotovitel navrhl v Nabídce Zhotovitele a která 
splnila minimální úroveň kvalifikace, neoznámí Objednateli v souladu odst. 5.2 
jinou oprávněnou osobu, je povinen uhradit smluvní pokutu ve výš výši 0,1 % z 
Ceny Díla za každý takový případ a započatý den prodlení.
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17.10 V případě, že Zhotovitel pověřil prováděním Díla jiného Poddodavatele než 
toho, který byl uveden v příloze č. 8 Smlouvy, bez předchozího písemného 
souhlasu Objednatele, provedeného formou dodatku ke Smlouvě, je Zhotovitel 
povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 5 % z Ceny Díla za každý takový 
případ.

17.11 V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost stanovenou Smlouvou udržovat 
po celou dobu provádění Díla v platnosti Objednatelem vyžadované pojistné 
smlouvy anebo nepředloží Objednateli k prokázání splnění této své povinnosti 
stanovené doklady, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02% 
z Ceny Díla za každý den neplnění této povinnosti.

17.12 V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost poskytnout a předat 
Objednateli Bankovní záruku za provedení Díla nebo neudržuje v platnosti 
Bankovní záruku v rozsahu vyžadovaném Smlouvou o dílo, je Zhotovitel 
povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,03% z Ceny za zpracování díla za 
každý den neplnění této povinnosti.

17.13 V případě, že Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele 
postoupil byť i jen částečně povinnosti související s prováděním Díla třetí osobě, 
je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 3 % z Ceny Díla.

17.14 V případě neuvedení Stavbou dotčeného pozemku do soupisu pozemků a 
smluvního nezajištění Stavbou dotčeného pozemku je Zhotovitel povinen 
uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý takový dotčený pozemek.

17.15 V případě prodlení Zhotovitele se splněním jiné povinnosti dle Smlouvy, než je 
uvedeno výše, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z 
ceny dotčené Části Díla za každý započatý den prodlení.

17.16 V případě, že Zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost dle čl. 4. těchto 
Obchodních podmínek, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,1 % z ceny Díla za každé jednotlivé porušení.

17.17 V případě zjištění porušení povinnosti dle odst. 4.5.1 Smlouvy se Zhotovitel 
zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z celkové ceny Díla za 
každý případ, minimálně však 10.000 Kč a maximálně 200.000 Kč za každý 
případ.

17.18 Za každý byť i započatý den prodlení se splněním povinnosti předložit každou 
jednotlivou smluvní dokumentaci dle odst. 4.5.2 Smlouvy se Zhotovitel 
zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč.

17.19 Pokud Zhotovitel neumožní provedení exkurze dle odst. 4.5.4 Smlouvy, je 
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč.

17.20 V případě nepředložení písemné zprávy v požadovaném rozsahu ve lhůtě dle 
odst. 4.5.5 Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši
20.000 Kč.

18. ODSTOUPENÍ OBJEDNATELE
18.1 Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od Smlouvy po každé dílčí etapě 

upřesněné ve Smlouvě v případě, že z příslušné dílčí etapy plnění vyplývají 
podstatné změny zadání dalších etap, případně zpracování dalších dílčích částí 
plnění pozbylo smyslu.

18.2 Kromě jiných důvodů, vyplývajících z právních předpisů je Objednatel oprávněn 
odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy, jestliže:

18.2.1 Zhotovitel je v prodlení s provedením Díla nebo Části Díla delším než 30 dní.

18.2.2 Zhotovitel porušuje svou povinnost dle Smlouvy, pokud závadný stav z důvodu 
na straně Zhotovitele trvá i po 15 dnech ode dne písemného upozornění 
Objednatele na tuto skutečnost.
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18.2.3 Zhotovitel nesplní svou povinnost poskytnout Bankovní záruku za provedení 
Díla dle čl. 11 těchto Obchodních podmínek nebo nesplní svoji povinnost 
udržovat po celou dobu provádění Díla v platnosti některou z Objednatelem 
vyžadovaných pojistných smluv.

18.2.4 Z okolností je zjevné, že Zhotovitel není schopen pokračovat v provádění Díla 
nebo Zhotovitel písemně vyrozumí Objednatele, že nebude pokračovat 
v provádění Díla.

18.2.5 Zhotovitel nesplní výzvu k odstranění některé z vad dle čl. 16 těchto 
Obchodních podmínek, jestliže vada zbavuje Objednatele v zásadě veškerého 
prospěchu z Díla nebo Části Díla.

18.2.6 Zhotovitel poruší závazek, že Poddodavatelé budou poskytovat plnění dle 
Smlouvy pouze v rozsahu dle přílohy č. 8 Smlouvy nebo postoupí práva či 
povinnosti ze Smlouvy bez písemného souhlasu Objednatele.

18.2.7 Dojde u Zhotovitele k platební neschopnosti, byl zrušen s likvidací nebo bez 
likvidace v případě, že nemá žádný majetek, že na majetek Zhotovitele je 
prohlášen úpadek, Zhotovitel sám podá dlužnický návrh na zahájení 
insolvenčního řízení nebo insolvenční návrh je zamítnut proto, že majetek 
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení (ve znění zákona 
č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 
znění pozdějších předpisů) nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl 
zcela nepostačující pro uspokojení věřitelů, jestliže bylo proti Zhotoviteli 
zahájeno exekuční řízení nebo nařízen výkon rozhodnutí, nebo pokud dojde 
k jakémukoliv jinému úkonu nebo události, které by měly podobný efekt jako 
kterýkoli z uvedených úkonů nebo událostí.

18.2.8 Zhotovitel, osoba na straně Zhotovitele nebo zástupce Zhotovitele se 
v souvislosti s plněním Smlouvy dopustí trestného činu úplatkářství nebo 
přijetí úplatku.

18.2.9 Jakékoli prohlášení Zhotovitele dle Smlouvy se ukáže nepravdivým.

18.2.10 Zhotovitel nepředloží do doby zahájení prací na železniční dopravní cestě 
originál nebo ověřenou kopii dokladu, prokazujícího odbornou způsobilost 
stanovenou zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, a prováděcími vyhláškami k 
tomuto zákonu, to vše ve znění pozdějších předpisů, kterým prokáže, že každý 
pracovník, který bude vykonávat vedoucí práce, je oprávněn provádět činnosti 
na železniční dopravní cestě, je-li takový doklad vzhledem k charakteru Díla 
a prováděných prací nezbytný.

18.2.11 Zhotovitel neoznámí Objednateli ani do 30 dnů po ukončení činnosti některé 
z oprávněných osob, která byla uvedena jako člen odborného personálu 
dodavatele, nebo osoby, která pro účel hodnocení byla Zhotovitelem navržena 
v Nabídce Zhotovitele a která splnila minimální úroveň kvalifikace, v souladu 
odst. 5.2 těchto Obchodních podmínek jinou oprávněnou osobu.

18.3 Nastane-li kterákoli z událostí nebo okolností, uvedených v odst. 18.2 těchto 
Obchodních podmínek, může Objednatel odstoupit od Smlouvy písemným 
oznámením Zhotoviteli, které nabude účinnosti dnem doručení Zhotoviteli. 
Kromě toho v případech uvedených v odst. 18.1, 18.2.7 a 18.2.8 těchto 
Obchodních podmínek může Objednatel odstoupit od Smlouvy oznámením s 
okamžitou účinností ke dni doručení Zhotoviteli.

18.4 Rozhodnutí Objednatele odstoupit od Smlouvy nemá vliv na uplatnění jiných 
práv Objednatele podle Smlouvy, která mají dle své povahy trvat i po tomto 
odstoupení.

18.5 Zhotovitel se zavazuje, že dnem, kdy nabyde účinnosti odstoupení od Smlouvy:

18.5.1 přestane provádět veškeré další práce kromě těch, k nimž dal Objednatel 
pokyn pro ochranu života nebo majetku nebo pro bezpečnost Díla;
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18.5.2 předá veškerou vyhotovenou dokumentaci, za niž obdržel platbu; a

18.5.3 vrátí Objednateli veškeré podklady a věci, které od něho za účelem provádění 
Díla převzal.

18.6 Zhotovitel bere na vědomí, že po odstoupení může Objednatel dokončit Dílo 
a/nebo zařídit, aby tak učinily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby pak mohou 
využít DUR a další dokumentace zhotovené Zhotovitelem nebo v jeho 
zastoupení.

18.7 Ke dni účinnosti odstoupení od Smlouvy má Zhotovitel právo na úhradu 
prokazatelných nákladů za:

18.7.1 práce, které byly na Díle provedeny do okamžiku účinnosti odstoupení a 
nebyly Zhotoviteli zaplaceny jako plnění za Část Díla v rámci jiné Dílčí etapy;

materiály, které Zhotovitel objednal pro provedení Díla do dne účinnosti 
odstoupení od Smlouvy, které byly dodány Zhotoviteli, nebo jejichž dodávku je 
Zhotovitel povinen přijmout: tyto materiály se stávají okamžikem jejich 
zaplacení vlastnictvím Objednatele, přičemž Zhotovitel je povinen je 
Objednateli vydat v místě určeném Objednatelem.

Zhotovitel nemá právo na úhradu dle předcházejících odstavců ve vztahu 
k práci a materiálu, jejichž provedení, resp. použití při provádění Díla by vedlo 
k vadám Díla.

19. ODSTOUPENÍ ZHOTOVITELE A NÁROKY ZHOTOVITELE

19.1 Kromě jiných důvodů, vyplývajících z právních předpisů zákona je Zhotovitel 
oprávněn odstoupit od Smlouvy pouze jestliže:

19.1.1 Objednatel nepodepíše Předávací protokol do šedesáti (60) dnů poté, co 
Zhotovitel splnil podmínky pro jeho podpis ze strany Objednatele;

19.1.2 Je Objednatel v prodlení s úhradou splatné částky za plnění některé z Dílčích 
etap po odečtení finančních nároků Objednatele vůči Zhotoviteli více než 
čtyřiceti (40) dnů od vypršení lhůty splatnosti příslušného daňového dokladu 
a doručení písemné výzvy Zhotovitele k úhradě předmětné splatné částky.

19.2 Odstoupení Zhotovitele od Smlouvy dle tohoto článku je účinné dnem doručení 
písemného odstoupení od Smlouvy Objednateli.

19.3 Rozhodnutí Zhotovitele odstoupit od Smlouvy nemá vliv na uplatnění jiných 
práv Zhotovitele podle Smlouvy.

19.4 Ustanovení odst. 18.5 až 18.7 těchto Obchodních podmínek se použijí i v 
případě odstoupení Zhotovitele.

20. ŘEŠENÍ SPORŮ
20.1 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných 

sporů vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně sporů o její 
výklad či platnost či sporů týkajících se potvrzení, rozhodnutí, pokynu, názoru 
nebo posouzení Objednatele a usilovat se o smírné vyřešení těchto sporů 
nejprve prostřednictvím jednání oprávněných osob nebo pověřených zástupců.

20.2 Spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní, budou postoupeny příslušnému 
obecnému soudu České republiky.

18.7.2

18.7.3
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