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Dodatek č.1 

ke smlouvě o dílo číslo OStRM/2016/95 ze dne 27.10.2016
Smluvní strany:
Objednatel:	
Obec:	Statutární město Mladá Boleslav
Sídlo:	   Komenského náměstí č. p. 61, Mladá Boleslav, 293 01
zastoupené:                     	MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem 	                       	
IČO:                             	00238295	DIČ: CZ00238295		
Bankovní spojení:         	xxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:                     	xxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon:                        	xxxxxxxxxxxxxxxxx		
Datová schránka:          	82sbpfi 	
Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města. 	
Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat Ing. Bohuslav Devátý.

a

Zhotovitel:	
Obchodní firma:	 H-INTES s.r.o.
Sídlo: 	 Pod Borkem 319, 293 01  Mladá Bolesalv
Jednající / Zastoupený:	 Ing. Bořivojem Horákem, jednatelem
IČO:	 25636332	DIČ:	CZ25636332
Obchodní rejstřík::	vedená u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 56829
Bankovní spojení: 	xxxxxxxxxxxxxxxxx 
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxxxxxxxxxx	
Datová schránka: 	5wyabqj
Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: Ing. Bořivoj Horák, jednatel
Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: Ing. Jiří Vesecký, ředitel výr. odd.
	 
	
I. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 20.4.2017 Smlouvu o dílo číslo OStRM/2017/21 týkající se akce :  „Cyklostezka Debř“ (dále jen „smlouva“)

2. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě , kterým se doplňuje a mění smlouva v níže uvedených článcích a odstavcích (dále jen „dodatek č. 1“):
II. Předmět dodatku č. 1:
1. Doplňuje se Čl. 3 smlouvy – Předmět díla a to takto:
Do článku 3. smlouvy se doplňuje za odstavec 3.1 nový odstavec 3.1.1, který zní: „Předmět díla se upravuje o méněpráce a vícepráce vyplývající z úpravy části cyklostezky místo vysvahování terénu bylo použito zpevnění svahu palisádami“.
2. Doplňuje se Čl. 5.1 smlouvy – Cena díla a to takto:	
Cena díla dle Smlouvy o dílo  bez DPH                                                     2.757.448,65  Kč	
Méněpráce					                                        -45 116,79  Kč
Vícepráce								   45 116,79  Kč
Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH                                                     2.757.448,65  Kč 
K ceně bude připočteno DPH
III. Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Vyhotovuje se ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.
1. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu. 

Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.
Příloha č. 1: Změnový list č.1



V Mladé Boleslavi dne………………..			           V Mladé Boleslavi dne ……………………..

	_____________________________                                                   ________________________________
Objednatel                                                                                            Zhotovitel 
 MUDr. Raduan Nwelati					          Ing. Bořivoj Horák, jednatel 
 primátor                                                                                              H-INTES s.r.o.  		                 



DOLOŽKA
Primátor města je oprávněn tento dodatek uzavřít v souladu s ustanovením § 103 odst. 4 písm. g) zákona o obcích, na základě usnesení Rady města Mladé Boleslavi č. 395 z 8. 3. 2007.
V Mladé Boleslavi dne 



………………………………
Ing. Bohuslav Devátý
vedoucí Odboru stavebního a rozvoje města 
Magistrátu města Mladá Boleslav
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