[bookmark: _GoBack]DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo 
č. 00304/2022OIVZ11

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
(dále jen „OZ“)

Smluvní strany

objednatel:		         	Městská část Praha 7 
zastoupená:              	         	Mgr. Jan Čižinský, starosta MČ Praha 7
sídlo:			         	U Průhonu 1338/38, 170 00 Praha 7
IČO:                                     	00063754
DIČ:                                       CZ00063754
bankovní spojení:    	         	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:                            	 
telefon:                                	
e-mail:				 
(dále jako „Objednatel“)

a

zhotovitel:			LENIA spol. s r.o.						
zastoupený: 			Jakub Marťák, prokurista	
sídlo/místo podnikání:	Záhořanského 2008/5, Nové Město, 120 00 Praha 2
IČO:				41186176
DIČ:				CZ41186176
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 2889
bankovní spojení:		ČSOB, a.s.	
číslo účtu:			
telefon:			
e-mail:				
(dále jako „Zhotovitel“)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 00304/2022/OIVZ11 (dále jen „Dodatek č. 1“) je uzavřený 
na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č. usnesení 0548/22-R z jednání č. 39 
ze dne 23. 8. 2022. 

Smluvní strany se, v souladu s čl. 14. odst. 14.3 Smlouvy o dílo č. 00304/2022/OIVZ11 (dále jen „Smlouva“) k realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem 
„ZŠ Strossmayerovo náměstí – reko osvětlení a elektrorozvodů – IV. etapa“ (dále jen „dílo“), dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1. 
Smlouva byla uzavřena dne 28. 6. 2022 v souladu s Usnesením Rady MČ P7 č. 0444/22-R, z jednání č. 30, ze dne 28. 6. 2022. 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě je zpracován dle § 222 odst. 4, 6 a 9 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZZVZ“). 

Tímto Dodatkem č. 1 se nepodstatným způsobem mění rozsah závazku ze Smlouvy, cena díla a termín dokončení díla:
1. Ke změně rozsahu díla dochází z důvodu:
1. změny rozsahu stavebních prací, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky 
a hodnota změn je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. V průběhu provádění díla vznesl Objednatel dodatečné požadavky (viz Příloha č. 5 - Změnové listy č. 1, 2, 6 a 7);
1. změny rozsahu stavebních prací, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změn nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Změny rozsahu stavebních prací jsou doloženy formou změnových listů (viz Příloha č. 5 - Změnové listy č. 3, 4 a 5).
1. Ke změně termínu dokončení díla dochází z důvodů nepodstatné změny závazku ze Smlouvy spočívající ve změně rozsahu stavebních prací. Termínu dokončení díla se prodlužuje o 7 dnů, a to nejpozději do 2. 9. 2022. Veškeré změny a důvody jsou zaznamenány ve Stavebním deníku. 
1. Ve Smlouvě se  v důsledku změny rozsahu závazku doplňuje v čl. 1 nový odst. 1.6 
s tímto textem:
„1.6. Dodatkem č. 1 se mění rozsah stavebních prací tak, že dodatečné stavební práce jsou specifikovány v Příloze č. 5 Smlouvy, ve Změnových listech č. 1, 2, 6 a 7. Celkový součet hodnot změn závazku ze Smlouvy včetně změn dle Změnových listů č. 1, 2, 6 a 7 nepřesáhne 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy v souladu 
s § 222 odst. 4 ZZVZ. Celkový součet hodnot změn závazku ze Smlouvy včetně změn dle Změnových listů č. 3, 4 a 5 nepřesáhne 50 % původní hodnoty závazku v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ a současně celkový cenový nárůst související se změnami dle § 222 odst. 6 ZZVZ dle Změnových listů č. 3, 4 a 5 nepřesáhne v souladu s § 222 odst. 9 ZZVZ 30 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.“

V čl. 1 Smlouvy se stávající odstavce 1.6 až 1.11 přečíslují na odstavce 1.7 až 1.12.

1. Ve Smlouvě v čl. 3. Doba plnění se v odst. 3.1 Smlouvy nahrazuje „Lhůta plnění veřejné zakázky“ a nově zní:
 „Termín dokončení plnění veřejné zakázky:				nejpozději do 2. 9. 2022“
1. Ve Smlouvě v čl. 4. Cena díla Smlouvy se mění a doplňuje přehledová tabulka v odstavci 4.1 takto: 
„
	Cena dle Smlouvy o dílo bez DPH
	
	3 873 751.63 Kč 

	Změna ceny díla dle Dodatku č. 1 bez DPH
	
	132 221,40 Kč

	Celková cena díla dle Smlouvy, 
ve znění Dodatku č. 1 bez DPH
	
	4 005 973,03 Kč

	DPH 
	21 %
	841 254,34 Kč

	Celková cena díla dle Smlouvy, 
ve znění Dodatku č. 1 včetně DPH
	
	4 847 227,37 Kč


“
1. Ve Smlouvě v čl. 14. Závěrečná ustanovení se mění a doplňuje odst. 14.19 a nově zní takto: 
„14.19	Přílohy, které tvoří nedílnou součást této smlouvy:	  	
č. 1 - 	Nabídkový rozpočet – soupis prací oceněný Zhotovitelem
č. 2 - 	Harmonogram provádění díla
č. 3 -	Projektová dokumentace (digitální podoba PD na CD nosiči)
č. 4 - 	Kopie Smlouvy o subdodávkách
č. 5 - 	Změnové listy č. 1 – 7 vč. Rekapitulace“

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti.
1. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 1 na internetových stránkách Městské části Praha 7.
1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů. 
1. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí městská část Praha 7 do 30 dnů od podpisu Smlouvy a neprodleně bude druhou smluvní stranu o provedeném uveřejnění v registru smluv informovat. 
1. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě a konstatují, že v Dodatku č. 1 nejsou informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
1. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v pěti vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a Zhotovitel dva stejnopisy.  
1. K tomuto Dodatku č. 1 jsou přiloženy následující přílohy Smlouvy:
č. 5 -	Změnové listy č. 1 - 7 vč. Rekapitulace 



V Praze dne 25. 8. 2022			           		V Praze dne 25. 8. 2022

Objednatel							Zhotovitel




…………………………..					….…..……………………
Městská část Praha 7					LENIA spol. s r.o.
Mgr. Jan Čižinský						Jakub Marťák
starosta							prokurista
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