
5 6 7

4 788,000 6 012,000 1 224,000

10 269,926 11 493,926 1 224,000

4 249,000 6 289,000 2 040,000

5 019,326 6 243,326 1 224,000

9 536,719 11 862,319 2 325,600

4 249,000 6 289,000 2 040,000

0,000 12 240,000 12 240,000

Aspe

3.6.3.2

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: II/487 - Silnice II/487: Hovězí - Huslenky

Číslo a název varianty: Metrostav - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: 140244 - silnice II/487 Hovězí-Huslenky

Číslo a název rozpočtu: C101-4.1 - Silnice II/487 Změna soupisu množství č. 4.02

poř. č. 

pol.

množství ve 

smlouvě

množství ve 

změně

množství rozdílu cena za

m.j. v

Kč

cena celkem

ve smlouvě v 

Kč

cena celkem

ve změně v

Kč

rozdíl

v

Kč

rozdíl

v

%
kód položky název položky m.j.

1 2 3 4 8 9 10 11 12

190 122252206. Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v 

hornině třídy těžitelnosti I objem do 5000 m3 strojně

M3 89,41 428 095,08 537 532,92 109 437,84 25,56

194 162751117. Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

M3 117,97 1 211 543,17 1 355 938,45 144 395,28 11,92

195 171151111. Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do násypů 

zhutněných

M3 182,54 775 612,46 1 147 994,06 372 381,60 48,01

65 171201201. Uložení sypaniny na skládky M3 24,84 124 680,06 155 084,22 30 404,16 24,39

198 171201231. Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce 

(skládkovné) kód odpadu 17 05 04

T 310,44 2 960 579,05 3 682 538,31 721 959,26 24,39

64 583440039R. Materiál vhodný do aktivní zóny M3 869,28 3 693 570,72 5 466 901,92 1 773 331,20 48,01

Nové položky

212 162751119. Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 

10000 m

M3 14,90 0,00 182 376,00 182 376,00

Za zhotovitele: Za objednavatele:

Datum: 25.8.2022 Datum: 25.8.2022

100,00

Celkem 9 194 080,54 12 528 365,88 3 334 285,34 36,27


