Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
který uzavřeli

na straně jedné: 
Město Svitavy


IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444


se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy


zastoupené starostou xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

                                 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


- dále jen objednatel - 

a

na straně druhé: 
STAVITELSTVÍ - TRUNEC s.r.o. 


IČO: 275 28 545, DIČ: CZ27528545

sídlo Zimní 823, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto
zápis v rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 24274

zastoupen jednatelem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


- dále jen zhotovitel -

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 6.1.2022 Smlouvu o dílo ohledně díla „Technická a dopravní infrastruktura Habrová, Svitavy“ (dále též jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 6.1.2022.
B.

Při provádění díla bylo zjištěno a rozhodnuto, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce za cenu 1 074 070,61 Kč bez DPH, a dále objednatel rozhodl o neprovedení méněprací v ceně -693 820,38 Kč bez DPH. 

Podrobná specifikace víceprací a méněprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.
Tento dodatek je uzavírán dle § 222 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek, neboť se jedná o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy.
C.

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se strany dohodly, že:

a) 
v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.2. doplňuje nový bod 1.2a., který zní takto:

„1.2a. 
Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.“

b)
stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„3.1.
Cena díla bez DPH činí 19 411 537,87 Kč (v této smlouvě označeno jako „Celková cena díla“).“
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 - soupis víceprací a méněprací.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 22.08.2022
Ve Svitavách dne ………………

Za objednatele: 25.08.2022

Za zhotovitele: 25.08.2022

..........................................................
..........................................................


Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx, jednatel

starosta města Svitavy
STAVITELSTVÍ - TRUNEC s.r.o.
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