   Dodatek smlouvy o dílo č.1
(dále jen „Smlouva“) analogicky k smyslu § 44 odstavce 3 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
 „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

28. Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace


Sídlo:
Purkyňova 97, 612 00 Brno

Statutární zástupce:
doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D., MBA - ředitel školy
IČ:
15530213
DIČ:
CZ15530213
Osoba oprávněná jednat

ve věcech technických:                   
 (dále jen „Zadavatel nebo Objednatel“)

Firma:            
               
          LANCA spol. s.r.o.                  
Sídlo:                             
Na Dědině 331, Rozdrojovice 664 34

Statutární zástupce:       
Michal Lancouch, jednatel
e-mail:                            




telefon:                           



IČ:                                  
494 473 78








DIČ:                               
CZ 494 473 78

Bankovní spojení:          








Osoba oprávněná jednat 
ve věcech technických: 
Michal Lancouch
text.




(dle jen „Dodavatel“)

II. Preambule

29. V rámci realizace stavební akce “Úprava učebny č.1“ při odkrytí stropní konstrukce bylo zjištěno poškození stropní konstrukce betonových prefabrikátů – průvlaky a panely. Na základě těchto zjištění objednaný statik ing. Kurdík, zpracoval postup pro odstranění poruch stropních železobetonových prefabrikátů skeletu. Dle zprávy je nutné provést ochranu výztuží a obnovit jejich krytí, tímto dochází ke změně původního závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku z důvodu nepředvídaných víceprací.
III. Změna smlouvy

1. V průběhu plnění veřejné zakázky vyvstala potřeba víceprací, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Tyto vícepráce jsou dle přílohy č. 1 tohoto dodatku oceněny následovně:

	Cena víceprací dle změnového listu č. 1 v Kč bez DPH:
	28 195,- Kč 




2. S ohledem na údaje uvedené v čl. III odst. 1 tohoto dodatku se čl. VII odst. 1 Smlouvy upravuje takto:

Cena za zhotovení předmětu Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace pro veřejnou zakázku „Úprava učebny č.1” a cenové nabídky na vícepráce a činí celkem: 

Cena bez DPH

679.903,10 Kč

DPH



142.779,65 Kč

Cena včetně DPH

822.682,75 Kč

IV. Doba plnění

Článek V ods.1 smlouvy se upravuje:

Provedení díla se prodlužuje o tři dny na 33dnů od protokolárního převzetí staveniště, nejpozději však do 15.9.2022 
V. Závěrečná ustanovení
30. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněny a vážou se na výše provedené změny.

31. Přílohy: Příloha č. 1 – Změnový list_Vícepráce – oprava železobetonových prefabrikátů
Příloha č.2 – Vyjádření k poruchám železobetonových prefabrikátů skeletu –  ing. Kurdík
Objednatel
Dodavatel
V Brně     dne………………
V Brně       dne……………….
…………………………………
…………………………………
	doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D., MBA 
	Michal Lancouch - jednatel

	         Ředitel školy
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