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Dodatek č.1  
ke smlouvě o dílo číslo OStRM/2017/21 ze dne 20.4.2017  

  
Objednatel:  

Obec: Statutární město Mladá Boleslav 

Sídlo:    Komenského náměstí č. p. 61, Mladá Boleslav, 293 01 

zastoupené:                      MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem  xxxxxxxxxxxxxxx  

IČO:                              00238295 DIČ: CZ00238295   

Bankovní spojení:          xxxxxxxxxxxxxxx 

Číslo účtu:                      xxxxxxxxxxxxxxx 

Telefon:                         xxxxxxxxxxxxxxx.   

Datová schránka:           82sbpfi   

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.   

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat Ing. Bohuslav Devátý. 

 

a 

 

Zhotovitel:  

Obchodní firma: PRONTO-OKNA DVEŘE s.r.o. 

Sídlo: Bivojova 872/11, Vítkovice, 703 00 Ostrava   

Zastoupený: Ing. Jiřím Musilem, jednatelem a Pavlem Malým, jednatelem 

Jednající: na základě plné moci Bc. Janem Šálkem, ředitelem 

IČO: 02449862 DIČ: CZ02449862  

Obchodní rejstřík:: vedený u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 57907 

Bankovní spojení:  xxxxxxxxxxxxxxx 

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx 

Telefon: xxxxxxxxxxxxxxx  

Datová schránka:  vae9mc5 

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: Bc. Jan Šálek, ředitel 

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: Bc. Jan Šálek 

   

 

I. Preambule 
 
1. Smluvní strany uzavřely dne 20.4.2017 Smlouvu o dílo číslo OStRM/2017/21 týkající se akce :  

„Okna  na 1. ZŠ, Komenského náměstí čp. 117, Mladá Boleslav“ (dále jen „smlouva“) 
 
2. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě , kterým se doplňuje a mění 

smlouva v níže uvedených článcích a odstavcích (dále jen „dodatek č. 1“): 

II. Předmět dodatku  č. 1 :  

1. Doplňuje se Čl. 3 smlouvy – Předmět díla a to takto: 

Do článku 3. smlouvy se doplňuje za odstavec 3.1 nový odstavec 3.1.1, který zní: „Předmět díla se 

upravuje o méněpráce vyplývající z úpravy historizujících jednoduchých oken O2b až O7 a O9 až 

O14 uvedených v příloze č.1“. 

2. Mění se Čl. 4. smlouvy – Termín zhotovení díla, odst. 4.2 a to takto: 
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a. Původní znění odst. 4.2 smlouvy se nahrazuje tímto zněním: „Zhotovitel provede a řádně dokončí 

dílo specifikované v odstavci 3.1 smlouvy v termínech specifikovaných v odst. 4.2.1 a 4.2.2 

smlouvy.“ 

b. Za odstavec 4.2 se vkládají nové odstavce v tomto znění: 

„4.2.1.  Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat 1. etapu díla (všechna historizující jednoduchá 

okna O2b až O14  a špaletová okna jižní učebny 3.NP  tj. 3 ks O1a + 2 ks O1c) do 15. 6. 2017. 

4.2.2.  Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat 2. etapu díla (všechna špaletová okna kromě 

špaletových oken 1. etapy) do 6-ti týdnů od potvrzení objednatele, že má zajištěny finanční 

prostředky na jejich úhradu a že požaduje 2. etapu provést.“     

3. Mění se Čl. 5. smlouvy – Cena díla a to takto: 

 

Cena díla dle Smlouvy o dílo  bez DPH                                                     2.094.053,-   Kč  

Nové ocenění oken při respektování úprav                                                2.061.969,-   Kč 

Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH                                                          2.061.969,-   Kč  

 

Původní znění odst. 5.1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním: „Cena za řádně dokončené dílo činí 

2.061.969,-Kč bez DPH (slovy: dva milióny šedesát jedna tisíc devět set šedesát devět korun 

českých). K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného 

plnění. Podrobná specifikace ceny je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo.“ 

 

4. Doplňuje se Čl. 9 smlouvy - Odpovědnost za škody a vady díla, záruka za jakost a to takto: 
 
Za odstavec 9.7 se vkládá nový odstavec v tomto znění: 

„9.8. Zhotovitel respektuje, že rozměry oken v zadávací dokumentaci jsou pouze orientační.                         

Před zahájením výroby oken si proto provede zaměření otvorů na místě stavby.“ 

5. Doplňuje se Čl. 11 smlouvy  – Odstoupení od smlouvy a to takto: 

Za odstavec 11.5 smlouvy se vkládá nový odstavec v tomto znění: 

„11.6. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel nedodá do konce m 

ěsíce května 2017 certifikát na jednoduchá historizující okna.“ 

 

III. Závěrečná ustanovení 

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními 

stranami. Vyhotovuje se ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a 

zhotovitel dvě vyhotovení. 

2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze 

změny. 

3. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu.  
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Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy. 

Příloha č. 1: opravená cenová nabídka dle úprav O2b až O14  

 
 
 
 
 V Mladé Boleslavi dne                                                  V Jemnici dne                 
   
 
 
 
_____________________________                                                   ________________________________ 

Objednatel                                                                                            Zhotovitel                    

 

 

 
 
 
 
DOLOŽKA 
Primátor města je oprávněn tento dodatek uzavřít v souladu s ustanovením § 103 odst. 4 písm. g) zákona 
o obcích, na základě usnesení Rady města Mladé Boleslavi č. 395 z 8. 3. 2007. 
V Mladé Boleslavi dne  
 
 
 
 
……………………………… 
Ing. Bohuslav Devátý 
vedoucí Odboru stavebního a rozvoje města  
Magistrátu města Mladá Boleslav 
 


