Dodatek Č. 1 ke Smlouvě o dílo

I.
Smluvní strany

1. Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace

se sídlem:

Mariánská 252, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
zastoupen:

RNDr. Ivo Hermanem, ředitelem školy

IČ:


00576441

DIČ:

neplátce DPH

bankovní spojení:


číslo účtu:


Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Bc. Radovan Němec, tel.: 556 836 551, e-mail: radovan.nemec@hotelovkafren.cz
(dále jen „objednatel“)

2. Obchodní firma
Holmark Creative, s. r. o.

se sídlem:

Loučka 2, 783 22 Cholina

zastoupena:
Michal Holčík - jednatel

IČ:


29388244

DIČ:

CZ29388244

bankovní spojení:
Raiffeinsen bank

číslo účtu:

6002828028/5500

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 45547, tel.: 773565250, e-mail: michal.holcik@holmark.cz

 (dále jen „zhotovitel“)

II.
Preambule
1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 4. 2022 Smlouvu o dílo k zakázce „Rekonstrukce podlahy a obložení stěn tělocvičny“ vyhlášené dne 22. 3. 2022. Zhotovitel žádá o prodloužení termínu dokončení a předání díla do 30. 9. 2022. Důvodem pro prodloužení termínu dokončení a předání díla je nutnost položení nové hydroizolace podlahy.
III.
Předmět dodatku
1. Smluvní strany se v souladu s čl. XVI odstavec 1 výše uvedené Smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1, na základě kterého se mění v odstavci 1 článku IV. Doba a místo plnění, lhůta pro plnění takto:

Termín předání dokončeného díla se stanovuje nejpozději do 30. 9. 2022.

2. Smluvní strany se v souladu s čl. XVII odstavec 1 výše uvedené Smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1, na základě kterého se z důvodu víceprací navyšuje cena za dílo v ustanovení článku V. odst 1. o vícepráce:

Cena bez DPH
247 130,46 Kč
DPH 21 %
51 897,40 Kč
Cena včetně DPH
299 027,86 Kč

Položkový rozpočet je nedílnou přílohou tohoto dodatku smlouvy.
IV.
Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo k zakázce „Rekonstrukce podlahy a obložení stěn tělocvičny“ vyhlášené dne 22. 3. 20122 ze dne 21. 4. 2022 se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví‑li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

5. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.
	Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne 
26. 8. 2022
…………………………………….
RNDr. Ivo Herman
za objednatele
	
	V Loučce dne 26. 8. 2022
……………………………..
Holčík Michal - jednatel
za zhotovitele
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