č.j. 2022/3850/NM
DODATEK č. 1

Smlouvy o dílo

číslo smlouvy objednatele: 220037
číslo smlouvy zhotovitele: 01/2022
Článek I.

Smluvní strany 

Objednatel:
NÁRODNÍ MUZEUM, příspěvková organizace

Sídlo:

Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1

Osoba oprávněná jednat za objednatele:
Ing. Marika Bártová, náměstkyně generálního ředitele
IČ:
000023272

DIČ:
CZ00023272

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel:
STIS stavební a inženýrská společnost, s. r. o.
Sídlo:

Nad lesním divadlem 1318/21, 142 00 Praha 4
Osoba oprávněná jednat za zhotovitele:
Ing. Jiří Franěk, jednatel
IČ:
62582933
DIČ:
CZ62582933
(dále jen zhotovitel)

uzavírají v souladu s ustanovením článku XII. odst. 1. smlouvy o dílo na vypracování Studie proveditelnosti revitalizace Náprstkova muzea tento smluvní dodatek č. 1:

I.

Předmět dodatku
1. V článku III. smlouvy označeném Doba plnění se v odst. 1. upravuje termín dokončení plnění a předání díla takto:
dokončení plnění a předání díla:
31.10.2022
Důvodem posunu termínu je úprava předmětu projektu Rekonstrukce historického areálu NpM na základě rozhodnutí investora. Je třeba zajistit podklady pro vyhodnocení této vybrané alternativy ve Studii Proveditelnosti od projektanta a dalších zainteresovaných účastníků projektu.
II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah dodatku č. 1 smlouvy o dílo, že ho uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.
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Ing. Marika Bártová
Ing. Jiří Franěk
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