
DODATEK 2
KE SMLOUVĚ O  DÍLO

Moravská zemská knihovna v Brně, IČ 00 09 49 43
sídlo: Kounicova 65a, 601 87 Brno
zastoupená prof. PhDr. Tomášem Kubíčkem, Ph.D., ředitelem
jako objednatel

a

RI OKNA, a.s., IČ: 60 72 48 62
sídlo Bzenec, Úkolky 1055, 696 81
zastoupená Petrem Ingrem, předsedou představenstva
jako zhotovitel

Preambule
Smluvní strany uzavřely dne 20.4.2022 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je výměna 94 ks oken ve studovně, kancelářích a ve foyer na severních stěnách budovy objednatele v Brně, Kounicova 65a. Rozsah díla je dán položkovým rozpočtem tvořícím přílohu této smlouvy, protože smlouva byla uzavřena v zadávacím řízení dle z.č. 134/2016 Sb..
Po podpisu smlouvy strany zjistily, že u 3 ks oken s protipožární odolností není možné namontovat žaluzie, a proto se dohodly na tomto dodatku ke smlouvě o dílo.
Změny uvedené v tomto dodatku jsou přípustnými změnami závazku dle § 222 z.č. 134/2016 Sb., protože se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

I.
Změna dle § 222 odst. 4 z.č. 134/2016 Sb.
ZL č. 2
1. Smluvní strany se dohodly na této změně části předmětu smlouvy, která není podstatnou změnou smlouvy dle § 222 odst. 4 z.č. 134/2016 Sb., protože její potřeba vznikla v důsledku okolností zjištěných v průběhu provádění díla, tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a současně hodnota všech změn dle tohoto ustanovení je nižší než 15% původní hodnoty předmětu smlouvy.
Změna části díla uvedená ve změnovém listu č. 2 je úpravou předmětu smlouvy, která nemohla mít vliv na účast jiných dodavatelů v zadávacím řízení, ve kterém byla smlouva uzavřena, protože se jedná pouze o nepodstatnou změnu části předmětu (0,11%). Touto změnou se nijak fakticky nemění kvalita ani náročnost předmětu smlouvy, protože se jedná o nedodání žaluzií u 3 oken a tedy kterýkoliv potencionální uchazeč o zakázku by byl schopen tohoto nedodání.
2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel u 3 ks oken s požární odolností nedodá žaluzie dle změnového listu č. 2 tvořícího přílohu této smlouvy. 
3. Zhotovitel prohlašuje, že způsob provedení této části předmětu smlouvy uvedený v čl. I. odst. 1 a 2 tohoto dodatku je vhodný z hlediska kvality předmětu smlouvy a touto změnou nedojde ke změně kvality díla.
4. Smluvní strany se dohodly v souvislosti se změnou díla dle změnového listu č. 2 na snížení ceny díla o částku 4.191,45 Kč bez DPH.
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II.
Obecná ustanovení ke změně dle dodatku
1. Smluvní strany se dohodly, že dle tohoto dodatku se cena díla snižuje celkem o částku 4.191,45 Kč bez DPH a celková cena díla vč. dodatku č. 1 a 2 činí částku  4,118.765,29 Kč bez DPH.
2. Smluvní strany se dohodly, že rozpis změny v ceně je uveden v příloze tohoto dodatku – změnovém listu č. 2.
3. Smluvní strany se dohodly, že na úhradu změny části předmětu smlouvy dle tohoto dodatku se vztahují ustanovení čl. V. Platební podmínky uzavřené smlouvy o dílo. 
4. Ustanovení smlouvy o dílo se mimo změn uvedených v tomto dodatku nemění a veškerá ustanovení smlouvy o dílo se vztahují i na změny uvedené v tomto dodatku.

III.
Závěrečná ustanovení
1. Přílohou tohoto dodatku je změnový list č. 2 o změně části díla vč. oceněného výkazu výměr této změny.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle z.č. 340/2015 Sb., dodatek ke zveřejnění zašle do registru smluv objednatel.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.


V Brně dne 15.8.2022				


....................................................				.................................................
             za objednatele						za zhotovitele
prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D., ředitel		 	

