Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 11/2016 ze dne 20.9.2016
na zhotovení díla

„Dašice – vodovod mezi ul. Štenclova a Hrdličkova“
Objednatel:
 Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.




sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02

společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999

zastoupena:

Ing. Josef Fedák – místopředseda představenstva

IČO:


60108631

DIČ:


CZ60108631

bankovní spojení:
ČSOB, a.s.

č. účtu:



telefon: 





fax: 




e-mail:


 

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat: 

2/ Zhotovitel:

INSTAL CHROUSTOVICE s.r.o.
sídlo/místo podnikání: 
Náměstí Josefa Haška 246, 538 63  Chroustovice
společnost je zapsána ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 26799
zastoupena:
Michalem Zemanem, jednatelem
IČO: 
287 78 022
DIČ: 
CZ28778022
bankovní spojení: 
Komerční banka a.s.
číslo účtu: 


telefon:  



e-mail:



ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: 



Michal Zeman, jednatel



Miroslav Zeman, jednatel
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat: 

Michal Zeman, jednatel, tel 

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 11/2016 ze dne 20.9.2016 (dále jen „dodatek“), kterým se v uzavřené smlouvě o dílo mění :

1./Článek II. Předmět smlouvy se rozšiřuje o :

Vícepráce, které vznikly v rámci přeložky vodovodu + nátěr lávky protiskluzovým nátěrem :

- odstranění stávající ul. vpusti a zřízení nové vpusti – ul. Hrdličkova 229

- změna šoupě místo DN 150 osazeno DN 220  - dle dohody s projektantem

- bourání betonového podkladu komunikace tl. 350 mm v místě napojení ul. Štenclova

- PE kolena na propoji ul. Hrdličkova – vynuceno zlomem na původním potrubí

- nátěr lávky protiskluzovým nátěrem

2./ 

Článek IV. Cena se mění takto :

Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu článku II.  Smlouvy o dílo je stanovena dohodou smluvních stran.

Cena za provedené vícepráce odsouhlasené investorem (objednatelem) dle tohoto dodatku ke smlouvě o dílo smluvní cenu zvyšuje o  :
Celkové navýšení smluvní ceny celkem 
bez DPH
86.684,67  Kč

DPH, režim přenesení daň. povinnosti
0,00 Kč
Na toto navýšení (vícepráce) bude vystaven samostatný daňový doklad po předání a převzetí celého dokončeného díla se splatností 30 dní od doručení objednateli.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 11/2016 ze dne 20.9.2016 zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven v dvou stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel také jedno vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou stran.

Smluvní strany stvrzují, že si dodatek přečetly, jeho obsah podrobně znají a souhlasí s ním. 

V Chroustovicích dne: ……………………..
	Objednatel:

---------------------------------------------------
	Zhotovitel:

--------------------------------------------------

	Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

	Michal Zeman

jednatel INSTAL CHROUSTOVICE s.r.o.


