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Příloha č. 1 – Specifikace předmětu plnění, akceptační 
kritéria, harmonogram a cena 

 

 

Specifikace předmětu plnění: 
Předmětem plnění dle Smlouvy je zakomponování objednatelem již pořízeného hardware 
a migrace databáze do prostředí systému Registru obyvatel. 

 

Orientační seznam objednatelem již pořízeného (v rámci jiných smluv) HW k zakomponování:  
• páskové knihovny ActiLib Kodiak 6807; 

• DB servery SPARC T8-1; 

• SAN switche. 

 

 

Popis realizace: 

V rámci realizace bude především: 
• provedena úprava HW konfigurace DB serverů Sparc T8-1; 

• doplněna IT technologická architektura o DB servery, 1 testovací a 1 produkční, v každé 
lokalitě; 

• doplněna technologická architektura o nové SAN switche a páskové knihovny Kodiak; 

• provedena implementace DB platformy na nové DB servery; 
• provedena úprava zálohování; 
• provedena migrace DB platformy na nové DB servery; 
• upraveny provozní procedury infrastruktury ROB pro zajištění potřebné dostupnosti 

dat využitím distribuované technologie – je předmětem samostatného požadavku na 
čerpání, který musí být realizován paralelně s plněním této Smlouvy; 

• proveden testovací provoz – Proof of Concept; 

• provedeno testování, vyhodnocení a schválení přepnutí do produkčního prostředí na 
nově implementovanou DB platformu; 

• realizován monitoring, zálohování a bezpečnostní a auditní logování nových serverů; 
• realizováno bezpečné odebrání původních DB serverů z architektury ROB. 

 

 

Rozvrh realizovaných činností, pracnost a cena Implementačních a migračních služeb jsou 

uvedeny v následující tabulce: 
 

Činnost 
Pracnost v 

člověkodnech 

Jednotková cena 
v Kč bez DPH 

Celková cena za 

činnost v Kč bez DPH 

Analýza a plán 15 MD 19 160 Kč 287 400 Kč 

Zakomponování DB serverů SPARC a SAN 
switchů 

- Zapojení 7 nových DB serverů do 
infrastruktury ROB 

- Instalace 4ks FiberChannel switchů (2ks v 
každém DC) 

24 MD 15 950 Kč 382 800 Kč 

Migrace DB  

- Úprava aplikací a ověření kompatibility 

- Testování 
- Úprava aplikací pro jednotlivá prostředí 

114 MD 15 950 Kč 1 818 300 Kč 
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- Příprava a konfigurace DB prostředí 
- Úprava DB – migrace 

- Testování 
Dokumentace – provozní 10 MD 15 950 Kč 159 500 Kč 

Dokumentace – bezpečnostní 
- Revize bezpečnostního projektu 

- Revize DRP 

- Revize směrnice správce 

- Revize postupu kontrol 

24 MD 17 723 Kč 425 352 Kč 

Projektové řízení 12 MD 17 723 Kč 212 676 Kč 

CELKEM 199 MD  3 286 028 Kč 

 

 

Akceptační testovací scénáře: 

Akceptační scénáře budou upřesněny ve spolupráci s technickým správcem OCIS.  

 

 

Akceptační kritéria: 

• Ověření na produkci budou provedena po dohodě s technickým správcem OCIS. 

• Dokumentace skutečného provedení implementace a migrace. 

 

 

Nutné součinnosti: 

• Zajištění paralelní realizace projektu PNC 0422 – Úpravy provozních procedur 
infrastruktury ROB, objednatel Správa základních registrů – musí být realizováno před 
nasazením nových DB serverů do produkčního provozu. 

• Zajištění paralelní realizace migrace zálohování ze smlouvy MV-142306-345/SIK6-2018 

s OCIS.   

• Zajištění kabeláže a PDU, pro každý ze sedmi serverů je nutné zabezpečit:  
o 1x OOB management port serveru – 1x metalický propojovací kabel UTP RJ-45 

min. cat5e; 

o 2x LAN port 10GbE on-board – 2x metalický propojovací kabel UTP RJ-45 min. 

cat5e – pro nezávislé připojení řídící domény; 

o 2x LAN port 25Gb Eth – 2x optický propojovací kabel LC-LC min. OM3 pro 

komunikaci DB serverů; 

o 2x HBA port FC 32Gbps – 2x optický propojovací kabel LC-LC min. OM3 pro SAN 

konektivitu. 

• Zajištění odstávky systému kategorie C pro provedení migrace / přepnutí produkčního 
prostředí. 

• Zajištění komunikace a kroků pro verifikaci dostupnosti a funkčnosti služeb v rámci 
odstávky po přepnutí provozu. 

• Pro případ zjištění nekompatibility mezi zálohovací jednotkou Kodiak a zálohovacím 
SW NetBackup v rámci testu Proof of Concept zajistí objednatel pořízení 
kompatibilního zálohovacího SW a potřebných licencí.  
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Harmonogram: 

 

„T0“ = datum účinnosti Smlouvy. 
„T“ = datum skutečného zahájení realizace Implementačních a migračních služeb, které 
připadá na následující pracovní den po akceptaci základní dokumentace – implementačního 
plánu Objednatelem, nejpozději však do 14 dnů od data účinnosti smlouvy o implementaci 

(T0), a to za předpokladu splnění součinnosti SZR/MVČR uvedené výše. 

 

Činnost Termín 

Instalace/zakomponování již pořízeného HW T0+30 kal. dní 
Testovací migrace DB (při současném provedení úpravy 
provozních procedur infrastruktury ROB) T+120 kal. dní 

Testovací provoz – Proof of Concept T+180 kal. dní 
Produkční migrace DB (při současném provedení úpravy 
provozních procedur infrastruktury ROB) T+210 kal. dní 

Celkem T+210 kal. dní 
 

 
 
Konfigurace dle Zadávací dokumentace (veřejné zakázky „Rozšíření DB clusterů pro 
systémy Základních registrů - 2“, ev. č. veřejné zakázky F2021-031235):  
 
Konfigurace B – 3 kusy: (ROB 0+3) 
 

 Počet 
kusů 

Specifikace 

1  
SPARC T8-1 server: base with 1 SPARC M8 32-core 5.0 
GHz processor (for factory installation)  

4  One 1.2 TB 10000 rpm 2.5-inch SAS-3 HDD with marlin bracket (for factory installation)  

2  
Oracle Storage Dual Port 
16 Gb or 32 Gb Fibre Channel PCIe HBA with 2 transceivers, Qlogic (for factory installation)  

3  Oracle Dual Port 25 Gb Ethernet Adapter, Broadcom (for factory installation)  

6 Sun 10Gbps  Dual  Rate SFP+ SR  

1  
Oracle Solaris with fallback-boot image and Oracle VM 
Server for SPARC preinstall (for factory installation)  

16  One 32 GB DDR4-2400 registered DIMM (for factory installation)  

2  
Power cord: Sun Rack jumper, straight, 3 meters, C14 plug, C13 connector, 15 A 
(for factory installation)  

2  One 6.4 TB v2 2.5-inch NVMe PCIe 3.0 SSD with marlin bracket (for factory installation)  

1  NVMe PCIe 3.0 switch: for 8 disk cages on 1U and 2U (for factory installation)  
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1 Pětiletá podpora výrobce v úrovni Oracle Premier support for Systems 

 

Konfigurace C – 4 kusy: (ROB 4+0) 
 

 Počet 
kusů 

Specifikace 

1  
SPARC T8-1 server: base with 1 SPARC M8 32-core 5.0 
GHz processor (for factory installation)  

4  One 1.2 TB 10000 rpm 2.5-inch SAS-3 HDD with marlin bracket (for factory installation)  

2  
Oracle Storage Dual Port 
16 Gb or 32 Gb Fibre Channel PCIe HBA with 2 transceivers, Qlogic (for factory installation)  

3  Oracle Dual Port 25 Gb Ethernet Adapter, Broadcom (for factory installation)  

6  SFP28 short-range transceiver (for factory installation)  

1  
Oracle Solaris with fallback-boot image and Oracle VM 
Server for SPARC preinstall (for factory installation)  

8  One 64 GB DDR4-2400 registered DIMM (for factory installation)  

2  
Power cord: Sun Rack jumper, straight, 3 meters, C14 plug, C13 connector, 15 A 
(for factory installation)  

1  
Oracle Flash Accelerator F640 PCIe Card v2: 6.4 TB, NVMe PCIe 3.0 
(for factory installation)  

1 Pětiletá podpora výrobce v úrovni Oracle Premier support for Systems 

 


