
„Rekonstrukce zpevněných ploch a chodníků,
MŠ Poznaňská, poznaňská 462/32,182 00 Praha 8 - Bohnice"

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. VR 18/2021

uzavřený mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")

1.1. Objednatel:

Sídlo:
Zastoupen:
IČO:
DIČ:
Bankovní ústav:
Číslo účtu:
E-mail:
Kontaktní osoba:

(dále jen „objednatel")

ČI. I.
SMLUVNÍ STRANY

Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8,
příspěvková organizace
U Synagogy 236/2, Praha 8 - Libeň, PSČ 180 00
Ing. Stanislavem Hladišem, ředitelem
00639524
CZ00639524

a

1.1. Zhotovitel:
Sídlo:
Zastoupen:
IČO:
DIČ:
Zápis v obchodním rejstříku: 
Bankovní ústav:
Číslo účtu:
E-mail:
Kontaktní osoba:
(dále jen „zhotovitel")

Firma s.r.o.
Na Pěšinách 247/5,182 00 Praha 8 - Kobylisy 
Václavem Kapalem, jednatelem společnosti 
62412272 
CZ62412272

(dále společně také jen „smluvní strany")

uzavírají tento dodatek:
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ČI. II.
ROZŠÍŘENÍ PŘEDMĚTU DÍLA

Článek II. PŘEDMĚT DÍLA se doplňuje o odst. 3.8. v následujícím znění:

Zhotovitel se zavazuje k provedení dodatečných prací (dále vícepráce) na základě požadavku objednatele. 
Rozsah těchto prací je vymezen cenovou nabídkou zhotovitele, která je, jako příloha č. 1, nedílnou součástí 
tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo.

ČI. III.
NOVÁ CENA ZA DÍLO

Text článku VI CENA ZA DÍLO, odst. 6.1. se ruší a nahrazuje tímto textem:

Cena za řádně provedené a předané dílo a další s dílem související úkony je stanovena takto:

Cena dle Smlouvy o dílo 3.399.161,97 Kč

Cena víceprací_________________________ 283.303,69 Kč

Celková cena 3.682.465.66 Kč

(slovy: třimilionyšestsetosdesátdvatisícčtyřistašedesátpět korun českých a šedesátšest haléřů bez daně
z přidané hodnoty)

Uvedená cena za dílo je sjednána bez DPH z důvodu tzv. režimu přenesené daňové povinnosti.

ČI. IV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží zhotovitel a 2 objednatel. 

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změny.

V Praze dne
2 3, 08. 2022

Za objednatele: Za zhotovitele :
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Položkový rozpočet stavby

Stavba: 10159
MŠ Poznaňská, Praha 8-rekonstrukce zpevněných ploch a 
chodníků
VÍCEPRÁCE

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: FIRMA s.r.o. IČO: 62412272

Na Pěšinách 247/5 DIČ: CZ62412272
182 00 Praha 8

Vypracoval

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 %

Snížená DPH 15 %

Základ pro základní DPH 21 %

Základní DPH 21 %

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

Celkem

dne

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název

01
MS-Zpevněné plochy a chodníky
I.

10159 MS Poznaňská, Praha 8- 
rekonstrukce zpevněných ploch a

Celkem za stavbu

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 Zemní práce HSV

8 Trubní vedení HSV

18 Povrchové úpravy terénu HSV

96 Bourání konstrukcí HSV

99 Staveništní přesun hmot HSV

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU

VN Vedlejší náklady VN

Cena celkem
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Položkový rozpočet
S: 10159 MŠ Poznaňská, Praha 8-rekonstrukce zpevněných ploch a chodníků

0: 01 MŠ-Zpevněné plochy a chodníky I.

R 10159 MŠ Poznaňská, Praha 8-rekonstrukce zpevněných ploch a chodníků-final

Díl: VN
16
17

VRN3
Vedlejší náklady

KJ>

C
L . Číslo položky Název položky MJ

Díl: 1 Zemní práce
1 120901121R00 Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách m3

Díl: 8 Trubní vedení
2 597101010RAA Žlab odvodnovací polymerbeton, zatížení A15 kN včetně

dodávkv roštu a žlabu RONN
m

3 597103011RA0 Vpusť k žlabu polymerbetonová A15, ocelový rošt kus

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu
4 182001111R00 Plošná úprava terénu m2
5 1813000010R00 Rozprostřeni ornice v roviné, dodávka zeminy tříděnné m3

Díl: 96 Bourání konstrukcí
6 965042241RT1 Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 

ručně tl. mazaninv 10 -15 cm
m3

vstup - kolem odvodňovacího žlabu
7 113231113R00 Bourání odvodňovacího žlabu, zatiž. A15, Š.130 mm m

vstup

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
8 998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
9 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t

10 979082121R00 Příplatek k vnítrost. dopravě suti za dalších 5 m t
11 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t
12 979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t
13 979087112R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t
14 979990112R00 Poplatek za uložení suti - obal kamenivo, asfalt, skupina 

odoadu 170302
t

15 979999999R00 Poplatek za skládku 10 % příměsí t

VRN6
|Mimostaveništní doprava 
Kompletační činnost (IČD)

Soubor
Soubor

Celkem

Poznámky uchazeče k zadání
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