
KRYCÍ LIST ČERPÁNÍ

Název stavby

Název objektu

Slaný

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

016-17-1 1.3.2017

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umíst ění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,30% 198,83

2 Montáž 0,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 51 702,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 Montáž 14 049,00 11 0,00 16 Provozní vlivy   2,00% 1 325,51

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00

6 Montáž 524,65 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 66 275,65 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 1 524,34

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 67 799,99

DPH % Základ dan ě DPH celkem

 snížená 15,0 0,00

 základní 21,0 14 238,00

Cena s DPH 82 037,99

E Přípočty a odpo čty

Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00

Období: 1.-28.2.2017

Přístavba objektu B Nemocnice Slaný

Dodatek č.3. - Odvětrání chodeb 2 a 3 NP západ

   

Město Slaný   

Stavby a rekonstrukce K.N.Š.,spol. s r.o.   

JKSO

EČO

Místo

IČ

0,00

67 799,99

CZ-CPV

CZ-CPA
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Stavba:   P řístavba objektu B Nemocnice Slaný
Objekt:   Dodatek č.3. - Odvětrání chodeb 2 a 3 NP západ

Objednatel:   Město Slaný
Zhotovitel:   Stavby a rekonstrukce K.N.Š.,spol. s r.o.
Místo:   Slaný Datum:   1.3. 2017

Č. KCN Kód položky Popis MJ Výkon
Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 
jednotková

Hmotnost 
celkem

Prostavěno 
[MJ]

Prostavěno [Kč]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PSV Práce a dodávky PSV   65 751,00 0,003 0,00

751 Vzduchotechnika   65 751,00 0,003 0,00
1 751 751111132 Montáž VZT   kpl 1,00000 11 424,00 11 424,00 0,00000 0,000 0,00000 0,00

2 751 998751291 Doprava Roudnice x Slaný   kpl 1,00000 2 625,00 2 625,00 0,00000 0,000 0,00000 0,00

4 429 429141050 ventilátor  do potrubí, TD 800/200 Silent T   kus 2,00000 9 599,10 19 198,20 0,00150 0,003 0,00000 0,00
skříň má 2 hrdla pro nasunutí potrubí   

5 429 01 Zpětná klapka   ks 2,00000 296,10 592,20 0,00000 0,000 0,00000 0,00

6 429 02 Manžeta VBM 200   ks 4,00000 148,05 592,20 0,00000 0,000 0,00000 0,00

7 429 03 Tlumič hluku MAA 200/600   ks 2,00000 1 800,75 3 601,50 0,00000 0,000 0,00000 0,00

8 429 04 Protidešťová žaluzie D 200   ks 2,00000 1 011,15 2 022,30 0,00000 0,000 0,00000 0,00

9 429 05 Talířový ventil D 200   ks 6,00000 311,85 1 871,10 0,00000 0,000 0,00000 0,00

10 429 06 VZT potrubí SPIRO D 22 + tvarovky   kpl 1,00000 10 080,00 10 080,00 0,00000 0,000 0,00000 0,00

11 429 07 Ohebné potrubí D 200   kpl 1,00000 1 942,50 1 942,50 0,00000 0,000 0,00000 0,00

12 429 08 Návlek na potrubí D 200   kpl 1,00000 8 862,00 8 862,00 0,00000 0,000 0,00000 0,00

13 429 09
Společný montážní materiál ( závěsný, těsnící a 
spojovací materiál )   kpl 1,00000 2 940,00 2 940,00 0,00000 0,000 0,00000 0,00

M Práce a dodávky M   524,65 0,000 0,00

21-M Elektromontáže   524,65 0,000 0,00
14 921 210010001 Práce elektro, kabeláž,ovládání - odborný odhad   kpl 1,00000 524,65 524,65 0,00000 0,000 0,00000 0,00

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ Období:   1.-28.2.2017
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Č. KCN Kód položky Popis MJ Výkon
Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 
jednotková

Hmotnost 
celkem

Prostavěno 
[MJ]

Prostavěno [Kč]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Celkem   66 275,65 0,003 0,00
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