
DODATEK Č.l
ke smlouvě č. objednatele 02PT-007097, č.zhotovitele 3322/08 

uzavřené dne 28.4.2022 k realizaci veřejné zakázky

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003
Název související veřejné zakázky: DO 510 MUK Chlumecká a D10 MUK Satalice - MUK Radonice, 

konsolidace TES a dokumentace EIA bez BIM

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
659 93 390
CZ65993390
příspěvková organizace
10006-15937031/0710
zjq4rhz

a

2. PGP/APIS -  RD na PP pro menší zakázky 2021

Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.
se sídlem: Praha 4, Michle, Ohradní 1443/24b
IČO: 61853267
DIČ: CZ61853267
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 31260
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s., Praha 4, č.ú.: 1700305424/0600
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
jako Správce společnosti PGP/APIS — RD na PP pro menší zakázky 2021 podle přiloženého Dodatku č.2 ke 
Smlouvě o sdružení ve společnosti PGP/APIS-RD na PP pro menší zakázky 2021 ze dne 26.11.2021 a přiložené 
plné moci
(dále jen „správce společnosti“

a
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PRAGOPROJEKT, a s.
se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

45272387
CZ45272387
u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434 
akciová společnost

IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
zastoupen:

předsedou představenstva
jako společník společnosti PGP/APIS — KD na PP pro menší zakázky 2021 
(dále jen ,,společník“)

(dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ě. 1 (dále jako „Dodatek č. 1)

A. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 28.4.2022 na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou 
zakázku „DO 510 MUK Chlumecká a D10 MUK Satalice - MUK Radonice, konsolidace TES a 
dokumentace EIA bez BIM“ Smlouvu podle ustanovení § 2079 a násl. zákona ě. 89/2912 Sb„ občanského 
zákoníku (ě. objednatele: 02PT-007097, ě. zhotovitele: 3322/08.

Akce „DO 510 MUK Chlumecká a D10 MUK Satalice - MUK Radonice, konsolidace TES a 
dokumentace EIA bez BIM“ řeší, zpracování technické studie v návaznosti na vyhodnocení předchozích 
vyhledávacích studií a zpracování dokumentace EIA.

B. Tento dodatek se uzavírá s ohledem na skutečnost, že v průběhu prací na technické studii zpracovávané 
s využitím výsledků dalších podrobných průzkumných informací bylo konstatováno, že stavební náklady na 
řešení mimoúrovňového křížení dálnice D10 MUK Radonice jsou příliš vysoké a je nutné hledat možnosti 
úspor jiným variantním řešením formou vyhledávací studie. Tato součinnost vyžaduje změnu v ceně a v době 
poskytování plnění.

C. Dodatek je uzavřen na základě ěl. 8 Závěrečná ustanovení, bod 8.1 v Rámcové dohodě, který stanoví, že 
Právní vztahy vzniklé na základě jednotlivých prováděcích smluv se řídí občanským zákoníkem a je možné 
tyto měnit pouze prostřednictvím písemných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami.

1. Rozsah změny plnění Smlouvy je specifikován v Příloze ě. 1 tohoto Dodatku ě. 1, která mění původní přílohu 
oceněnou dohodu na projektové práce.

2. Cena za poskytování plnění uvedená v ČI.2 odst. 1 Smlouvy se tímto navyšuje v rozsahu dodatečných nákladů 
na služby způsobených potřebou realizace většího rozsahu projektových prací.

Smluvní cena se tedy mění následujícím způsobem:

Cena za služby podle Smlouvy: 4 893 220,- Kč bez DPH 5 920 796,20 Kč vč.21 % DPH

Preambule

Článek I.

Dodatečné náklady: 339 360,- Kč bez DPH 410 625,-60 Kč vč 21% DPH

Celková cena: 5 232 580,- Kč bez DPH 6 331 421,80 Kč vč.21 % DPH
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3. Doby plnění uvedené v ČI.4 odst.8 Smlouvy jsou upraveny takto:
4.
5.

Popis části díla (služeb) Dílčí termín plnění

Koncept variantní vyhledávací studie MUK 
Radonice do 30.9.2022

Koncept TES do 1 měsíce po rozhodnutí o volbě varianty MUK 
Radonice

Čistopis TES do 1 měsíce od protokolárního předání 
připomínek objednatelem

Koncept El A do 5 měsíců od čistopisu TES

Čistopis EIA do 1 měsíce od protokolárního předání 
připomínek objednatelem

6 .

ČI. II
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

2. Dodatek ě. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona ě. 297/2016 
Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma 
smluvními stranami do tohoto Dodatku ě. 1. Dodatek ě. 1 je účinný dnem uveřejnění v registru smluv.

3. Tento Dodatek ě. 1 má čtyři strany textu.

4. Dodatek ě. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický 
originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

PODEPSÁN

V Praze dne:____________

za Objednatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
26.08.2022 12:59:11

V Praze dne:______________

za Zhotovitele

Ateliér projektování inženýrských staveb, 

s.r.o.
Digitálně podepsal

Datum: 2022.08.26 
16:19:24 +02'00'

VÚVD D0.D1.D5 jednatel
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Příloha 1

DO 510 MÚK Chlumecká a D10 MÚK Satalice - MÚK Radonice, konsolidace TES a dokumentace EIA bez
BIM

Variantní vyhledávací studie D10 MÚK Radonice
K A L K U L A C E  N A B Í D K O V É  C E N Y

Cis.
Pol. POPIS POLOŽKY m.j. počet

m.j. Kč/m.j. Celkem Kč 
(bez DPH)

1 Koncept variantní studie D10 MÚK Radonice hod.

2 Kapacitní výpočty vč. řešení světelně řízené křižovatky hod.

3 Technicko-ekonomické vyhodnocení variant hod.
4 Projednání variant řešení s objednatelem hod.
5 Příprava vyhodnocené varianty pro zapracování do TES hod.

C e l k e m  b e z  D P H 339 360,00

DPH 21% 71 265,60

C e l k e m  v č .  D P H 410 625,60


