
 
 

SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

jeho pozdějších změn (dále jen „OZ“) 
mezi stranami: 

Česká republika  - Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka státu 

IČ:    00023817 

se sídlem.   Šrobárova 48, PSČ: 100 41, Praha 10 

Zastoupena:   PharmDr. Zdeňkem Blahutou, ředitelem 

bankovní spojení:  623101/0710 
 
(dále jen "Objednatel" či „stavebník“)  
 

a 

ALTRON, a.s. 

IČ:     64948251 

DIČ:     CZ64948251 

se sídlem:   Novodvorská 994/138, 142 21 Praha 4 

zastoupený/jednající:  Mgr. Michalem Hejskem, členem představenstva 

    Ing. Petrem Řezníčkem, MBA, členem představenstva 

bankovní spojení:   CITIBANK, a.s., č.ú. 2507810108/2600 
 
(dále jen „Zhotovitel“) 
 

(Objednatel a Zhotovitel dále společně také jen jako „smluvní strany“ nebo „strany smlouvy“) 

 

Preambule 
Objednatel vyhlásil jako zadavatel veřejné zakázky zadávací řízení na stavební práce 
č. VZ45/2016 „Výstavba Datového centra non_IT část – realizace Projektové dokumentace“, 
v němž byla nabídka podaná Zhotovitelem vyhodnocena jako nejvýhodnější a proto 
Objednatel se Zhotovitelem jako  vybraným uchazečem uzavírá tuto smlouvu o dílo (dále 
také jen „Smlouva“). 

Článek 1. 
Předmět a účel Smlouvy 

1.01 Zhotovitel se zavazuje, že pro Objednatele provede dílo spočívající ve stavebních 
pracích, dodání, montáži a instalaci non_IT technologií pro budovu č. 30 Objednatele 
na adrese Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 (dále také jen „Dílo“). Toto Dílo provede v 
souladu s projektovou dokumentací zpracovanou společnosti Systeming CZ, s.r.o., 
zak. č. 2015-H-2015/H/1412, ze dne 5. 10. 2015 (dále jen „projektová dokumentace“) a 
za podmínek stanovených touto Smlouvou. Objednatel se zavazuje včas a řádně 
dokončené Dílo v souladu s touto Smlouvou převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli dle 
podmínek této Smlouvy cenu stanovenou Článkem 7 této Smlouvy. 
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1.02 Podrobná specifikace Díla a jeho rozsahu je obsažena v Přílohách č. 1 a č. 4 této 
Smlouvy. 

1.03 Rozsah a kvalita Díla musí být v souladu: 

(a) s podmínkami stanovenými touto Smlouvou, 
(b) s příslušnými normami a technickými předpisy platnými v době provádění Díla,  
(c) s právními předpisy, 
(d) se zadávací dokumentací veřejné zakázky č. VZ45/2016 „Výstavba Datového 

centra non_IT část – realizace Projektové dokumentace“ a jejími přílohami, 
(e) s příkazy Objednatele vydanými v souladu s touto Smlouvou. 

1.04 Zhotovitel je povinen v rámci předmětu Díla provést veškeré práce, dodávky, služby 
a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně ke včasnému a řádnému zhotovení 
Díla, zejména zahájení, dokončení a předání úplného Díla, včetně provedení všech 
předepsaných zkoušek a revizí, zpracování a předání dokumentace skutečného stavu 
zhotovení Díla, zajištění likvidace odpadu vzniklého při zhotovování Díla Zhotovitelem 
a závěrečného úklidu prostor zhotovování Díla. 

1.05 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou Díla, že 
jsou mu známy veškeré dostupné technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné 
k realizaci Díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 
k zhotovení Díla nezbytné. 

1.06 Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně omezit rozsah předmětu Díla. Zhotovitel je 
povinen na toto ujednání přistoupit, resp. toto právo Objednatele přijímá. Zhotovitel 
v takovém případě nemá nárok a není oprávněn účtovat ušlý zisk. 

1.07 Zhotovitel provede Dílo svým jménem a na svou odpovědnost. 

1.08 Smluvní strany prohlašují a potvrzují, že technický dozor u Díla nebude provádět 
Zhotovitel ani osoba s ním propojená. Povinnosti Zhotovitele ve vztahu k technickému 
dozoru u Díla jsou blíže vymezeny v čl. 5 této Smlouvy. 

1.09 Účelem této Smlouvy je zabezpečení a zajištění vysoké dostupnosti vybraných 
informačních systémů provozovaných pro potřeby veřejnosti a k zabezpečení chodu 
agend Objednatele, a to zhotovením a předáním úplného a plně funkčního Díla. 

Článek 2. 
Změny Díla 

2.01 Pokud v průběhu zhotovování Díla vyvstane nutnost změnit sjednané Dílo resp. jeho 
rozsah (dále také jen jako „Změna díla“), zavazuje se Zhotovitel tyto Změny díla 
v rozsahu požadovaném Objednatelem provést. 

2.02 Veškeré požadované Změny díla budou před jejich provedením specifikovány v zápise. 
Zápis potvrzený podpisem oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele bude 
podkladem pro uzavření případného dodatku k této Smlouvě. Smluvní strany jsou si 
vědomy, že uzavření jakéhokoliv dodatku k této Smlouvě je možné, jen pokud budou 
splněny podmínky vyplývající z  právních předpisů (např. ze zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů – dále také jen „ZVZ“). V případě 
rozporu stran ohledně sjednané specifikace Změny díla (její určitosti) je rozhodující 
výklad specifikace Objednatelem. 

2.03 Pokud navržené Změny díla budou mít vliv na cenu (její zvýšení či snížení) a lhůty 
zhotovení a dokončení Díla, Zhotovitel bez zbytečného odkladu (nejpozději však do 3 
pracovních dnů od obdržení specifikace Změn díla nebo potvrzení doručení 
Zhotovitelem navrhovaných Změn díla Objednateli) předloží Objednateli 
strukturovanou a detailní kalkulaci ceny těchto Změn díla a jejich vlivu na celkovou 
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cenu Díla (její zvýšení či snížení), a návrh na úpravu termínů plnění v případě Změny 
díla spočívající ve zvýšení smluvní ceny Díla uvedené v odst. 7.01 této Smlouvy o víc 
než 10%.  

2.04 Nebude-li některá část Díla v důsledku sjednaných Změn díla provedena (tzv. 
méněpráce), bude cena Díla snížena o hodnotu veškerých nákladů nutných 
k provedení těch částí Díla, které nebudou v rámci Změn díla provedeny, a to ve výši 
součtu všech neprovedených položek či jejich částí dle Přílohy č. 2 této Smlouvy.  

2.05 Kalkulace Změn díla nad rámec původního rozsahu předmětu Smlouvy (tzv. 
vícepráce), uvedených v zápisu dle odst. 2.02 této Smlouvy, bude provedena použitím 
odpovídajících jednotkových položkových cen převzatých z Přílohy č. 2 této Smlouvy a 
množství odsouhlaseného technickým dozorem stavebníka a Objednatelem. Náklady 
na Změny díla, jejichž jednotkové ceny nejsou obsaženy v Příloze č. 2 této Smlouvy, 
budou oceněny použitím cen obsažených ve standardizovaném sborníku cen 
stavebních prací ÚRS Praha, a.s., cenová hladina 2015, a to do výše max. 80% těchto 
sborníkových cen. K těmto cenám nebudou připočítávané žádné vedlejší rozpočtové 
náklady. Materiály či výrobky neobsažené v Příloze č. 2 této Smlouvy budou oceněny 
dle skutečných nákladů na jejich pořízení, což Zhotovitel prokáže předložením dokladů 
o nákladech na jejich pořízení. Při ocenění Změn díla ve formě nestandartních výrobků 
a dodávek předloží Zhotovitel Objednateli srovnatelné cenové kalkulace minimálně od 
tří výrobců, resp. dodavatelů. 

2.06 Zjistí-li Zhotovitel, že by s ohledem na navrhovanou Změnu díla hrozilo nebezpečí 
nehospodárného resp. zbytečného provádění některých prací, je Zhotovitel povinen na 
to neprodleně písemně upozornit Objednatele. 

2.07 V případě že nedojde k oboustrannému podpisu zápisu dle odst. 2.02, a to ani 
v přiměřené dodatečné lhůtě stanovené Objednatelem v písemné výzvě ke splnění 
takového závazku, je Objednatel oprávněn tuto Změnu díla provést sám nebo třetí 
osobou v souladu s podmínkami této Smlouvy a obecně závazných právních předpisů 
(např. ZVZ).  

Článek 3. 
Práva a povinnosti Zhotovitele 

3.01 Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby v souvislosti se zhotovováním Díla nedošlo 
k nežádoucímu dotčení oprávněných zájmů Objednatele, zejména ke zranění osob 
a škodám na majetku. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, 
odstraňovat v souladu s právními předpisy odpady a nečistoty vzniklé při zhotovování 
Díla a zabezpečit, aby pracovníci Zhotovitele pohybující se po staveništi byli vybaveni 
ochrannými pracovními pomůckami. Případné škody vzniklé v souvislosti s plněním 
této Smlouvy uhradí na svůj náklad Zhotovitel.  

3.02 Po celou dobu zhotovování Díla se Zhotovitel zavazuje poskytovat plnění nejvyšší 
kvality. Při poskytování plnění podle této Smlouvy je Zhotovitel povinen postupovat 
s odbornou péčí a s přihlédnutím k zájmům Objednatele. 

3.03 Zhotovitel se poskytovat všechny ekonomické, materiální a lidské prvky tak, aby byl 
naplněn účel této Smlouvy. Pokud Zhotovitel použije k provedení Díla dle této Smlouvy 
díla třetích stran chráněná zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „AutZ“), je povinen zajistit, že jejich využitím a použitím 
při provedení Díla nebude ohroženo naplnění účelu a předmětu této Smlouvy. 
Zhotovitel prohlašuje, že pro takové případy si na své náklady zajistí oprávnění 
k výkonu majetkových práv k dílu třetí strany (tj. veškerým jeho částem) a jejich 
poskytování minimálně v rozsahu, v jakém tato práva jsou potřebná pro řádnou 
realizaci Díla a následné využívání Díla Objednatelem po celou dobu jeho existence. 
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Tato svá práva se Zhotovitel zavazuje k výzvě Objednatele prokázat předložením 
příslušných dokumentů (zejména smluv) a poskytnout tato práva bezúplatně 
Objednateli nejpozději ke dni předání Díla. 

3.04 Zhotovitel je povinen dbát písemných příkazů Objednatele, týkajících se plnění této 
Smlouvy, podepsaných oprávněnou osobou Objednatele. Písemná forma dle 
předchozí věty je splněna i v případě zaslání emailem. Zhotovitel je povinen bez 
zbytečného odkladu oznámit Objednateli všechny okolnosti, které zjistí při své činnosti, 
a které mohou mít vliv na vydání příkazů Objednatele či jejich změnu. Zhotovitel vždy 
upozorní Objednatele na případnou nevhodnost jeho příkazů; v případě, že Objednatel 
přes upozornění Zhotovitele na splnění svých příkazů trvá, je Zhotovitel 
v odpovídajícím rozsahu zproštěn odpovědnosti za případné vady Díla vzniklé 
prokazatelně v důsledku provedení takových nevhodných příkazů. 

3.05 Zhotovitel je povinen předat Objednateli  bez zbytečného odkladu po uzavření této 
Smlouvy seznam osob, které se budou podílet na poskytování plnění podle této 
Smlouvy a to jak svých pracovníků, tak i pracovníků případného subdodavatele. 
Seznam bude vyhotoven pro účely zajištění přístupu do objektu Objednatele. 
V seznamu budou osoby označeny jménem a příjmením a bude u nich uvedeno 
označení jejich zaměstnavatele (popř. kontraktora, pokud se nejedná o pracovněprávní 
vztah). Zhotovitel je povinen předat tento seznam osob Objednateli s výslovným 
písemným souhlasem těchto osob se zpracováním jejich osobních údajů Objednatelem 
pro účely zajištění jejich přístupu do objektu Objednatele. Při porušení této povinnosti 
nese Zhotovitel plnou odpovědnost dle zákona o ochraně osobních údajů. Objednatel 
se zavazuje, že bude zpracovávat tyto osobní údaje pouze pro potřeby realizace Díla 
a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 
některých zákonů, ve znění jeho pozdějších předpisů (dále také jen „ZOOÚ“), a to až 
do odvolání souhlasu písemnou formou. Určení konkrétní pracovní doby a doby 
pohybu osob provádějících Dílo v místech Objednatele je Zhotovitel povinen předem 
domluvit s Objednatelem, o čemž bude pořízen zápis stvrzený podpisy oprávněných 
osob uvedených v čl. 17 této Smlouvy. 

3.06 Zhotovitel je povinen účastnit se jednání svolaných Objednatelem, která se týkají 
zhotovování Díla (dále také jen jako „kontrolní den“). Pokud není specifikováno jinak, 
účastní se za Zhotovitele takového jednání vždy některá z oprávněných osob 
uvedených v čl. 17 této Smlouvy. Objednatel je oprávněn požadovat účast kteréhokoliv 
zástupce Zhotovitele a Zhotovitel se zavazuje zajistit účast takového zástupce na 
jednání. Závěry jednání budou mít písemnou podobu a jsou pro obě smluvní strany 
závazné. 

3.07 Zhotovitel se zavazuje při plnění předmětu Smlouvy spolupracovat s jakýmikoliv 
odborníky, které určí Objednatel, tak aby bylo dosaženo naplnění účelu této Smlouvy. 

3.08 Zhotovitel je povinen přizpůsobit práce (včetně režimu jejich provádění) potřebám 
Objednatele. Při provádění vlastních prací musí být dodržována veškerá bezpečnostní 
opatření vyplývající zejména z vnitřních předpisů Objednatele a Zhotovitele 
a Zhotovitel se zavazuje postupovat tak, aby nebyla narušena činnost Objednatele. 
Vnitřní předpisy Objednatele jsou Zhotoviteli k dispozici k nahlédnutí u Objednatele, 
a to kdykoli na požádání jeho oprávněné osoby, uvedené v čl. 17 této Smlouvy. 

3.09 Zhotovitel potvrzuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenu pojistnou smlouvu 
na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své podnikatelské činnosti 
na minimální částku 30 milionů  Kč (slovy: třicet milionů korun českých korun českých) 
se spoluúčastí nejvýše 10%, a že tuto pojistnou smlouvu bude udržovat účinnou po 
dobu trvání této Smlouvy a dále nejméně 6 měsíců po ukončení činnosti podle této 
Smlouvy. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen předložit pojistnou smlouvu či 
pojistný certifikát příslušné pojišťovny. 
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3.10 Zhotovitel ke dni předání Díla předá kompletní výkresovou dokumentaci skutečného 
provedení Díla na elektronickém nosiči ve  formátu „.dwg“ a „.pdf“ společně s jeho 
písemným vyhotovením (výtiskem) ve dvou vyhotoveních, každé s platností originálu.  

3.11 Zhotovitel je povinen veškerá písemná podání předložená Objednateli podle této 
Smlouvy vedle listinné podoby předat rovněž v elektronické podobě. 

3.12 Oprávněná osoba Zhotovitele dle odst. 17.01 je povinna se na základě výzvy 
Objednatele zúčastnit závěrečné kontrolní prohlídky svolané příslušným stavebním 
úřadem za účelem vydání kolaudačního souhlasu. V případě zjištění záručních vad, 
konstatovaných stavebním úřadem či jím přizvaných dotčených orgánů, bránících 
vydání kolaudačního souhlasu, je Zhotovitel povinen tyto vady odstranit v termínu 
stanoveném stavebním úřadem. V případě jiných než záručních vad se Zhotovitel 
zavazuje účinně spolupracovat s Objednatelem na co nejrychlejším odstranění těchto 
vad. 

3.13 Zhotovitel se zavazuje průběžně konzultovat vypracování veškerých dokumentů, 
analýz a dalších listinných výstupů, které je nezbytné vypracovat v rámci plnění této 
Smlouvy, s Objednatelem. Objednatel se zavazuje při průběžných konzultacích 
Zhotoviteli poskytovat veškerou potřebnou součinnost a bez prodlení se relevantně a 
věcně vyjadřovat k průběžným výstupům Zhotovitele.  

3.14 Zhotovitel se zavazuje do 10 pracovních dnů od data uzavření této Smlouvy zaslat 
Objednateli písemné oznámení, zda je zaměstnavatelem zaměstnávajícím více než 
50% zaměstnanců na zřízených nebo vymezených chráněných pracovních místech 
(viz § 75 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů), kteří 
jsou osobami se zdravotním postižením, nebo zda je osobou se zdravotním postižením 
a zároveň osobou samostatně výdělečně činnou, která nemá žádné zaměstnance. 
Zhotovitel je povinen zaslat Objednateli toto oznámení i v  případě, že podmínky dle 
předchozí věty nesplňuje (v takovém případě zašle negativní oznámení). Dojde-li 
během platnosti této Smlouvy k jakékoli změně oznámeného stavu, je Zhotovitel 
povinen do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost prokazatelně nastala, 
zaslat Objednateli písemné ohlášení této změny.  

3.15 Zhotovitel je povinen vést o provádění Díla stavební deník sloužící jako doklad 
o průběhu provádění Díla. Do stavebního deníku se zapisují i všechny skutečnosti 
rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, o jakosti Díla, 
o kontrolách Díla a o zdůvodněných odchylkách Díla od projektové dokumentace. 
Stavební deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh. 

 Úvodní listy obsahují: 

(a) základní list, ve kterém jsou uvedeny název a sídlo Objednatele a Zhotovitele 
a jména jejich pověřených pracovníků a veškeré změny takových údajů 

(b) identifikační údaje Díla podle projektové dokumentace a stavebního povolení 

(c) přehled veškerých smluv týkajících se Díla včetně všech jejich změn a doplňků 

(d) seznam dokladů a správních rozhodnutí týkajících se Díla 

(e) seznam dokumentace Díla, jejích změn a doplňků 

(f) přehled zkoušek a komplexních vyzkoušení. 

Denní záznamy se píší do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak 
perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se shodně očíslují s listy 
pevnými. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů odděleně od originálu 
tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení stavebního deníku. Zhotovitel je 
povinen stavební deník chránit před zcizením a poškozením. Stavební deník musí být 
k dispozici Objednateli a orgánu veřejné správy pro výkon státního stavebního dohledu 
a dalších činností. 
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Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje Zhotovitelem pověřená osoba dle čl. 17 
této Smlouvy, popřípadě jeho zástupce zásadně v den, kdy byly práce provedeny nebo 
kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Při denních záznamech nesmí 
být vynechána volná místa.  

Dále jsou oprávněni provádět potřebné záznamy v deníku oprávněná osoba 
technického dozoru Objednatele a osoby Objednatele uvedené v čl. 17 této Smlouvy. 
V případě, kdy Zhotovitel nesouhlasí s provedeným záznamem Objednatele, je 
povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů svoje vyjádření. V opačném případě 
se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. 

Článek 4. 
Práva a povinnosti Objednatele 

4.01 Objednatel je oprávněn kontrolovat Dílo v každé fázi jeho zhotovování. Zhotovitel je 
povinen vyzvat Objednatele k prověření stavebních prací, technologických částí Díla či 
konstrukcí, které budou v rámci dalších prací zakryty (dále jen „zakrývané práce“), 
alespoň 3 pracovní dny před jejich zakrytím, a to formou zápisu do stavebního deníku. 
V případě, kdy Zhotovitel nevyzve Objednatele k prověření zakrývaných prací, je 
povinen tyto zakrývané práce odkrýt k jejich prověření Objednatelem kdykoliv na výzvu 
Objednatele; Zhotovitel v takovém případě ponese veškeré náklady spojené s odkrytím 
a opětovným zakrytím zakrývaných prací. Objednatel prověří zakrývané práce a jeho 
výsledek bude zanesen do stavebního deníku. Při kontrole zakrývaných prací je 
Zhotovitel povinen také předložit Objednateli výsledky všech provedených zkoušek a 
osvědčení o jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce (např. certifikáty, atesty).  

4.02 Objednatel je povinen předat včas Zhotoviteli úplné, pravdivé a přehledné informace, 
jež jsou nezbytně nutné k činnosti Zhotovitele podle této Smlouvy, pokud z jejich 
povahy nevyplývá, že je má zajistit Zhotovitel v rámci plnění předmětu Smlouvy. O 
předání bude pořízen záznam potvrzený oprávněnými osobami dle čl. 17 této Smlouvy. 

4.03 Objednatel je povinen poskytovat Zhotoviteli po dobu trvání této Smlouvy nezbytnou 
součinnost, pokud si tuto součinnost Zhotovitel důvodně vyžádá. Jedná se zejména o 
předání dokumentů (informací) nezbytně nutných ke zhotovení Díla a umožnění 
přístupu do prostor Objednatele. Požadavek Zhotovitele na poskytnutí součinnosti 
musí být písemný, adresovaný oprávněné osobě Objednatele a musí obsahovat 
přesnou specifikaci požadované součinnosti. Požadavek musí být předložen v takovém 
předstihu, aby bylo, vzhledem k provozní době Objednatele a rozsahu požadované 
součinnosti (např. rozsahu požadované dokumentace nebo činnosti), možné poskytnutí 
požadované součinnosti v daném čase vůbec rozumně/reálně očekávat  

4.04 Objednatel se zavazuje poskytnout maximální součinnost při získávání schválení, 
stanoviska, rozhodnutí či souhlasů státního, samosprávného či jiného orgánu tak, aby 
takové schválení, stanovisko, rozhodnutí či souhlas bylo vydáno v co nejkratším 
termínu, pokud ho bude při realizaci předmětu této Smlouvy třeba. 

Článek 5. 
Povinnosti Zhotovitele ve vztahu k technickému dozoru stavebníka  

5.01 Technický dozor stavebníka (dále jen „TDS) zastupuje Objednatele během 
zhotovování Díla až do vydání souhlasu s užíváním Díla, tj. kolaudačního souhlasu. 
TDS dohlíží na kvalitativní a množstevní soulad zhotovovaného Díla (jeho navrženého 
tvarového, materiálového a technologického řešení) s projektovou dokumentací. 
Objednatel uvede identifikační a kontaktní údaje TDS do protokolu o předání staveniště 
dle odst. 6.02 této Smlouvy. 
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5.02 Nároky Zhotovitele z případných rozporů či sporů, týkajících se provádění Díla dle této 
Smlouvy, je Zhotovitel povinen nejprve písemně předložit TDS k vydání stanoviska. 
TDS následně bez zbytečného prodlení vydá své písemné stanovisko k nárokům 
Zhotovitele a předá jej oběma stranám. 

5.03 TDS je ve vztahu ke Zhotoviteli oprávněn nepřijmout práci či dodávku, která nebude 
odpovídat projektové dokumentaci a této Smlouvě, popřípadě dát Zhotoviteli pokyn k 
zastavení takových prací a dodávek v jejich průběhu a upozornit Zhotovitele zápisem 
ve stavebním deníku, že tyto práce a dodávky nebudou převzaty. Zhotovitel je povinen 
takový pokyn respektovat. 

5.04 Zhotovitel je povinen vyhovovat veškerým požadavkům TDS, plynoucím ze smlouvy 
uzavřené mezi ním a Objednatelem, dle kterých TDS: 

a) zajišťuje a řídí týdenní kontrolní dny stavby, 
b) odevzdává staveniště Zhotoviteli a zabezpečuje zápisy do stavebního deníku, 
c) dodržuje podmínky stavebního povolení a ostatních účastníků stavebního 

řízení, 
d) pečuje o systematické doplňování dokumentace, podle které se Dílo realizuje a 

eviduje dokumentaci dokončených částí Díla, 
e) projednává dodatky a změny projektu s Objednatelem (investorem), 
f) kontroluje věcnou a cenovou správnost a úplnost oceňovacích podkladů a jejich 

soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předání k úhradě 
Objednateli (investorovi), 

g) provádí kontroly těch částí dodávek, které budou v dalším technologickém 
postupu zakryté, nebo se stanou nepřístupnými, zapisuje výsledek kontroly do 
stavebního deníku vždy při jejich instalaci a před zakrytím, 

h) provádí dohled, zda Zhotovitel provádí předepsané a dohodnuté zkoušky 
konstrukcí a prací, kontrolu jejich výsledků a dodání dokladů, které prokazují 
kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.),  

i) kontroluje vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami 
uvedenými v příslušných smlouvách, 

j) kontroluje odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání v dohodnutých 
termínech a účast na kolaudačním řízení, 

k) provádí dohled nad odstraněním vad a nedodělků vyplívajícím z kolaudačního 
řízení a protokolu o odevzdání a převzetí Díla, 

l) kontroluje vyklizení staveniště Zhotovitelem, 
m) kontroluje provedení dodávek a zprovoznění vyjmenovaných TZB a elektro, vč. 

příslušných technických strojů a zařízení.  
 

5.05 TDS není z titulu své funkce oprávněn žádným způsobem měnit ani odsouhlasovat 
žádné změny této Smlouvy, tj. změny týkající se věcného rozsahu Díla, smluvní ceny, 
termínů nebo dalších ustanovení uvedených v této Smlouvě.  

Článek 6. 
Místo, doba a průběh plnění a předání Díla 

6.01 Smluvní strany se dohodly, že místem realizace Díla je sídlo Objednatele, a to budova 
č. 30 na adrese Šrobárova 48, 100 41 Praha 10. 

6.02 Smluvní strany se zavazují, že k předání a převzetí staveniště dojde nejpozději do 5 
kalendářních dnů ode dne podpisu této Smlouvy, o čemž bude vyhotoven oboustranně 
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podepsaný předávací protokol. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na Díle nejpozději 
do 3 pracovních dnů ode dne předání a převzetí staveniště.  

6.03 Zhotovitel je povinen celé Dílo provést a řádně dokončit nejpozději do 75 kalendářních 
dnů ode dne předání a převzetí staveniště. Objednatel souhlasí s převzetím 
dokončeného Díla i před dohodnutým termínem dokončení Díla. 

6.04 Zhotovitel je povinen písemně oznámit datum dokončení Díla Objednateli nejméně 7 
kalendářních dnů před jeho dokončením a současně jej vyzve k zahájení předání a 
převzetí Díla, tj. k zahájení přejímacího řízení. Objednatel je povinen zahájit přejímací 
řízení nejpozději do 7 dnů ode dne dokončení Díla.  

6.05 Objednatel je povinen k předání a převzetí Díla přizvat osoby vykonávající funkci TDS 
a autorského dozoru. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí Díla i jiné 
osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou. Zhotovitel je povinen k datu zahájení 
přejímacího řízení doložit Objednateli soulad Díla s touto Smlouvou, tj. zejména 
předložením těchto dokumentů: 

- dokumentace skutečného provedení Díla ve dvojím vyhotovení, 

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně 
prohlášení o shodě, 

- protokoly, zápisy a výsledky o provedených revizích, provozních zkouškách a 
měření předepsaných smluvní dokumentací, 

- zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

- záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce k zařízením a 
dodávkám, tvořících součást předávaného Díla, 

- originál stavebního deníku včetně 1 kopie jeho listů, 

- další dokumenty a doklady, plynoucí ze smluvní dokumentace, právních 
předpisů či požadované Objednatelem (např. provozní řády, protokoly o 
zaškolení obsluhy apod.). 

6.06 Nedoloží-li Zhotovitel doklady dle předchozího odstavce, je Objednatel oprávněn 
odmítnout převzetí Díla. 

6.07 V rámci přejímacího řízení provede Objednatel posouzení, zda bylo Dílo zhotoveno 
v souladu s touto Smlouvou.  

6.08 V případě, že Objednatel nevytkne Dílu žádné vady ani nedodělky, bude mezi 
smluvními stranami vyhotoven písemný datovaný předávací protokol, podepsaný 
oprávněnými osobami obou smluvních stran, kterým bude konstatováno, že Dílo bylo 
zhotoveno v souladu s touto Smlouvou, bez vad a nedodělků, a převzato 
Objednatelem.   

6.09 V případě, že Dílo je stiženo vadami či nedodělky, které samy o sobě a ani ve spojení 
s jinými okolnostmi nebrání řádnému a bezpečnému užívání Díla, je Objednatel 
oprávněn (nikoli však povinen) převzít Dílo na základě písemného datovaného 
předávacího protokolu, podepsaného oprávněnými osobami obou smluvních stran, 
kterým bude konstatováno, že Dílo bylo převzato Objednatelem s výhradami. Tento 
předávací protokol bude zároveň obsahovat přehled a specifikaci vad či nedodělků 
s uvedením lhůty pro jejich odstranění. Zhotovitel je v takovém případě povinen 
odstranit vytknuté vady či nedodělky Díla v této lhůtě, o čemž bude vyhotoven písemný 
zápis o odstranění vad či nedodělků, podepsaný oprávněnými osobami obou 
smluvních stran. Pokud Zhotovitel ve stanovené lhůtě vady či nedodělky neodstraní, je 
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu dle odst. 12.06 této Smlouvy.  
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6.10 V případě, že Dílo je stiženo vadami či nedodělky, bránícími řádnému a bezpečnému 
užívání Díla, Objednatel dílo nepřevezme. O takovém přejímacím řízení vyhotoví 
Objednatel písemný zápis, ve kterém specifikuje vady či nedodělky a stanoví 
Zhotoviteli lhůtu k jejich odstranění. Zhotovitel je v takovém případě povinen odstranit 
tyto vady a nedodělky v Objednatelem stanovené lhůtě a ve stejné lhůtě je povinen 
předložit Dílo Objednateli do opětovného přejímacího řízení. Pokud Zhotovitel poruší 
povinnost odstranit vytknuté vady či nedodělky ve lhůtě dle předchozí věty, je povinen 
uhradit Objednateli smluvní pokutu dle odst. 12.06 této Smlouvy. V opětovném 
přejímacím řízení Objednatel provede opětovné posouzení, zda Dílo odpovídá této 
Smlouvě. V případě, že Objednatel nevytkne Zhotoviteli v rámci opětovného 
přejímacího řízení žádné vady ani nedodělky Díla, bude postupováno dle odst. 6.08 
této Smlouvy, v případě výskytu vad či nedodělků nebránících řádnému a bezpečnému 
užívání Díla pak dle odst. 6.09 Smlouvy. V případě, že Objednatel vytkne Zhotoviteli 
v rámci opětovného přejímacího řízení znovu vady či nedodělky Díla, bránící řádnému 
a bezpečnému užívání Díla, postupuje Objednatel dle odst. 6.10 této Smlouvy. Smluvní 
pokutu dle odst. 12.06 této Smlouvy lze v takovém případě uplatnit opakovaně. 

6.11 V případě neshody smluvních stran ohledně toho, zda vady (nedodělky) brání či 
nebrání řádnému a bezpečnému užívání Díla, je rozhodující stanovisko Objednatele. 

6.12 Dnem podpisu předávacího protokolu dle odst. 6.08 či 6.09 přechází nebezpečí škody 
k  Dílu na Objednatele. Do té doby nese Zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu 
na realizovaném Díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k realizaci Díla 
zajišťovaného Zhotovitelem, za škody vzniklé na již implementovaných zařízeních či 
plněních a provedených pracích jakož i za škody způsobené třetím osobám. K předání 
a převzetí Díla jsou pověřeny oprávněné osoby Objednatele a Zhotovitele uvedené v 
čl. 17 této Smlouvy. 

6.13 Objednatel bude přejímat a Zhotovitel předávat dokončené Dílo v místě v místě sídla 
Objednatele na adrese Šrobárova 48, 100 41 Praha 10. 

6.14 Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště do 5 dní od 
předání a převzetí Díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Nevyklidí-li 
Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit 
vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel. 

 

Článek 7. 
Cena 

7.01 Smluvní strany se dohodly, že za Dílo zhotovené řádně dle podmínek této Smlouvy 
uhradí Objednatel Zhotoviteli cenu ve výši: 

cena bez DPH 16 592 952 Kč (slovy šestnáct milionů pět set devadesát dva tisíce 
devět set padesát dva korun českých) 
DPH 3 484 519 Kč (slovy tři miliony čtyři sta osmdesát čtyři tisícpět set devatenáct 
korun českých) odpovídající sazbě 21% 
Cena celkem 20 077 471 Kč vč. DPH (slovy dvacet milionů sedmdesát sedm tisíc čtyři 
sta sedmdesát jedna korun českých) (dále také jen „konečná cena“). 

7.02 Smluvní strany tímto výslovně sjednávají, že uvedená konečná cena je nejvyšší 
přípustná a že tedy nedojde k žádným jejím dalším úpravám, ledaže je výslovně v této 
Smlouvě popř. jejích dodatcích dohodnuto jinak. Pro případ, že v době platnosti této 
Smlouvy dojde (tj. po jejím uzavření) ke změně sazby DPH (tj. ke zvýšení či jejímu 
snížení), je Zhotovitel povinen tuto změnu zohlednit při vyúčtování (fakturaci) ceny 
Díla, tj. konečnou cenu snížit či zvýšit o výši změny DPH. 
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7.03 Konečná cena zahrnuje všechny náklady Zhotovitele spojené s realizací Díla dle této 
Smlouvy. Specifikace konečné ceny je obsažena v cenovém rozpočtu, který tvoří 
Přílohu č. 2 této Smlouvy. 

7.04 Zhotovitel tímto výslovně prohlašuje, že disponuje dostatečnými finančními prostředky 
na úhradu všech svých závazků vyplývajících z této Smlouvy nebo s ní souvisejících, 
které lze rozumně očekávat či předpokládat. 

Článek 8. 
Fakturace 

8.01 Objednatel uhradí Zhotoviteli cenu stanovenou v čl. 7 této Smlouvy na základě jediné 
faktury vystavené Zhotovitelem. Zhotovitel je oprávněn fakturovat až po uskutečnění 
plnění, tj. po řádném a včasném dokončení Díla předaného bez vad a nedodělků 
v souladu s touto Smlouvou.  

8.02 Za správnost předkládané faktury odpovídá Zhotovitel. V případě, že bude Zhotoviteli 
proplacena faktura obsahující nesprávné údaje o rozsahu či cenách provedených prací 
a vznikne-li tak Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen tuto škodu Objednateli 
nahradit a vedle toho je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
50% z částky odpovídající neoprávněně fakturované částce bez DPH. Tím není 
dotčeno právo Objednatele fakturu, obsahující nesprávné údaje o rozsahu či cenách 
provedených prací, vrátit ve lhůtě splatnosti Zhotoviteli. 

8.03 Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu stanovené 
zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
jejich pozdějších změn. Součástí faktury musí být buď kopie oboustranně 
podepsaného předávacího protokolu dle odst. 6.08 (osvědčujícího předání 
fakturovaného Díla), nebo kopie oboustranně podepsaného předávacího protokolu dle 
odst. 6.09 (osvědčujícího předání fakturovaného Díla s výhradami) vč. kopie 
oboustranně podepsaného zápisu o odstranění vad či nedodělků dle odst. 6.09 této 
Smlouvy. V případě, že předložená faktura neobsahuje tyto předepsané náležitosti, 
Objednatel je oprávněn ji ve lhůtě splatnosti vrátit Zhotoviteli s uvedením důvodu jejího 
vrácení Objednatel upozorňuje, že plnění dle této Smlouvy nebude ani z části využito k 
ekonomické činnosti a tedy se na toto plnění nevztahuje režim přenesené daňové 
povinnosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů. 

8.04 Splatnost faktury činí 30 dní ode dne vystavení, přičemž Zhotovitel je povinen doručit 
fakturu Objednateli nejpozději do 3 pracovních dnů od data vystavení. Smluvní strany 
se dohodly, že závazek k úhradě faktury je splněn dnem, kdy byla příslušná částka 
odepsána z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. 

8.05 Zhotovitel si je vědom vlastních finančních nákladů spojených s plněním předmětu 
Smlouvy a nebude žádat jakékoliv finanční plnění v průběhu poskytování Služeb nad 
rámec sjednaných podmínek úhrady ceny. 

8.06 Smluvní strany tímto vylučují aplikovatelnost § 2611 OZ. 

8.07 Je-li Objednatel v prodlení s úhradou plateb podle této Smlouvy, je Zhotovitel oprávněn 
požadovat od Objednatele úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky ve výši 
stanovené příslušnými právními předpisy. 

Článek 9. 
Subdodávky Zhotovitele 
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9.01 Zhotovitel je povinen provádět veškeré práce při provádění Díla podle této Smlouvy 
výhradně prostřednictvím vlastních zaměstnanců a subdodavatelů uvedených v Příloze 
č. 5 této Smlouvy. V případě nemožnosti použití takového subdodavatele z objektivních 
důvodů je Zhotovitel povinen vyžádat si předem písemně souhlas Objednatele 
s nahrazením takového subdodavatele. Objednatel není povinen souhlas udělit v 
případě, kdy se nebude dle jeho názoru jednat o objektivní důvody nemožnosti použití 
subdodavatele. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské 
práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této Smlouvy. 

9.02 Výlučná odpovědnost Zhotovitele vůči Objednateli za koordinaci prací a řádné 
provedení Díla není subdodávkami dotčena. 

9.03 Použití (jiného) subdodavatele v rozporu s touto Smlouvou je závažným (podstatným) 
porušením této Smlouvy. 

9.04 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby subdodavatel byl vůči Zhotoviteli vždy zavázán 
nejméně stejnými podmínkami a v rozsahu, jak jsou obsaženy ve smluvním vztahu 
mezi Zhotovitelem a Objednatelem, a to nejpozději ode dne zahájení činnosti 
subdodavatele pro Zhotovitele a v rozsahu odpovídajícím rozsahu činností, které má 
plnit k provedení Díla, tedy včetně časového harmonogramu, dle kterého má být Dílo 
provedeno. 

9.05 Zhotovitel se nemůže zprostit odpovědnosti za plnění dle této Smlouvy poukazem na 
plnění Díla subdodavatelem. 

9.06 V rámci plnění předmětu této Smlouvy je Poskytovatel povinen předložit Objednateli 
nejpozději do: 

a) 60 dnů od splnění Smlouvy, nebo 

b) 28. února následujícího kalendářního roku v případě, že plnění Smlouvy 
přesahuje 1 rok 

písemný seznam subdodavatelů, ve kterém je povinen identifikovat všechny 
subdodavatele, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % 

1) z celkové ceny předmětu Smlouvy, nebo 

2) z části ceny předmětu Smlouvy uhrazené Objednatelem v jednom kalendářním 
roce, pokud doba plnění předmětu Smlouvy přesahuje 1 rok. 

Při porušení této povinnosti je Poskytovatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu 
ve výši 5 000,- Kč, a to za každý započatý den prodlení. 

Článek 10. 
Ochrana důvěrných informací 

10.01 Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se 
dozví při plnění této Smlouvy, a které nejsou právním předpisem určeny ke zveřejnění 
nebo nejsou obecně známé. Zhotovitel se také zavazuje neumožnit žádné osobě, aby 
mohla zpřístupnit důvěrné informace neoprávněným třetím osobám, pokud tato 
Smlouva nestanoví jinak. S informacemi poskytnutými Objednatelem Zhotoviteli popř. 
získanými Zhotovitelem v souvislosti s plněním jeho závazků dle této Smlouvy je 
povinen Zhotovitel nakládat jako s důvěrnými informacemi. 

10.02 Za důvěrné informace se pro účely této Smlouvy nepovažují: 

(a) informace, které se staly veřejně přístupnými veřejnosti jinak než následkem 
jejich zpřístupnění Zhotovitelem;  

(b) informace, které Zhotovitel získá z jiného zdroje než od Objednatele, které jsou 
jejich poskytovatelem označené za veřejné. 
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10.03 Zhotovitel se zavazuje použít důvěrné informace výhradně za účelem splnění svých 
závazků vyplývajících z této Smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje, že on ani jiná 
osoba, která bude Zhotovitelem seznámena s důvěrnými informacemi v souladu 
s touto Smlouvou, je nezpřístupní žádné třetí osobě vyjma případů, kdy: 

(a) jde o zpřístupnění důvěrných informací osobám, pro které je přístup k těmto 
informacím nezbytný za účelem splnění závazků Zhotovitele vyplývajících z této 
Smlouvy (subdodavatelům); 

(b) jde o zpřístupnění důvěrných informací s předchozím písemným souhlasem 
Objednatele; 

(c) tak stanoví obecně závazný právní předpis nebo je dána taková povinnost 
pravomocným a zákonným rozhodnutím příslušného orgánu vydaným na základě 
jeho zákonného zmocnění. Takovou skutečnost je Zhotovitel povinen na výzvu 
Objednateli bez zbytečného odkladu prokázat. 

10.04 Zhotovitel se dále zavazuje zajistit i ochranu důvěrných informací proti jejich 
neoprávněnému získání třetími osobami. V případě, že Zhotovitel bude mít důvodné 
podezření, že došlo k neoprávněnému zpřístupnění (získání) důvěrných materiálů, je 
povinen neprodleně o této skutečnosti informovat Objednatele. 

10.05 Zhotovitel je povinen předat bez zbytečného odkladu Objednateli veškeré materiály 
a věci, které od něho či jeho jménem převzal při plnění této Smlouvy, a to bez 
zbytečného odkladu po ukončení této Smlouvy. Důvěrné informace uložené 
v elektronické podobě je Zhotovitel povinen odstranit, a to nejpozději po uplynutí doby 
jejich povinné archivace, pokud se na něj tato zákonná povinnost vztahuje. 

10.06 Závazek ochrany důvěrných informací zůstává v platnosti i po ukončení této Smlouvy. 

10.07 Zhotovitel se zavazuje zavázat touto povinností mlčenlivosti bez zbytečného odkladu 
i všechny své pracovníky a subdodavatele podílející se se souhlasem Objednatele na 
poskytování díla pro Objednatele. 

10.08 Objednatel je oprávněn kdykoliv po dobu účinnosti této Smlouvy i po skončení její 
účinnosti uveřejnit tuto Smlouvu nebo její část i informace vztahující se k jejímu plnění, 
což Zhotovitel bere na vědomí, resp. s tím souhlasí. 

Článek 11. 
Záruka za jakost, odpovědnost za škodu 

11.01 Zhotovitel prohlašuje, že Dílo bude mít požadované vlastnosti a bude způsobilé 
k používání dle smluvních dokumentů a právních předpisů, a to ode dne převzetí 
celého Díla Objednatelem (ode dne oboustranného podpisu předávacího protokolu dle 
odst. 6.08 či odst. 6.09 této Smlouvy) po dobu 60 měsíců (Záruka). Zhotovitel nese 
odpovědnost především za vhodnost použitých materiálů, dílenské zpracování a 
konstrukci technologických zařízení Díla. Záruční doba začíná běžet od převzetí celého 
Díla Objednatelem. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání záruky odstranit na své 
náklady veškeré vady a případné nedodělky, které se na Díle objeví či zjistí během 
trvání záruční doby. Vadou se pro účely této Smlouvy rozumí odchylka v kvalitě nebo 
parametrech Díla, stanovených touto Smlouvou, jejími přílohami, zadávací 
dokumentací veřejné zakázky č. VZ45/2016 „Výstavba Datového centra non_IT část – 
realizace Projektové dokumentace“, obecně závaznými předpisy nebo v dokumentech 
vypracovaných v souvislosti s touto zakázkou, a pokud nejsou výslovně stanoveny, je 
určující kvalita nebo parametry obvyklé pro takovýto druh plnění (tj. související 
s plněním úkolů orgánů státní správy). Nedodělkem se rozumí nedokončení práce/Díla 
v rozsahu stanoveném touto Smlouvou, jejími přílohami, zadávací dokumentací 
veřejné zakázky č. VZ45/2016 „Výstavba Datového centra non_IT část – realizace 
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Projektové dokumentace“, obecně závaznými předpisy nebo v dokumentech 
vypracovaných v souvislosti s touto Smlouvou. 

11.02 Smluvní strany se dohodly, že v případě, že Zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí 
Dílo (dohoda smluvních stran, odstoupení jedné smluvní strany od této Smlouvy, vyšší 
moc apod.), pak tato záruka za jakost platí pro jednotlivé části Díla, které budou 
provedené. Tyto provedené části Díla budou specificky uvedené v protokolu o převzetí 
nedokončeného Díla, který bude podepsán smluvními stranami. Lhůta záruky počíná 
běžet od data tohoto protokolu o převzetí nedokončeného Díla. 

11.03 Zhotovitel prohlašuje, že záruka uvedená v odst. 11.01 tohoto článku Smlouvy se 
vztahuje i na jednotlivé části Díla, které neprovedl či nedodal sám Zhotovitel, ale 
provedl ho některý ze subdodavatelů. Z tohoto důvodu je Zhotovitel povinen smluvně 
zavázat své subdodavatele takovým způsobem, aby práva z jimi poskytovaných záruk 
za jakost byla minimálně stejná jako u záruky za jakost Zhotovitele, a aby tato práva 
bez dalšího náležela i Objednateli a jeho právním nástupcům (zejména bez potřeby 
dalšího souhlasu příslušného subdodavatele). Zhotovitel je povinen kdykoliv na 
požádání Objednatele, nejpozději však při předání a převzetí Díla, předat mu záruční 
listy na jednotlivé jeho části podle určení Objednatele a potvrdit mu písemně i záruční 
práva vůči všem příslušným subdodavatelům popř. na něj převést práva z těchto záruk. 

11.04 Po dobu, po kterou Objednatel nemůže užívat Dílo pro vady, na které se vztahuje 
záruka, záruční doba neběží. 

11.05 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů, věcí nebo 
materiálů převzatých od Objednatele, u kterých Zhotovitel ani při vynaložení veškeré 
odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na ně upozornil Objednatele, 
ale ten na jejich použití písemně trval. 

11.06 Zhotovitel neodpovídá za škodu vzniklou dodržením příkazů Objednatele v případě, 
kdy bezodkladně písemně sdělil nevhodnost takových příkazů a upozornil na možná 
rizika a Objednatel přesto písemně trval na postupu podle takových příkazů. 

11.07 Zhotovitel i po uplynutí záruční doby dle této Smlouvy odpovídá za případné vady Díla, 
pokud Dílo tyto vady mělo v době dokončení Díla, a to zejména pokud byly způsobeny 
porušením smluvních povinností Zhotovitele při provádění Díla.  

11.08 Smluvní strany se dohodly, že pokud Objednatel bude uplatňovat nějaký nárok ze 
záruky za jakost Díla, bude tak činit písemně, případně emailem. V oznámení o vadě 
(vadách) Díla uvede popis vady (vad) Díla, jak se tato vada projevuje a navrhne 
způsob řešení vzniklé situace, pokud ho vzhledem k okolnostem může znát.  

11.09 O průběhu každého reklamačního řízení je Zhotovitel povinen vést průběžně 
a chronologicky označené řádné záznamy, přičemž závěrem každého takového řízení 
bude zápis s uvedením, jakým způsobem a kdy byla reklamace vyřízena (např. jak byla 
vada odstraněna).  

11.10 Zhotovitel je povinen započít s odstraňováním vady neprodleně po oznámení vady tak, 
aby nedocházelo zejména k omezování běžné činnosti Objednatele popř. 
ke zbytečnému prodlužování trvání této vady či ke vzniku škod na straně Objednatele. 
Oznámení vady provede Objednatel na e-mail Zhotovitele, uvedený v odst. 17.01 této 
Smlouvy. Zhotovitel je povinen odstranit ohlášenou vadu do 5 pracovních dnů od 
doručení oznámení o vadě, nebude-li v oznámení uvedena jiná rozumná lhůta nebo 
nedojde-li k dohodě o jiném termínu, a to i v případě, že Zhotovitel odpovědnost za 
vady neuzná. Pokud prokáže, že za vady neodpovídá, budou mu Objednatelem 
uhrazeny veškeré účelně vynaložené náklady.  

11.11 V případě, že Zhotovitel neodstraní vadu či jinak neposkytne plnění podle oznámení 
o vadě či nebude jednat s Objednatelem o odstranění vady, a to nejdéle do 10 dnů od 
doručení oznámení o vadě, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vady sám 
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a vyúčtovat Zhotoviteli veškeré náklady spojené s odstraněním takové vady. Zhotovitel 
je povinen proplatit tyto uplatněné náklady oproti předložení dokladů prokazujících 
jejich výši.  

11.12 Zhotovitel odpovídá Objednateli za veškeré škody, způsobené mu porušením 
ustanovení této Smlouvy či platných právních předpisů. 

Článek 12. 
Smluvní pokuty 

12.01 V případě prodlení Zhotovitele s dokončením Díla oproti termínu stanovenému v odst. 
6.03 této Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
20 000,- Kč za každý započatý den prodlení. 

12.02 V případě, že Zhotovitel neodstraní vadu, za kterou odpovídá, ve lhůtě stanovené 
v odst. 11.10, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za 
každý započatý den prodlení, a to za každou takovou vadu. Zaplacení smluvní pokuty 
Objednateli nezbavuje Zhotovitele povinnosti zaplatit Objednateli veškeré škody a 
prokázané náklady, které mu vznikly v souvislosti s neodstraněním vady či 
neposkytnutím jiného plnění Zhotovitelem v dohodnuté lhůtě. 

12.03 Smluvní strany se dohodly, že pokud Zhotovitel poruší některou z povinností týkající se 
ochrany informací a závazku mlčenlivosti uvedenou v čl. 10 této Smlouvy, je povinen 
uhradit Objednateli smluvní pokutu, kterou účastníci dohodli ve výši 100 000,- Kč za 
každé jednotlivé porušení.  

12.04 Pokud Zhotovitel poruší jakoukoli povinnost stanovenou v čl. 9 této Smlouvy, uhradí za 
každý takový případ Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé 
jednotlivé porušení. 

12.05 Poruší-li Zhotovitel jakoukoli povinnost dle čl. 3.14 této Smlouvy, je povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé za každé jednotlivé porušení. 
V případě opakovaného porušení je Zhotovitel povinen hradit tuto smluvní pokutu 
Objednateli opakovaně. 

12.06 Pokud Zhotovitel neodstraní vadu (vady) či nedodělek (nedodělky) vytknuté 
Objednatelem ve lhůtě stanovené dle odst. 6.09 či ve lhůtě stanovené dle odst. 6.10, je 
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vytknutou vadu 
či nedodělek a za každý započatý kalendářní den prodlení se splněním této povinnosti. 
Úhradou smluvní pokuty se Zhotovitel nezbavuje povinnosti poskytnout Objednateli 
sjednané plnění ze Smlouvy. 

12.07 Úhradou smluvní pokuty se Zhotovitel nezbavuje povinnosti poskytnout Objednateli 
sjednané plnění ze Smlouvy.  

Článek 13. 
Trvání Smlouvy 

13.01 Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou do doby oboustranného splnění předmětu 
Smlouvy. Tím je míněno řádné provedení smluvního předmětu Díla ze strany 
Zhotovitele bez vad a nedodělků a uhrazení ceny ze strany Objednatele za řádně 
provedené Dílo na základě faktury Zhotovitele. Dnem odeslání příkazu k úhradě faktury 
Objednatelem končí platnost Smlouvy. 

13.02 Smluvní strany se dohodly, že platnost Smlouvy může být ukončena před uplynutím 
doby dle předchozího odstavce: 

(a) Výpovědí. 
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(b) Ztrátou oprávnění Zhotovitele k výkonu činnosti, které je zapotřebí pro provedení 
Díla. 

(c) Písemnou dohodou smluvních stran. 

13.03 V případě ukončení Smlouvy zůstávají i po jejím skončení v platnosti a účinnosti 
veškerá ujednání smluvních stran ohledně odpovědnosti Zhotovitele za škodu, záruky, 
nároku na smluvní pokutu a ochrany důvěrných informací.  

Článek 14. 
Výpověď a odstoupení od Smlouvy 

14.01 Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď 
musí být písemná a musí být prokazatelně doručena Zhotoviteli. Výpovědní lhůta je 10 
kalendářních dnů a počíná běžet dnem bezprostředně následujícím po dni 
prokazatelného doručení výpovědi Zhotoviteli. Zhotovitel je oprávněn tuto Smlouvu 
vypovědět pouze z důvodu prokazatelného a opakovaného neposkytnutí součinnosti 
Objednatele v souladu s odst. 4.03 této Smlouvy. Výpověď musí být písemná a musí 
být prokazatelně doručena Objednateli. Výpovědní lhůta je 1 měsíc a počíná běžet 
dnem bezprostředně následujícím po dni prokazatelného doručení výpovědi 
Objednateli. Za řádné doručení výpovědi se považuje její doručení prostřednictvím 
poskytovatele poštovních služeb, kurýra, nebo její doručení do datové schránky druhé 
smluvní strany 

14.02 Po obdržení výpovědi uvedené v předchozím odstavci je Zhotovitel povinen pokračovat 
ve zhotovování Díla až do uplynutí výpovědní doby, pokud jej Objednatel písemně 
nevyzve k zastavení prací na Díle; takovou výzvu je Zhotovitel povinen bezodkladně 
respektovat. Zároveň je povinen Objednatele upozornit na opatření potřebná k tomu, 
aby se zabránilo vzniku škody bezprostředně hrozící Objednateli nedokončením určité 
činnosti. 

14.03 V případě ukončení Smlouvy dle odst. 13.02 této Smlouvy je Zhotovitel povinen předat 
Objednateli dosavadní výsledek plnění předmětu této Smlouvy ke dni pozbytí její 
platnosti. Objednatel je v takovém případě oprávněn převzít a Zhotovitel předá 
Objednateli dosud provedené práce i rozpracované a nedokončené dodávky, a to do 
15 dnů ode dne pozbytí platnosti Smlouvy. O takovém předání a převzetí bude mezi 
oběma smluvními stranami sepsán protokol o předání a převzetí nedokončeného Díla. 
K datu vyhotovení tohoto protokolu předá Zhotovitel Objednateli dokumenty 
a informace týkající se nedokončeného Díla. Zhotovitel má v takovém případě nárok 
pouze na úhradu části ceny Díla odpovídající rozsahu jeho částečného zhotovení.  

14.04 Smluvní strana je oprávněna bez zbytečného odkladu odstoupit od této Smlouvy 
v případě, že druhá smluvní strana poruší tuto Smlouvu podstatným způsobem ve 
smyslu § 2002 OZ. 

14.05 Odstoupení od Smlouvy je smluvní strana povinna sdělit druhé smluvní straně formou 
písemného oznámení o odstoupení. Z oznámení musí být zřejmé, v čem odstupující 
smluvní strana spatřuje podstatné porušení Smlouvy včetně odkazu na konkrétní 
porušenou smluvní povinnost.  

14.06 Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení 
druhé smluvní straně, pokud z obsahu odstoupení nevyplývá pozdější účinek 
odstoupení. Za řádné doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy se považuje jeho 
doručení prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, kurýra, nebo jeho doručení 
do datové schránky druhé smluvní strany. 

14.07 V případě odstoupení od Smlouvy platí odst. 14.03 obdobně. 
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Článek 15. 
Vyšší moc 

15.01 Smluvní strany nejsou odpovědné za částečné nebo úplné neplnění smluvních 
závazků následkem vyšší moci. Za vyšší moc se považují okolnosti, vzniklé po 
podepsání této Smlouvy jako následek nevyhnutelných událostí mimořádné povahy, 
které mají přímý vliv na plnění předmětu Smlouvy a které smluvní strana uplatňující 
existenci vlivu (působení) vyšší moci, nemohla předpokládat před uzavřením této 
Smlouvy, a které nemůže tato dotčená smluvní strana ovlivnit při vynaložení veškerého 
svého úsilí. 

15.02 Vyskytne-li se působení vyšší moci, lhůty ke splnění smluvních závazků se prodlouží 
o dobu jejího působení. 

15.03 Smluvní strana postižená vyšší mocí je povinna druhou smluvní stranu uvědomit 
písemně o zahájení působení vyšší moci neprodleně nejpozději však do 15 dnů a totéž 
se týká konce působení. Pokud tak neučiní, nemůže se smluvní strana účinně 
dovolávat působení vyšší moci. 

15.04 Pokud by působení vyšší moci mělo za následek pozastavení plnění smluvních 
závazků na dobu delší než 2 měsíce popř. je zřejmé, že působení vyšší moci bude 
bránit v plnění po dobu delší než 2 měsíce, smluvní strany se zavazují nechat provést 
znalecké posouzení dosavadního provedeného Díla a na jeho základě se dohodnout 
na podmínkách dalšího pokračování nebo ukončení této Smlouvy. 

Článek 16. 
Salvatorní ustanovení 

16.01 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné, neúčinné či 
nevymahatelné, zůstávají ostatní ustanovení této Smlouvy platná a účinná. Namísto 
neplatného, neúčinného nebo nevymahatelného ustanovení se použijí ustanovení 
obecně závazných právních předpisů upravujících příslušnou otázku vzájemného 
vztahu smluvních stran. Strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného 
ustanovení, které svým výsledkem nejlépe odpovídá záměru ustanovení neplatného 
resp. neúčinného či nevymahatelného. Pokud bude v této Smlouvě chybět jakékoli 
ustanovení, jež by jinak bylo přiměřené z hlediska úplnosti úpravy práv a povinností, 
vynaloží Strany maximální úsilí k doplnění takového ustanovení do této Smlouvy. 

Článek 17. 
Závěrečná ustanovení 

17.01 Oprávněnými osobami smluvních stran pro jednání v záležitostech plnění této Smlouvy 
jsou tyto osoby (kterákoli z nich): 

Za Objednatele: 

Ing. Jaroslav Dudek, tel. 272 185 896, email: jaroslav.dudek@sukl.cz 

Ing. Jan Přikryl, tel. 272 185 702, email: jan.prikryl@sukl.cz 

 

Za Zhotovitele: 

XXX, tel. +XXX, email: XXX 

Telefonní číslo Zhotovitele pro hlášení vad: 800 152 786 

Email Zhotovitele pro hlášení vad: callcentrum@altron.net 
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17.02 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy: 

Příloha č. 1 –  Specifikace předmětu Díla  

Příloha č. 2 –  Cenový rozpočet Díla  

Příloha č. 3 –  Podrobný harmonogram prací  

Příloha č. 4 –  Kopie projektové dokumentace  

Příloha č. 5 –  Seznam oprávněných subdodavatelů 

17.03 Zhotovitel není oprávněn postoupit jakákoli svá práva a převádět povinnosti z této 
Smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, a to ani 
částečně. 

17.04 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoli své 
pohledávky za Objednatelem proti pohledávkám Objednatele za Zhotovitelem z této 
Smlouvy. Smluvní strany se dále dohodly, že Objednatel je oprávněn započíst 
jakoukoli pohledávku z této Smlouvy za Zhotovitelem proti jakékoli pohledávce 
Zhotovitele za Objednatelem. 

17.05 Zhotovitel, jako Smluvní strana, vůči níž se práva z této Smlouvy promlčují, tímto 
výslovným prohlášením ve smyslu § 630 odst. 1 OZ prodlužuje délku promlčecí doby 
práv Objednatele, vyplývajících z této Smlouvy na dobu 15 let. 

17.06 Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemným, číslovaným a oboustranně potvrzeným 
ujednáním, výslovně nazvaným dodatek ke Smlouvě. Jiné zápisy, protokoly apod. se 
za změnu Smlouvy nepovažují. 

17.07 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy, je 
povinna to neprodleně bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně. 

17.08 Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory, které případně z této Smlouvy vzniknou, 
budou řešeny smírnou cestou a teprve nedojde-li ke smíru, bude přistoupeno 
k soudnímu jednání. 

17.09 Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 
1 vyhotovení. 

17.10 Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu pozorně přečetli a že je jim její obsah jasný 
a srozumitelný. Prohlašují, že tato Smlouva nebyla sjednána ani v tísni, ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek. 

17.11 Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažené v této Smlouvě, platí příslušná 
ustanovení OZ, případně dalších předpisů platného práva České republiky. 

17.12 Zhotovitel bere na vědomí povinnost zveřejnit Smlouvu v registru smluv v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a podpisem této Smlouvy vyslovuje 
souhlas se zveřejněním všech údajů uvedených ve Smlouvě Objednatelem v registru 
smluv zřízeném uvedeným zákonem, vyjma osobních údajů. 

17.13 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

 

Na důkaz toho, že celý obsah Smlouvy je projevem jejich pravé, vážné a svobodné vůle, 
připojují osoby oprávněné za smluvní strany uzavírat tuto Smlouvu své vlastnoruční podpisy. 
 
 
V Praze dne ……………….     V Praze dne ………………. 
 
 Objednatel:       Zhotovitel: 
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……………………………………….    ……………………………………… 
PharmDr. Zdeněk Blahuta     Mgr. Michal Hejsek 

ředitel        člen představenstva 

 

 

        ……………………………………… 

        Ing. Petr Řezníček, MBA 

        člen představenstva 
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ID Název úkolu Doba trvání Poznámka:
1 Uzavření SoD T T=datum uzavření smlouvy o dílo
2 Předání staveniště T+1 den
3 Ukončení realizace T+55 dny
4 Stavební práce T+30 dny
5 Objednání a dodávky materiálů T+10 dny
6 Vnitřní část stavby T+18 dny
7 Zdvojená podlaha T+10 dny
8 Venkovní část stavby - MG T+22 dny
9 Venkovní část stavby - střecha chlazení T+22 dny

10 Dokončení a vyklizení stavebních prací T+11 dny
11 ELEKTROINSTALACE T+53 dny
12 Výroba rozvaděčů T+26 dny
13 Objednání a dodávky materiálů T+22 dny
14 Přípravné práce T+7 dny
15 Technologická elektroinstalace-komplet T+43 dny
16 Stavební elektroinstalace-komplet T+26 dny
17 Hromosvod a uzemnění T+20 dny
18 Venkovní elektro rozvody T+25 dny
19 Oživení, revize, zkoušky T+10 dny
20 Chlazení a VZT T+53 dny
21 Objednání a dodávka jednotek chlazení T+38 dny
22 Objednání a dodávky materiálů T+22 dny
23 Přípravné práce T+7 dny
24 Rozvody T+36 dny
25 Kompletace a instalace technologie T+11 dny
26 Oživení, zkoušky T+10 dny
27 ZTI T+25 dny
28 Objednání a dodávky materiálů T+6 dny
29 Přípravné práce T+5 dny
30 Instalace T+10 dny
31 Kompletace T+6 dny
32 Zkoušky T+4 dny
33 UPS jednotky T+50 dny
34 Objednání a výroba T+33 dny
35 Instalace, zapojení,oživení, zkoušky, revize T+15 dny
36 Motorgerátor T+50 dny
37 Objednání a výroba T+38 dny
38 Instalace, zapojení,oživení, zkoušky, revize T+12 dny
39 MaR T+33 dny
40 Objednání a dodávky materiálů T+7 dny
41 Přípravné práce T+6 dny
42 Instalace rozvodů, kompletace T+20 dny
43 Oživení, revize, zkoušky T+10 dny
44 Monitoring T+33 dny
45 Výroba rozvaděče T+17 dny
46 Přípravné práce T+6 dny
47 Instalace rozvodů, kompletace T+20 dny

Harmonogram realizace stavby - SUKL



2

48 Oživení, revize, zkoušky T+10 dny
49 Slaboproudé systémy T+53 dny
50 Strukturovaná kabeláž, CCTV, PZTS, Biometrie atd. T+53 dny
51 Výroba rozvaděčů T+28 dny
52 Objednání a dodávky materiálů T+22 dny
53 Přípravné práce T+6 dny
54 Instalace rozvodů, kompletace T+34 dny
55 Oživení, revize, zkoušky T+10 dny
56 SHZ a EPS T+53 dny
57 Výroba a plnění lahví T+28 dny
58 Výroba rozvaděče T+22 dny
59 Objednání a dodávky materiálů T+22 dny
60 Přípravné práce T+10 dny
61 Instalace rozvodů, kompletace T+29 dny
62 Oživení, revize, zkoušky T+8 dny
63 RACKY a PDU T+40 dny
64 Výroba technologických skříní a komponent T+33 dny
65 Instalace T+7 dny
66
67 Předání díla T+57 dny
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