Dodatek č. 1 
SM/0463/2022
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
Město Jindřichův Hradec

zastoupen:

Ing. Janem Mlčákem, MBA, starostou města
sídlo:

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:

CZ00246875

email:

meu@jh.cz

bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 


Ing. Jan Mlčák, MBA


ve věcech technických:


Ing. Karel Hron
technický dozor objednatele (TDO):
Václav Bombala, Jiří Houdek
koordinátor BOZP pro realizaci: 
Ing. Iva Nováková
Zhotovitel:

Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o.
zastoupen:

Václavem Pouzarem, jednatelem společnosti
sídlo:

Poříčská 282, 373 82 Boršov nad Vltavou
IČ:


251 61 601
DIČ: 

xxx
bankovní spojení:
xxx
e-mail:

xxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu  v Českých Budějovicích oddíl C, vložka č. 6970
osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 


Václav Pouzar
ve věcech technických:


Jana Polesná
ve věcech realizace a předání díla: 
Jana Polesná
stavbyvedoucí:
František Dukát 
ČKAIT:xxx
Článek I. 

Tímto Dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo č. 0463/2022 uzavřené dne 15.05. 2022 v platném znění (dále jen smlouva) na provedení díla Otín Jitka sídliště – úpravy ploch + VO, Jindřichův Hradec 1. etapa.
Článek III. Cena díla, odst. 1 – celková cena díla ve výši 7 070 248,43 Kč bez DPH se tímto Dodatkem č. 1 snižuje o celkovou částku 182 851,47 Kč bez DPH z důvodů změn stavby specifikovaných ve změnových listech stavby č. 1 a 2:
	Změnový list č. 
	Popis změny
	méněpráce bez DPH            Kč
	vícepráce bez DPH        Kč
	Rozdíl        Kč

	1
	SO 104 - odpočet položek nerealizovaných prací, souvisících s výstavbou chodníku na pozemku par. č. 1128/9 ve vlastnictví Jednota, spotřební družstvo v Jindřichově Hradci.
	-277 945,90
	0,00 
	-277 945,90

	2
	SO 103 přípočet položek realizovaných prací souvisících s opravou chodníků na pozemku par. č. 1128/22 ve vlastnictví Města Jindřichův Hradec. 
	0,00
	95 094,43 
	95 094,43

	
	Celkem
	-277 945,90
	95 094,43
	-182 851,47


Po provedené změně bude článek III. odst. 1 znít v plném znění takto:
1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.
Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, specifikovaného v čl.II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 
Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 

Cena díla bez DPH


7 887 396,96Kč

DPH 21%



1 446 353,36Kč

Cena díla celkem vč. DPH

8 333 750,32Kč 
DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a tudíž DPH přiznává a odvádí zhotovitel.
V případě, že se poskytovatel plnění stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH), ručí objednatel za nezaplacenou daň z tohoto plnění dle § 109 odst. 3 zákona o DPH. Stejně tak ručí objednatel za nezaplacenou daň i v případě, že úplata za poskytnuté plnění bude hrazena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Pokud nastane jedna z uvedených skutečností, bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena objednatelem přímo na účet správce daně.
Článek II. 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č.2 nedotčená zůstávají beze změn.
Článek III. 
1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel. 

2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
3. Znění a uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady města Jindřichův Hradec, č. 677/22R/2022 ze dne 01.08.2022.
V Boršově nad Vltavou dne
29. 8. 2022

    V Jindřichově Hradci dne 10.8.2022
..........................................................

                   ................................................................

                za zhotovitele:




            za objednatele:

      
Václav Pouzar, jednatel                                     Ing. Jan Mlčák, MBA, starosta města
2

