
"“ 1 Statutárníměsto Ostrava

* * městský obvod Slezská Ostrava

' úřad městského obvodu

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. lNV/0104/22

ze dne 16.05.2022

uzavřený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

,. Občanský zákoník ")

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

 

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava — Moravská Ostrava

ičo: 00845451

DIC: CZ00845451 — plátce DPH

pro potřeby \;vsravem' daňových dokladů odběratel nebo zákazník

městský obvod Slezská Ostrava

sídlo: Těšínská 138/35. 710 16 Ostrava — Slezská Ostrava

1D datové schránky: 56szub

zástupce: Bc. Richard Vereš„ starosta městského obvodu Slezská Ostrava

ve věcech smluvních: Bc. Richard Vereš. starosta městského obvodu Slezská Ostrava

ve věcech technických: lng. Ondřej Klučka, tel.: 599 410 076. e—mail: oklucka@slezska.cz -

vedoucí odboru investic a strategického rozvoje Úřadu městského

obvodu Slezská Ostrava

Eugen Sikora. tel.: 599 410 097. mobil:—

e-mail: esikora@slezska.cz — referent agendy investiční výstavby.

Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava

peněžní ústav: Česká spořitelna. a.s.. pobočka Ostrava

číslo účtu: 27—1649322359/0800

číslo smlouvy: [NV/0104/22

identifikátor veřejné zakázky: P22V00000009

pro potřeby tivstavení daňových dokladu příjemce nebo zasílací adresa

na straně jedné jako Objednatel, dále/"en „ Objednatel“

a

MPA ProjektStav s. r. 0.

sídlo: Habrová l 132/6, Ostrava-Slezská Ostrava. 710 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C. vložka 35916

ID datové schránky: Db7tw3w

zástupce: lng. Pavel Matějek

ve věcech smluvních: lng. Pavel Matě'ek

— mobil: _ e—mail: matejek@mpa—pr0jektstav.cz

ve věcech technických: lng. Pavel Matě'ek

- mobil:—, e-mail: matejek@mpa—projektstav.cz

IČO: 28634403

DIČ: CZ28634403

bankovní ústav: UniCredit Bank a. 5.

číslo účtu: 1387724648/2700

je plátcem DPH: ano

číslo smlouvy: [NV/0104/22

na strane“ druhé/ako zhotovitel, dále/en „Zhotovitel "

1/3 Dodatek č. 2 — „Modernizace kulturního domu v Heřmanicích - odstraněni havarijního !! !

stavu, rekonstrukce střechy včetně krovu“ ,

SLEZSKA OSTRAVA



 

Statutární město Ostrava

' * městský obvod Slezská Ostrava

úřad městského obvodu

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě 0 dílo č. INV/0104/22

uzavřené dne 16.05.2022 ve znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. lNV/OlO4/22 ze dne 12. 8. 2022

(dálejen „Dodatek č. 2“).

Článek I.

Uvodni ustanoveni

1. Smluvní strany uzavřely dne 16.05.2022 na základě rozhodnutí Rady městského obvodu Slezská

Ostrava (usnesení č. 4873/RMOb-Sle/1822/1 10 ze dne l 1. 05. 2022) o výběru nejvhodnější nabídky

na plnění veřejné zakázky na stavební práce pod názvem „Modernizace kulturního domu

v Heřmanicích - odstranění havarijního stavu. rekonstrukce střechy včetně krovu" (dálejen ,,D1'lo").

zadané dle § 63 zák. č. 134/2016 Sb.. o zadávání veřejných zakázek. ve znění pozdějších předpisů

(dále jen ,ZZVZ“). Smlouvu o dílo č. lNV/OlO4/22. za cenu 7 320 502,00 Kč bez DPH (dálejen

..SmIouvď'). Smlouva byla na základě rozhodnutí Rady městského obvodu Slezská Ostrava

(usnesení č. 5146/RMOb-Sle/1822/119 ze dne 10.8.2022) následně změněna dne 12. 8.2022

Dodatkem č. l ke Smlouvě (dálejen „Dodatek č. ] “).

2. Tento Dodatek č. 2 je uzavírán v souladu s čl. XV. odst. 3 Smlouvy a v souladu s příslušnými

ustanoveními ZZVZ.

Článek II.

Předmět Dodatku

1. Vzhledem k tomu. že po podpisu Dodatku č. l zástupci smluvních stran vyšla najevo chyba v psaní

v článku ll. odst. 4 Dodatku č. 1. dohodly se smluvní strany prostřednictvím tohoto Dodatku č. 2

na změně článku lll odst. 1 Smlouvy ato následovně:

2. Článek lll. odst. 1 Smlouvy se ruší a nově zní:

., Cena za Dílo re týši 7 848 248,06 Kč bez DPH je stanovena ve smyslu nabídky Zhotovitele

(s Odkazem na rozpočet, kte/ji'! tvoří přílohu této Smlouvy a je její nedílnou součástí), jako

maximálně přípustná a platná po celou dobu realizace Před/něm plnění, tj. do doby splněnízávazkú

leotovilele, jako cena .S'mluvní, kteroujje možné překročí/_ jen 2a podmínek stanovených ve Smlouvě.

Cena víceprací: 527 746,06 Kč bez DPH

V lcepráce byly projednám) a odsouhlaseny ze strany technické/70 u autorské/10 dozoru .S'tavlzv. “

Článek |||.

Závěrečná ujednání

1. V ostatních ujednáních se Smlouva nemění.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem řádně přečetly,

že byl uzavřen po vzájemném projednání, podlejej ich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně.

nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují správnost

a autentičnost tohoto Dodatku č. 2 svými zaručenými elektronickými podpisy.

3. Tento Dodatek č. 2je vyhotoven v elektronické podobě. přičemž Objednatel i Zhotovitel jej opatří

zaručeným elektronickým podpisem oprávněnými zástupci smluvních stran.

4. Objednatel jako územní samosprávný celek. tj. městský obvod, je dle zákona č. 340/2015 Sb.,

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

(dále jen "Zákon () registru smluv"), ve znění pozdějších předpisů. povinen uveřejnit tento

Dodatek č. 2 prostřednictvím registru smluv. přičemž tak učiní v zákonné lhůtě 30 dnů od uzavřeni

tohoto Dodatku č. 2.

5. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podepsání zástupci obou smluvních stran

a účinnosti dnem jeho zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle Zákona o registru smluv.
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stavu, rekonstrukce střechy včetně krovu“

SLEZSKÁ OSTRAVA
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Statutární město Ostrava

' městský obvod Slezská Ostrava

' úřad městského obvodu

Článek IV.

Doložka platnosti právního jednání

Doložka platnosti právníhojednání dle § 4] zákona č. {28/2000 Sb.. o obcích (obecní zřízení). ve znění

pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto Dodatku č. 2 rozhodla Rada městského obvodu Slezská Ostrava svým usnesením

č. «5.2 £16. ./RMOb-Sle/1 822/1 19 ze dne za..-QQ.. 2.9.2. 2,

Za Objea'natele Za Zhotovilele

M í sto: Ostrava Místo: Ostrava

  
Bc. Richard Vereš Ing. Pavel Matěj ek

starosta jednatel
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SLEZSKÁ OSTRAVA


