
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 01.06.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,0015,00%

ZBV09

Úvaziště osobní vodní dopravy na dolním Labi - Přístaviště Litoměřice

979 157,19

Sazba daně Základ daně Výše daně

CZK 1 184 780,20

979 157,19 205 623,0121,00%

0,00

Strana 1 z 6



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZBV09

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

SO03 Úprava břehu - přípočet

979 157,19 1 184 780,20

1 184 780,20979 157,19

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Úvaziště osobní vodní dopravy na dolním Labi - Přístaviště Litoměřice

01.06.2022
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 01.06.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 979 157,19

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 979 157,19 21,00% 205 623,01

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 184 780,20

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Úvaziště osobní vodní dopravy na dolním Labi - Přístaviště Litoměřice - AGREGÁTY

SO03 - Úprava břehu

 

Strana 3 z 6



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 01.06.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 979 157,19

HSV - Práce a dodávky HSV 979 157,19

    1 - Zemní práce 979 157,19

SO03 - Úprava břehu

Úvaziště osobní vodní dopravy na dolním Labi - Přístaviště Litoměřice - AGREGÁTY
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 01.06.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 979 157,19

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 127R2

Vykopávky pod vodou v hornině třídy těžitelnosti I a II, 

skupiny 1 až 4 tl vrstvy dle projektu, strojně s 

naložením na malou vanu (kapacita 500 t)

m3 174,000
viz ZBV03

dle SoD odst. 10.2 bod A

VV

Výkop pomocí bagru s těžebním drapákem pod hladinou vody 

umístěným na plovoucím zařízení posouvaným remorkérem v 

úsecích po 10m.

Odtěžený sedimen le Z ýšení 174,0 m3

2 K 164303102

Vodorovné přemístění výkopku po vodě přes 500 do 

1000 m s vyložením horniny třídy těžitelnosti I a II 

skupiny 1 až 4

m3 348,000
viz ZBV03

dle SoD odst. 10.2 bod A

VV malá vana 500 t 
VV 174 174,000
VV po přeložení odvoz velkou vanou 1000 t
VV 174 174,000
VV Součet 348,000

3 K 164303109

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku po vodě 

horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 ZKD 1000 

m

m3 2 610,000
viz ZBV03

dle SoD odst. 10.2 bod A

VV malá vana 500 t (+1km - celkem 2km)
VV 174,00*1 174,000
VV po přeložení odvoz velkou vanou (+ 14km - celkem 15km)
VV 174,00*14 2 436,000
VV Součet 2 610,000

4 K 167151131
Nakládání nebo překládání na loď nebo z lodi výkopku 

z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
m3 348,000

viz ZBV03

dle SoD odst. 10.2 bod A

VV "z malé vany na velkou vanu" 1117,6 174,000
VV "z velké vany na vozidlo" 1117,6 174,000
VV Součet 348,000

5 K 997R3 Uložení nevyhovujícího materiálu na skládku t 391,500
viz ZBV03

dle SoD odst. 10.2 bod A
VV "koeficient pro mokrou zeminu 2,25 t/m3" 2,25*174,00 391,500
VV Součet 391,500

Úvaziště osobní vodní dopravy na dolním Labi - Přístaviště Litoměřice - AGREGÁTY

SO03 - Úprava břehu
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Výňatek z SoD o oceňování víceprací:
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Oceňování variací Pod článek 10.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Variace musí být oceněna položkovou cenou ze Smlouvy a množství prací na Díle,
které je předmětem Variace, musí být měřeno, není-li Stranami dohodnut jiný způsob
určení ceny Variace. Vhodnou cenou pro jakoukoli novou položku tedy musí být taková
cena, která (v následujícím pořadí priority):
(a) je specifi kovaná ve Smlouvě,
(b) je odvozena z ceny obdobné položky specifi kované ve Smlouvě,
(c) je stanovena na základě ceny příslušné položky (vzhledem k rozsahu technické
specifi kace této položky) v cenové soustavě uvedené v Příloze k nabídce bod
Pod-článek 10.2, platné ke dni předložení návrhu Zhotovitele k Variaci. K použitým
Expertním cenám se nepřipočítává přirážka přiměřeného zisku ani přirážka
výrobní a správní režie, protože je již v těchto cenách zahrnuta,
(d) musí být určena Objednatelem na základě Zhotovitelova návrhu kalkulace přiměřených
přímých nákladů položky. Tento návrh musí Zhotovitel Objednateli
předložit nejdříve, jak je to možné po vznesení požadavku Objednatele, spolu
s přirážkou přiměřeného zisku ve výši 5% přímých nákladů příslušné položky,
přirážkou na výrobní režii ve výši 5% přímých nákladů příslušné položky a přirážkou
na správní režii ve výši 5% přímých nákladů příslušné položky. Tyto přirážky
se považují pro účely tohoto Pod-článku mezi Stranami za dohodnuté."



Číslo paré
GRID, a.s.

Slezská 2526/113 vchod B2, 130 00 Praha 3
tel. i fax.

e-mail:

ÚVAZIŠTĚ OSOBNÍ LODNÍ DOPRAVY NA DOLNÍM LABI
Přístaviště Litoměřice

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL GEODETICKÝCH PRACÍ

ZAMĚŘENÍ DNA A VÝPOČET KUBATURY PO ODTĚŽENÍ SEDIMENTU

LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.
22039
07.04.2022
JTSK
Zaměření dna po odtěžení sedimentu a výpočet kubatury odtěženého
sedimentu na dolním Labi v přístavu Litoměřice.

Objednatel:
číslo zakázky:
Datum výkonu:
Souřadnicový systém:
Výkon:

Na základě požadavku objednatele bylo provedeno výškopisné zaměření dna po odtěžení
sedimentu na dolním Labi v přístavu Litoměřice, kde je budováno nové úvaziště osobní vodní
dopravy. Zaměření dna Labe bylo provedeno metodou RTK-GNSS s kombinací sonaru Garmin
ECHOMAP PLUS 40. Pro výpočet souřadnic byl použit program Leica SmartWorx I dodávaný
firmou GEFOS a.s. s transformačním klíčem CZ JT 18. V programu Groma V12.2 byly vypočteny
souřadnice měřených bodů a v grafickém programu Microstation V8i byla provedena grafická
kresba. V nadstavbovém programu Bentley InRoads Suitě byl vytvořen 3D model zaměřeného dna
po provedené prohrábce, z kterého byl následně vyhotoven vrstevnicový plán s intervalem vrstevnic
20 cm. Přesnost zaměřených bodů jsou v poloze 5 cm a ve výšce 5 cm.

Na základě PŘEDÁVACÍHO PROTOKOLU GEODETICKÝCH PRACÍ Přístaviště
Litoměřice - úvaziště osobní vodní dopravy na dolním Labi číslo protokolu: PP001_11_2021
vyhotoveného firmou GEODET, spol. s r.o. ze dne 8.11.2021 a poskytnutého digitálního modelu
zaměřeného stávajícího dna byla vypočtena kubatura odtěženého sedimentu v místě plánované
prohrábky dna. Vzhledem k mocnosti odtěženého sedimentu bylo svahováním a odtěžením
upraveno dno přítoku. Výpočet kubatury byl proveden v nadstavbovém programu Bentley InRoads
Suitě.

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL GEODETICKÝCH PRACÍ Přístaviště Litoměřice -
úvaziště osobní vodní dopravy na dolním Labi číslo protokolu: PP001_11_2021
vyhotoveného firmou GEODET, spol. s r.o. ze dne 8.11.2021 a digitální model
zaměření původního dna.

Podklady:

Vypočtená kubatura odtěženého sedimentu v místě prohrábky je 1117,6m3.
Vypočtená kubatura odtěženého sedimentu v místě úpravy dna přítoku je
174,0m3.
Celková kubatura odtěženého sedimentu je 1291,6m3.

Výsledky:

Aparatura GNSS s příslušenstvím
Sonar Garmin ECHOMAP PLUS 40

Technika:

OCert
IČ: 61251437
DIČ: CZ 61251437
Bankovní spojení:

, . :
Firma zapsána u Městského soudu Praha, oddíl B, vložka 8925

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001



Číslo paré
GRID, a.s.

Slezská 2526/113 vchod B2, 130 00 Praha 3
tel. i fax.

e-mail:
GSiD
Přílohy: 1xA3 vrstevnicový plán

1xA3 podélný řez
1xA4 protokol výpočtu kubatury

Vyhotovil:

Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům

Ověřil:

í

ilCert
IČ: 61251437
DIČ: CZ 61251437
Bankovní spojení:

,
Firma zapsána u Městského soudu Praha, oddíl B, vložka 8925

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001



PROTOKOL VÝPOČTU KUBATURY

PLOCHA PROHRÁBKY PŘÍSTAVIŠTĚ
Triangle Volume Report

Report Created: 5/26/2022
Time: 8:37am

Mode: Entire Surface
Input Grid Factor: 1.000000

Originál Surface:
Description:
Preference:

Type:
Design Surface:

Description:
Preference:

Type:
Cut Factor:
Fill Factor:

Cut:

dno_prohrábka

Default
Existing

dno původní

Default
Existing

1,0000
1,0000

0,00 cu m
1117,62
-1117,62

Fill: cu m

Net: cu m

PLOCHA PROHRÁBKY ÚPRAVY DNA PŘÍTOKU
Triangle Volume Report

Report Created: 5/26/2022
Time: 8:45am

Mode: Entire Surface
Input Grid Factor: 1.000000

Originál Surface: dno_prohrábka
Description:
Preference:

Type:
Design Surface:

Description:
Preference:

Type:
Cut Factor:
Fill Factor:

Default
Existing

dno původní

Default
Existing

1,0000
1,0000

0,00 cu m
174,04 cu m

-174,04 cu m

Cut:
Fill:
Net:



ŘEHÁK, spol s r.o.
ZEMNÍ PRÁCE a ÚPRAVA VODNÍCH TOKŮ
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 77973
Sídlo společnosti: Rajmonova 1197/11, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
Doručovací adresa: Areál letiště Hořín, 276 01Mělník, tel: fax: ,
E-mail: , č.ú.: , IČO 26186136, DIČ CZ26186136

IČZ - CZA 01397

Labská strojní a stavební společnost s.r.o.
Kunětická 2679

530 09 Pardubice
IČO: 45538093

Potvrzení o uložení odpadu

Na základě udělení povolení k provozování zařízení k využívání odpadů, uděleného Magistrátem
hlavního města Prahy dne 12.11. 2021:

Akce: Přístav Litoměřice
(ORP: 4205)

uložení odpadu -17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod č. 17 05 03
o celkovém objemu 1291,6 m3 (2 906,11)

na povolené deponii v k.ú. Lužec nad Vltavou na pozemku pare. č. 1567
ve vlastnictví firmy ŘEHÁK, spol. s r.o.

lx kopie rozhodnutí o udělení souhlasu k provozování výše popsané činnosti.Přílohy:

V Praze dne 31. 5. 2022




