
Objednatel: 
Adresa: 
za kterou jedná: 
IČO: _ 
Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 
Telefon: 
E-mail: 
ID datové schránky:. 
(dále jen „objednatel") 

Zhotovitel: 
Sídlo: 
Zastoupený: 
IČO: 
DIČ: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Zapsán v: 

Telefon: 
E-mail: 
ID datové schránky: 
(dále jen „zhotovitel") 

Dodatek č. 3 

ke smlouvě o dílo 
uzavřené dne 13. 9. 2021 mezi smluvními stranami 

Česká republika - Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj 
Collinova 481, Věkoše, 500 03 Hradec Králové 
Ing. Jaroslav Bačina - ředitel 
71185241 
ČNB a.s., pobočka Hradec Králové 

9623511/0710 
 

 
ynmadqi 

INVEKO CZ s.r.o 
Parkány 466, 547 0.1 Náchod 
Petr Mazáč 
25958984 
C225958984 
KB a.s. 
78-8863880257/0100 
obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
oddíl C, vložka 17488 

 - 

cy7cnbc 

Smluvní strany se dohodly, že na základě zápisů zkontrolních dnů konaných 30. 6. 2022 a 
28. 7. 2022 dojde ke změně závazku ze smlouvy o dílo, uzavřené dne 13. 9. 2021 ve zněnídodatku 
č. 1 ze dne 20. 1. 2022 a dodatku č. 2 ze dne 19. 5. 2022. Cena díla bude navýšena o částku : 
228.364,32 Kč bez DPH, tj. o 276.320,83 Kč s DPH. 

Provedená změna závazku ze smlouvy je k tomuto dodatku doložena změnovým listem 
s položko-vým rozpočtem a zápisy z kontrolních dnů. Dle odst. 4 čl. VI Smlouvy o dílo nemá rozsah 
prací, uvedený ve změnovém listě, vliv na časový a finanční harmonogram. 

Smlouva o dílo, uzavřená dne 13. 9. 2021 se mění následovně: 

1. Článek VI. Cena za dílo, odst. 1. se vypouští a nahrazuje se novým zněním: 
Cena díla je stanovena na základě “ekonomicky nejvýhodnější nabídky podané v zadávacím 
řízení č. j. KÚ-02221/2021-660-02030. Cena díla je sjednána v souladu s platnými právními 
předpisy a zadávací dokumentací. 

Stránka 1 z 2 



Cena díla bez DPH: 3.124.790,17 Kč 

DPH 21%: 656.205,94 Kč 

Ěena díla včetně DPH: 3.780.996,11 Kč 

2. Vostatních ustanoveních se Smlouva o dílo ze dne“ 13. 9. 2021, ve zněnídodatku č. 1 
ze dne 20. 1. 2022 a dodatku č. 2 ze dne 19. 5. 2022 nemění. 

3. Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní“ strana obdrží po jednom 
vyhotovení. 

Hradec Králové dne: 24. 8. 2022 Náchod dne: 25. 8. 2022 

Za objednatele: 

Ing. Jaroslav Bačina 
ředitel 

Za zhotovitele: 

Pe r 
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OZNÁMENÍ ZMĚNY ' ZL &. 03 
Název ákcé: KP Náchod — Rekonstrukce místností v 1.NP - III. etapa (m. č. 202 a 203) 

Předmět změny: bourání podlah v m. č. 202 a 203 

Zhotovitel: INVEKO cz s.r.o. 

Objednatel: ČR - Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj Datum: 18. 8. 2022 

Způsob odeslání/předání Poštou e-mailem X Faxem Osobně 

Odkazy: Výkresy: 

Popis stávaLpíhbstavu: 

Po demontáži podlahove krytiny byla zjištěna nutnost celkové rekonstrukce podlahové 
konstrukce. Po'dkladOVá vrstva zdřevotřísky a prkenného záklopu byla zprohýbané, 
desky uvolněné a nerovnosti dosahovaly místy 4 -  Gcm. Nebylo tedy možné postupovat 
dle projektu. 
Dne 20. 6. 2022 byl na stavbu přizván autorský dozor a vydal návrh dalšího postupu - 
odstranit stávající dřevotřískové desky i prkenný záklop, stávající dřevěné trámy v násypu 
srovnat do roviny, případně dle potřeby vyměnit poškozené trámky, položit parozábranu a 
přišroubovat OSB desky tl. 15mm na pero a drážku. Křížem celoplošně nalepit a 
přišroubovat druhou vrstvu OSB desek tl.15mm na pero a drážku. Dále postupovat dle 
PD. 
Dne 28. 7. 2022 po demontáži dřevotřísky a záklopu bylo zjištěno, že ani stávající trámy 
nelze opětovně použít, ale musí se vyměnit. Stávající násyp musel být vybrán a po 
montáži nových trámů znovu nasypán a zhutněn. Bylo dohodnuto, že mezi vrstvy OSB 
bude položena PE folie, aby se zabránilo vrzání podlahy 

Proiektové řešení: 

Pouze výměna podlahové krytiny s novou samonivelační vyrovnávací stěrkou se skelným 
vláknem, následným přebroušením a celoplošným nalepením nové podlahové krytiny. 

Navrhované řešení: 

Výměna nosné konstrukce podlahy, tj. trámky 10x10 cm, přerovnání násypu, parotěsná 
folie, zaklopení OSB deskami tl. 15 mm ve dvou vrstvách, mezi nimi Mirelon. Dále dle PD. 

Důvod změny: 
záměr objednatele chyba v PD Ěhyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti X 



Oznámení vydává: zhotovitel 

 
. - - -

tr Mazac 

Stanovisko autorského dozoru projektanta: 
Stanovisko vydané 20. 6. 2022 

Stanovisko TDS: 

TĚMw/Ckf Dqáb/z gcc/Vcef/ " 
& &  ÚÝH/Čď/Í) „ Marek Bauer 

Stanovisko objednatele stavby: 

awmafw .. 
/ Ing. Jiří Sál 

.! .

Poznámky: 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

KP NÁCHOD - REKONSTRUKCE MÍSTNOSTI 
Objekt: 

SO OSE - Stavební část 3.etapa m.č.201-203 
Soupis: 

SO 03.01.01VP - Bourání podlah v m.č.202 a 203 

KSO: 
Místo: Náchod 

Zadavatel: 
Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj 

Zhotovitel: ' \ 
Veřejná zakázka 

Projektant: 
S ateliér s.r.o. 

Zpřacovate-I: 
Ivan Mezera 

Poznámka: 

„...... ...a.. 4..........-.„...._... _ . . v . . .  . „...v-» - „ » -. ...............„__ „...",—.- „ -  . . . " . . -  . . ...c.........-m.................._....__.a.. 

Cena bez DPH 

Zěklad daně 
DPH základní 228 364,32 

snížená 0,00 

Cena s DPH 
....u......>..o....-- W4wmw......._.— 
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CC-CZ: 
Datum: 18.08.2022 

DIČ: 
IČ: 
DIČ: 
IČ: 
DIČ: 

IČ: 15080765 
DIČ:. 

228 364, 32 

Sazba daně Výše daně 
21 00% 47 956,51 
15, 00% O 00 

v '  CZK 276 320 83 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ soumsu PRACÍ 
Stavba: 

KP NÁCHOD - REKONSTRUKCE MÍSTNOSTI 
Obiekt: 

SO 03E - Stavební část 3.etapa m.č.201-203 
Soupis: 

SO 03.01 .01VP - Bourání podlah v m.č.202 a 203 

Místo: Náchod Datum: 18.08.2022 
Zadavatel: - Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj Projektant: S ateliér s.r.o.. 
Zhotovitel: Veřejná zakázka Zpracovatei: Ivan Mezera 

Kód dílu - Popis , Cena celkem [CZK] 
\ 

Náklady stavby celkem " 228 364,32 
HSV- Práce a dodavky HSV 32 772 44 

6 -  Úpravy povrchů podlahy a osazování výplní .. .; .. . .. 13 068 00 
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání v -. . * 13 683 89 
997 Presun sutě * » 6 OZO—„gg 

PSV— Práce a dodávky PSV 184 191,88 
713 — Izolace tepeiné , . -. “ _ v 2 036 73 
762- Konstrukce tesařské * . . 177 298 31 
763- Konstrukce suché výstavby ' ' 4 165 09 
783- Dokoncovam práce- nátěry . * 691_3- 75 

VŘN- VedIGJSI rozpoctove naklady . 11 400,00 
VŘN4- Inženýrská činnost . | ' . i _ 7 66660 
VRN7- Provozní vlivy . _ . . V “ 4 400, 00 
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_SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

KP NÁCHOD - REKONSTRUKCE MÍSTNOSTÍ 
Objekt: 

SO OSE - Stavebni část 3.etapa m.č.201-203 
Soupis: 

SO 03.01.01VP - Bourání podlah v m.č.202 a 203 
Místo: Náchod _ Datum: 18.08.2022 

Zadavatel: Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj Projektant: S ateliér s.r.o.. 
Zhotovitel: Veřejná zakázka Zpracovatel: Ivan Mezera 

ĚPČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Ž 
„ \  .. ..,. . .. __ . „_ _ _  _ „ „  _. „Í 

Náklady soupisu celkem 223 354 32 

D HSV Práce a dodávky HSV 32 772,44 

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 13 068,00 
„ ŠDopInění násypů pod podlahy, mazaniny a dlažby ; l i i 

1 K 635221421 %škvárou (s dodáním hmot), s udusáním a urovnáním m3 12,100: 1308090! 13 068.00; 
Ěpovrchu násypu plochyjednotlivě přes 2 m2 % [ ? 

Online PSC v Hit “sš Gušin-k .Jřšfczwiíé'nš 'CŠ'UŘŠ 2021 01 535221421 “ _ " " 
W 6,05*0,1*20 12,100 
VV Součet 12,100 

DH 9 __ __ _ Ostatni konstrukce a práce, bourání » 13 683,89 
_ Čištění budov při provádění oprav a udrzovaclch ' : "' ř % 

Ž _2 K '95 290_2021 zpraqí. pgdlah Nagilsýghzgmeienim....l __“12 % „1467774 __ „ 3,00Ě 440'32; 
ónline PSC bugs.-(zgodminkg.urs.czgirem/cs uns 2021 (JJ/952902021 * 

Í„.„\!.V.__„ .. . ŽL ___. 145.774 „. ,. 
, ; íštění budov při provádění oprav & udržovacích ! ; . .. . ;  
% 3 K 952902031 ., šprací podlah hladkých omytím LIZ 73387 „ 6399 . _. .. „ '  44032! 

Online PSC htt :: adminkv.urs.c item CS URS 2021 01 952902031 

. _ .W „ „P.„. * _ _. _ . , ., * „„ _, . '_7;?Š387 „__ __„M „„ 
_Š * iČišténi budov při provádění oprav a udržovacích ; % Ž 

4 ' K 952902041 !prací podlah hladkých drhnutím s chemickými ! m2 ? 73,387 19,00 1 “394,35 
„ prostredky i „„k „ *. „* 

Online PSC hrr :: odmínk .urs. cz item cs uns 2021 01 952902041 ' ' " “ 

' ištění budov při provádění oprav a udržovacích ! _. _ : 

Online PŠC htt s: odmmk .urs. : item cš uks 2021 01 952902221 * " “ " "“ 
„___ _„.__„__„ „W-  _ v 11972123- .. 105-400 V „ v ; Ě _ 
6 K 952902231 Čištění budóv při próvádění oprav a udržovacích ] m2 26,600i 25,00! 665,001 

_ p_r_a_c_í schodlst omytlm _ ,. ...— .. _ , . . Š. „ „.....í 
Online PSC htt s: odmink .urs.c item CS URS 2021 01 952902231 ._ . 

w 1.9*7,o*2 26,600“ _ 
"“ íw Čištění budov při provádění oprav a udržovacích Í " ' . ' ' . i 

7 K 952_9022“ prací schpgišť drhnutlms _c_hemiglgými prostředky m2 26'?0P_;__ _ 2_5_'00 _ 665'99[ 
;Online PSC htt :: odmink .urs. c item CS URS 2021 01 952902241 

.W _ 1.979? .. . . , 25500 „_ __..„w „„ ___., _ 
Í B Š  K 965083122 Odstranem nasypu mez: stropmml tramy tl. do 2.00 . m3 1.2.1002 789 OOĚ 9 546 SOŠ 

_ _ * _jmm plochy př_es 2 m2 „ __., . __ _ i i _. __ „___3 
Online PSC htf s: odmínk ..ursc item CS URS 2021 01 965083122 . 

VV 6,05'O.1'20 12.100 
W Součet 12,100 

9 9 9 7  „„ Břesun sutě. .. v . __ „„ „ „  „Q 92,952 
! ! ;trostavemstnl doprava suti a vybouranych hmot í Í Š.  ' : 

9 ; K 997013212 žvodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly ; t 2 „550% 1 154,00 2 942,70š 
L f„__ _ _vysky pres 6 91,0 9 m , _Í __ _ L „M “- _ „ * 

Online PSC htt :: odmínk ..urscz item CS URS 2021 01 997013212 

.. W. _ . ? 5.5 „: _ 2 550 _ _ 
i , ÍOdvoz suti a vybouraných hmot na skladku nebó Š . ' , ' * . ? Í ! — 
; 10 1 K š997013501 imeznskladku se složením na vzdálenost do 1 km g t 2' '550g 242'00; 617'10 
1 i .. . !  . __ . . __. __ _ ... .. „„cL.. - , Í ' 5 „_ __M __ 

Online PSC htf s: odmínk .urs. cz item CS URS 2021 01 99701350 

..MW.. .. „„... „2.125 „ _, „ 2.5.50, , _ 
i . Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo Š „ _? 
Ě 11 K ;997013509 meziskládku se složením na vzdálenost Příplatekk 't i 38,250Ě 11, _ Í 420.753 
! % ' 1 k " .; - . __ ĚĚPŠÉÉ křĚdŽ dal.—Š' 'ZaPOČaFÝ 1 ““ přes T „_ __ š * I  

Online PSC httgs. ([godminkz. urs. cgltemZCS URS 2021 0119597013509 
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tPČ Typ Kód 

12 K 997013811 
? :“ 

AOnIinéPSC 
W 

D PSV 

D 11713' 

13. K š713191132 

. . - „ . . _ . . . . > . — . .  

14 M 228329011 

W 

15 K 998713102 

Online PŠ? _ __ 
!, 
516 K 998713181 

Online PSC 

. P 7.62 
17 K *762081410 

"' Online PSC 
vv 
W 

1 ; 

“ 18Š K Š7620831'11 

TOnline PSC 
W 
W 

s 19 K Í762511233 

' Móňíiříě'ňšč " 
W 

a i 
! gzofš K ;762511817 

OnlinePSC 
W 

„ W P 

21ŠK 762595001 
* ónííne Pšc “* 

w 

22 K 762811811 
' Online PSC 

„23 K 762821913 
oňláňě 53b " 
W 

„ „ W  . 

; g . ' 
“243 K g762822921 

Online PSC 

' Šfóíiě 'ÍŠ'É výzřúžéňá přó bářótěsnou vrstvu (reakče na 

, mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu 

_“ 'desky_15 mm 

“has  

Popis ' MJ 
2 55 .. 

_ 2, 55*15 'Přepočtené koeflcientem mnozsgw 
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skladce ! ' 
(„skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu t 
odpadů pod kódem 17 02 01 
htf :: odmink .urs.cz item CS URS 2021 01 997013811 
2.55 

Práce a dodávky PSV 
Izolace tepelné “_ _ _ 

ŠMontáž tepelné izolace stavebních konstrukcí — 
gdoplňky a konstrukční součásti podlah, stropů 
%vvrchem nebo střech překrytím fólií separační 2 PE 

“Ex-:“ 5 vQĚBrŠíiríiéWQ'L—Ěsrz item cs URS 2022 01 713191132 
P . . 

oheň- trída F) 11 Og/m2 m?. _ " 
73, 387*1 1655 'Přepočtené koeficientem mnozstvl 
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený 

.íz hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
6 m d o 1 2 m  
h_tt :: acfminť ..urs cz item CS URS 2022 QI 998713103 

Přěšííh hmot pro izoláóe tepelne stanoveny 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k 
cenám za přesun prováděný bez použití 

dmink .urs.cz item CS URS 2022 01 993713181 M! s: 

Konstrukce tesařské _ _ __ 
šPráce společné pro tesarské konstrúkce hoblovam 
Šhraněného řeziva zabudovaného do konstrukce % .m2 
ávícestranné hranoly _ 3 
m s: odmínk .urs.cz item cs uns 2021 01 762081410 
6,o5*o,1*2o 

_ Součet 

Práce společné pro tesařské konstrukce Impregnaceí 
řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu a % m3 
houbám, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru) ; 
mr :: dmink .urs. item cs URS zozí'bí" řšžossm 
6,05'0.1*0,1*10 

SOUČet „„... ...„. ___.-- .........„.. _.-..„. . ,....„...-„__...._„_ ......„.....„. 

íPodIahové konstrukce podkladové 
:z dřevoštěpkových desek OSB jednovrstvých 
Žlepených na pero a drážku broušených, tloušťky 

Š 
3
 

i 
N 

htt :: odmink .urs. "Šrem cs uns 2022 02 75251'1555 
Pf2 : 
Demontaz podlahOVě konstrukce podkladové * l 
z dřevoštěpkových desek jednovrstvých lepených na! m2 

:Š,sraz tlouštka desky přes 15 mm _, „ _, __ , _ „ _ 
ht't s: admink .urs. 

12,13*6 05 
Souše; 

item CS URS 2021 01 762511817 

Spalovacn prostredky pódlah a podkladovych 
Žkonstrukcí hřebíky, vruty __ 
htt s: odmink ..urs cz item CS URS 2022 01 762595001 

m2 

P ' 

Demontaz zaklopu stropů vrchních á zapustěnych 7.- m2 ; ;hrubých prken tl. do 32 mm_ „„ * 
htt :: admink ..urs cz item CS URS 2021 01 762811811 

,? „ 
:Vyřezání části stropního trámu průřezové plochy do Š 
120 cm2 déiky vyrezané části trámu přes 5 do 8 m ; m 

odmmk .ursc  item CS URS 2021 "01" 762821913 

"předpoklad 100% 
' 5 O*ŽO 

Doplnění části stropmho tramu (máte'riál v ceně) 
2 hranolu, nebo hranolků, průřezové plochy do 120 Š m 

* cm2 
htf :: odmmk .urs. :: item CS URS 2021 01 762822921 
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Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 7 

2,550 
__ -..?.ěe.2_59 

. ; _ 
2,550 aomooi 2 040,00 

2,550 

184 1 91. „88 
..„._...... _. . .-. - 2 0 3 6 , 7 3  ? š 

73,387Š 10,502; 770.56Š 
1 š ...... š J ' 

73!387  \ . . . „  .? . .  . , 7-7- .. . š... . . _ .  . . -..—...- . _ ...—— _... ., . .  _ 

35,533 14,50 1 240,23 
35,533 5 " * 

0,014 1 190,00š 16.66 

0.014 663,00 “9,287 

„|_ _ 177 298,31 _ 
! Í * 12,100; 147.00: 1 778,70! 

_ ' ...! 
12.100 
12,100 

- Í 0,605 1 190.00? 719 ,95! 
. _Ě 

0,605 
0,605 __ _ _ _ 

145.774 esaoorš 99 806,32; 

ÉŘÉ'ĚQ, - Š ; 
73,387? 70'30Í 5 159.1 1; 

73,387 
. . 232327; .. .. .. .. ... __ i . . '? 73,387; 51,10 3 750,08; 

_ 73387 „ . _. .- 
73.387; 39 30; 2 223,63Š 

.. 73.3.97 ; . . _ 
120.000 99,00Š 11 880 001 

_ _ 120000 _. _ „ „__ 
120,000Ž 379,00Š 45 480,00 



25 K 998762102 

_..„Býli'lš ŠŠŠ.. „„ 

26 K 998762181 

Online PSC 

9 . 763 
Ě27 K 763164791 

_" Online PŠC 
W 
W 

; 28 K 7531648215 

229; |< 998763302 

;; m ř š č  

;30 K %998763381 

Online PSC “ 

D 283 

K 783214101 

Online PSC ' 

D VRN 

ž_ D VRN4 (_ 
2331 K 045002000 
ž Online PSC 

% 31 

_ 34 K 071002000 
Oniine PSC 

L 3 5  K 073002000 

Online PSC 

htt :: 

ŽZtížený pohyb vozidel v centrecň měst “M 

Popis 

' žP'řesun hmot pro konstrukce tešařské stanov-ený 
Žz hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
ídopravní vzdálenost do 50 rn v objektech výšky přes 

G_ go 12 m * 
htt :: admin/< ..urs cz item CŠ URS 2022 01 998762103 

. W -  m .  ......m...... MW.—mu......— ..... W .  ._._....--„__. ...,. .. . .wm- »»». ...—,..... . .  . .  

“ íPřesun hmot pro konstrukce tešařské stanoveny 
Žz hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k 
šcenám za přesun prováděný bez použití 
Ěmechanizace pro jakoukoliv výšku objektu 
htf s: odmink .urs.cz item CS URS 2022 0.1 998762181 

Konstrukce suché výstavby 
;Obklad konstrukcu sádrokartonovými deskami 
montaz o__b_kl_adu, op_lý_š__tění jednoduché 
hrr s: odmínk .urs. cz item CS URS 2022 01 763164791 
8 d'o 703 
s_gpqet 
Demontaz obkladu sadrokartonovyml deskami na 
„ljgvpvé konstrukci opláštění jednoduché 
Š'Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 
Šsádrokartonových, sádrovláknitých, 
šcementovláknitých nebo cementových stanovený 
šz hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
šdopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
ŽB dp 12 rn 

„___ modminl; .urs. c iiem cs uns 2092 01 9937533ó3 
šPřesun hmot pro konstrukce montóvané z desek 
Šsádrokartonových, sádrovláknitých 
cementovláknitých nebo cementových Příplatek 
Šk cenám za přesun prováděný bez použitL 
mechanizace pro jakoukoliv výšku g_bjglgtuw 
htt s: odmink ..urs cz item CS URS 2022 01 998763381 

Dokončovací práce- nátěry 
Základní nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný 
synteticky 
ht: :. odmink ..urs cz item CS URS 2022 01 783214101 

Vedlejší rozpočtové náklady 

Inženýrská činnost 
É;Kompkatačmí a koordinační cunnost 
httgs: [[godminkz. urs. czlítemZCS URS 2021 01.404500200'0 

,Prqqni vlivy 
ŠProvoz investora třetích ósob 
htt s: odmink ..urs cz item CS URS 2021 01 071002000 
Poznámka k položce: 
Provoz investora & třetích osob — ztížené podminky tam. kde jsou 
stavební práce omezovány provozem jiných osob, zejména zvýšené 
náklady související s omezeným provozem areálu objednatete nebo 
o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy v 
okoli stavby 

httgs [[Qodminkg. urs. gzitemgcs URS 2021 OILOBOOZOOO 
Poznámka k položce: 
Dočasné dopravni opatření- náklady na vyhotovení návrhu 
dočasného dopravního značení, jeho projednání a odsouhlasení .: 
dotčenými orgány, dodání dopravních značek a světelné 
signalizace, jejich rozmístění. přemísťování & údržba V'prúběhu 
stavby včetně následného odstraněni. 
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MJ Množství J. cena [CZK] Cena celkem [CZK] 
__„_„„„____._._„_„„ ,t „„ „W „„ . 

% t 27.315; 2 090,00! 4 838,35 

; t 2,315; 718.00; 1 662,17 

"4 „ _ - . 4195 09 
m2 5,624; 645,00Š 3 627 48Š 

„EW _ .; .. . .. __ 2 „mm „„ __ WW 

5,624 

A „???..24.. _ _ . .  „__ ___.„.„..,., 
m2 5,624; 94,50 531.47Š 

t ; 0,004Š 1049.00 4,20Š 

t Í - 0.0.04; 486,00 1,94- 

__ . _. 1- . _. _591 ZŠ 
m2 Ě 5,624! 123.002 69175 

, _ _. ;, „ .. š _ -. .„.„_„„„„ „WW—„...; 

11 400.00 

_ 7 OOQ QQ 
mpo; 2000.09 _ 7__ 009 což 

_ .. __ ? _ _ „ _ „  ___„í 593%. 
' m i, .. 1000 „3399.99 * . 3 200.001 

kpli ' 1,000? 1 zoowoo 1 266 Šéf 
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