
Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo

č. objednatele 03004211922

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: MĚSTO TŘEBÍČ
se sídlem v Třebíči, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
zastoupené Milošem Hrůzou, místostarostou, pověřeným k podpisu smlouvy
na základě usnesení zastupitelstva města č. 9/6/ZM/2018 ze dne 20.11.2018
Bankovní spojení: KB Třebíč
č. ú. 329711/0100
IČ: 00290629, DIČ: CZ00290629
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace:

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: J.D.P. stavby s. r. o.
se sídlem Polanka 1060, Stařečka, 674 01 Třebíč
zastoupen Bc. Miroslavem Černým, jednatelem
Bankovní spojení:
č. ú.:
IČ: 09077286
DIČ: CZ09077286
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace:

Zapsaný v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C,
vložka 117101

(dále jen „Zhotovitel“)

Výše uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle zákona, stanov,
společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto
smlouvu (dále též „Smlouva“) podepsat a k platnosti této smlouvy není třeba podpisu jiné
osoby.

Změnu pověřených pracovníků nebo jejich oprávnění lze měnit pouze dodatkem k této
smlouvě.

I.

Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení díla z důvodu zpracování certifikace
atypických prvků.



 
 

II. 
 
Tímto dodatkem č. 2 se mění ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 03004211922 
uzavřené dne 09.05.2022 takto: 
 
V článku IV – Doba plnění, odst. 1 se dosavadní text ruší a nahrazuje tímto textem: 
 
Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést v této lhůtě: 
Termín zahájení:  30.05.2022 
Termín dokončení: 23.09.2022 
Dokončením díla se rozumí kompletní dokončení stavebních prací, včetně dodání dokladů 
požadovaných Objednatelem dle článku III a článku XII této smlouvy. 
 
 

III. 
 
1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo se nemění a zůstávají      

v platnosti.  
2. Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované smlouvy o dílo a nabývá platnosti 

dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti 
zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv). 

3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým 
obsahem tohoto dodatku souhlasí. 

4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech z nichž objednatel obdrží dva 
stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy. 

5. Tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv. 

6. O uzavření tohoto dodatku č. 2 rozhodla Rada města Třebíče dne 29.08.2022 svým 
usnesením č. 48/17/RM/2022. 

 
V Třebíči dne: 29.08.2022                                V Třebíči dne: 29.08.2022 
 
Objednatel:                                                      Zhotovitel: 
 

Město Třebíč                                                    J.D.P. stavby s. r. o. 
 
 
 
 
 
 
_______________________                _______________________ 
       Miloš Hrůza              Bc. Miroslav Černý  
     místostarosta                                                             jednatel  
 
 
 

 


