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Číslo smlouvy objednatele: 21/196-1
								      Č. j. 9287/2021-UVCR-27

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“) 
v souvislosti s veřejnou zakázkou s názvem 
  
Projektová dokumentace oprav vnějšího pláště Kramářovy vily, návrh osvětlení a zřízení závlahového systému zahrady
                                                   			

Česká republika - Úřad vlády České republiky
kterou zastupuje:	Ing. Tomáš Štainbruch, MBA, vedoucí Oddělení investic 
se sídlem:	nábř. E. Beneše 128/4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana
IČO: 		00006599		
DIČ: 		CZ00006599
bankovní spojení:	ČNB Praha, účet č.: 4320001/0710
kontaktní osoba: 	Ing. Tomáš Štainbruch, MBA, e-mail: xxxxx, tel. č.: xxxxx 
(dále jen „objednatel“)
a
Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o.,
kterou zastupuje:	Ing. arch. Tomáš Šantavý, jednatel
se sídlem:	Bělehradská ul. 199/70, 120 00  Praha 2
IČO:			45308616
DIČ:			CZ45308616
bankovní spojení:	ČSOB, a.s., Praha 2, účet č.: 474237173/0300
kontaktní osoba:	Ing. arch. Tomáš Šantavý, xxxxx, tel. č.: xxxxx
společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u OR vedený MS v Praze, oddíl C, vložka č. 9386
(dále jen „zhotovitel“)
uzavírají v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), ve smyslu podmínek a ustanovení uvedených v kompletní zadávací dokumentaci vč. oznámení o zakázce uveřejněného ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2021-032338 a v souladu s nabídkou zhotovitele níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s § 2586 a násl. občanského zákoníku tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek č. 1“) ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 21/196-0 uzavřené dne 11.01.2022 (dále jen „smlouva“). 
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Článek I.
Změna předmětu smlouvy
1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna závazku ze smlouvy spočívající v provedení dodatečných projektových prací (vícepráce) a s tím spojená změna smlouvy a smluvních podmínek.
Jedná se konkrétně o aplikaci výstupů „Studie energetických úspor, 06/2022, Ing. Martin Zugárek, SFŽP“ – tj. vypracování projektové dokumentace zateplení stropů pod střechou objektů A, B a C v areálu Kramářovy vily a dílčí úprava výplní otvorů vedoucí ke snížení energetické náročnosti objektu směřující k získání dotace a s tím souvisejících činností. 
2. Smluvní strany se dohodly na úpravě předmětu smlouvy tak, že předmět smlouvy se tímto dodatkem č. 1 mění tak, že se do čl. II odst. 2 smlouvy nově vkládají písmena:
g) přípravná fáze
· aktualizace digitalizace zaměření podkroví a krovu objektů A, B, C.
· stavebně technický průzkum;
h) vypracování spojené projektové dokumentace pro stavební povolení/ohlášení a pro provedení stavy včetně neoceněného a oceněného výkazu výměr zateplení stropů pod střechou objektů A, B a C v areálu Kramářovy vily a dílčí úprava výplní otvorů vedoucí ke snížení energetické náročnosti objektu směřující k získání dotace;
i) inženýrská činnost vedoucí k získání stavebního povolení/ohlášení zateplení stropů pod střechou objektů A, B a C v areálu Kramářovy vily a dílčí úprava výplní otvorů.
3. Smluvní strany se dohodly na úpravě předmětu smlouvy tak, že předmět smlouvy se tímto dodatkem č. 1 mění tak, že se do čl. III odst. 2 smlouvy nově vkládají písmena: 
g) 	vypracovat a předat objednateli ke schválení část díla dle čl. II odst. 2 písm. g) této smlouvy - přípravná fáze – do 3 týdnů ode dne účinnosti dodatku č. 1; 
h)	vypracovat a předat objednateli část díla dle čl. II odst. 2 písm. h) této smlouvy -vypracování dokumentace pro stavební povolení/ohlášení a dokumentace pro provedení stavby do 18 týdnů ode dne účinnosti dodatku č. 1;
i)	vypracovat a předat objednateli část díla dle čl. II odst. 2 písm. i) této smlouvy - souhlasné stanovisko stavebního úřadu. 
4. Smluvní strany se dohodly na úpravě předmětu smlouvy tak, že předmět smlouvy se tímto dodatkem č. 1 mění tak, že se do čl. III odst. 4 smlouvy se nově vkládají písmena:
e)	část díla dle čl. II odst. 2 písm. g) této smlouvy (přípravná fáze) v počtu 2 výtisků v papírové (tištěné) podobě a 1 vyhotovení v elektronické podobě ve formátu pdf a dwg;
f)	část díla dle čl. II odst. 2 písm. h) této smlouvy (dokumentace pro stavební povolení/ohlášení a dokumentace pro provedení stavby) v počtu 6 výtisků v papírové (tištěné) podobě vč. oceněného výkazu výměr v počtu 2 výtisků v tištěné podobě a 2 vyhotovení v elektronické podobě ve formátu pdf. – uzavřený formát a ve formátu word, excel, dwg, příp. jiný běžně podporovaný otevřený, editovatelný formát;
g)	pravomocné stavební povolení/ohlášení.
5.  Smluvní strany se dohodly na úpravě předmětu smlouvy tak, že předmět smlouvy se tímto dodatkem č. 1 mění tak, že čl. IV odst. 1 nově zní:
· O předání a převzetí řádně provedených jednotlivých částí díla dle čl. II odst. 2 písm. a), b,) c), g) a h) a odst. 3 této smlouvy bude sepsán akceptační protokol podepsaný kontaktní osobou objednatele a kontaktní osobou zhotovitele. Návrh akceptačního protokolu připraví zhotovitel.
6. Smluvní strany se dohodly na úpravě předmětu smlouvy tak, že předmět smlouvy se tímto dodatkem č. 1 mění tak, že se do čl. V odst. 3 smlouvy se nově vkládají písmena:
h)    Cena za část díla dle čl. II odst. 2 písm. g) ve výši dle bodu 5 přílohy č. 1 po řádném provedení   a protokolárním převzetí;
i)    Cena za část díla dle čl. II odst. 2 písm. h) ve výši max. 80% dle bodu 6 přílohy č. 1 ceny příslušné pro tuto část díla po řádném provedení a potvrzení akceptačního protokolu pro tuto část díla;
j)     Doplatek ve výši 20% ceny za část díla dle čl. II odst. 2 písm. h) ve výši min. 20% dle bodu 6 a cenu za část díla dle čl. II odst. 2 písm. i) dle bodu 7 přílohy č. 1 po získání pravomocného stavebního povolení/ohlášení a po odevzdání ověřené projektové dokumentace stavebním úřadem.
7. Smluvní strany se dohodly na úpravě předmětu smlouvy tak, že předmět smlouvy se tímto dodatkem č. 1 mění tak, že se do čl. V odst. 5 smlouvy se nově vkládají písmena:
d)  v případě fakturace dle odst. 3 písm. h) a i) tohoto článku kopie příslušných akceptačních     protokolů;e)  v případě fakturace dle odst. 3 písm. j) tohoto článku kopie pravomocného stavebního povolení/ohlášení.

8. Smluvní strany se dohodly na úpravě předmětu smlouvy tak, že předmět smlouvy se tímto dodatkem č. 1 mění tak, že se do čl. X odst. 1 smlouvy se nově vkládají písmena:
d)	v případě nezpracování nebo neodevzdání dokumentace přípravné fáze dle čl. II. odst. 2 písm. g) této smlouvy ve lhůtě dle čl. III odst. 2 písm. g) této smlouvy a/nebo dokumentace pro stavební povolení/ohlášení a  dokumentace pro provedení stavby vč. výkazu výměr dle čl. II. odst. 2 písm. h) této smlouvy ve lhůtě dle čl. III odst. 2 písm. h) této smlouvy ve výši 0,5% z ceny této části díla včetně DPH dle přílohy č. 1 této smlouvy – kalkulace nabídkové ceny za každý, byť i započatý den prodlení.
Článek II.
Změna ceny díla 
S ohledem na změnu předmětu smlouvy dle tohoto dodatku č. 1 se mění příloha č. 1 smlouvy - Kalkulace ceny, a to tak, že se nově vkládají body 5, 6 a 7, následující se přečíslovávají. Příloha č. 1 smlouvy – Kalkulace ceny nově zní:
	
	Položka či služba
	Cena v Kč bez DPH
	Cena v Kč vč. DPH

	1.
	Část díla dle čl. II odst. 2 písm. a) smlouvy (zaměření, průzkumy)
	240.000,00
	290.400,00

	2.
	Část díla dle čl. II odst. 2 písm. b) smlouvy (vypracování dokumentace pro vydání stavebního povolení/ohlášení)
	380.000,00
	459.800,00

	3.
	Část díla dle čl. II odst. 2 písm. c) smlouvy (dokumentace pro zadání stavby)
	540.000,00
	653.400,00

	4.
	Část díla dle čl. II odst. 2 písm. d) smlouvy (spolupráce při výběru zhotovitele)
	30.000,00
	36.300,00

	5.
	Část díla dle čl. II odst. 2 písm. g) smlouvy (přípravná fáze)
	24.000,00
	29.040,00

	6.
	Část díla dle čl. II odst. 2 písm. h) smlouvy (vypracování dokumentace pro stavební povolení/ohlášení a dokumentace pro provedení stavby vč. výkazu výměr)
	172.000,00
	208.120,00

	7.
	Část díla dle čl. II odst. 2 písm. i) smlouvy (inženýrská činnost)
	16.000,00
	19.360,00

	8.
	Část díla dle čl. II odst. 3 smlouvy (dokumentace pro získání dotace)
	80.000,00
	96.800,00

	9.
	Část díla dle čl. II odst. 2 písm. e) smlouvy (inženýrská činnost)
	25.000,00
	30.250,00

	10.
	Část díla dle čl. II odst. 2 písm. f) smlouvy (výkon autorského dozoru)
Hodinová sazba
	850,00 za 1 hod.
	1.028,50 za 1 hod.


Článek III
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají beze změny. 
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.
3. Dodatek č. 1 je v případě jeho listinné podoby vyhotoven ve 4 stejnopisech, přičemž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, 3 vyhotovení obdrží objednatel.
4. Zástupci smluvních stran prohlašují, že tento dodatek odpovídá jejich svobodné a vážné vůli a nebyl uzavřen v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
V Praze dne: 19.08.2022	V Praze dne: 29.08.2022
za Projektový ateliér pro architekturu 	za Českou republiku – Úřad vlády České republiky
a pozemní stavby spol. s r.o.	
			
Ing. arch. Tomáš Šantavý, v.r.		Ing. Tomáš Štainbruch, MBA, v.r.
jednatel		vedoucí Oddělení investic
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