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DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO 
č. SMLD/2022/0033/ORI/1 

uzavřený dle § 2586 a násl. občanského zákoníku 
  
  

I. SMLUVNÍ STRANY 
 
 

Objednatel:    Město Bystřice pod Hostýnem 
    Masarykovo náměstí 137 
    768 61 Bystřice pod Hostýnem 
IČ:    00287113 
DIČ:    CZ00287113 
zástupce ve věcech smluvních:  Mgr. Zdeněk Pánek, starosta 
telefon:      
e-mail:      
zástupce ve věcech technických: Radek Zapletal, investiční technik 
telefon:      
e-mail:      
bankovní spojení:    Komerční banka, a. s. 
číslo účtu:     
 
 
(dále jako „objednatel“) 
 
 
Zhotovitel:    HLAVA-STAVBY s. r. o. 
     Hlinsko pod Hostýnem 74 

768 41 Bystřice pod Hostýnem 
zapsaný v Obchodním rejstříku:  u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 47775 
IČ:     26950421 
DIČ:     CZ226950421 
zástupce ve věcech smluvních:  Petr Hlava 
telefon:      
e-mail:      
zástupce ve věcech technických: Ing. Tomáš Sedláček 
telefon:      
e-mail:      
bankovní spojení:    Komerční banka, a. s. 
číslo účtu:     
 
    
(dále jako „zhotovitel“) 
    
 
uzavírají dnešního dne, měsíce a roku dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SMLD/2022/0033/ORI v tomto 
znění: 
 

II. 

II.1 Důvodem uzavření tohoto dodatku je změna rozsahu a ceny díla v souladu s čl. IV.5 smlouvy 
o dílo. Předmětem dodatku jsou méněpráce a vícepráce v rámci stavby „Regenerace sídliště 
v Bystřici pod Hostýnem – 1. etapa – ul. U Mlékárny“. Tyto změny jsou vyjádřeny v položkovém 
rozpočtu méněprací a víceprací, který je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku. 

 
Cena méněprací dle tohoto dodatku č. 1 činí: 
 
Cena méněprací bez DPH: 227 104,57 Kč 
DPH (21 %)                 47 691,96 Kč 
Cena méněprací vč. DPH: 274 796,53 Kč 
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Cena víceprací dle tohoto dodatku č. 1 činí: 
 
Cena víceprací bez DPH: 219 433,98 Kč 
DPH 21 %     46 081,14 Kč 
Cena víceprací vč. DPH: 265 515,12 Kč 
 
 
Celková cena díla po odečtení méněprací a započtení víceprací činí: 
 
Celková cena bez DPH:  7 213 294,68 Kč 
DPH (21 %)      1 514 791,89 Kč 
Celková cena vč. DPH:  8 728 086,57 Kč 

 
 

II.2 Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné 
platnosti a účinnosti. 
 

II.3 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
 
II.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě 

vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. 
 

 

Přílohy dodatku č. 1: 

1. Položkový rozpočet méněprací a víceprací 
 
 

 
Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích 
Uzavřít tento dodatek rozhodla Rada města Bystřice pod Hostýnem na své schůzi dne 24.08.2022,  
číslo usnesení: 07/20/2022. 
 
 
 
V Bystřici pod Hostýnem, dne 29.08.2022  V Hlinsku pod Hostýnem, dne 29.08.2022 
 
 
 
Za objednatele:      Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………..     ………………………….. 
Mgr. Zdeněk Pánek     Petr Hlava 
starosta       jednatel 


