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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
 

č. 0242/D0600/20/RS (objednatele ) 

ze dne 15.12.2020 

 

na provedení Stavebních prací 
„Rekonstrukce ČSOV, ul. Chřibská, P8“ 

 

Smluvní strany :  

 

Objednatel:  Pražská vodohospodářská společnost a.s. 

se sídlem:   Evropská 866/67,  Vokovice, 160 00 Praha 6 
zastoupena:  dle obchodního rejstříku za společnost podepisují dva členové představenstva společně 

IČ:   25656112 

DIČ:   CZ25656112 

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290 

(dále jen „objednatel“) 

  

a 

 

Zhotovitel:  Česká voda – Czech Water, a.s.,  

se sídlem:   Ke Kablu 971/1, Hostivař, 102 00 Praha 10 

zastoupena:    

IČ:    25035070 

DIČ:   CZ25035070 

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 12115 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

 

 
Preambule 

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1. Předmětem dodatku jsou nerovedené 

a  dodatečné stavební práce, změna termínu a změna ceny díla. Neprovedené a dodatečné stavební 

práce vznikly z důvodu jiného stavu na staveništi během realizace a jsou nezbytné pro uvedení 

díla do užívání a provozování vodohospodářské infrastruktury.  
 

Článek I. 

1. Ustanovení čl. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se rozšiřuje o nové odstavce 2.1.1 a 2.1.2, které 

zní: 

2.1.1  zhotovitel neprovede tyto stavební práce a dodávky: 

- přeložku kabelu NN 

- změnu dimenze proplachovacích armatur 

- odpočet větší mocnosti skladby komunikace v ul. Chřibská 

- změnu uložení šachty SV9 vč. nepředvítelných objektů v místě šachty SV9 

 

2.1.2  zhotovitel  provede tyto dodatečné stavební práce a dodávky: 

- vhodnější zbudování sjezdu pod náspem ul. Kostelecká zpracované v DPS 
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- skrývku do větší hloubky a navýšení podkladní vrstvy pod účelovou komunikací vč. provedení      

ochrany optických sdělovacích kabelů uložením do dělených chrániček 

- pokácení 2 topolů s provedením náhradní výsadby v Ďáblicích 

-  opravu kameninové přípojky splaškové kanalizace k šachtě SV2 

- přeložení trasy přípojky NN a přepojení ČSOVna tuto přeložku 

- opatření k uložení šachty SV2 do zvodnělého podloží 

- změnu dimenze proplachovací armatury z DN80 na DN200 

- tlakové zkoušky po celcích před předáním díla investorovi 

- odstranění následků havárie AC 400 u SV10 

- zasypání provedených výkopů provizorní vrstvou (pro umožnění provozu) v ul. Chřibská, finální 

obnova AB povrchů proběhne až po provedení kabelové trasy 

- vytěžení betonové kanalizace DN400 

- posun šachet SV2 a SV3 

- prodloužení chrániček potrubí výtlaku pod ul. Cínovecká v souvislosti s posunem šachty SV7 o 3m 

- doplňující utěsnění prostupu potrubí stěnou šachet 

- odbourání části obetonované stoky ŽB 1600 u SV7 

- změnu uložení šachty SV9 s pomocí popílko-cementové suspenze 

- vybourání a vytěžení nepředvídatelných objektů v místě šachty SV9 a vyplnění vzniklé dutiny 

propustku betonovou směsí vč. napojení na odtokové potrubí do nedaleké vodoteče 

- výměnu nožových šoupat v SV8 a SV9 

- přístupové a obslužné plochy u objektu retenční stoky 

 

 

2. V Ustanovení čl. 3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ se mění první věta v bodě 3.4 takto: 

„3.4. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat do 28.2.2023, v opačném případě je v 

prodlení.“  

Zprovoznění ČSOV bude k 30.11.2022. 
 

3. Ustanovení čl. 5. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA se mění znění bodu 5.1., který nově zní 

takto: 

 5.1.1 Cena díla dle ustanovení čl. 2.1.1  a 2.1.2. činí bez DPH     7 800 934,94 Kč       

  z toho cena dle čl. 2.1.1                                                                  735 059,75 Kč 

 a cena dle čl. 2.1.2                                                                                 8 535 994,69 Kč    

  

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1 pak činí 

původní cena za dílo bez DPH     115 490 842,00 Kč 

cena dle dodatku č. 1 bez DPH                                                       7 800 934,94 Kč 

Celková cena bez DPH 123 291 776,94 Kč 

DPH 21% 

 

 Položkový rozpočet  dodatečných stavebních prací – viz příloha č. 1. 

 

4. Ustanovení čl. 5. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA se doplňuje o bod 5.5. 1, který nově zní 

takto: 

5.5.1.   Strany se v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů („zákon o DPH“) dohodly, že faktura bude objednateli zaslána 

elektronicky („elektronická faktura"), a to výlučně na e-mailovou adresu: 

fakturace@pvs.cz. Elektronická faktura bude v elektronické podobě a tato elektronická 

mailto:fakturace@pvs.cz
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podoba bude představovat originální verzi evidovanou v účetnictví objednatele. V 

případě, že není možné generovat elektronickou fakturu přímo z účetního systému 

zhotovitele, bude opatřena zaručeným elektronickým podpisem založeným na 

kvalifikovaném certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících 

důvěru pro elektronické transakce podpisu, ve znění pozdějších předpisů, 

kvalifikovaný certifikát musí být vydán jedním z Ministerstvem vnitra ČR 

akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb. Elektronická faktura bude 

vyhotovena ve formátu ISDOCX, v četnosti 1 faktura = 1 soubor. Přílohy elektronické 

faktury, které nejsou součástí daňového dokladu, budou zasílány objednateli pouze ve 

formátech RTF, PDF, DOC, DOCx, XLS, XLSx. V případě, kdy bude zaslána 

objednateli elektronická faktura, zavazuje se zhotovitel nezasílat stejnou fakturu 

duplicitně v listinné podobě. 

 

5. Do smlouvy se doplňuje nový čl. 10. Protikorupční opatření a  původní čl. 10. Závěrečná 

ustanovení je nově označen číslem  11. 

10. Protikorupční opatření  

1. Tento článek představuje zásady a principy Protikorupčního programu objednatele.  

2. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s Etickým kodexem objednatele dostupným na 

http://www.pvs.cz/profil/compliance-program/. Zhotovitel se zavazuje, že učiní všechna 

opatření k tomu, aby se nedopustil on a ani nikdo z jeho zaměstnanců či zástupců jakékoliv 

formy korupčního jednání, zejména jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí 

úplatku, podplácení, nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle zákona 

č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.   

3. Zhotovitel se dále zavazuje, že:  

a) neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s 

obstaráváním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,  

b) neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám,   

c) úplatek nepřijme, ani si jej nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s 

obstaráním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,  

d) nebude ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či 

uplácení,   

e) neprodleně objednateli oznámí, pokud se dostane vůči objednateli do střetu zájmů.  

4. Úplatkem se rozumí neoprávněná výhoda spočívající v přímém majetkovém obohacení 

nebo jiném zvýhodnění, které se dostává nebo má dostat uplácené osobě nebo s jejím 

souhlasem jiné osobě a na kterou není nárok.   

5. Zhotovitel se zavazuje neprodleně oznámit objednateli jakékoli podezření na korupční či 

jiné protiprávní jednání prostřednictvím následujících komunikačních kanálů:  

a) elektronická adresa: compliance@pvs.cz,  

b) sídlo objednatele (zhotovitel je povinen v případě doručování prostřednictví 

provozovatele poštovních služeb na obálku vždy zřetelně a srozumitelně uvést: 

„Neotvírat – k rukám Compliance specialisty“).   

6. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nezbytnou součinnost, zejména potřebné 

dokumenty a informace, při prošetřování podezření na korupční jednání či jiné protiprávní 

jednání v rámci objednatele.  

7. Objednatel se zavazuje, že zhotovitel, jeho zaměstnanci ani žádné třetí osoby nebudou 

vystaveny postihu ani znevýhodnění za to, že v dobré víře nahlásí podezření na korupční či 

jiné protiprávní jednání v rámci společnosti objednatele.   
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8. Pokud zhotovitel poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v tomto článku, může 

objednatel dočasně zastavit (přerušit) plnění dle této smlouvy nebo ji okamžitě ukončit 

odstoupením nebo výpovědí s okamžitou účinností a bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči 

zhotoviteli.   

9. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že si objednatel vyhrazuje právo zpřístupnit veškeré 

informace týkající se porušení tohoto článku orgánům činným v trestním řízení, 

regulatorním orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům či jiným třetím osobám.   

10. Objednatel si dále vyhrazuje právo zahájit občanskoprávní řízení za účelem získání náhrad 

škod, které mu byly způsobeny v důsledku porušení tohoto článku. “ 

 

Článek II. 

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění. 

 

Článek III. 

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních 

stran obdrží po jednom (1) vyhotovení. 

2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření. 

3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha: 

      Příloha č. 1: Soupis dodatečných a neprovedených prací – položkový rozpočet 

 

 

 

 

Za objednatele, 

v Praze, dne  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

Za zhotovitele, 

v Praze, dne   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


