
[bookmark: _Hlk112412169]Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 01.07.2022, 
vedené pod sp.zn. 141/61894737/2022  
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů




Smluvní strany: 

Objednatel:	Sportovní gymnázium, Kladno, Plzeňská 3103
sídlo:	Plzeňská 3103, 272 01 Kladno  
IČO: 	61894737
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 2187330227/0100
[bookmark: _GoBack]zástupce: Mgr. Květoslava Havlůjová, ředitelka 


Zhotovitel:	    	 Lukáš Hejda
	     sídlo:	Požárníků 116, Lhota, 273 01 Kamenné Žehrovice
IČO: 	75383896
DIČ: 	CZ8508230797
podnikající jako fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku ve smyslu § 60 
a násl. zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

(společně jen jako „smluvní strany“)



níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají následující dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 01.07.2022, vedené Objednatelem pod sp.zn. 141/61894737/2022 (dále jen „Smlouva“ nebo „Smlouva o Dílo“) (dodatek č. 1 dále jen jako „Dodatek“):

I.
Úvodní ustanovení
1.1. Smluvní strany uzavřely dne 01.07.2022 Smlouvu o Dílo, jejíž předmět spočívá v (i) závazku Zhotovitele odborně provést pro Objednatele v souladu s jeho požadavky přívod a rozvod teplé vody na WC v pavilonu U.1.1. a U.2.2 Sportovního gymnázia, Kladno, Plzeňská 3103, v místě označeném v situačním výkresu, který činí Přílohu č. 4 Smlouvy, a (ii) závazku Objednatele převzít od Zhotovitele Dílo a zaplatit mu za něj cenu Díla způsobem vymezeným v článku 4. Smlouvy, a to částku ve výši 1.036.116 Kč včetně DPH. 
1.2. Se zřetelem ke skutečnosti, že v průběhu realizace Díla došlo v důsledku nepředvídatelných okolností stavebně-technického charakteru k potřebě neprodleného provedení dodatečných stavebních prací, na jejichž provedení má Objednatel naléhavý zájem a které nemohly být zahrnuty ve Smlouvě o Dílo, smluvní strany jsou nuceny uzavřít Dodatek ke Smlouvě o Dílo, který v nezbytném rozsahu, nepřesahujícím hodnotu 30 % původně sjednané ceny Díla, rozšiřuje předmět plnění Smlouvy o Dílo o soupis dodatečných stavebních prací, jež jsou specifikovány v odst. 2.1. tohoto Dodatku, konkrétně v Příloze č. 1 k tomuto Dodatku, kterým se doplňuje soupis prací podle odst. 4.1. Smlouvy o Dílo, konkrétně příloha č. 5 Smlouvy o Dílo. 
1.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že dodatečné stavební práce vymezené v Příloze č. 1 tohoto Dodatku jsou technicky, ekonomicky a kauzálně neoddělitelné od předmětu plnění vymezeného ve Smlouvě o Dílo, přičemž platí, že pokud tyto dodatečné stavební práce nebudou řádně a včas provedeny, Objednateli vznikne vedle majetkové škody též závažná újma s veřejnoprávním přesahem.
1.4. S ohledem na skutečnosti vylíčené v tomto článku, jakož i se zřetelem k časové tísni, ve které se Objednatel ke dni podpisu tohoto Dodatku nezaviněně ocitl, smluvní strany shodně prohlašují, že dodatečné stavební práce provede s veškerou odbornou péčí právě Zhotovitel, neboť ke dni podpisu tohoto Dodatku disponuje veškerou stavebně-technickou připraveností k odvrácení hrozící újmy Objednatele; tyto dodatečné stavební práce jsou neoddělitelné od Díla, tudíž smluvní strany shodně prohlašují, že jsou součástí Díla; Dílo tedy zahrnuje jednak veškeré práce vymezené v Příloze č. 5 Smlouvy o Dílo, jednak veškeré práce uvedené v Příloze č. 1 tohoto dodatku. 

II.
Předmět Dodatku
2.1. Smluvní strany si sjednávají, že odst. 3.1. Smlouvy o Dílo se ruší a nahrazuje se následujícím ustanovením: 
„3.1. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést nejpozději do 31.08.2022.“
	
2.2. Smluvní strany si sjednávají, že odst. 4.1. Smlouvy o Dílo se ruší a nahrazuje se následujícím ustanovením: 
„4.1. Cena Díla je stanovena na základě nabídkového soupisu prací, který je Přílohou č. 5, a dále na základě soupisu dodatečných stavebních prací uvedených v Příloze č. 1 k Dodatku č. 1 k této Smlouvě ze dne 26.08.2022, a celkem činí: 

908.773,55 Kč bez DPH dále jen („Cena Díla“)
DPH 21 %	190.842,45 Kč

Cena celkem včetně DPH: 1.099.616 Kč.“

III.
Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o Dílo zůstávají beze změny.

3.2. Smluvní strany jsou si vědomy, že tento Dodatek bude zveřejněn v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy; Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek do Registru smluv vloží Objednatel. Za zveřejnění tohoto Dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti tohoto Dodatku.
10.7. Tento Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, přičemž dvě vyhotovení náleží Objednateli a jedno vyhotovení náleží Zhotoviteli.
10.8. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před podpisem přečetly, jejímu obsahu porozuměly a že uzavření Dodatku tohoto znění je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.


V Kladně, dne 26.08.2022				V Kladně, dne 26.08.2022


______________________				______________________
Objednatel						Zhotovitel

