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Dodatek č. 1  
ke smlouvě o dílo  

 
Smluvní strany 

 
Městská část Praha 3  
sídlo: Havlíčkovo nám. 700/9, 130 85 Praha 3 
zastoupená Jiřím Ptáčkem, starostou 
k podpisu na základě zmocnění pověřen RNDr. Jan Materna Ph.D., radní městské části 
IČO: 00063517 
DIČ: CZ00063517 
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
STAVTEN s.r.o. 
sídlo: U nových domů III 1943/15, Krč, 140 00 Praha 4 
zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 212236 
IČ: 018 33 553 
DIČ: CZ01833553 
zastoupená xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
číslo účtu:  
(dále jen „zhotovitel“) 
 
(objednatel a zhotovitel dále společně také jen „smluvní strany“) 
 
 

I. Předmět dodatku č. 1 
 
1. Předmětem  tohoto  dodatku  č.  1  (dále  jen  „dodatek“)  je  změna  smlouvy  o  dílo  č. 

2022/00745/OTSMI uzavřená mezi smluvními stranami dne 18. 5. 2022 (dále jen „Smlouva“) 
v souladu  s čl. X. odst.  3 Smlouvy,  kdy  zhotovitelem oproti  smlouvě nebudou dle dohody 
smluvních  stran  provedeny  některé  práce  na  díle  (dále  jen  „méněpráce“)  a  naopak 
zhotovitelem oproti smlouvě budou dle dohody smluvních stran některé práce provedeny 
navíc (dále jen „vícepráce“). 
 

2. Účelem tohoto dodatku je smluvní zakotvení méněprací a víceprací na díle a jejich dopadů 
na smluvní podmínky provádění díla, tj. především na cenu díla. 

 
II. Změna Smlouvy 

 
1. Smluvní strany se dohodly, že závazek zhotovitele provést na svůj náklad a své nebezpečí pro 

objednatele dílo dle Smlouvy se s účinností tohoto dodatku mění v tomto rozsahu: 
 

Ambrožova 2408/1, byt č. 7 
a) zhotovitel  oproti  Smlouvě  neprovede  méněpráce  specifikované  v příloze  č.  1  tohoto 

dodatku v celkové hodnotě 48.781,40,‐ Kč; 
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b) zhotovitel oproti Smlouvě provede vícepráce specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku 
v celkové hodnotě 48.651,40 Kč. 

 

Ambrožova 2409/3, byt č. 19 
a) zhotovitel  oproti  Smlouvě  neprovede  méněpráce  specifikované  v příloze  č.  2  tohoto 

dodatku v celkové hodnotě 48.848,‐ Kč; 
b) zhotovitel oproti Smlouvě provede vícepráce specifikované v příloze č. 2 tohoto dodatku 

v celkové hodnotě 76.949,20,‐ Kč. 
 

Jeseniova 519/19, byt. č. 11 
a) zhotovitel  oproti  Smlouvě  neprovede  méněpráce  specifikované  v příloze  č.  3  tohoto 

dodatku v celkové hodnotě 99.984,80,‐ Kč; 
b) zhotovitel oproti Smlouvě provede vícepráce specifikované v příloze č. 3 tohoto dodatku 

v celkové hodnotě 84.498,86,‐ Kč. 
 

Jeseniova 846/27, byt č. 3 
a) zhotovitel  oproti  Smlouvě  neprovede  méněpráce  specifikované  v příloze  č.  4  tohoto 

dodatku v celkové hodnotě 2.200,‐ Kč; 
b) zhotovitel oproti Smlouvě provede vícepráce specifikované v příloze č. 4 tohoto dodatku 

v celkové hodnotě 7.000,‐ Kč. 
 

Jeseniova 450/39, byt č. 20 
a) zhotovitel  oproti  Smlouvě  neprovede  méněpráce  specifikované  v příloze  č.  5  tohoto 

dodatku v celkové hodnotě 2.200,‐ Kč; 
b) zhotovitel oproti Smlouvě provede vícepráce specifikované v příloze č. 5 tohoto dodatku 

v celkové hodnotě 7.000,‐ Kč. 
 

Rokycanova 279/18, byt č. 33 
a) zhotovitel  oproti  Smlouvě  neprovede  méněpráce  specifikované  v příloze  č.  6  tohoto 

dodatku v celkové hodnotě 74.115,50,‐ Kč; 
b) zhotovitel oproti Smlouvě provede vícepráce specifikované v příloze č. 6 tohoto dodatku 

v celkové hodnotě 66.923,17,‐ Kč. 
 

Roháčova 294/30, byt č. 10 
a) zhotovitel  oproti  Smlouvě  neprovede  méněpráce  specifikované  v příloze  č.  7  tohoto 

dodatku v celkové hodnotě 2.200,‐ Kč; 
b) zhotovitel oproti Smlouvě provede vícepráce specifikované v příloze č. 7 tohoto dodatku 

v celkové hodnotě 7.000,‐ Kč. 

 
Roháčova 1472/107, byt č. 8 

a) zhotovitel  oproti  Smlouvě  neprovede  méněpráce  specifikované  v příloze  č.  8  tohoto 
dodatku v celkové hodnotě 21.000,‐ Kč; 

b) zhotovitel oproti Smlouvě provede vícepráce specifikované v příloze č. 8 tohoto dodatku 
v celkové hodnotě 116.283,04,‐ Kč. 
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III. Cena díla 
 

1.  Smluvní  strany  se  dohodly,  že  s ohledem  na  vícepráce  a  méněpráce  sjednané  tímto 
dodatkem se mění cena díla sjednaná v čl. III. Smlouvy tak, že činí: 
 

        Ambrožova 2408/1, byt č. 7           631.760,44 Kč 

Ambrožova 2409/3, byt č. 19          614.505,23 Kč 

Jeseniova 519/19, byt č. 11           692.890,03 Kč 
Jeseniova 846/27, byt č. 3  	 	 	   797.503,98 Kč 

Jeseniova 450/39, byt č. 20                           798.786,64 Kč 

Rokycanova 279/18, byt č. 33                                       534.033,26 Kč 

Roháčova 294/30, byt č. 10                             					     793.717,73 Kč 

Roháčova 1472/107, byt č. 8              		        541.713,34 Kč 

               
Celkem bez DPH                        5.404.910,65 Kč 
DPH 15 %               810.736,60,‐ Kč 
Celkem vč. DPH              6.215.647,25,‐ Kč 

 
2.  V zájmu přehlednosti smluvní strany shodně konstatují, že podrobná tabulka s cenou díla dle 

Smlouvy a jejích změn na základě méněprací a víceprací tvoří přílohu č. 9 tohoto dodatku. 
 

IV. Společná a závěrečná ustanovení 
 

1. Ostatní  ustanovení  Smlouvy  tímto  dodatkem  nedotčená  zůstávají  v platnosti  a  účinnosti 
v nezměněném znění. 
 

2. Právní  vztahy  tímto  dodatkem blíže  neupravené  se  řídí  příslušnými  ustanoveními  zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

 
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
 

4. V případě, že se některé ustanovení tohoto dodatku ukáže jako neplatné či neúčinné, nemá 
tato skutečnost vliv na platnost či účinnost ostatních ustanovení tohoto dodatku. 
 

5. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nich každá smluvní strana obdrží dvě 
vyhotovení. 
 

6. Podepsáním tohoto dodatku smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text tohoto 
dodatku, případně jeho obsah a veškeré skutečnosti v něm uvedené ze strany Městské části 
Praha  3  uveřejněny,  a  to  i  v registru  smluv  dle  zákona  č.  340/2015  Sb.,  o  zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o  registru  smluv),  ve  znění pozdějších předpisů.  Smluvní  strany  též prohlašují,  že veškeré 
informace  uvedené  v tomto  dodatku  nepovažují  za  obchodní  tajemství  ve  smyslu  §  504 
občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení  jakýchkoliv 
dalších podmínek. 
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7. Jakákoli  platba  uskutečněná  na  základě  tohoto  dodatku,  včetně  popisu  stran  transakce, 

částky, data uskutečnění apod. může proběhnout z transparentního účtu objednatele, tedy 
může být zveřejněna prostřednictvím internetu. 

 
8. Smluvní strany si tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly, souhlasí s ním a na důkaz 

toho níže připojují své podpisy.    
 

Přílohy tohoto dodatku:   
 

1) Méněpráce a vícepráce týkající se bytu Ambrožova 2408/1, byt č. 7; 
2) Méněpráce a vícepráce týkající se bytu Ambrožova 2409/3, byt č. 19; 
3) Méněpráce a vícepráce týkající se bytu Jeseniova 519/19, byt. č. 11; 
4) Méněpráce a vícepráce týkající se bytu Jeseniova 846/27, byt č. 3; 
5) Méněpráce a vícepráce týkající se bytu Jeseniova 450/39, byt č. 20; 
6) Méněpráce a vícepráce týkající se bytu Rokycanova 279/18, byt č. 33; 
7) Méněpráce a vícepráce týkající se bytu Roháčova 294/30, byt č. 10; 
8) Méněpráce a vícepráce týkající se bytu Roháčova 1472/107, byt č. 8; 
9) Tabulka s cenou díla dle Smlouvy a jejích změn na základě méněprací a víceprací. 

 
 
 
 
 
 
 

V Praze, dne ……………………….             V Praze, dne ………………………. 

 

 

 

_______________________________      _______________________________ 

za Městskou část Praha 3      za STAVTEN s.r.o. 

V zastoupení      xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
RNDr. Jan Materna Ph.D. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Doložka  dle  §  43  odst.  1  zákona  č.  131/2000  Sb.,  o  hlavním městě  Praze,  v  platném  znění, 
potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání Městské části Praha 3. Uzavření této 
smlouvy  bylo  schváleno  rozhodnutím RMČ/ZMČ Praha  3,  a  to  usnesením  ze  dne  24.  8.  2022            
č. 612.  



Rekapitulace změnových listů
 - podklad pro dodatek ke Smlouvě o dílo č. 2022/00745/OTSMI

STAVTEN s.r.o.

Úpravy a modernizace 8 bytových jednotek – Praha 3

více práce méně práce rozdíl
Ambrožova 2408/1, byt č. 7 (2+1, 62,50m2) 48 651,40 48 781,40 -130,00
Ambrožova 2409/3, byt č. 19 (2+1, 63,25m2) 76 949,20 48 848,00 28 101,20
Jeseniova 519/19, byt č. 11 (3+1, 70,27m2) 84 498,86 99 984,80 -15 485,94
Jeseniova 846/27, byt č. 3 7 000,00 2 200,00 4 800,00
Jeseniova 450/39, byt č. 20 (3+1, 79,12m2) 7 000,00 2 200,00 4 800,00
Rokycanova 279/18, byt č. 33 (1+1, 54,66m2)                            66 923,17 74 115,50 -7 192,33
Roháčova 294/30, byt č. 10 (3+1, 78,95m2)                            7 000,00 2 200,00 4 800,00
Roháčova 1472/107, byt č. 8 (1+1, 34,97m2)                            116 283,04 21 000,00 95 283,04

Celkem 114 975,97
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