
HnnnHnnn SPRÁVA 
ŽELEZNtC

DODATEK č. 2 ke Sm!ouvě o dí!o
uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v

platném znění

na zhotovení stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Tachov"

Smluvní strany

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizacese sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy na základě Pověření 2372
Adresa pro zasílání smluvní korespondence:Správa železnic, státní organizaceStavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 -  Karlín 
Korespondenční adresa na zasílání faktur:Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217530 02 PardubiceFaktury v elektronické podobě:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.czdatová schránka: uccchjm(dále jen „Objednáte!")číslo smlouvy: E618-S-1718/2021/PAL ISPROFIN/ISPROFOND: 5323530023

aSpolečnost s názvem „Rekonstrukce VB Tachov", jejímiž společníky jsou:Vedoucí:
EPLcond a.s.se sídlem: Purkyňova 2873/19a, 301 00 Plzeň IČO: 263 46 575, DIČ: CZ26346575zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka B 1787Bankovní spojení:. ................................... ........ .... ........... ......... ........................................... zastoupena: Alešem Chadimou, předsedou představenstva
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Korespondenční adresa:EPLcond a .s ., Purkyňova 2873/19a, 301 00 PlzeňČlen:
BIS, a.s.se sídlem: Havířská 1117/5, 301 00 Plzeň IČO: 405 26 151 DIČ: CZ40526151Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka B 139 Bankovní spojení:..................... .... ............................. zastoupena: Ing. Petrem Pohankou, předsedou představenstva

Ing. Ladislavem Ouředníkem, členem představenstva 
Jaroslavem Štvánem, členem představenstvaSpolečnost „Rekonstrukce VB Tachov" byla založena smlouvou o společnosti ze dne 1.3.2021 podle § 2716 a §2746 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Sídlem této společnosti je adresa sídla vedoucího účastníka: Purkyňova 2873/19a, 301 00 Plzeň.číslo smlouvy: OSP 210004/1 -  21 200 201 0

(dále jen „Zhotovitel")

PREAMBULESmluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 2.6.2021 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Tachov", s účinností Smlouvy ke dni 3.6.2021, ve znění dodatku č. 1 (dále jen „Smlouva").Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky :původní cena Díla bez DPH.................................................... 31.979.240,- KčDodatek č. 1 ....................................................................................  149.427,01 KčSmluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5.2 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „Dodatku"), jehož předmětem je:
1. Úprava ceny Dí!a a změna rozsahu dí!a a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy 

-  Rekapitulace Ceny Dí!a.Důvodem pro zvýšení ceny Díla jsou změny provedené schváleným změnovým listem ZL č.2 (dále jen „ZL č. 2"), když dochází ke změně dispozice západní přístavby a navazujících ZTI, ÚT, VZT a silnoproudých rozvodů, doplnění sdělovacích a zabezpečovací techniky a přemístění osvětlovacího stožáru, čímž dochází k celkovému navýšení ceny Díla o 3 597 069,16 Kč bez 
DPH.Smluvní strany se analogicky s ustanovením § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jako „ZZVZ") dohodly na změně rozsahu a ceny díla. Součet hodnot změn závazků dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ je 10,04 % % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy analogicky s ustanovením § 222 odst. 9 ZZVZ je 5,62 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu Dodatku.U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

a) U prací obsažených ve schvá!eném ZL č. 2 Objednatel postupoval analogicky 
s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ:Vícepráce dle ZL č. 2 (práce ď/e § 222 odsř. 4 ZZVZ) . . ............................KčMéněpráce dle ZL č. 2 (práce ď/e § 222 oďsř. 4 ZZVZ) .......................Kč
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b) U prací obsažených ve schvá!eném ZL č. 2 Objednatel postupoval analogicky s 
ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ:Vícepráce dle ZL č. 2 (práce ď/e § 222 odsř. 6 ZZVZ) . . ........................... KčMéněpráce dle ZL č. ... p á c e  ď/e § 222 odsř. 6 ZZVZ) -. ........................Kč
Práce d!e § 222 odst. 6 ZZZV d!e Dod. č. 2 Smlouvy celkem, bez DPH + 1.798.726,30 Kč

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY a přílohy č. 4 Smlouvy -  Rekapitulace Ceny Díla.
I. Předmět DodatkuSmluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

1. Ruší se stávající znění č!ánku 3, odst. 3.3 Sm!ouvy a nahrazuje se novým textem v 
tomto znění:

Č!ánek 3 - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:Cena Díla bez DPH: 35 725 736,17 Kčslovy: Třicet pět mi!ionů sedm set dvacet pět tisíc sedm set třicet šest korun 
českých sedmnáct ha!éřů

Rekapitu!ace Ceny Dí!a:Cena Díla dle Smlouvy Vícepráce dle ZL č.1 Méněpráce dle ZL č.1 Vícepráce dle ZL č.2 Méněpráce dle ZL č. 2
31 979 240,00 Kč ............................. ............................. . . . ............................. .............................

Cena Díla dle Dodatku č. 2 celkem
35 725 736,17 Kč

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedena v Příloze č. 1 Dodatku, který tvoří Přílohu č. 4 Smlouvy - Rekapitulace Ceny Díla.
2. Pří!oha č. 4 Sm!ouvy o dí!o -  Rekapitulace Ceny Dí!aSmluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 -  Rekapitulace Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 1 Dodatku (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb ., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS"), a současně
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souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:příloha č. 1 (příloha č. 4 Smlouvy): Rekapítutace Ceny Dí!apříloha č. 2 : Změnový list č. 2Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz tohok němu připojují svoje podpisy.
30.08.2022 12:29 Po d ep sá n o el ektron leky

Ing. Mojmír Nejezchtebnáměstek GŘ pro modernizaci dráhy Správa železnic, státní organizace

V Plzni
Datum: 2022.08.25- ̂  - . r. . . . f . -0&:26í53^02 QQ-'-

A!eš Chadímapředseda představenstva EPLcond a.s.
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PŘÍLOHA č. 1 (PŘÍLOHA č. 4 SMLOUVY)

Rekapituiace Ceny Dí!aRekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):

SO 96-95 V ŠE O B ECN Ý OBJEKT ....................... .......................

VYPR AVN! BUDOVA -  ZT! + UT .......................VYPR AVN! B U D O V A -E S ! .......................
VYPR AVN! BUDOVA -  VZ T .......................SO 66-01-01 PRISTRESEK PRO NÁDOBY NA ODPAD

SO 90-90 L!KV!DACE ODPADU VCETNE D OPRAVY .......................

Rekaprtutace ceny
zm02-5323530023 Rekonstrukce výpravní budovy v zst. Tachov

...... ......... ..............

...
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