
ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Č. j.: 1690/2022-SŽDC-SSZ-ÚI PLZ
Název veřejné zakázky: „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Tachov'' 
Označení/číslo původní Smlouvy: E618-S-1718/2021/PAL 
Pořadové čisto změnového !ístu na stavbě: ZL č. 2

Změna se týká těchto SO, PS, JV:

SO 61 - 01 - 01 
SO 61 - 01 - 02 
SO 61 - 01 - 03 
SO 61 - 01 - 04 
SO 61 - 01 - 05 
SO 61 - 01 - 03.01

Výpravní budova - Stavební část
Výpravní budova - ZTI + ÚT
Výpravní budova - ESI (silnoproudé rozvody)
Výpravní budova - ESL (slaboproudé rozvody)
Výpravní budova - VZT
Výpravní budova - Přemístění osvětlovacího stožáru č. 11

Iniciátoři změny: Správa železnic, státní organizace, OŘ Plzeň - SPS (správa pozemních staveb) 
a Správa železnic, státní organizace, OŘ Plzeň - SSZT (správa sdělovací a zabezpečovací techniky)

Předběžný souhias fkdv/kvm): pan Martin Maděra, GŘ, vedoucí skupiny realizace investic ze 
dne 17.3.2022, forma souhlasu - emailová komunikace)

Stručný popis změny:
ZBV č. 2 - Výpravní budova - Změna dispozice západní přístavby a navazujících ZTI, ÚT, VZT 
a silnoproudých rozvodů
ZBV č. 3 - Výpravní budova - Doplnění sdělovací a zabezpečovací techniky 
ZBV č. 4 - Výpravní budova - Přemístění osvětlovacího stožáru č. 11

Seznam příioh:
Příloha č.l - Podrobný popis změny 
Příloha č.2 - Rozpis ocenění změny položek
Příloha č.3 - Doklady (individuální kalkulace na dodávku technologie ČD Telematika, a.s., 
individuální kalkulace na změnu dokumentace a to nad rámec původního zadání, individuální 
kalkulace na nájem mobilních buněk, požadavek na doplnění a změnu specifikací ESL - OŘ Plzeň 
SSŽT, požadavek o úpravy OŘ Plzeň SPS)

Cena díla dle SOD bez dodatků (bez rezervy a bez DPH): 31 979 240,00 Kč. 
Celkem vícepráce z předkládaného ZL činí . . ................ Kč, tj. 14,06 % z ceny dle SOD. 
Celkem méněpráce z předkládaného ZL činí ................ Kč, tj. 2,81 % z ceny dle SOD. 
Celkem saldo z předkládaného ZL činí 11,25 % z ceny dle SOD.

ZBV je: a bez dopadu do podrobného harmonogramu,

s dopadem do dílčího termínu/milníku podrobného harmonogramu,

s dopadem do konečného termínu dokončení díla.

Reklamace příslušné části Projektové dokumentace: ANO a
Navržený způsob zatřídění víceprací: § 222/4 de minimis

§ 222/6 nepředvídané změny

Navrženy zdroi financování víceorací:

a) a
b) 12!
c) a
d) a

z úspor ceny jiného PS, SO nebo IV 

z rezervy stavby

z předschválených nákladů stavby

z rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a smluvní hodnotou zakázky



Název veřejné zakázkyt,,Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Tachov'
ZL č. 2

PS, SO, JV Cena v SOD Vícepráce Méněpráce Cena po změně N/K
SO 61- 01 27 731 351,99 N
Celkem 27 731 351,99 N
Celkem kofinancovatelných 
nákladů:

0,00 Kč Celkem nekoflnancovatelných 
nákladů:

4 496 048,62 Kč

1) Zhotovitel:

Jméno: Ing. Miroslav Vejskal, EPLcond a.s. Datum: J  podpis

2) Stanovisko TDS/Správce stavbv: Doporučuji [3 Nedopopítčuji [3

Jméno: Mgr. et Bc. Jiří Klášterka, D.T. Datum: Podpis ....../ ..................

3) Stanovisko autorského dozoru projektanta: Doporučuj /Nedoporučuji D

Jméno: Zbyněk Dubský, A3 projekt, s.r.o. Datum3ú-^/godpis ........*......... ...... ........

4) Stanovisko zástupce konzuitantské firmy: Doporučuji 3) Nedoporučuji 31

Jméno: Ing. Martin Košťál Datum: ^  ................................

5) Stanovisko právníka SS:

Jméno: Mgr. Lucie Kotoučová

Doporučuji 33 Nedoporučuji 3!

Datum: Podpis ....... .....^..................

6) Stanovisko technického náměstka SS: Doporučuji 33 Nedoporučuji 33

Jméno: Ing. Jakub Bazgier Datum: Podpis .... .̂.......... ^ ............

7) Stanovisko investičního náměstka SS: Doporučuji [3 NedoDoručuji 3]

Jméno: Ing. Petr Kolář Datum: ^¿7^Podpis



Název veřejné zakázkyt,,Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Tachov"
Finanční vyjádření změny v Kč: ZL č. 2

Celkem kofinancovatelných 0,00 Kč Celkem nekofinancovatelných^^^^^^^^^^H Kč
n á k l a d ů : ____________________________n á k l a d ů : ______ ______________ _______

8) Stanovisko VO 07/3:

Jméno: Martin Maděra

Doporučuji Nednnnručuli Q

Datum: podr

9) Stanovisko Ř 07 o návrhu změny:

Jméno: Ing. Karel Švejda, MBA Datum:

101 Rozhodnutí NM o návrhu změny:

Jméno: Ing. Mojmír Nejezchleb Datum:

Doporučuji [1] Nedoporučuji EU

Podpis .........../....................

—Schvaiuji E0- Zamítám EU

A t 2? ,Podpts ............... .̂..............
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