




    Dodatek č. 1                                    čj.   SOSFM/02387/2022
KE SmlouVĚ o dílo

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

(dále jen občanský zákoník)
Zpevněné plochy pod sklad plynů a vzduchotechniku a zámečnické práce pro SOŠFM
Část č. 1:
Zpevněné plochy pod sklad plynů a vzduchotechniku
mezi:

I.
Smluvní strany

1. Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

se sídlem: 
Lískovecká 2089, Frýdek-Místek, 738 01


zastoupena:
Ing. Janem Durčákem, ředitelem
IČO:
00844691

DIČ:
CZ00844691

bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.

číslo účtu:
XXXXXXXX/XXXX
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Xxx. Xxxxxx Xxxxxx,  zástupce ředitele pro praktické vyučování

tel. +420 xxxxxxxxx 

e-mail:   xxxxxx@xxxxx.xx  

(dále jen „objednatel“)

2. Obchodní firma: 
IVARA BAU s.r.o.
se sídlem:
tř. T.G.Masaryka 1129, 738 01 Frýdek – Místek

zastoupena:
Radomírem Čížkem, jednatelem společnosti

IČO:
03010953

DIČ:
CZ03010953

bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:
xxxxxxxxxxxxxx
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 59113

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Radomír Čížek, jednatel společnosti, tel.: +420 xxx xxx xxx
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely dne 14. 7. 2022 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je „Zpevněné plochy pod sklad plynů a vzduchotechniku a zámečnické práce pro SOŠFM, část č. 1: Zpevněné plochy pod sklad plynů a vzduchotechniku“. Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu realizace díla dochází ke změnám, smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo.
I.

1. Smluvní strany se dohodly, že u veškerých méněprací a víceprací bude ocenění provedeno individuální kalkulací zhotovitele s přihlédnutím k položkám katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydaných cenovou soustavou RTS, a. s.
2. Dle čl. V. odst. 3, písm. b) Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly, že se rozsah díla upravuje o vícepráce specifikované v čl. I. odstavci č. 4 - tohoto dodatku.

3. Dodatek č. 1 je uzavírán z důvodu nastalých víceprací, kdy dochází k nepodstatné změně závazku ze smlouvy v souladu dle ustanovení § 222, odst. 5 a 6, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů.
4. Situace dle čl. I. odst. 2 tohoto dodatku bude po dohodě obou stran řešena - viz. dotčené položky popsané v příloze – změnových listech.
5. Ustanovení čl. V. odst. 1 Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje textem:
Smluvní cena díla činí:

cena bez DPH
369 007,98 Kč

21 % DPH
77 491,68 Kč

cena včetně DPH
446 499,66 Kč
II.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti účinnosti dnem podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran a účinnosti jejím uveřejněním na registru smluv.
3. Tento dodatek č. 1 je sepsán ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
Příloha č. 1 - Změnový list č. 1, ze dne 08.08.2022

Příloha č. 2 – Soupis víceprací a méněprací, ze dne 02.08.2022
	Ve Frýdku-Místku dne 12.08.2022
……………………………………

za objednatele
Ing. Jan Durčák, ředitel
	
	Ve Frýdku - Místku dne 12.08.2022
…………………………………

za zhotovitele

Radomír Čížek, jednatel společnosti
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