
  DODATEK č. 1  

ke Smlouvě o dílo ze dne 2.5.2022  

 

Smluvní strany: 
 

Technologie hlavního města Prahy, a.s. 
se sídlem: Dělnická 213/12, 170 00, Praha 7 

IČO: 25672541, DIČ: CZ25672541 
ID datové schránky: u5ghkji 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 
oddíl B, vložka 5402 

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 115-5836140217/0100 
zastoupená: Tomášem Jílkem, předsedou představenstva;  

Tomášem Novotným, místopředsedou představenstva 
 
 

(dále jen „Objednatel“) 
 

a 
 

RENEKO s.r.o.se sídlem: Mezilehlá 326/1, 190 00 Praha 9 - Hrdlořezy 
IČO: 28396065, DIČ: CZ28396065 

ID datové schránky :463w8f 
společnost zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl C, vložka 138547 
bank. Spojení: ČSOB, a.s., č. účtu: 221140541/0300 

zastoupená: Ing. Jiřím Hampejsem, jednatelem 
email:  

 
 

(dále jen „Zhotovitel“) 
 
 

(dále též jako „Smluvní strany“ nebo každá samostatně jako „Smluvní strana“) 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 2.5.2022 v níže 
uvedeném znění:  
 
 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
 

1.1. Smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále též jen „Občanský zákoník“), Smlouvu o dílo ze dne 2.5.2022 (dále jen 
„Smlouva“), jejímž předmětem jsou drobné stavební opravy a úpravy kancelářských prostor 
společnosti THMP ve 2NP objektu Bussines Centrum Rosmarin, adresa Dělnická 213/12, Praha 7.  

1.2. Smluvní strany se na změně Smlouvy dohodly s tím, že provedenou změnou budou splněny 
podmínky, přičemž nebude dotčen finanční rámec Smlouvy.  

 
 

2. PŘEDMĚT DODATKU  



 

2.1. Předmětem tohoto Dodatku je úprava Přílohy č. 1 („Rozpočet Zhotovitele“), a to v důsledku 

méněprací a víceprací, ke kterým došlo v průběhu realizace Díla. Původní Příloha č. 1 Smlouvy se 

v položkách uvedených v Příloze č. 1 („Změnový list“) tohoto dodatku mění tak, jak je v ní 

uvedeno.  

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1. Smluvní strany prohlašují, že postupovaly v souladu s čl. IX odst. 9.11 Smlouvy. 

3.2. Veškeré pojmy či definice, pokud z kontextu tohoto Dodatku neplyne něco jiného, mají stejný 
význam jako ve Smlouvě.  

3.3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nezměněná a v platnosti.  

3.4. Bude-li nebo stane-li se kterékoli ustanovení tohoto Dodatku neplatné nebo nevymahatelné, nebo 

pokud by některá ustanovení chyběla, nezpůsobuje to neplatnost ani nevymahatelnost ostatních 

ustanovení tohoto Dodatku, pokud je takové ustanovení oddělitelné od tohoto Dodatku jako 

celku, při zachování účelu tohoto Dodatku. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po 

zjištění nedostatků ve výše uvedeném smyslu, nahradit takové ustanovení ustanovením, které 

bude svým obsahem a účelem co možná nejbližší obsahu a účelu ustanovení neplatného nebo 

nevymahatelného. 

3.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá povinnosti jeho uveřejnění 

prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 

ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany berou dále na vědomí, že tento Dodatek nabývá 

účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Kupující zašle tento 

Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti 

(30) dnů od jeho uzavření. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn 

prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé 

Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout 

mohla. 

3.6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez 
stanovení jakýchkoli dalších podmínek.  

3.7. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží jedno (1) 

vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno (1) vyhotovení. V případě, že je tento Dodatek uzavírán 

elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení tohoto 

Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran 

oprávněných tento Dodatek uzavřít. 

3.8. Smluvní strany prohlašují, že si celý tento Dodatek důkladně a řádně přečetly, jeho obsahu zcela 

porozuměly, je jim bez pochybností srozumitelný a určitý, že jim nejsou v den uzavření tohoto 

Dodatku známy žádné důvody, pro které by tento Dodatek nemohl být řádně plněn nebo které by 

způsobovaly neplatnost tohoto Dodatku, a že jeho obsah je projevem jejich pravé, svobodné a 

vážné vůle prosté omylu, na důkaz čehož připojují zástupci obou Smluvních stran své vlastnoruční 

podpisy. 

3.9. Nedílnou součást tohoto Dodatku tvoří tato příloha: 

 Příloha č. 1: „Změnový list“ 

 



 
Za Objednavatele:       Za Zhotovitele: 

 

V Praze dne ___________________    V Praze dne ___________________ 

 

 

 

 

______________________________    ______________________________ 

Tomáš Jílek         Ing. Jiří Hampejs  

předseda představenstva           jednatel  

Technologie hlavního města Prahy, a.s.     RENEKO s.r.o. 

 

    

 

 

 

 

 

____________________________     

Tomáš Novotný        

místopředseda představenstva                

Technologie hlavního města Prahy, a.s.                

 
 



číslo ZL: 1

Objednatel:

Zhotovitel:

Změnový list vystavil:

Datum: 

Předmět změny: 

1.  Nivelační stěrka pod koberce

požadovány zvukověizolační vlastnosti skel v příčkách a oknech, proto vznikla položka izolační sklo

do příček a oken, rovněž došlo k navýšení počtu natíraných zárubní-položka nátěr zárubní a navýšení

rozsahu malovaných konstrukcí - položka malby stěn Primalex Plus

Přílohy:

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů:

Podpis Zhotovitele: Podpis objednatele:

Cena méněprací bez DPH: Cena víceprací bez DPH:

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti 

materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

08.08.2022

116 161,28 Kč 91 800,60 Kč

Výsledná cena změny bez DPH: Návrh termínu pro prodloužení díla:

-24 360,68 Kč

Popis a zdůvodnění změny  :

Položka - nivelační stěrka pod koberce do tl.3mm, nebyla realizována. Dle požadavků investora byly 

Jednotlivé součty obsahuje příloha " Změnový list stavby " - změnový rozpočet

1.	 Změnový rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST 2022

2.   Izolační sklo do příček a oken

3.   Nátěr zárubní

4.   Malby stěn Primalex plus



Datum: Datum:



                                                          ZMĚNOVÝ  LIST  STAVBY 

NP

soupis prací množství jednotka jedn.cena cena celkem

nivelační stěrka pod koberec do tl.3.mm -384,64 m2

celkem cena odečítaných položek

Soupis přičítaných položek

izolační sklo do příček a okna (VZ+PP) 17,4 m2

nátěr zárubní 10 ks

malby stěn - primalex plus 258,6 m2

celkem cena přičítaných položek

Rozdíl oproti rozpočtu bez DPH 21% -24 360,68

zpracoval : 

Reneko s.r.o.

Vysočanská 568/49

Praha 9

Praha 8.8.2022

                      název stavby : Úprava kancelářských prostor  2NP - THMP,Dělnická 12, Praha 7

Soupis odečítaných položek
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