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číslo registrační (zhotovitel): * Ket)48-3 -24ííslo registrační (objednatel):
ODDĚLENI SMLUVNICH VZTAHŮ

s.p. DIAMO, o.z. DARKOV
SMLOUVA O DÍLO Eka-1. Glootg/li/~06/691/L/oD

(dále jen „smlouva") DNE: 19. /.Ak-Podpis:

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, mezi níže uvedenými smluvními stranami na akci:

Demolice stavebních objektů y,2. etaga_

1. Smluvní strany
Obiednatel: DIAMO, státní podnik 

Máchova 201,471 27 Stráž pod Ralskem
Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVI11, vložka 520

Týká se: DIAMO, státní podnik, odštěpný závod DARKOV
se sídlem Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná

IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPH
Bankovní spojení:

Zastoupený:  ředitelem odštěpného závodu DARKOV
na základě Generálního pověření ze dne 18. 1. 2022

Osoba oprávněná k smluvnimujednání:

Osoba oprávněná k věcnému jednání:

Fakturační a korespondenční adresa:
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod DARKOV-
Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná
nebo elektronicky: 

Zhotovitel: AWT Rekultivace a.s.
Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvaid
Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 777
IČO: 47676175 DIČ: CZ47676175, plátce DPH
Bankovní spojení:

Zastoupený:  předsedou představenstva
 místopředsedou představenstva

Osoba oprá*něná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:
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11. Předmět smlouvy
Předmětem plnění díla je likvidace  povrchových objektů v areálu bývalých úpraven
dolu

á

Dílo bude provedeno dle prováděcího projektu vypracovaného společností 
, č. 2020-03 z 09.2020 a dle rozhodnutí OBÚ pro MSK číslo jednací:

SBS 43670/2020/OBÚ-05/13 ze dne 18. 2. 2021, SBS 43672/2020/OBÚ-05/11 ze dne
18. 2. 2021 a SBS 393386/2020/OBÚ-05/14 ze dne 1. 2. 2021 - to vše jako Příloha
č. 6.1,6.2 a 6.? této smlouvy - Rozhodnutí o odstranění staveb.
Zhotovitel zajistí dílo kompletně bez součinnosti objednatele, kromě součinnosti
objednatele v těchto úkonech:
a. úplatné proškolení všech zaměstnanců interním školením BOZP a PO,
b. úplatné proškolení vybraných zaměstnanců ze směrnice č. 12 (práce s otevřeným

ohněm) a proškolení s obsluhou přenosných měřících přístrojů CH4,
c. vydání povolení pro vstup pracovníků a- vjezd vozidel zhotovitele na pracoviště

objednatele ( ),
d. zapůjčení  měřící techniky na průběžnou kontrolu koncentrace CH4
e. přistavení velkoobjemových kontejnerů nebo nákladních vagonů pro nakládku
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kovového odpadu na základě požadavků zhotovitele.
2. Zhotovitel bude provádět činnost v souladu s platnými zákony a normami týkajícími

se stavebních, bezpečnostních, hygienických a ostatních zákonů a norem, vč.
vypracované studie dopadu realizace na životní prostředí (E.I.A.), volně přístupné na
webové stránce https://portal.cenia.cz/elasea/detail/EIA MZP465?lana=cs.

3. Zhotovitel pro dosažení jakosti, kompletnosti, provozuschopnosti, bezpečnosti, včasnosti
a předepsaných parametrů zajistí a provede veškeré úkony, použije dohodnuté
materiály, služby a ostatní činnosti tak, aby ve stanoveném termínu a za sjednanou cenu
byl předmět plnění předán objednateli.

4. Předmětem díla se v hlavních bodech rozumí zejména:
4. 1 realizaci projektu metodou dodávky Design & Build (dále souhrnně jen „DB")

postupujícího podle zákona č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných '
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dle Návodu možného postupu pro
zadavatele při realizaci výstavbových projektů metodou dodávky Design & Build),

4.2 kompletní a kvalitní provedení díla ve smluvených termínech a předání
dokončeného díla objednateli v rozsahu určeném dle § 92 odst. 2 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
popisem funkce a výkonu se rozumí zejména tyto činnosti:
- inženýrská činnost 

- přípravné práce 

- všechny vedlejší podružné práce vyplývající z vydaných vyjádření dotčených
orgánů ,

- částečné nebo úplné odstrojení objektů před strojní demolici,
- odpojení anebo ochrana inženýrských sítí v potřebném rozsahu (

),
- zabezpečení statické stability sousedních objektů nejen po dobu demolice,

ale i po ukončení demoličních prací povrchových objektů,
- demolice nadzemních částí objektů po úroveň terénu,
- demolice podzemních části objektů po úroveň  pod úroveň okolního

terénu,
- separace sutin na jednotlivé druhy odpadů (

),
- nakládka kovového šrotu do kontejnerů přistavených objednatelem, nebo

na přistavené nákladní železniční vagony,
- dělení kovového šrotu na kusovitost o max. rozměrech
- recyklace vyseparovaných betonových a ŽB sutin na betonový recyklát

f ,
- recyklace vyseparovaných sutin z cihel na cihlový recyklát frakce 

 určen k povrchovému uložení,
- nakládka a odvozy cihlového recyklátu na skládku objednatele 

,
- nakládka a ekologická likvidace všech odpadů v

- vyklizení staveniště před předáním ukončeného díla objednateli.
4.3 zpracování potřebné provozní dokumentace včetně zařízení staveniště,
4.4 řízení průběhu realizace stavby, stavební dohled (technický dozor), předání díla

dle předmětu plnění a vedení veškeré předepsané dokumentace,
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kompletní a kvalitní provedení díla ve smluvených termínech a předánídokončeného díla objednateli v rozsahu určeném dle § 92 odst. 2 zákona
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přípravné práce
- všech nyvedlejší podružné práce vyplývající z vydaných vyjádření dotčenýchorgánů- částečné nebo úplné odstrojení objektů před strojní demolici,- odpojení anebo ochrana inženýrských sítí v potřebném rozsahu (i H

zabezpečení statické stability sousedních objektů nejen po dobu demolice,ale i po ukončení demoličních prací povrchových objektů,demolice nadzemních částí objektů po úroveň terénu,demolice podzemních částí objektů po úroveňterénu,separace sutin na jednotlivé druhy odpadů i
pod úroveň okolního

4.2

nakládka kovového šrotu do kontejnerů přistavených objednatelem, nebona přistavené nákladní železniční vagony,dělení kovového šrotu na kusovitost o max. rozměrechrecyklace vyseparovaných betonových a ŽB sutin na betonový recyklát
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nakladka a ekologická likvidace všech odpadu
vyklizení staveniště před předáním ukončeného díla objednateli.

4.34.4 zpracování potřebné provozní dokumentace včetně zařízení staveniště,
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4.5 nepřetržitou účast odpovědného kvalifikovaného pracovníka stavby po dobu
provádění demoličních prací,

4.6 průběžné čištění vozidel a pozemních komunikací,
4.7 separace všech konstrukčních částí stavby na jednotlivé druhy odpadů,
4.8 nakládka vytříděného šrotu do nádob objednatele - kontejneru (cena je zahrnuta

v ceně demolice objektů),
4.9 Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle

ČI. 4.10 smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění
tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro
které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel
příslušné laboratorní rozbory v souladu s platnou právní úpravou (např. vyhláška
č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na
povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání
s odpady, ve znění pozdějších předpisů),

4.10 Odpad charakteru druhotné suroviny 
,

které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem
objednatele. Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně.
Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho separaci na
jednotlivé druhy a uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného
kontejneru nebo nákladního vagonu. Místo uložení, příp. místo přistavení
kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými
druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení
plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště
(pracoviště), případně ve stavebním (montážním) deníku,

4.11 vybudování zařízení staveniště a jeho demontáž po ukončení díla.
5. Nedílnou součástí cenové nabídky (CN), kterou zhotovitel předal do zadávacího

řízení (ZŘ) jako přílohu této smlouvy, jsou:
Příloha č. 3 - Technologické postupy prováděných prací
Příloha č. 4 - Podrobný položkový rozpočet zohledňující všechny technologické postupy

prováděných prací
Příloha č. 5 - Předběžná zpráva o nakládání s odpady v souladu s vydaným demoličním

výměrem zohledňující požadavky vydaných rozhodnutí a podmínek E.I.A.,
Příloha č. 7 - Časový harmonogram prací

6. Zhotovitel v dostatečném předstihu před zahájením prací předá objednateli ke schválení
specifikaci rizik.

7. Zhotovitel předá objednateli atesty a certifikáty použitých materiálů a prokáže splnění
předepsaných parametrů (

.
8. Veškerou dopravu zajišťuje zhotovitel.
9. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy

veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla
nezbytné.

10. Záruční doba na dílo se stanoví dohodou smluvních stran na  a to ode dne
předání díla.

11. Veškeré práce s použitím otevřeného ohně budou prováděny dle „Všeobecné instrukce
č. 12 - Pracovní pravidla pro použití otevřeného ohně v podzemí dolů a na povrchových
pracovištích", se kterou bude zhotovitel seznámen (viz. Příloha č. 2).
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4.5 nepřetržitou účast odpovědného kvalifikovaného pracovníka stavby po dobuprovádění demoličních prací,4.6 průběžné čištění vozidel a pozemních komunikací,4.7 separace všech konstrukčních částí stavby na jednotlivé druhy odpadů,4.8 nakládka vytříděného šrotu do nádob objednatele - kontejneru (cena je zahrnutav ceně demolice objektů),4.9 Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle
čl. 4.10 smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstraněnítohoto odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změněněkterých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, prokteré je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitelpříslušné laboratorní rozbory v souladu s platnou právní úpravou (např. vyhláška
č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání napovrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládánís odpady, ve znění pozdějších předpisů),4.10 Odpad charakteru druhotné suroviny ,které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkemobjednatele. Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně.Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho separaci najednotlivé druhy a uložení na určeném místě, příp. naložení do přistavenéhokontejneru nebo nákladního vagonu. Místo uložení, příp. místo přistaveníkontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanýmidruhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájeníplnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště(pracoviště), případně ve stavebním (montážním) deníku,4.11 vybudování zařízení staveniště a jeho demontáž po ukončení díla.

5. Nedílnou součástí cenové nabídky (CN), kterou zhotovitel předal do zadávacího
řízení (ZŘ) jako přílohu této smlouvy, jsou:Příloha č. 3 - Technologické postupy prováděných pracíPříloha č. 4 - Podrobný položkový rozpočet zohledňující všechny technologické postupyprováděných pracíPříloha č. 5 - Předběžná zpráva o nakládání s odpady v souladu s vydaným demoličnímvýměrem zohledňující požadavky vydaných rozhodnutí a podmínek E.I.A.,Příloha č. 7 - Časový harmonogram prací

6. Zhotovitel v dostatečném předstihu před zahájením prací předá objednateli ke schváleníspecifikaci rizik.
7. Zhotovitel předá objednateli atesty a certifikáty použitých materiálů a prokáže splněnípředepsaných parametrů (.
8. Veškerou dopravu zajišťuje zhotovitel.
9. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známyveškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a žedisponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení dílanezbytné.
10. Záruční doba na dílo se stanoví dohodou smluvních stran na  a to ode dnepředání díla.
1 1 . Veškeré práce s použitím otevřeného ohně budou prováděny dle „Všeobecné instrukce

č. 12 - Pracovní pravidla pro použití otevřeného ohně v podzemí dolů a na povrchovýchpracovištích“, se kterou bude zhotovitel seznámen (viz. Příloha č. 2).
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4.5 nepřetržitou účast odpovědného kvalifikovaného pracovníka stavby po dobuprovádění demoličních prací,4.6 průběžné čištění vozidel a pozemních komunikací,4.7 separace všech konstrukčních částí stavby na jednotlivé druhy odpadů,4.8 nakládka vytříděného šrotu do nádob objednatele - kontejneru (cena je zahrnutav ceně demolice objektů),4.9 Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle
čl. 4.10 smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstraněnítohoto odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změněněkterých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, prokteré je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitelpříslušné laboratorní rozbory v souladu s platnou právní úpravou (např. vyhláška
č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání napovrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládánís odpady, ve znění pozdějších předpisů),4.10 Odpad charakteru druhotné suroviny
které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkemobjednatele. Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně.Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho separaci najednotlivé druhy a uložení na určeném místě, příp. naložení do přistavenéhokontejneru nebo nákladního vagonu. Místo uložení, příp. místo přistaveníkontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanýmidruhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájeníplnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště(pracoviště), případně ve stavebním (montážním) deníku,4.11 vybudování zařízení staveniště a jeho demontáž po ukončení díla.

5. Nedílnou součástí cenové nabídky (CN), kterou zhotovitel předal do zadávacího
řízení (ZŘ) jako přílohu této smlouvy, jsou:Příloha č. 3 - Technologické postupy prováděných pracíPříloha č. 4 - Podrobný položkový rozpočet zohledňující všechny technologické postupyprováděných pracíPříloha č. 5 - Předběžná zpráva o nakládání s odpady v souladu s vydaným demoličnímvýměrem zohledňující požadavky vydaných rozhodnutí a podmínek E.I.A.,Příloha č. 7 - Časový harmonogram prací

6. Zhotovitel v dostatečném předstihu před zahájením prací předá objednateli ke schváleníspecifikaci rizik.
7. Zhotovitel předá objednateli atesty a certifikáty použitých materiálů a prokáže splněnípředepsaných parametrů
8. Veškerou dopravu zajišťuje zhotovitel.
9. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známyveškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a žedisponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení dílanezbytné.
10. Záruční doba na dílo se stanoví dohodou smluvních stran na a to ode dnepředání díla.
1 1 . Veškeré práce s použitím otevřeného ohně budou prováděny dle „Všeobecné instrukce

č. 12 - Pracovní pravidla pro použití otevřeného ohně v podzemí dolů a na povrchovýchpracovištích“, se kterou bude zhotovitel seznámen (viz. Příloha č. 2).
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12. Povinnost zhotovit dílo je ze strany zhotovitele splněna řádným provedením a předáním
sjednaného díla.

13. Povinnost převzít dílo je splněna prohlášením objednatele v zápiseo převzetí, že dílo
přejímá.

14. Kódy klasifikace předmětu smlouvy:
CPV: 45111100-9 Demoliční práce

111. Doba a místo plnění
1. Termín zahájení prací: do 5 pracovních dnů od převzetí staveniště
2. Termín ukončení prací: do 15. 12. 2022
3. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 5 pracovních dnů po písemné výzvě

objednatele, po podpisu a účinnosti smlouvy. Bližší časový harmonogram stanoví
Příloha č. 7 k této smlouvě.

4. Pokud bude provádění prací ze strany objednatele omezeno nebo budou práce ze
strany objednatele přerušeny, bude termín ukončení stavby posunut o dobu omezení
nebo přerušení a toto bude řešeno dodatkem k této smlouvě o dílo.

5. Místem plnění je DIAMO, státní podnik, odštěpný závod DARKOV, 
.

IV. Cena díla
1. Cena za dílo vzešla z příslušného zadávacího řízení dle § 92 odst. 2 zákona

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve smyslu realizace výstavbových
projektů metodou dodávky Design & Build a ve znění pozdějších předpisů , a je
považována jako cena sjednaná dohodou smluvních stran v souladu s§2 zákona
č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena smluvní. Tato cena
je maximální pevnou částkou, kterou objednatel zaplatí zhotoviteli za kompletní dílo
v rozsahu dle předmětu plnění. Cena obsahuje všechny činnosti a náklady na zhotovení
předmětu plnění, všechny daně, pojištění, licenční poplatky, da, dopravní náklady a ostatní
náklady zhotovitele, které mu vzniknou v průběhu realizace a předání díla.

2. Celková cena bez DPH činí 8 437 950,00 Kč. Rozpočet tvoří Přílohu č. 4 k této
smlouvě.

3. Případné vícepráce, změny, doplňky, nebo rozšíření předmětu smlouvy požadované
písemně objednatelem, které s veškerou odbornou péčí nebylo možné předvídat
a které se mohou v průběhu realizace předmětu smlouvy vyskytnout nad rámec ceny
za dílo, budou vždy před jeho realizací písemně vzájemně odsouhlaseny. Ocenění
požadovaných prací provede zhotovitel ve stavebním deníku nebo dopisem. Takto
vzájemně odsouhlasený objem prací vč. ocenění rozsahu a termínu bude předmětem
dodatku k uzavřené smlouvě a jeho uzavření je podmínkou zahájení víceprací.
Obdobným způsobem budou řešeny i případné méněpráce požadované
objednatelem.

4. Smluvní strany shodně konstatují, že dílo je pro účely daňové povinnosti v rámci
Klasifikace produkce (CZ - CPA) zařazeno pod číselným kódem 43.11.10. S ohledem
na skutečnost uvedenou v první větě tohoto odstavce dochází k přenesení daňové
povinnosti dle § 92 e) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů,
a DPH je povinen přiznat objednatel.

5. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 a § 2620 odst.
2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
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12. Povinnost zhotovit dílo je ze strany zhotovitele splněna řádným provedením a předánímsjednaného díla.
13. Povinnost převzít dílo je splněna prohlášením objednatele v zápise o převzetí, že dílopřejímá.
14. Kódy klasifikace předmětu smlouvy:

CPV: 451 1 1 1 00-9 Demoliční práce

lil. Doba a místo plnění
1 . Termín zahájení prací: do 5 pracovních dnů od převzetí staveniště
2. Termín ukončení prací: do 15. 12. 2022
3. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 5 pracovních dnů po písemné výzvěobjednatele, po podpisu a účinnosti smlouvy. Bližší časový harmonogram stanovíPříloha č. 7 k této smlouvě.
4. Pokud bude provádění prací ze strany objednatele omezeno nebo budou práce zestrany objednatele přerušeny, bude termín ukončení stavby posunut o dobu omezenínebo přerušení a toto bude řešeno dodatkem k této smlouvě o dílo.
5. Místem plnění je DIAMO, státní podnik, odštěpný závod DARKOV, l

IV. Cena díla
1. Cena za dílo vzešla z příslušného zadávacího řízení dle § 92 odst. 2 zákona

č. 134/201 6 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve smyslu realizace výstavbovýchprojektů metodou dodávky Design & Build a ve zněni pozdějších předpisů, a jepovažována jako cena sjednaná dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona
č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena smluvní. Tato cenaje maximální pevnou částkou, kterou objednatel zaplatí zhotoviteli za kompletní dílov rozsahu dle předmětu plnění. Cena obsahuje všechny činnosti a náklady na zhotovenípředmětu plnění, všechny daně, pojištění, licenční poplatky, cla, dopravní náklady a ostatnínáklady zhotovitele, které mu vzniknou v průběhu realizace a předání díla.

2. Celková cena bez DPH činí 8 437 950,00 Kč. Rozpočet tvoří Přílohu č. 4 k tétosmlouvě.
3. Případné vícepráce, změny, doplňky, nebo rozšíření předmětu smlouvy požadovanépísemně objednatelem, které s veškerou odbornou péčí nebylo možné předvídata které se mohou v průběhu realizace předmětu smlouvy vyskytnout nad rámec cenyza dílo, budou vždy před jeho realizací písemně vzájemně odsouhlaseny. Oceněnípožadovaných prací provede zhotovitel ve stavebním deníku nebo dopisem. Taktovzájemně odsouhlasený objem prací vč. ocenění rozsahu a termínu bude předmětemdodatku k uzavřené smlouvě  a jeho uzavření je  podmínkou zahájení víceprací.Obdobným způsobem budou řešeny i případné méněpráce požadovanéobjednatelem.
4. Smluvní strany shodně konstatují, že dílo je pro účely daňové povinnosti v rámciKlasifikace produkce (CZ - CPA) zařazeno pod číselným kódem 43.11.10, S ohledemna skutečnost uvedenou v první větě tohoto odstavce dochází k přenesení daňovépovinnosti dle § 92 e) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů,a DPH je povinen přiznat objednatel.
5. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 a § 2620 odst.2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
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12. Povinnost zhotovit dílo je ze strany zhotovitele splněna řádným provedením a předánímsjednaného díla.
13. Povinnost převzít dílo je splněna prohlášením objednatele v zápise o převzetí, že dílopřejímá.
14. Kódy klasifikace předmětu smlouvy:

CPV: 451111 00-9 Demoliční práce

III. Doba a místo plnění
1 . Termín zahájení prací: do 5 pracovních dnů od převzetí staveniště
2. Termín ukončení prací: do 15. 12. 2022
3. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 5 pracovních dnů po písemné výzvěobjednatele, po podpisu a účinnosti smlouvy. Bližší časový harmonogram stanovíPříloha č. 7 k této smlouvě.
4. Pokud bude provádění prací ze strany objednatele omezeno nebo budou práce zestrany objednatele přerušeny, bude termín ukončení stavby posunut o dobu omezenínebo přerušení a toto bude řešeno dodatkem k této smlouvě o dílo.
5. Místem plnění je DIAMO, státní podnik, odštěpný závod DARKOV,

IV. Cena díla
1. Cena za dílo vzešla z příslušného zadávacího řízení dle § 92 odst. 2 zákona

č. 134/201 6 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve smyslu realizace výstavbovýchprojektů metodou dodávky Design & Build a ve znění pozdějších předpisů, a jepovažována jako cena sjednaná dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona
č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena smluvní. Tato cenaje maximální pevnou částkou, kterou objednatel zaplatí zhotoviteli za kompletní dílov rozsahu dle předmětu plnění. Cena obsahuje všechny činnosti a náklady na zhotovenípředmětu plnění, všechny daně, pojištění, licenční poplatky, cla, dopravní náklady a ostatnínáklady zhotovitele, které mu vzniknou v průběhu realizace a předání díla.

2. Celková cena bez DPH činí 8 437 950,00 Kč. Rozpočet tvoří Přílohu č. 4 k té tosmlouvě.
3. Případné vícepráce, změny, doplňky, nebo rozšíření předmětu smlouvy požadovanépísemně objednatelem, které s veškerou odbornou péčí nebylo možné předvídata které se mohou v průběhu realizace předmětu smlouvy vyskytnout nad rámec cenyza dílo, budou vždy před jeho realizací písemně vzájemně odsouhlaseny. Oceněnípožadovaných prací provede zhotovitel ve stavebním deníku nebo dopisem. Taktovzájemně odsouhlasený objem prací vč. ocenění rozsahu a termínu bude předmětemdodatku k uzavřené smlouvě  a jeho uzavření je  podmínkou zahájení víceprací.Obdobným způsobem budou řešeny i případné méněpráce požadovanéobjednatelem.
4. Smluvní strany shodně konstatují, že dílo je pro účely daňové povinnosti v rámciKlasifikace produkce (CZ - CPA) zařazeno pod číselným kódem 43.11.10. S ohledemna skutečnost uvedenou v první větě tohoto odstavce dochází k přenesení daňovépovinnosti dle § 92 e) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů,a DPH je povinen přiznat objednatel.
5. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 a § 2620 odst.2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
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V. Platební podmínky
1. Smluvní strany se dohodly na dílčím měsíčním plnění.
2. Zhotovitel bude předávat dílo po částech dle jednotlivých dokončených měrných

jednotek bez závad postupně v ucelených částech dle časového harmonogramu prací.
Konečné předání díla bude provedeno po dokončení celého díla bez vad a nedodělků.

3. Fakturace bude prováděna měsíčně dle objednatelem odsouhlaseného soupisu
provedených prací. Provedené práce odsouhlasí objednatel do 3 pracovních dnů od
předložení k odsouhlasení.

4. Zhotovitel - plátce DPH - vystaví na zdanitelné plnění fakturu - daňový doklad, jejíž ,:0
nedílnou součástí je soupis provedených prací a zjišťovací protokol odsouhlasený
objednatelem. DUZP bude poslední den příslušného měsíce.

5. Zhotovitel doručí fakturu daňový doklad neprodleně po odsouhlasení soupisu
provedených prací, nejpozději do dvou následujících dnů. Fakturu Ize zaslat elektronicky
na 

6. Po ukončení díla bude vystavena konečná faktura - daňový doklad. V případě shledání
vad nebo nedodělků si objednatel vyhrazuje právo pozastavit část ve výši  z ceny
předmětu smlouvy až do doby jejich odstranění.

7. Faktury - daňové doklady musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu ve
smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
Chybně vystavený daňový doklad je objednatel oprávněn s uvedením důvodu zhotoviteli
vrátit k opravě. Opravu zhotovitel provede doručením nové faktury s tím, že lhůta
splatnosti začíná plynout vystavením nové faktury objednateli.

8. Splatnost všech faktur vystavených na základě smlouvy o dílo je od termínu
doručení faktury - daňového dokladu objednateli. Stejný termín splatnosti platí pro
smluvní strany při úhradě jiných plateb (úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady
škody, aj.). V případě pochybností se má za to, že faktura byla doručena nejpozději
3 kalendářní dny ode dne jejího vystavení.

9. Zálohy nebudou objednatelem poskytnuty.
10. Smluvní strany se dohodly, že fakturovaná peněžitá částka se považuje za uhrazenou

okamžikem jejího odepsání z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu
zhotovitele.

11. Na faktuře musí být uvedeno konkrétní číslo objednávky: 4520049192.

VI. Smluvní sankce, úrok z prodlení
1. Za neprovedení dílčích měsíčních fyzických objemů stanovených dle harmonogramu

prací a dodávek se sjednává vůči zhotoviteli smluvní pokuta ve výši  z ceny
dílčího měsíčního finančního objemu díla bez DPH za každý den prodlení až do
naplnění dílčích měsíčních fyzických objemů. Tato smluvní pokuta se nevztahuje na
prodlení, k němuž došlo z důvodu na straně objednatele.

2. Za nesplnění konečného termínu předání předmětu smlouvy je objednatel oprávněn
vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši z celkové ceny díla bez DPH za
každý den prodlení až do naplnění všech fyzických objemů díla a podepsání protokolu
o předání a převzetí. Tato smluvní pokuta se nevztahuje na prodlení, k němuž došlo
z důvodu na straně objednatele,

3. V rámci boje proti toxikomanii a alkoholismu na pracovišti a zvýšení bezpečnosti práce
při naplňování smluvních podmínek díla se objednatel a zhotovitel dohodli na společném
postupu při potírání tohoto nežádoucího jevu:
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5. Zhotovitel doručí fakturu daňový doklad neprodleně po odsouhlasení soupisuprovedených prací, nejpozději do dvou následujících dnů. Fakturu lze zaslat elektronickyna
6. Po ukončení díla bude vystavena konečná faktura - daňový doklad. V případě shledánívad nebo nedodělků si objednatel vyhrazuje právo pozastavit část ve výši z cenypředmětu smlouvy až do doby jejich odstranění.
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9. Zálohy nebudou objednatelem poskytnuty.
10. Smluvní strany se dohodly, že fakturovaná peněžitá částka se považuje za uhrazenouokamžikem jejího odepsání z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtuzhotovitele.
11. Na faktuře musí být uvedeno konkrétní číslo objednávky: 4520049192,

VI. Smluvní sankce, úrok z prodlení
1. Za neprovedení dílčích měsíčních fyzických objemů stanovených dle harmonogramuprací a dodávek se sjednává vůči zhotoviteli smluvní pokuta ve výši z cenydílčího měsíčního finančního objemu díla bez DPH za každý den prodlení až donaplnění dílčích měsíčních fyzických objemů. Tato smluvní pokuta se nevztahuje naprodlení, k němuž došlo z důvodu na straně objednatele.
2. Za nesplnění konečného termínu předání předmětu smlouvy je objednatel oprávněnvyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši celkové ceny díla bez DPH zakaždý den prodlení až do naplnění všech fyzických objemů díla a podepsání protokoluo předání a převzetí. Tato smluvní pokuta se nevztahuje na prodlení, k němuž došloz důvodu na straně objednatele.
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• zhotovitel zajistí informovanost vlastních pracovníků o oprávnění objednatele
k provádění kontroly zaměřené na jejich činnost pod vlivem omamných látek nebo
alkoholických nápojů či jejich přinášení nebo požívání v areálu objednatele;
v případě nutnosti se zhotovitel zavazuje poskytnout svého vedoucího zaměstnance
za účelem provedení dechové a toxikologické zkoušky u svého zaměstnance, na
jehož kontrole má zhotovitel zájem,

• v případ prokázaného porušení podmínek BOZP stanovené Bezpečnostní dohodou
dle přílohy č. lk této smlouvě bude ze strany objednatele vůči zhotoviteli uplatněna
smluvní pokuta dle sazebníku sankci uvedeném v Bezpečnostní dohodě za každý
takovýto prokázaný případ,

• smluvní strany se budou okamžitě vzájemně informovat o každém prokázaném
případu porušení bezpečnosti.

4. Za každou neodstraněnou vadu ze zápisu o předání a převzetí díla (dílčího díla) se '
sjednává smluvní pokuta vůči zhotoviteli ve výši na jeden kalendářní den až
do úplného jejího odstranění.

5. Smluvní pokuta se nezapočítává na případnou náhradu škody.
6. V případě pochybnosti, zda vada je způsobena vadným plněním zhotovitele nebo

V~V•z jiných pricin se má za to, že se jedná o vadu v záruční době, vzniklou předmětem
plnění a bude tak postupováno do doby prokázání zhotovitelem, že vina nebyla
způsobena jeho vadným plněním.

7. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit zhotoviteli úrok
z prodlení ve výši .

8. Zhotovitel uhradí veškerou škodu zaviněně způsobenou zaměstnanci zhotovitele nebo
zaměstnanci zhotovitelova poddodavatele. Zhotovitel může pouze s předchozím
souhlasem objednatele pověřit prováděním prací nebo jejich části jinou fyzickou či
právnickou osobu, vyjma osob zákonem nepovolených. Tato povinnost platí také pro
každého dalšího poddodavatele původního nebo nadřazeného poddodavatele čili všichni
poddodavatelé musí být předem schválení objednatelem. Zhotovitel má však vždy
zodpovědnost, jako by práce realizoval sám. Zhotovitel oznámí objednateli název fyzické
nebo právnické osoby, která poddodávku provádí, včetně předpokládaného objemu
prováděných prací. Zhotovitel, který je účastníkem této smlouvy, nemůže být při
zadávání zakázky na základě této smlouvy poddodavatelem jiného zhotovitele, který je
účastníkem této smlouvy. Zhotovitel, který je účastníkem této smlouvy, nemůže podat
společnou nabídku s jiným dodavatelem, který není účastníkem této smlouvy. V případě,
že Zhotovitel poruší tuto povinnost předchozího souhlasu objednatele
s poddodavatelem, zavazuje se na výzvu objednatele uhradit smluvní pokutu ve výši

 za každý započatý měsíc takového plnění.
9. Postoupení či zastavení pohledávky nebo provedení jednostranného zápočtu bez

písemného souhlasu objednatele je neplatné. Dojde-li přesto k zastavení pohledávky,
má objednatel právo uplatnit smluvní pokutu ve výši  z hodnoty pohledávky.
Uplatnění smluvní pokuty neznamená dodatečnou akceptaci postoupení či zastavení
pohledávky.

10. Zhotovitel po obdržení oznámení o zjištění vady v záruční době je povinen do 3 dnů
zahájit opravu vadné části díla nebo vadnou část díla nahradit, a to v termínu
stanoveném v reklamaci. V případě prodlení této dohody, nebo termínu odstranění vady,
bude zhotoviteli vyúčtována smluvní pokuta ve výši  za každý den prodlení.

11. Lhůta pro vrácení staveniště (po splnění předmětu díla) zpět objednateli se stanoví
do 7 dnů od předání a převzetí díla podpisem předávacího protokolu. Za nevrácení
staveniště v uvedeném termínu bude ze strany objednatele vůči zhotoviteli uplatněna
smluvní pokuta ve výši  na jeden kalendářní den až do konečného předání.

12. Objednatel neručí zhotoviteli za zabezpečení uloženého materiálu.
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9. Postoupení či zastavení pohledávky nebo provedení jednostranného zápočtu bezpísemného souhlasu objednatele je neplatné. Dojde-li přesto k zastavení pohledávky,má objednatel právo uplatnit smluvní pokutu ve výši  z hodnoty pohledávky.Uplatnění smluvní pokuty neznamená dodatečnou akceptaci postoupení či zastavenípohledávky.
1 0. Zhotovitel po obdržení oznámení o zjištění vady v záruční době je povinen do 3 dnůzahájit opravu vadné části díla nebo vadnou část díla nahradit, a to v termínustanoveném v reklamaci. V případě prodlení této dohody, nebo termínu odstranění vady,bude zhotoviteli vyúčtována smluvní pokuta ve výši  za každý den prodlení.
11. Lhůta pro vrácení staveniště (po splnění předmětu díla) zpět objednateli se stanovído 7 dnů od předání a převzetí díla podpisem předávacího protokolu. Za nevrácenístaveniště v uvedeném termínu bude ze strany objednatele vůči zhotoviteli uplatněnasmluvní pokuta ve výši  najeden kalendářní den až do konečného předání.
12. Objednatel neručí zhotoviteli za zabezpečení uloženého materiálu.
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■ zhotovitel zajistí informovanost vlastních pracovníků o oprávnění objednatelek provádění kontroly zaměřené na jejich činnost pod vlivem omamných látek neboalkoholických nápojů či jejich přinášení nebo požívání v areálu objednatele;v případě nutnosti se zhotovitel zavazuje poskytnout svého vedoucího zaměstnanceza účelem provedení dechové a toxikologické zkoušky u svého zaměstnance, najehož kontrole má zhotovitel zájem,
■ v případ prokázaného porušení podmínek BOZP stanovené Bezpečnostní dohodoudle přílohy č. 1 k této smlouvě bude ze strany objednatele vůči zhotoviteli uplatněnasmluvní pokuta dle sazebníku sankcí uvedeném v Bezpečnostní dohodě za každýtakovýto prokázaný případ,
■ smluvní strany se budou okamžitě vzájemně informovat o každém prokázanémpřípadu porušení bezpečnosti.

4. Za každou neodstraněnou vadu ze zápisu o předání a převzetí díla (dílčího díla) sesjednává smluvní pokuta vůči zhotoviteli ve výši |na jeden kalendářní den aždo úplného jejího odstranění.
5. Smluvní pokuta se nezapočítává na případnou náhradu škody.
6. V případě pochybnosti, zda vada je způsobena vadným plněním zhotovitele neboz jiných příčin se má za to, že se jedná o vadu v záruční době, vzniklou předmětemplnění a bude tak postupováno do doby prokázání zhotovitelem, že vina nebylazpůsobena jeho vadným plněním.
7. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit zhotoviteli úrokz výši
8. Zhotovitel uhradí veškerou škodu zaviněně způsobenou zaměstnanci zhotovitele nebozaměstnanci zhotovitelova poddodavatele. Zhotovitel může pouze s předchozímsouhlasem objednatele pověřit prováděním prací nebo jejich části jinou fyzickou čiprávnickou osobu, vyjma osob zákonem nepovolených. Tato povinnost platí také prokaždého dalšího poddodavatele původního nebo nadřazeného poddodavatele čili všichnipoddodavatelé musí být předem schváleni objednatelem. Zhotovitel má však vždyzodpovědnost, jako by práce realizoval sám. Zhotovitel oznámí objednateli název fyzickénebo právnické osoby, která poddodávku provádí, včetně předpokládaného objemuprováděných prací. Zhotovitel, který je účastníkem této smlouvy, nemůže být přizadávání zakázky na základě této smlouvy poddodavatelem jiného zhotovitele, který jeúčastníkem této smlouvy. Zhotovitel, který je účastníkem této smlouvy, nemůže podatspolečnou nabídku s jiným dodavatelem, který není účastníkem této smlouvy. V případě,že zhotovitel poruší tuto povinnost předchozího souhlasu objednateles poddodavatelem, zavazuje se na výzvu objednatele uhradit smluvní pokutu ve výšiza každý započatý měsíc takového plnění.
9. Postoupení či zastavení pohledávky nebo provedení jednostranného zápočtu bezpísemného souhlasu objednatele je neplatné. Dojde-li přesto k zastavení pohledávky,má objednatel právo uplatnit smluvní pokutu ve výši z hodnoty pohledávky.Uplatnění smluvní pokuty neznamená dodatečnou akceptaci postoupení či zastavenípohledávky.
10. Zhotovitel po obdržení oznámení o zjištění vady v záruční době je povinen do 3 dnůzahájit opravu vadné části díla nebo vadnou část díla nahradit, a to v termínustanoveném v reklamaci. V případě prodlení této dohody, nebo termínu odstranění vady,bude zhotoviteli vyúčtována smluvní pokuta ve výši za každý den prodlení.
11. Lhůta pro vrácení staveniště (po splnění předmětu díla) zpět objednateli se stanovído 7 dnů od předání a převzetí díla podpisem předávacího protokolu. Za nevrácenístaveniště v uvedeném termínu bude ze strany objednatele vůči zhotoviteli uplatněnasmluvní pokuta ve výši na jeden kalendářní den až do konečného předání.
12. Objednatel neručí zhotoviteli za zabezpečení uloženého materiálu.
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13. Zhotovitel prohlašuje, že u něj není a nebude vykonávána nelegální práce ve smyslu
§ 5 písm. e) zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů,
takže veškerá závislá práce vykonávaná fyzickými osobami u něj je a bude konána
v základním pracovněprávním vztahu. Pokud tuto práci vykonávají nebo budou
vykonávat fyzické osoby-cizinci, vykonávající nebo ji budou vykonávat v soélladu
s vydaným povolením k zaměstnání, v souladu s vydaným povolením
k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání ve zvláštních případech (tzv. zelená
karta) vydaným podle zvláštního právního předpisu nebo v souladu s modrou kartou.
Zjistí-li objednatel, že zhotovitel umožňuje výkon nelegální práce, a to nikoli pouze při
realizaci této smlouvy, je oprávněn od smlouvy odstoupit. Bude-li s objednatelem
v důsledku porušení povinností zhotovitele zahájeno správní řízení pro spáchání
správního deliktu dle § 140 odst. 1 písm. c) nebo e) zák. č. 435/2004 Sb., í

o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, nebo bude s objednatelem zahájeno ~
správní řízení podle § 141 a odst. 2 téhož zákona (o tom, že objednatel ručí za
správní delikt zhotovitele) má objednatel právo vyzvat zhotovitele k uhrazení smluvní
pokuty ve výši  a zhotovitel
se zavazuje tuto smluvní pokutu uhradit ve lhůtě a způsobem uvedeným ve výzvě.
Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. Pokud
vznikne objednateli v důsledku umožnění nelegální práce ze strany zhotovitele škoda
u pokuty za správní delikt podle § 140 odst. 4 písm. f) zák. č. 435/2004 Sb.,
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, nebo bude povinen uhradit pokutu
z titulu ručení dle § 141 a téhož zákona, je zhotovitel povinen tuto škodu objednateli
uhradit nejpozději do jednoho týdne poté, co jej k tomu objednatel vyzve.

14. Zhotovitel prohlašuje, že bude likvidovat všechny odpady vzniklé při provádění
předmětu díla v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších
předpisů, v souladu s vydaným Rozhodnutím o odstranění stavby č.j. SBS
43670/2020/OBÚ-05/13 ze dne 18. 2. 2021, SBS 43672/2020/OBÚ-05/11 ze dne 18. 2.
2021 a SBS 393386/2020/OBÚ-05/14 ze dne 1. 2. 2021 a v souladu s Přílohou č. 5 -
Předběžnou zprávou o nakládání s odpady. Pokud zhotovitel neprovádí likvidaci
odpadů dle této smlouvy, je objednatel oprávněn nárokovat smluvní pokutu ve výši

.

Vll. Zvláštní ujednání

A. Ulednáni v oblasti bezpečnosti práce a provozu
1. Zvláštní ujednání v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu

při hornické činnosti řeší Příloha č. 1 této smlouvy „Bezpečnostní dohoda", kterou
sjednají závodní dolu objednatele a vedoucí zaměstnanec zhotovitele. Příloha č. 1
„Bezpečnostní dohoda" je nedílnou součástí této smlouvy.

2. Bezpečnostní dohoda platí jak pro zaměstnance zhotovitele, tak i pro zaměstnance
všech poddodavatelských organizací.

3. Zhotovitel před zahájením prací (v rámci podání cenové nabídky) zpracuje technologický
postup prací a tento předloží k odsouhlasení závodnímu dolu.

4. Realizace předmětu díla bude prováděna dle platných zákonů, vyhlášek, předpisů
a ČSN, které jsou pro tento případ považovány za závazné. Zhotovitel bude provádět
předmět smlouvy v souladu s uvedenými ustanoveními zákona a vyhláškami:
* ustanovení vyhlášky ČBŮ Č. 298/2005 Sb., o požadavcích na kvalifikaci a odbornou

způsobilost a ověření odborné způsobilosti zaměstnanců k hornické činnosti
a o činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů,

> ustanovení vyhlášky ČBÚ Č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým
způsobem na povrchu, ve znění pozdějších předpisů,
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13. Zhotovitel prohlašuje, že u něj není a nebude vykonávána nelegální práce ve smyslu§ 5 písm. e) zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů,/ takže veškerá závislá práce vykonávaná fyzickými osobami u něj je a bude konánav základním pracovněprávním vztahu. Pokud tuto práci vykonávají nebo budou/ vykonávat fyzické osoby-cizinci, vykonávající nebo ji budou vykonávat v souladus vydaným povolením k zaměstnání, v souladu s vydaným povolenímk dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání ve zvláštních případech (tzv. zelenákarta) vydaným podle zvláštního právního předpisu nebo v souladu s modrou kartou.Zjistí-li objednatel, že zhotovitel umožňuje výkon nelegální práce, a to nikoli pouze přirealizaci této smlouvy, je oprávněn od smlouvy odstoupit. Bude-li s objednatelemv důsledku porušení povinností zhotovitele zahájeno správní řízení pro spáchánísprávního deliktu dle § 140 odst. 1 písm. c) nebo e) zák. č. 435/2004 Sb., /o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, nebo bude s objednatelem zahájenosprávní řízení podle § 141 a odst. 2 téhož zákona (o tom, že objednatel ručí zasprávní delikt zhotovitele) má objednatel právo vyzvat zhotovitele k uhrazení smluvnípokuty ve výši a zhotovitelse zavazuje tuto smluvní pokutu uhradit ve lhůtě a způsobem uvedeným ve výzvě.Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. Pokudvznikne objednateli v důsledku umožnění nelegální práce ze strany zhotovitele škodau pokuty za správní delikt podle § 140 odst. 4 písm. f) zák. č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, nebo bude povinen uhradit pokutuz titulu ručení dle § 141a téhož zákona, je zhotovitel povinen tuto škodu objednateliuhradit nejpozději do jednoho týdne poté, co jej k tomu objednatel vyzve.
14. Zhotovitel prohlašuje, že bude likvidovat všechny odpady vzniklé při prováděnípředmětu díla v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějšíchpředpisů, v souladu s vydaným Rozhodnutím o odstranění stavby č.j. SBS43670/2020/OBÚ-05/13 ze dne 18. 2. 2021, SBS 43672/2020/OBÚ-05/11 ze dne 18. 2.2021 a SBS 393386/2020/OBÚ-05/14 ze dne 1. 2. 2021 a v souladu s Přílohou č. 5 -Předběžnou zprávou o nakládání s odpady. Pokud zhotovitel neprovádí likvidaciodpadů dle této smlouvy, je objednatel oprávněn nárokovat smluvní pokutu ve výši

VIL Zvláštní ujednání
A. Ujednání v oblasti bezpečnosti práce a provozu
1 . Zvláštní ujednání v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozupři hornické činnosti řeší Příloha č. 1 této smlouvy „Bezpečnostní dohoda“, kterousjednají závodní dolu objednatele a vedoucí zaměstnanec zhotovitele. Příloha č. 1„Bezpečnostní dohoda“ je nedílnou součástí této smlouvy.
2. Bezpečnostní dohoda platí jak pro zaměstnance zhotovitele, tak i pro zaměstnancevšech poddodavatelských organizací.
3. Zhotovitel před zahájením prací (v rámci podání cenové nabídky) zpracuje technologickýpostup prací a tento předloží k odsouhlasení závodnímu dolu.
4. Realizace předmětu díla bude prováděna dle platných zákonů, vyhlášek, předpisůa ČSN, které jsou pro tento případ považovány za závazné. Zhotovitel bude provádětpředmět smlouvy v souladu s uvedenými ustanoveními zákona a vyhláškami:> ustanovení vyhlášky ČBÚ č. 298/2005 Sb., o požadavcích na kvalifikaci a odbornouzpůsobilost a ověření odborné způsobilosti zaměstnanců k hornické činnostia o činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů,> ustanovení vyhlášky ČBÚ č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při prácia bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickýmzpůsobem na povrchu, ve znění pozdějších předpisů,
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13. Zhotovitel prohlašuje, že u něj není a nebude vykonávána nelegální práce ve smyslu§ 5 písm. e) zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů,takže veškerá závislá práce vykonávaná fyzickými osobami u něj je a bude konánav základním pracovněprávním vztahu. Pokud tuto práci vykonávají nebo budouvykonávat fyzické osoby-cizinci, vykonávající nebo ji budou vykonávat v souladus vydaným povolením k zaměstnání, v souladu s vydaným povolenímk dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání ve zvláštních případech (tzv. zelenákarta) vydaným podle zvláštního právního předpisu nebo v souladu s modrou kartou.Zjistí-li objednatel, že zhotovitel umožňuje výkon nelegální práce, a to nikoli pouze přirealizaci této smlouvy, je oprávněn od smlouvy odstoupit. Bude-li s objednatelemv důsledku porušení povinností zhotovitele zahájeno správní řízení pro spáchánísprávního deliktu dle § 140 odst. 1 písm. c) nebo e) zák. č. 435/2004 Sb., io zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, nebo bude s objednatelem zahájenosprávní řízení podle § 141 a odst. 2 téhož zákona (o tom, že objednatel ručí zasprávní delikt zhotovitele) má objednatel právo vyzvat zhotovitele k uhrazení smluvnípokuty ve výši a
se zavazuje tuto smluvní pokutu uhradit ve lhůtě a způsobem uvedeným ve výzvě.Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. Pokudvznikne objednateli v důsledku umožnění nelegální práce ze strany zhotovitele škodau pokuty za správní delikt podle § 140 odst. 4 písm. f) zák. č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, nebo bude povinen uhradit pokutuz titulu ručení dle § 141a téhož zákona, je zhotovitel povinen tuto škodu objednateliuhradit nejpozději do jednoho týdne poté, co jej k tomu objednatel vyzve.

14. Zhotovitel prohlašuje, že bude likvidovat všechny odpady vzniklé při prováděnípředmětu díla v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějšíchpředpisů, v souladu s vydaným Rozhodnutím o odstranění stavby č.j. SBS43670/2020/OBÚ-05/13 ze dne 18. 2. 2021, SBS 43672/2020/0 BÚ -05/11 ze dne 18. 2.2021 a SBS 393386/2020/OBÚ-05/14 ze dne 1. 2. 2021 a v souladu s Přílohou č. 5 -Předběžnou zprávou o nakládání s odpady. Pokud zhotovitel neprovádí likvidaciodpadů dle této smlouvy, je objednatel oprávněn nárokovat smluvní pokutu ve výši

VII. Zvláštní ujednání
A. Ujednání v oblasti bezpečnosti práce a provozu
1 . Zvláštní ujednání v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozupři hornické činnosti řeší Příloha č. 1 této smlouvy „Bezpečnostní dohoda“, kterousjednají závodní dolu objednatele a vedoucí zaměstnanec zhotovitele. Příloha č. 1„Bezpečnostní dohoda“ je nedílnou součástí této smlouvy.
2. Bezpečnostní dohoda platí jak pro zaměstnance zhotovitele, tak i pro zaměstnancevšech poddodavatelských organizací.
3. Zhotovitel před zahájením prací (v rámci podání cenové nabídky) zpracuje technologickýpostup prací a tento předloží k odsouhlasení závodnímu dolu.
4. Realizace předmětu díla bude prováděna dle platných zákonů, vyhlášek, předpisůa ČSN, které jsou pro tento případ považovány za závazné. Zhotovitel bude provádětpředmět smlouvy v souladu s uvedenými ustanoveními zákona a vyhláškami:> ustanovení vyhlášky ČBÚ č. 298/2005 Sb., o požadavcích na kvalifikaci a odbornouzpůsobilost a ověření odborné způsobilosti zaměstnanců k hornické činnostia o činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů,> ustanovení vyhlášky ČBÚ č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při prácia bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickýmzpůsobem na povrchu, ve znění pozdějších předpisů,
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k ustanovení vyhlášky ČBŮ Č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených nerostů
v podžemí, ve znění pozdějších předpisů,

> ustanovení zákona hornické činnosti č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, ve znění
pozdějších předpisů,

* ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění
pozdějších předpisů a ve znění příslušných nařízení vlády,

> ustanovení zákona o požární ochraně č. 133/1985 Sb., vé znění pozdějších předpisů,
vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., vyhlášky MV č. 87/2000 Sb.,

1 ustanovení nařízení vlády č. 201/2010 Sb., ke způsobu evidence pracovních úrazů,
ve znění pozdějších předpisů,

> ustanovení zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a jeho prováděcích vyhlášek, ve
znění pozdějších předpisů,

k ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.

B. Ulednání v oblasti spolupůsobení obiednatele a zhotovitele

1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že musí být proveden „Zápis o předání a převzetí"
objektu, pracoviště, přístupových cest, který sjednají pověření zástupci obou stran.
Tento zápis musí obsahovat podmínky zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví při práci
a bezpečnost provozu při hornické činnosti, resp. při činnosti prováděné hornickým
způsobem.

2. Předepsané protipožární vybavení pracoviště (hasicí přístroje, hadicové skříně a ostatní
protipožární zabezpečení) ponechá objednatel v objektech předaných zhotoviteli,
zhotovitel bude po dobu realizace provádět jejich prohlídku.

3. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí pracoviště o pracích, které provádí,
„Stavební deník". Zápisy do „Stavebního deníku" provede za každou pracovní směnu
v obvyklé formě a rozsahu technický dozor zhotovitele. Objednatel zápisy pravidelně
odsouhlasuje, případně připojuje své stanovisko. Do deníku smluvní strany dále zapisují
všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Předloží jej smluvní straně, které je
adresován k vyjádření, a tato je povinna se k záznamu v deníku do tří pracovních dnůod
předložení záznamu vyjádřit. Jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

4. V nouzových situacích je dotčená smluvní strana povinna se vyjádřit k zápisu ve
„Stavebním deníku" bez zbytečného prodlení.

5. Pokud při realizaci díla vznikne požadavek na přítomnost autorského dozoru, zajistí jej
objednatel.

6. Dozor objednatele při zjištění nedostatků na stavbě na ně zhotovitele upozorní zápisem
ve „Stavebním deníku". Zhotovitel je povinen neprodleně učinit opatření k jejich
odstranění.

7. Všechny organizační a provozní záležitosti týkající se provádění prací, pracovních
podmínek apod., které nebudou vyřešeny na pracovišti, musí být písemně předloženy
zodpovědnému zaměstnanci druhé smluvní strany. Tento je bude řešit v souladu se
stanoviskem obou stran.

8. V případě, že objednatel sám bude bránit v postupu a provedení prací, vyzve zhotovitel
objednatele zápisem z kontrolního dne případně ve „Stavebním deníku" k odstranění
zjištěného nedostatku. Objednatel je povinen nedostatek v nejkratšf možné lhůtě
odstranit, jinak bude tato skutečnost promítnuta do termínu ukončení prací a zhotoviteli
budou uhrazeny vzniklé náklady.

9. Zhotovitel potvrzuje, že
9.1 činnosti nutné k provedení díla jsou zahrnuty v jeho předmětu podnikání dle

příslušných platných oprávnění,
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> ustanovení vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při prácia bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených nerostův podzemí, ve znění pozdějších předpisů,> ustanovení zákona hornické činnosti č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, ve zněnípozdějších předpisů,> ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve zněnípozdějších předpisů a ve znění příslušných nařízení vlády,> ustanovení zákona o požární ochraně č. 133/1985 Sb., vé znění pozdějších předpisů,vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., vyhlášky MV č. 87/2000 Sb.,> ustanovení nařízení vlády č. 201/2010 Sb., ke způsobu evidence pracovních úrazů,ve znění pozdějších předpisů,> ustanovení zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a jeho prováděcích vyhlášek, veznění pozdějších předpisů,> ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnostia ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.
B. Ujednání v oblasti spolupůsobení objednatele a zhotovitele
1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že musí být proveden „Zápis o předání a převzetí“objektu, pracoviště, přístupových cest, který sjednají pověření zástupci obou stran.Tento zápis musí obsahovat podmínky zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví při prácia bezpečnost provozu při hornické činnosti, resp. při činnosti prováděné hornickýmzpůsobem.
2. Předepsané protipožární vybavení pracoviště (hasicí přístroje, hadicové skříně a ostatníprotipožární zabezpečení) ponechá objednatel v objektech předaných zhotoviteli,zhotovitel bude po dobu realizace provádět jejich prohlídku.
3. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí pracoviště o pracích, které provádí,„Stavební deník“. Zápisy do „Stavebního deníku“ provede za každou pracovní směnuv obvyklé formě a rozsahu technický dozor zhotovitele. Objednatel zápisy pravidelněodsouhlasuje, případně připojuje své stanovisko. Do deníku smluvní strany dále zapisujívšechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Předloží jej smluvní straně, které jeadresován k vyjádření, a tato je povinna se k záznamu v deníku do tří pracovních dnů odpředložení záznamu vyjádřit. Jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
4. V nouzových situacích je dotčená smluvní strana povinna se vyjádřit k zápisu ve„Stavebním deníku“ bez zbytečného prodlení.
5. Pokud při realizaci díla vznikne požadavek na přítomnost autorského dozoru, zajistí jejobjednatel.
6. Dozor objednatele při zjištění nedostatků na stavbě na ně zhotovitele upozorní zápisemve „Stavebním deníku“. Zhotovitel je povinen neprodleně učinit opatření k jejichodstranění.
7. Všechny organizační a provozní záležitosti týkající se provádění prací, pracovníchpodmínek apod., které nebudou vyřešeny na pracovišti, musí být písemně předloženyzodpovědnému zaměstnanci druhé smluvní strany. Tento je bude řešit v souladu sestanoviskem obou stran.
8. V případě, že objednatel sám bude bránit v postupu a provedení prací, vyzve zhotovitelobjednatele zápisem z kontrolního dne případně ve „Stavebním deníku“ k odstraněnízjištěného nedostatku. Objednatel je povinen nedostatek v nejkratší' možné lhůtěodstranit, jinak bude tato skutečnost promítnuta do termínu ukončení prací a zhotovitelibudou uhrazeny vzniklé náklady.
9. Zhotovitel potvrzuje, že9.1 činnosti nutné k provedení díla jsou zahrnuty v jeho předmětu podnikání dlepříslušných platných oprávnění,
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> ustanovení vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví pří prácia bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených nerostův podzemí, ve znění pozdějších předpisů,> ustanovení zákona hornické činnosti č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, ve zněnípozdějších předpisů,> ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve zněnípozdějších předpisů a ve znění příslušných nařízení vlády,> ustanovení zákona o požární ochraně č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů,vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., vyhlášky MV č. 87/2000 Sb.,> ustanovení nařízení vlády č. 201/2010 Sb., ke způsobu evidence pracovních úrazů,ve znění pozdějších předpisů,> ustanovení zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a jeho prováděcích vyhlášek, veznění pozdějších předpisů,> ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnostia ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.
B. Ujednání v oblasti spolupůsobení objednatele a zhotovitele
1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že musí být proveden „Zápis o předání a převzetí“objektu, pracoviště, přístupových cest, který sjednají pověření zástupci obou stran.Tento zápis musí obsahovat podmínky zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví při prácia bezpečnost provozu při hornické činnosti, resp. při činností prováděné hornickýmzpůsobem.
2. Předepsané protipožární vybavení pracoviště (hasicí přístroje, hadicové skříně a ostatníprotipožární zabezpečení) ponechá objednatel v objektech předaných zhotoviteli,zhotovitel bude po dobu realizace provádět jejich prohlídku.
3. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí pracoviště o pracích, které provádí,„Stavební deník“. Zápisy do „Stavebního deníku“ provede za každou pracovní směnuv obvyklé formě a rozsahu technický dozor zhotovitele. Objednatel zápisy pravidelněodsouhlasuje, případně připojuje své stanovisko. Do deníku smluvní strany dále zapisujívšechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Předloží jej smluvní straně, které jeadresován k vyjádření, a tato je povinna se k záznamu v deníku do tří pracovních dnů odpředložení záznamu vyjádřit. Jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
4. V nouzových situacích je dotčená smluvní strana povinna se vyjádřit k zápisu ve„Stavebním deníku“ bez zbytečného prodlení.
5. Pokud při realizaci díla vznikne požadavek na přítomnost autorského dozoru, zajistí jejobjednatel.
6. Dozor objednatele při zjištění nedostatků na stavbě na ně zhotovitele upozorní zápisemve „Stavebním deníku“. Zhotovitel je povinen neprodleně učinit opatření k jejichodstranění.
7. Všechny organizační a provozní záležitosti týkající se provádění prací, pracovníchpodmínek apod., které nebudou vyřešeny na pracovišti, musí být písemně předloženyzodpovědnému zaměstnanci druhé smluvní strany. Tento je bude řešit v souladu sestanoviskem obou stran.
8. V případě, že objednatel sám bude bránit v postupu a provedení prací, vyzve zhotovitelobjednatele zápisem z kontrolního dne případně ve „Stavebním deníku“ k odstraněnízjištěného nedostatku. Objednatel je povinen nedostatek v nejkratší' možné lhůtěodstranit, jinak bude tato skutečnost promítnuta do termínu ukončení prací a zhotovitelibudou uhrazeny vzniklé náklady.
9. Zhotovitel potvrzuje, že9.1 činnosti nutné k provedení díla jsou zahrnuty v jeho předmětu podnikání dlepříslušných platných oprávnění,
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9.2 jsou mu známy povinnosti uložené právnickým a fyzickým osobám v ustanovení
zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zavazuje
se plnit informační povinnosti dle § 87 a 102. Pro splnění informační povinnosti
zhotovitel doloží kopii písemné informace zaslané úřadu práce nebo čestné
prohlášení, že takové osoby nezaměstnává.

VIII. Předání a převzetí předmětu díla
1. Předání a převzetí díla dle této smlouvy bude provedeno na základě písemného protokolu

a uskuteční se u objednatele. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho
dokončením a předáním předmětu díla objednateli v místě určeném v této smlouvě při
současném splnění činností konkretizovaných v této smlouvě a předaním dohodnutých
dokladů.

2. Připravenost díla k odevzdání oznámí zhotovitel objednateli 5 dnů předem. Obě strany
dohodnou další časový pracovní program, pro přejímací řízení připraví potřebné
podklady a na termín přejímky pňzvou další nezbytné účastníky.

3. Objednatel zahájí přejímku prací nejpozději do 5. pracovního dne ode dne, který mu
zhotovitel oznámil jako termín, v němž jsou práce připraveny k převzetí.

4. Zápis o převzetí předmětu plnění pořizuje objednatel. Jeho podpisem přechází předmět
plnění do správy objednatele. Případné odmítnutí díla objednatel písemně zdůvodní. Po
odstranění nedostatků (které bránily převzetí) zhotovitelem, objednatel, např. dodatkem
k zápisu, dílo převezme. Platí, že vady popsané objednatelem v oboustranně
podepsaném zápise, odstraní zhotovitel bezplatně. Zápis o převzetí zašle objednatel 3x
na adresu zhotovitele.

5. Pokud dílo má ojedinělé vady a nedodělky, které samy o sobě nebrání uvedení zařízení
do provozu (užívání), dílo bude objednatelem převzato s povinností zhotovitele tyto vady
odstranit do 30 dnů na vlastní náklady.

6. Nedílnou součástí předání ukončeného díla musí být závěrečná zpráva o nakládání
s odpady (musí obsahovat místo uložení jednotlivých druhů odpadů číslo zařízení CZT,
oprávnění k převzetí jednotlivých druhů odpadů, případně oprávnění k recyklaci
ostatních odpadů, oprávnění k nakládání s odpady, výslední laboratorní zkoušky
nezávadnosti jednotlivých druhů ostatních odpadů).

IX. Ostatní ujednání
1. Nebezpečí škody na předmětu smlouvy přechází z objednatele na zhotovitele dnem

předání staveniště před započetím plnění předmětu díla. Řádným převzetím
ukončeného díla dle ČI. VIII této smlouvy přechází nebezpečí škody zpět na objednatele.

2. Vlastnické právo (např. na nové podpůrné konstrukce zavěšení potrubních tahů)
přechází na objednatele v souladu s přísl. ustanoveními občanského zákoníku.

3. Veškerá práva a -povinnosti uvedené v této smlouvě přecházejí. na případné právní
nástupce obou smluvních stran.

4. Zhotovitel je povinen oznámit, že přestal být registrován k DPH v zemi EU, kde je to
z hlediska charakteru obchodního vztahu a zásad uplatňování DPH v EU podstatné
a možnosti promítnutí důsledků zrušení registrace do daňového režimu a ceny.

5. Smluvní strany mají právo od této smlouvy odstoupit v případech stanovených
občanským zákoníkem anebo v případě podstatného porušení této smlouvy druhou
smluvní stranou. Za podstatné porušení smlouvy se rozumí ve dle zákonných důvodů
také nezapočetí prací do 14 dnů ode dne převzetí staveniště ze strany zhotovitele,
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9.2 jsou mu známy povinnosti uložené právnickým a fyzickým osobám v ustanovenízákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zavazujese plnit informační povinnosti dle § 87 a 102. Pro splnění informační povinnostizhotovitel doloží kopii písemné informace zaslané úřadu práce nebo čestnéprohlášení, že takové osoby nezaměstnává.

Vlil. Předání a převzetí předmětu díla
1 . Předání a převzetí díla dle této smlouvy bude provedeno na základě písemného protokolua uskuteční se u objednatele. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jehodokončením a předáním předmětu díla objednateli v místě určeném v této smlouvě přisoučasném splnění činností konkretizovaných v této smlouvě a předaním dohodnutýchdokladů.
2. Připravenost díla k odevzdání oznámí zhotovitel objednateli 5 dnů předem. Obě stranydohodnou další časový pracovní program, pro přejímací řízení připraví potřebnépodklady a na termín přejímky přizvou další nezbytné účastníky.
3. Objednatel zahájí přejímku prací nejpozději do 5. pracovního dne ode dne, který muzhotovitel oznámil jako termín, v němž jsou práce připraveny k převzetí.
4. Zápis o převzetí předmětu plnění pořizuje objednatel. Jeho podpisem přechází předmětplnění do správy objednatele. Případné odmítnutí díla objednatel písemně zdůvodní. Poodstranění nedostatků (které bránily převzetí) zhotovitelem, objednatel, např. dodatkemk zápisu, dílo převezme. Platí, že vady popsané objednatelem v oboustranněpodepsaném zápise, odstraní zhotovitel bezplatně. Zápis o převzetí zašle objednatel 3xna adresu zhotovitele.
5. Pokud dílo má ojedinělé vady a nedodělky, které samy o sobě nebrání uvedení zařízenído provozu (užívání), dílo bude objednatelem převzato s povinností zhotovitele tyto vadyodstranit do 30 dnů na vlastní náklady.
6. Nedílnou součástí předání ukončeného díla musí být závěrečná zpráva o nakládánís odpady (musí obsahovat místo uložení jednotlivých druhů odpadů číslo zařízení CZT,oprávnění k převzetí jednotlivých druhů odpadů, případně oprávnění k recyklaciostatních odpadů, oprávnění k nakládání s odpady, výslední laboratorní zkouškynezávadnosti jednotlivých druhů ostatních odpadů).

IX. Ostatní ujednání
1 . Nebezpečí škody na předmětu smlouvy přechází z objednatele na zhotovitele dnempředání staveniště před započetím plnění předmětu díla. Řádným převzetímukončeného díla dle čl. Vlil této smlouvy přechází nebezpečí škody zpět na objednatele.
2. Vlastnické právo (např. na nové podpůrné konstrukce zavěšení potrubních tahů)přechází na objednatele v souladu s přísl. ustanoveními občanského zákoníku.
3. Veškerá práva a povinnosti uvedené v této smlouvě přecházejí na případné právnínástupce obou smluvních stran.
4. Zhotovitel je povinen oznámit, že přestal být registrován k DPH v zemi EU, kde je toz hlediska charakteru obchodního vztahu a zásad uplatňování DPH v EU podstatnéa možnosti promítnutí důsledků zrušení registrace do daňového režimu a ceny.
5. Smluvní strany mají právo od této smlouvy odstoupit v případech stanovenýchobčanským zákoníkem anebo v případě podstatného porušení této smlouvy druhousmluvní stranou. Za podstatné porušení smlouvy se rozumí ve dle zákonných důvodůtaké nezapočetí prací do 14 dnů ode dne převzetí staveniště ze strany zhotovitele,
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9.2 jsou mu známy povinnosti uložené právnickým a fyzickým osobám v ustanovenízákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zavazujese plnit informační povinnosti dle § 87 a 102. Pro splnění informační povinnostizhotovitel doloží kopii písemné informace zaslané úřadu práce nebo čestnéprohlášení, že takové osoby nezaměstnává.

Vlil. Předání a převzetí předmětu díla
1 . Předání a převzetí díla dle této smlouvy bude provedeno na základě písemného protokolua uskuteční se u objednatele. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jehodokončením a předáním předmětu díla objednateli v místě určeném v této smlouvě přisoučasném splnění činností konkretizovaných v této smlouvě a předaním dohodnutýchdokladů.
2. Připravenost díla k odevzdání oznámí zhotovitel objednateli 5 dnů předem. Obě stranydohodnou další časový pracovní program, pro přejímací řízení připraví potřebnépodklady a na termín přejímky přizvou další nezbytné účastníky.
3. Objednatel zahájí přejímku prací nejpozději do 5. pracovního dne ode dne, který muzhotovitel oznámil jako termín, v němž jsou práce připraveny k převzetí.
4. Zápis o převzetí předmětu plnění pořizuje objednatel. Jeho podpisem přechází předmětplnění do správy objednatele. Případné odmítnutí díla objednatel písemně zdůvodní. Poodstranění nedostatků (které bránily převzetí) zhotovitelem, objednatel, např. dodatkemk zápisu, dílo převezme. Platí, že vady popsané objednatelem v oboustranněpodepsaném zápise, odstraní zhotovitel bezplatně. Zápis o převzetí zašle objednatel 3xna adresu zhotovitele.
5. Pokud dílo má ojedinělé vady a nedodělky, které samy o sobě nebrání uvedení zařízenído provozu (užívání), dílo bude objednatelem převzato s povinností zhotovitele tyto vadyodstranit do 30 dnů na vlastní náklady.
6. Nedílnou součástí předání ukončeného díla musí být závěrečná zpráva o nakládánís odpady (musí obsahovat místo uložení jednotlivých druhů odpadů číslo zařízení CZT,oprávnění k převzetí jednotlivých druhů odpadů, případně oprávnění k recyklaciostatních odpadů, oprávnění k nakládání s odpady, výslední laboratorní zkouškynezávadnosti jednotlivých druhů ostatních odpadů).

IX. Ostatní ujednání
1 . Nebezpečí škody na předmětu smlouvy přechází z objednatele na zhotovitele dnempředání staveniště před započetím plnění předmětu díla. Řádným převzetímukončeného díla dle čl. Vlil této smlouvy přechází nebezpečí škody zpět na objednatele.
2. Vlastnické právo (např. na nové podpůrné konstrukce zavěšení potrubních tahů)přechází na objednatele v souladu s přísl. ustanoveními občanského zákoníku.
3. Veškerá práva a povinnosti uvedené v této smlouvě přecházejí na případné právnínástupce obou smluvních stran.
4. Zhotovitel je povinen oznámit, že přestal být registrován k DPH v zemi EU, kde je toz hlediska charakteru obchodního vztahu a zásad uplatňování DPH v EU podstatnéa možnosti promítnutí důsledků zrušení registrace do daňového režimu a ceny.
5. Smluvní strany mají právo od této smlouvy odstoupit v případech stanovenýchobčanským zákoníkem anebo v případě podstatného porušení této smlouvy druhousmluvní stranou. Za podstatné porušení smlouvy se rozumí ve dle zákonných důvodůtaké nezapočetí prací do 14 dnů ode dne převzetí staveniště ze strany zhotovitele,
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přerušení prací delší než 5 kalendářních dnů nebo opakované kratší přerušení prací
mimo stanovený harmonogram prací.

6. Smluvní strany dále ujednávají, že každá ze smluvních stran může od této dohody
odstoupit také v případě, že bude u protistrany či v dodavatelském řetězci odhaleno
závažné jednání proti lidským právům či všeobecně uznávaným etickým a morálním
standardům.

7. Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně doporučeným dopisem
podepsaným osobou oprávněnou za smluvní stranu jednat. Smluvní strany se v souladu
s ustanovením § 2005 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, dohodly, že odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti
smluvních stran, tím však není dotčen nárok na náhradu škody ani nároky na smluvní Ý
pokuty, jiné sankce a vypořádání podle této smlouvy nebo zákona a dále práva
a závazky trvající i po jejím ukončení. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem jeho
doručení druhé smluvní straně.

8. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace), ať už
z jakéhokoliv důvodu (např. vyšší moc, nedostatek financí na straně objednatele) je
zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu práce zastavit
a při provádění postupovat tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla.
Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou
dobu v kterékoliv fázi provádění díla, to i opakovaně. Výše uvedenými příkazy přestávají
běžet Ihůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy. O dobu, na
kterou je třeba práce na díle dočasně zastavit či přerušit, se prodlužují Ihůty dohodnuté
pro dokončení a předání díla (dílčí etapy), a to bez nutnosti uzavřít písemný dodatek
k této smlouvě. Zhotovitel je povinen znovuzahájit provádění prací neprodleně po
obdržení písemného pokynu objednatele. O sistaci a jejím ukončení provedou smluvní
strany písemný zápis.

9. Smluvní strany se zavazují, že osobní údaje uvedené ve smlouvě a případně osobní
údaje, ke kterým získá přístup v rámci plnění vyplývajícího z předmětu smlouvy, použijí
a budou ochraňovat v souladu s NAŘÍZENíM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY
(EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení
o ochraně osobních údajů).

10. Smluvní strany se zavazují jednat a přijmout taková opatření, aby nevzniklo žádné
důvodné podezření ze spáchání trestného činu a nedošlo ke spáchání trestného
činu, a to ani ve stádiu přípravy či pokusu či účastenství, které by mohlo být
kterékoliv ze smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní
odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.
Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s Compliance Programem státního podniku
DIAMO (viz webové stránky státního podniku DIAMO) a zavazuje se jej na vlastní
náklady dodržovat, zejména protikorupční opatření. Smluvní strany se zavazují
navzájem si neprodleně oznámit skutečnosti vzbuzující důvodné podezření
o možném spáchání trestného činu, a to bez ohledu na splnění případné zákonné
oznamovací povinnosti a nad její rámec.

X. Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva je sepsaná ve shodě s českým právem a může být měněna jen

písemnými, oboustranně odsouhlasenými dodatky. Za písemnou formu nebude pro tento
účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Objednatel může
namítnout neplatnost smlouvy a/nebo jejího dodatku z důvodu nedodržení formy
kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.
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přerušení prací delší než 5 kalendářních dnů nebo opakované kratší přerušení pracímimo stanovený harmonogram prací.
6. Smluvní strany dále ujednávají, že každá ze smluvních stran může od této dohodyodstoupit také v případě, že bude u protistrany či v dodavatelském řetězci odhalenozávažné jednání proti lidským právům či všeobecně uznávaným etickým a morálnímstandardům.
7. Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně doporučeným dopisempodepsaným osobou oprávněnou za smluvní stranu jednat. Smluvní strany se v souladus ustanovením § 2005 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějšíchpředpisů, dohodly, že odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnostismluvních stran, tím však není dotčen nárok na náhradu škody ani nároky na smluvní /pokuty, jiné sankce a vypořádání podle této smlouvy nebo zákona a dále právaa závazky trvající i po jejím ukončení. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem jehodoručení druhé smluvní straně.
8. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace), ať užz jakéhokoliv důvodu (např. vyšší moc, nedostatek financí na straně objednatele) jezhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu práce zastavita při provádění postupovat tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla.Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnoudobu v kterékoliv fázi provádění díla, to i opakovaně. Výše uvedenými příkazy přestávajíběžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy. Q dobu, nakterou je třeba práce na díle dočasně zastavit či přerušit, se prodlužují lhůty dohodnutépro dokončení a předání díla (dílčí etapy), a to bez nutnosti uzavřít písemný dodatekk této smlouvě. Zhotovitel je povinen znovuzahájit provádění prací neprodleně poobdržení písemného pokynu objednatele. O sistaci a jejím ukončení provedou smluvnístrany písemný zápis.
9. Smluvní strany se zavazují, že osobní údaje uvedené ve smlouvě a případně osobníúdaje, ke kterým získá přístup v rámci plnění vyplývajícího z předmětu smlouvy, použijía budou ochraňovat v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY(EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajůa o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízenío ochraně osobních údajů).
10. Smluvní strany se zavazují jednat a přijmout taková opatření, aby nevzniklo žádnédůvodné podezření ze spáchání trestného činu a nedošlo ke spáchání trestného

činu, a to ani ve stádiu přípravy či pokusu či účastenství, které by mohlo býtkterékoliv ze smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestníodpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s Compliance Programem státního podnikuDIAMO (viz webové stránky státního podniku DIAMO) a zavazuje se jej na vlastnínáklady dodržovat, zejména protikorupční opatření. Smluvní strany se zavazujínavzájem si neprodleně oznámit skutečnosti vzbuzující důvodné podezřenío možném spáchání trestného činu, a to bez ohledu na splnění případné zákonnéoznamovací povinnosti a nad její rámec.

X. Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva je sepsaná ve shodě s českým právem a může být měněna jenpísemnými, oboustranně odsouhlasenými dodatky. Za písemnou formu nebude pro tentoúčel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Objednatel můženamítnout neplatnost smlouvy a/nebo jejího dodatku z důvodu nedodržení formykdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.
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přerušení prací delší než 5 kalendářních dnů nebo opakované kratší přerušení pracímimo stanovený harmonogram prací.
6. Smluvní strany dále ujednávají, že každá ze smluvních stran může od této dohodyodstoupit také v případě, že bude u protistrany či v dodavatelském řetězci odhalenozávažné jednání proti lidským právům či všeobecně uznávaným etickým a morálnímstandardům.
7. Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně doporučeným dopisempodepsaným osobou oprávněnou za smluvní stranu jednat. Smluvní strany se v souladus ustanovením § 2005 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějšíchpředpisů, dohodly, že odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnostismluvních stran, tím však není dotčen nárok na náhradu škody ani nároky na smluvnípokuty, jiné sankce a vypořádání podle této smlouvy nebo zákona a dále právaa závazky trvající i po jejím ukončení. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem jehodoručení druhé smluvní straně.
8. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace), ať užz jakéhokoliv důvodu (např. vyšší moc, nedostatek financí na straně objednatele) jezhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu práce zastavita při provádění postupovat tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla.Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnoudobu v kterékoliv fázi provádění díla, to i opakovaně. Výše uvedenými příkazy přestávajíběžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy. Q dobu, nakterou je třeba práce na díle dočasně zastavit či přerušit, se prodlužují lhůty dohodnutépro dokončení a předání díla (dílčí etapy), a to bez nutnosti uzavřít písemný dodatekk této smlouvě. Zhotovitel je povinen znovuzahájit provádění prací neprodleně poobdržení písemného pokynu objednatele. O sistaci a jejím ukončení provedou smluvnístrany písemný zápis.
9. Smluvní strany se zavazují, že osobní údaje uvedené ve smlouvě a případně osobníúdaje, ke kterým získá přístup v rámci plnění vyplývajícího z předmětu smlouvy, použijía budou ochraňovat v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY(EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajůa o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízenío ochraně osobních údajů).
10. Smluvní strany se zavazují jednat a přijmout taková opatření, aby nevzniklo žádnédůvodné podezření ze spáchání trestného činu a nedošlo ke spáchání trestného

činu, a to ani ve stádiu přípravy či pokusu č i účastenství, které by mohlo býtkterékoliv ze smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestníodpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s Compliance Programem státního podnikuDIAMO (viz webové stránky státního podniku DIAMO) a zavazuje se jej na vlastnínáklady dodržovat, zejména protikorupční opatření. Smluvní strany se zavazujínavzájem si neprodleně oznámit skutečnosti vzbuzující důvodné podezřenío možném spáchání trestného činu, a to bez ohledu na splnění případné zákonnéoznamovací povinnosti a nad její rámec.

X. Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva je sepsaná ve shodě s českým právem a může být měněna jenpísemnými, oboustranně odsouhlasenými dodatky. Za písemnou formu nebude pro tentoúčel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Objednatel můženamítnout neplatnost smlouvy a/nebo jejího dodatku z důvodu nedodržení formykdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.
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o možném spáchání trestného činu, a to bez ohledu na splnění případné zákonné
oznamovací povinnosti a nad její rámec.

X. Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva je sepsaná ve shodě s českým právem a může být měněna jen

písemnými, oboustranně odsouhlasenými dodatky. Za písemnou formu nebude pro tento
účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Objednatel může
namítnout neplatnost smlouvy a/nebo jejího dodatku z důvodu nedodržení formy
kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.

2. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu „Pojištění odpovědnosti za
škodu min. ve výši 5 milionů Kč" a zavazuje se udržovat ji v platnosti po celou dobu
platnosti této smlouvy. Zhotovitel je povinen na vyžádání toto pojištění objednateli
předložit.

3. Smluvní strany se rozhodly řešit veškeré spory plynoucí z této smlouvy dohodou.
Nedojde-li však k dohodě, budou tyto spory postoupeny k příslušnému soudu dle místa
sídla objednatele zapsaného do obchodního rejstříku Tato smlouva a vztahy z ní
vyplývající se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem. Obchodní
zvyklosti nemají při výkladu této smlouvy přednost před žádným ustanovením zákona, a to
ani před ustanovením zákona, jež nemají donucovaci ucinky.

4. Platnost této smlouvy nastává ode dne podpisu oběma smluvními stranami a účinnost
dnem zveřejnění v registru smluv.

5. Smluvní strany berou na vědomí, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění
v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění
pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy v registru smluv na https:#smlouvy.gov. cz/
zajistí DIAMO, státní podnik jako povinná osoba. Případná plnění smluvních stran
v rámci předmětu této smlouvy před nabytím její účinnosti se považují za plnění dle této
smlouvy, včetně práv a povinností z toho vyplývajících.

6. Tato smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž,
každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

7. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy, což stvrzují
svými vlastnoručními podpisy.

8. Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, nebo
jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávnění tuto smlouvu podepsat
a k platnosti této není potřeba podpisu jiné osoby.

9. Veškerá ujednání a prohlášení spojená s realizací této smlouvy musí být odesílána
poštou doporučenou zásilkou na adresy uvedené v této smlouvě. Zásilka odeslaná na
tyto adresy se uznává za doručenou, mohl-li se adresát seznámit s jejím obsahem, a to
bez ohledu na to, zda byla přijata, vrácena, byla smluvní strana uvědoměna o jejím
uložení na poště k převzetí, nebo bylo-li odmítnuto ji převzít, a to, z jakýchkoliv důvodů.
Za den doručení se považuje datum uvedené příslušnou poštovní organizací jako den
doručení, uvědomění o jejím uložení na poště k převzetí nebo odmítnutí převzetí zásilky.
Každá smluvní strana je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu
o změně adresy, jinak se .uznává, že písemnost zaslána na .adresu uvedenou v této
smlouvě byla doručena učinně, a to ve lhůtě uvedené příslušně jako datum převzetí,
odmítnutí převzetí, uplynutí termínu převzetí uvedeného na uvědomění o uložení k převzetí,
záznamu o tom, že adresát se odstěhoval.
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o možném spáchání trestného č inu, a to bez ohledu na  splnění případné zákonnéoznamovací povinnosti a nad její rámec.

X. Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva je sepsaná ve shodě s českým právem a může být měněna jenpísemnými, oboustranně odsouhlasenými dodatky. Za písemnou formu nebude pro tentoúčel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Objednatel můženamítnout neplatnost smlouvy a/nebo jejího dodatku z důvodu nedodržení formykdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.
2. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu „Pojištění odpovědnosti zaškodu min. ve výši 5 milionů Kč“ a zavazuje se udržovat ji v platnosti po celou dobuplatnosti této smlouvy. Zhotovitel je povinen na vyžádání toto pojištění objednatelipředložit.
3. Smluvní strany se rozhodly řešit veškeré spory plynoucí z této smlouvy dohodou.Nedojde-li však k dohodě, budou tyto spory postoupeny k příslušnému soudu dle místasídla objednatele zapsaného do obchodního rejstříku Tato smlouva a vztahy z nívyplývající se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem. Obchodnízvyklosti nemají při výkladu této smlouvy přednost před žádným ustanovením zákona, a toani před ustanovením zákona, jež nemají donucovací účinky.
4. Platnost této smlouvy nastává ode dne podpisu oběma smluvními stranami a účinnostdnem zveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejněnív registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve zněnípozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy v registru smluv na https://smlouvy.gov.cz/zajistí DIAMO, státní podnik jako povinná osoba. Případná plnění smluvních stranv rámci předmětu této smlouvy před nabytím její účinnosti se považují za plnění dle tétosmlouvy, včetně práv a povinností z toho vyplývajících.
6. Tato smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž,každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
7. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy, což stvrzujísvými vlastnoručními podpisy.
8. Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, nebojiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávnění tuto smlouvu podepsata k platnosti této není potřeba podpisu jiné osoby.
9. Veškerá ujednání a prohlášení spojená s realizací této smlouvy musí být odesílánapoštou doporučenou zásilkou na adresy uvedené v této smlouvě. Zásilka odeslaná natyto adresy se uznává za doručenou, mohl-li se adresát seznámit s jejím obsahem, a tobez ohledu na to, zda byla přijata, vrácena, byla smluvní strana uvědoměna o jejímuložení na poště k převzetí, nebo bylo-li odmítnuto ji převzít, a to, z jakýchkoliv důvodů.Za den doručení se považuje datum uvedené příslušnou poštovní organizací jako dendoručení, uvědomění o jejím uložení na poště k převzetí nebo odmítnutí převzetí zásilky.Každá smluvní strana je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranuo změně adresy, jinak se uznává, že písemnost zaslána na adresu uvedenou v tétosmlouvě byla doručena účinně, a to ve lhůtě uvedené příslušně jako datum převzetí,odmítnutí převzetí, uplynutí termínu převzetí uvedeného na uvědomění o uložení k převzetí,záznamu o tom, že adresát se odstěhoval.
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2. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu „Pojištění odpovědnosti zaškodu min. ve výši 5 milionů Kč“ a zavazuje se udržovat ji v platnosti po celou dobuplatnosti této smlouvy. Zhotovitel je povinen na vyžádání toto pojištění objednatelipředložit.
3. Smluvní strany se rozhodly řešit veškeré spory plynoucí z této smlouvy dohodou.Nedojde-li však k dohodě, budou tyto spory postoupeny k příslušnému soudu dle místasídla objednatele zapsaného do obchodního rejstříku Tato smlouva a vztahy z nívyplývající se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem. Obchodnízvyklosti nemají při výkladu této smlouvy přednost před žádným ustanovením zákona, a toani před ustanovením zákona, jež nemají donucovací účinky.
4. Platnost této smlouvy nastává ode dne podpisu oběma smluvními stranami a účinnostdnem zveřejnění v registru smluv.
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6. Tato smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž,každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
7. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy, což stvrzujísvými vlastnoručními podpisy.
8. Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, nebojiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávnění tuto smlouvu podepsata k platnosti této není potřeba podpisu jiné osoby.
9. Veškerá ujednání a prohlášení spojená s realizací této smlouvy musí být odesílánapoštou doporučenou zásilkou na adresy uvedené v této smlouvě. Zásilka odeslaná natyto adresy se uznává za doručenou, mohl-li se adresát seznámit s jejím obsahem, a tobez ohledu na to, zda byla přijata, vrácena, byla smluvní strana uvědoměna o jejímuložení na poště k převzetí, nebo bylo-li odmítnuto ji převzít, a to, z jakýchkoliv důvodů.Za den doručení se považuje datum uvedené příslušnou poštovní organizací jako dendoručení, uvědomění o jejím uložení na poště k převzetí nebo odmítnutí převzetí zásilky.Každá smluvní strana je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranuo změně adresy, jinak se uznává, že písemnost zaslána na adresu uvedenou v tétosmlouvě byla doručena účinně, a to ve lhůtě uvedené příslušně jako datum převzetí,odmítnutí převzetí, uplynutí termínu převzetí uvedeného na uvědomění o uložení k převzetí,záznamu o tom, že adresát se odstěhoval.
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10. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že je srozumitelná a určitá, že je
výrazem jejich pravé a svobodné vůle, že .nebyla sjednána v tísni za nápadně
neváhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Přílohv smlouvv:
Příloha č. 1 - Bezpečnostní dohoda
Příloha č. 2 - Všeobecná instrukce č. 12
Příloha č. 3 - Technologický postup
Příloha č. 4 - Položkový rozpočet (zohledňující všechny technologické postupy

prováděných prací realizaci projektu metodou dodávky Design & Build)
Příloha č. 5 - Předběžná zpráva o nakládání s odpady v rámci realizace stavby „Demolice

stavebních objektů " - 2. etapa
Příloha č. 6.1,6.2,6.3 - Rozhodnutí o odstranění stavby (staveb)
Příloha č. 7 - Časový harmonogram prací
Příloha č. 8 - Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí

(EIA)
Příloha č. 9.1 a 9.2 - Stanovení obecně závazných technických podmínek při provádění

prací v kolejišti vlečky dolu a v jeho blízkosti v letéch 2022-23
a situační výkres širších vztahů

V Karviné dne: V Petřvaldu dne
12 -88- 2022 2 9 -08- 2022

Za DIAMO, státní podnik Za AWT Rekultivace a.s.:

odštěpný závod DARKOV

ředitel odštěpného závodu DARKOV
na základě Generálního pověření
ze dne 18. 1. 2022

předseda představenstva

místopředseda představenstva
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10. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že je srozumitelná a určitá, že jevýrazem jejich právě a svobodné vůle, že nebyla sjednána v tísni za nápadněneváhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Přílohy smlouvy:Příloha č. 1Příloha č. 2Příloha č. 3Příloha č. 4
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Příloha č. 5

V Petřvaldu dneV Karviné dne: 12  -88- 20?Z 29  -08-2022
Za DIAMO, státní podnik Za AWT Rekultivace a.s.:
odštěpný závod DARKOV

předseda představenstvaředitel odštěpného závodu DARKOVna základě Generálního pověřeníze dne 18. 1. 2022

místopředseda představenstva
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Registrační čPříloha k(e)

BEZPEČNOSTNÍ DOHODA
o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, bezpečnosti práce, požárníochrany, radiační ochrany a ochrany životního prostředí na pracovištích,v areálech a objektech společnosti DIAMO, s. p., o. z. DARKOV

1. Obecné povinnosti
a) Bezpečnostní dohoda o zajištění BOZP, BP, PO, RO a OŽP (dále též jen bezpečnostnídohoda) je závazná pro všechny zaměstnance cizího subjektu včetně zaměstnanců jehododavatelů či subdodavatelů (dále též jen cizí subjekt), působících na pracovištích nebov areálech či objektech (dále též jen pracoviště) společnosti DIAMO, s. p., o. z. DARKOV,(dále též jen o. z. DARKOV) s vědomím jejich zaměstnanců.
b) Bezpečnostní dohoda je nedílnou součástí smluvního ujednání (smlouva, objednávka,dohoda) uzavřeného mezi o. z. DARKOV a cizím subjektem, vztahuje se na veškeré prácea činnosti související s plněním předmětu smluvního ujednání a lze ji po vzájemné dohoděkdykoliv doplnit.
c) Zástupci o. z. DARKOV a cizího subjektu jsou povinni vzájemně se písemně (event.v elektronické podobě) informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejichpůsobením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišťováníBOZP, BP, PO a RO pro všechny zaměstnance na pracovišti.
d) O. z. DARKOV odpovídá za koordinaci provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdravízaměstnanců a postupů k jejich zajištění v souladu se zněním § 101, odst. 3 zákona

č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, na všech pracovištích o. z. DARKOVvyjma pracovišť, která jsou za účelem plnění předmětu smluvního vztahu protokolárněpředaná cizímu subjektu. Na protokolárně předaném pracovišti odpovídá za koordinaciprovádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupů k jejichzajištění v souladu s § 101, odst. 3 zákona č 262/2006 Sb., zákoník práce, v platnémznění, cizí subjekt.
2. Povinnosti o. z. DARKOV
a) Zajistit pracoviště tak, aby byly naplněny požadavky k zajištění BOZP, BP, PO, RO a OŽPvyplývající z právních a ostatních předpisů. Je-li možné pracoviště cizímu subjektu předat,pak před zahájením prací zajistí protokolární předání pracoviště, včetně vymezeníprostorů, ve kterých přebírá cizí subjekt odpovědnost za dodržování platných právnícha ostatních předpisů v plném rozsahu.
b) Před zahájením působení zaměstnanců cizího subjektu na pracovišti o. z. DARKOV jepovinností o. z. DARKOV seznámit tyto zaměstnance s dotčenými právními a ostatnímipředpisy k zajištění BOZP, BP, PO, RO a OŽP platnými pro práci na dotčeném pracovišti.Dále zajistí seznámení cizího subjektu s provozní dokumentací, s příslušnou částíhavarijního plánu a s únikovými cestami. Současné zajistí proškolení pracovníků cizíhosubjektu z bezpečnostních předpisů a řídících aktů, vydaných o. z. DARKOV, v oblastiBOZP, BP, PO, RO a OŽP v rozsahu, potřebném pro výkon práce cizího subjektu nadotčených pracovištích o. z. DARKOV.
c) Zavazuje se předávat cizímu subjektu své vydané řídicí akty a povolení odchylek odbezpečnostních předpisů k zajištění BOZP, BP, PO, RO a OZP, související s výkonemprovozu cizího subjektu na pracovištích o. z. DARKOV.
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d) Zajistit na předaných pracovištích případné potřebné vybavení věcnými prostředky požárníochrany a požárními bezpečnostními zařízeními včetně provedení jejich kontrol, revizía oprav požárně bezpečnostních zařízení.
e) Zajistit pro případnou práci s otevřeným ohněm vystavení písemného povolenív součinnosti s cizím subjektem.
f) Zavazuje se pro cizí subjekt za úplatu zajišťovat služby v oblasti BOZP, BP, PO, RO, OŽPa sociálních potřeb na úrovni služeb, poskytovaných svým zaměstnancům, včetněposkytnutí první pomoci.
g) Dojde-li k úrazu zaměstnance cizího subjektu na nepředaném pracovišti o. z. DARKOV jepovinností o. z. DARKOV objasnit příčiny a okolnosti vzniku úrazu. O tomto úrazu uvědomíbez zbytečného odkladu zástupce cizího subjektu, umožní mu  účast na objasnění příčina okolností vzniku úrazu a seznámí ho s výsledky tohoto objasnění.

3. Povinnosti cizího subjektu
a) Zodpovídá a je povinen u svých zaměstnanců a zaměstnanců dodavatelů či subdodavatelůzajistit dodržování příslušných požadavků k zajištění BOZP, BP, PO, RO a OŽPvyplývajících z právních a ostatních předpisů, včetně řídicích aktů o. z. DARKOV, platnýchpro předaný objekt nebo pracoviště. Po převzetí pracoviště zodpovídá i za bezpečný stava údržbu požárních, bezpečnostních a hygienických zařízení. Na zařízeních o. z.DARKOV, jak na převzatém pracovišti, tak i mimo ně, nesmí bez vědomí o. z. DARKOVprovádět jakékoli změny. Případné cizím subjektem prokazatelně způsobené škody cizísubjekt neprodleně odstraní nebo finančně uhradí nejpozději do doby zpětného předánía převzetí objektu nebo pracoviště. Toto se týká rovněž vícenákladů, vzniklých napracovištích o. z. DARKOV v důsledku činnosti cizího subjektu (náklady souvisejícís likvidací havárie, pokuty orgánů dozoru apod.).
b) Udržovat na převzatém pracovišti pořádek a čistotu, rovněž tak i v jiných používanýchprostorách. Prostory, užívané společně s o. z. DARKOV nesmí znečišťovat, v případějejich znečištění musí prostory okamžitě uklidit. Ve společných prostorách nesmí bezsouhlasu o. z. DARKOV skladovat ani odkládat žádné předměty. Pro příchod a odchodz pracoviště bude používat stanovených cest, bez vědomí o. z. DARKOV nesmí vstupovatdo prostor a na pracoviště o. z. DARKOV, které mu nebyly předány a které nejsou společněužívány.
c) Zajistit přidělování práce pouze těm zaměstnancům, u nichž je ověřena zdravotnízpůsobilost, kteří jsou odborně způsobilí pro výkon přidělené práce, u nichž byly ověřenyteoretické a praktické znalosti a byli seznámeni s předpisy k zajištění BOZP, BP, PO, ROa OŽP při vykonávané činnosti. Doklady o odborné způsobilosti zaměstnanců, kteří sebudou podílet na plnění předmětu smluvního vztahu, musí být k dispozici u vedoucíhozaměstnance cizího subjektu pro případnou kontrolu na pracovišti.
d) Zajistit, aby se na převzatém pracovišti samostatně nepohybovaly neproškolené cizíosoby.
e) Vybavit své zaměstnance a osoby, které se s jeho vědomím zdržují na převzatémpracovišti, osobními ochrannými pracovními prostředky podle profesí, činností a rizika kontrolovat jejich používání.
f) Pro svou činnost na pracovištích o. z. DARKOV používat jen takové stroje, zařízení,přístroje, pomůcky a materiály, které svou konstrukcí, provedením a technickým stavemodpovídají příslušným předpisům k zajištění BOZP, BP, PO, RO a OŽP a nezhoršujípracovní prostředí nad dovolené hodnoty. Zařízení o. z. DARKOV mohou zaměstnancicizího subjektu použít pouze se souhlasem příslušných pracovníků o. z. DARKOV.
g) Nahlásit inspekční službě příslušné lokality o. z. DARKOV případný úraz zaměstnancůcizího subjektu anebo mimořádnou událost (závažnou událost, závažnou provoznínehodu, nebezpečný stav), ke které dojde na pracovištích cizího subjektu nebo kterouzaměstnanci cizího subjektu zjistili kdekoli v areálu příslušné lokality o. z. DARKOV.
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Při mimořádných událostech postupovat v souladu s havarijním plánem a s pokynyvedoucího likvidace havárie (do jeho příchodu v souladu s pokyny inspekční služby).
h) Zajistit šetření pracovních úrazů svých zaměstnanců na předaných a převzatýchpracovištích a provést jejich evidenci, včetně sepsání záznamu o úrazu. Při šetřenípracovních úrazů vždy vyzvat k možné účasti zástupce o. z. DARKOV.
i) Dojde-li ke smrtelnému úrazu, úrazu životu nebezpečnému, hromadnému úrazu neboúmrtí na protokolárně předaném pracovišti cizího subjektu, plní ohlašovací povinnost cizísubjekt.
j) Cizí subjekt je povinen zajistit po dobu přítomnosti svých zaměstnanců na pracovištích o.z. DARKOV nepřetržitou dostupnost oprávněného vedoucího zaměstnance písemněurčeného zaměstnavatelem, který bude oprávněn u zaměstnanců cizího subjektu provádětorientační vyšetření na přítomnost alkoholu a jiných návykových látek. Písemně určenýzaměstnanec je povinen poskytnout oprávněnému vedoucímu zaměstnanci o. z. DARKOV(inspekční služba, bezpečnostní technik, dispečer, vedoucí zaměstnanci)a zaměstnancům, kteří zajišťují ochranu a ostrahu pracovišť o. z. DARKOV součinnostv oblasti provádění orientačních vyšetření na zjištění požívání alkoholu a jinýchnávykových látek při práci. Z případných pozitivních výsledků vyvodí cizí subjekt důsledkya přijme opatření k jejich zamezení. Zhotovitel zajistí, aby jeho zaměstnanec, subdodavatelnebo návštěva s pozitivním výsledkem zkoušky se nadále již nevyskytovala napracovištích o. z. DARKOV. Cizí subjekt je povinen uhradit o. z. DARKOV smluvní pokutuza každé pozitivní zjištění při provádění kontroly na přítomnost alkoholu a návykových láteku zaměstnanců cizího subjektu nebo zaměstnanců dodavatele či subdodavatele viz bod 4.
k) Zajistit evidenci svých pracovníků od jejich nástupu do práce až do ukončení směny,a to, že po ukončeni směny opustí všichni pracovníci cizího subjektu pracovištěo. z. DARKOV. Toto ukončení směny musí nahlásit na inspekční službu dané lokality,není-li dohodnuto jinak. Na převzatém pracovišti nesmí pracovat osamocený pracovníkbez možnosti tel. spojení na stanoviště IS.
l) Umožnit vstup na pracoviště cizího subjektu kontrolním orgánům o. z. DARKOV. PříslušnýTH zaměstnanec o. z. DARKOV provádějící kontrolu, je povinen oznámit technickémudozoru nebo zástupci cizího subjektu svou přítomnost a účel kontroly.
m) Dodržovat zákaz kouření a používání otevřeného ohně na pracovištích o. z. DARKOVmimo vyhrazená místa ke kouření.
n) Zajistit za účelem identifikace svých zaměstnanců pohybujících se na pracovištícho. z. DARKOV zřetelné označení názvem firmy na pracovních oděvech nebo napoužívaných ochranných přilbách.
o) S odpady vzniklými při činnosti cizího subjektu nakládat v souladu s platnými předpisy,v závislosti na jejich druhu.
p) Cizí subjekt může pouze s předchozím písemným souhlasem o. z. DARKOV pověřitprováděním prací nebo jejich části jinou fyzickou či právnickou osobu, vyjma osobzákonem nepovolených. Tato povinnost platí také pro každého dalšího subdodavatelepůvodního nebo nadřazeného subdodavatele, čili všichni subdodavatelé musí být předemschváleni o. z. DARKOV. Cizí subjekt má však vždy zodpovědnost, jako by práce realizovalsám. Cizí subjekt oznámí o. z. DARKOV název fyzické nebo právnické osoby, kterásubdodávku provádí, včetně předpokládaného objemu prováděných prací.
q) Cizí subjekt, se zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví připráci na staveništi v případě, že bude ustanoven, a to po celou dobu přípravy a realizacestavby. Současně je cizí subjekt, v takovém případě, povinen zavázat k této součinnostivšechny své dodavatele a subdodavatele prací a činností souvisejících s přípravou arealizací předmětu smluvního vztahu.
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4. Smluvní pokuty při neplnění požadavků k zajištění BOZP, BP, PO, RO a ochrany ŽP
Smluvní pokuta vůči cizímu subjektu, který působí v o. z. DARKOV za účelem plnění předmětusmlouvy, může být uplatňována v prokázaném případě hrubého či opakovaného neplněnípožadavků k zajištění BOZP, BP, PO, RO a ochrany ŽP vyplývajících z:

• právních předpisů;
• ostatních předpisů cizího subjektu;
• ostatních předpisů (včetně AHŘ s. p. DIAMO, o. z. DARKOV), s nimiž byl cizísubjekt seznámen.

Smluvní pokuta vůči cizímu subjektu se může uplatňovat také v případě, že k neplněnípožadavků k zajištění BOZP, BP, PO, RO a ochrany ŽP dochází ze strany osob pověřenýchcizím subjektem k provádění jakýchkoliv prací či činností za účelem plnění předmětusmluvního vztahu.
Návrh na výši smluvní pokuty, včetně jejího odůvodnění, předloží vedoucí odboru BOZPoprávněné osobě (garantu smlouvy) za realizaci předmětu smluvního vztahu ze strany o. z.DARKOV, která zajistí její uplatnění vůči cizímu subjektu srážkou ve fakturaci za dané období.

4.1 Výše smluvní pokuty při realizaci plnění předmětu smlouvy, jehož celkovásjednaná cena nepřesáhne 10 mil. Kč
V případě realizace plnění předmětu smlouvy, jehož celková sjednaná cena nepřesáhne 10mil. Kč, může být vůči cizímu subjektu, který působí v o. z. DARKOV za účelem plněnípředmětu smlouvy, uplatněna smluvní pokuta v částkách dle tabulky č. 1.
Tabulka č. 1: Výše smluvní pokuty při realizaci plnění předmětu smlouvy, jehož celkovásjednaná cena nepřesáhne 10 mil. Kč

Poř. č. Závada Výše smluvní pokuty zakaždý zjištěný případ
1. Nezajištění pracovníků proti pádu z výšky nebo do hloubky.12. Používání nezpůsobilých dočasných stavebních konstrukcí.
3. Nezajištění stěn výkopu proti sesutí.
4. Provádění prací prostřednictvím pracovníků bez příslušnézdravotní a odborné způsobilosti č i na nezpůsobilém zařízení,resp. nepředložení požadovaných dokladů o dané způsobilostipracovníka či zařízení.
5. Nezajištění bezpečného rozvodu elektrické energie.
6. Nestanovení nebo nedodržování stanovených podmínek požárníbezpečnosti při činnostech se zvýšeným nebo vysokýmpožárním nebezpečím.
7. Donášení a požívání alkoholických nápojů č i užívání jinýchnávykových látek v areálu o. z. DARKOV (na pracovišti); vstuppracovníků do areálu o. z. DARKOV (na pracoviště) pod vlivemalkoholu či jiné návykové látky.
8. Nenahlášení úniku závadných látek.
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Poř. č. Závada Výše smluvní pokuty zakaždý zjištěný případ
9. Nepoužívání OOPP. ■10. Nedodržení prokazatelného pokynu k zajištění RO vydanéhodohlížející osobou.
11. Jiné závady či ostatní porušení ovlivňující BOZP, BP, PO, RO aochranu ŽP při realizaci prací a činností.
12. Neodstranění kterékoliv z výše uvedených závad ve stanovenémtermínu.

4.2 Výše smluvní pokuty při realizaci plnění předmětu smlouvy, jehož celkovásjednaná cena přesáhne 10 mil. Kč
V případě realizace plnění předmětu smlouvy, jehož celková sjednaná cena přesáhne 10 mil.Kč, může být vůči cizímu subjektu, který působí v o. z. DARKOV za účelem plnění předmětusmluvního vztahu, uplatněna smluvní pokuta v částkách dle tabulky č. 2.
Tabulka č. 2: Výše smluvní pokuty při realizaci plnění předmětu smlouvy, jehož celkovásjednaná cena přesáhne 10 mil. Kč

Poř. č. Závada Výše smluvní pokuty zakaždý zjištěný případ
1. Nezajištění pracovníků proti pádu z výšky nebo do hloubky.
2. Používání nezpůsobilých dočasných stavebních konstrukcí.
3. Nezajištění stěn výkopu proti sesutí.
4. Provádění prací prostřednictvím pracovníků bez příslušnézdravotní a odborné způsobilosti či na nezpůsobilém zařízení,resp. nepředložení požadovaných dokladů o dané způsobilostipracovníka či zařízení.
5. Nezajištění bezpečného rozvodu elektrické energie.
6. Nestanovení nebo nedodržování stanovených podmínek požárníbezpečnosti při činnostech se zvýšeným nebo vysokýmpožárním nebezpečím.
7. Donášení a požívání alkoholických nápojů či užívání jinýchnávykových látek v areálu o. z. DARKOV (na pracovišti); vstuppracovníků do areálu o. z. DARKOV (na pracoviště) pod vlivemalkoholu či jiné návykové látky.
8. Nenahlášení úniku závadných látek.
9. Nepoužívání OOPP.
10. Nedodržení prokazatelného pokynu k zajištění RO vydanéhodohlížející osobou.
11. Jiné závady či ostatní porušení ovlivňující BOZP, BP, PO, RO aochranu ŽP při realizaci prací a činností.
12. Neodstranění kterékoliv z výše uvedených závad ve stanovenémtermínu.
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V Karviné
Dne: 13.12.2021
Za o. z. DARKOV : Za cizí subjekt:
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Příloha č. 2

VŠEOBECNÁ INSTRUKCE č. 12

Pracovní pravidla pro použití otevřeného ohně v podzemí dolů a na povrchovýchpracovištích



Příloha č. 3

Technologický postup



Příloha č. 4

Položkový rozpočet



Příloha č. 5

Předběžná zpráva o nakládání s odpadyv rámci realizace stavby „Demolice stavebníchobjektů lokalita “ - 2 etapa

Objednatel (zadavatel VŘ): DIAMO, státní podnik, odštěpný závod DARKOVStonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná
Zpracovatel (účastník VŘ) : AWT Rekultivace a.s.Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald

Zpracovala: Schválil:



Příloha č. 6.1

OBVODNÍ  BÁŇSKÝ ÚŘAD
PRO ÚZEMÍ  KRAJŮ  MORAVSKOSLEZSKÉHO A OLOMOUCKÉHO

č.j. SBS 39386/2020/OBÚ-05/14
v Ostravě dne 1 .2.2021

ROZHODNUTÍ
ODSTRANĚNÍ  STAVBY

Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého (dále jen „OBÚ“),
místně a věcně příslušný jiný stavební úřad podle § 16 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „stavební zákon“), v navazujícím správním řízení zahájeném dne 11.1 1.2020 pod č.j. SBS
39386/2020, k žádosti společnosti

o vydání rozhodnutí odstranění staveb, vydává podle § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb„
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), rozhodnutí, kterým

1.  povo lu je
podle § 128 odst. 4 stavebního zákona vlastníkovi stavby odstranění staveb označených
pod souhrnným názvem „DEMOLIČNÍ VÝMĚRY - OBJEKTY BÝVALÉ LJPRAVNY



Příloha č. 6.2
OBVODNÍ banský uraď
PRO ÚZEMÍ KRAJŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO A OLOMOUCKÉHO
Veleslavínova 18, P.O. BOX 103, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

Ve ře jná  vyh lá ška
VÁŠ DOPIS / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘ iZUJE/UNKASBS 43670/2020/OBÚ-05/14 OSTRAVA18.2.2021

Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého (dále také „OBÚ“), místněa věcně příslušný jiný stavební úřad podle § 16 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánovánía stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

podle § 144  a § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, účastníkům řízenítouto veřejnou vyhláškou rozhodnutí o povolení odstranění staveb označených pod souhrnným názvem„DEMOLIČNÍ VÝMĚRY - OBJEKTY BÝVALÉ ÚPRAVNY UHLÍ 

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:1 9 -02- 2021



Příloha č. 6.3
OBVODNÍ banský uraď
PRO ÚZEMÍ KRAJŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO A OLOMOUCKÉHO
Veleslavínova 18, P.O. BOX 103, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

Ve ře jná  vyh lá ška
VÁŠ DOPIS / ZE DNE NAŠE ZNAČKASBS 43672/2020/OBÚ-05/12 VYŘIZUJE /LINKA. OSTRAVA18.2,2021

Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého (dále také „OBÚ“), místněa věcně příslušný jiný stavební úřad podle § 16 odst. 3 zákona č .  183/2006 Sb., o územním plánovánía stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
doručuje

podle § 144 a § 25 zákona č .  500/2004 Sb., správní řád, ve  znění pozdějších předpisů, účastníkům řízenítouto veřejnou vyhláškou rozhodnutí o povolení odstranění staveb označených pod souhrnným názvem„DEMOLIČNÍ VÝMĚRY - OBJEKTY BÝVALÉ ÚPRAVNY UHLÍ 

Tato veřejná vyhláška a její příloha jsou vyvěšeny:

Příloha: rozhodnutí OBÚ Č.j. SBS 43672/2020/OBÚ-05/11
Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:1 9 -02- 2021



Příloha č. 7

Časový harmonogram prací



Příloha č. 8
Minis ters tvo  ž ivo tn ího prost ředí Odbor posuzování vlivů na životní prostředía integrované prevence

Praha dne 29. srpna 2019
Č. j . :  MZP/2019/710/7434

ZÁVAZNÉ STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ(dále jen „závazné stanovisko”)
podle § 9a odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředía o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životníprostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon")

Výroková část
Název záměru:
Kapacita (rozsah) záměru:

Ministerstvo životního prostředíVršovická 1442/65, 100 10 Praha 10



Příloha č. 9.1

Ostrava, 25.5.2022

DIAMO státní podnikodštěpný závod DARKOV
Vedoucí oddělení realizace útlumuStonavská 2179, Doly735 06 Karviná

Stanovení obecně závazných technických podmínek při prováděnídemoličních prací v kolejišti vlečky dolu  a v jeho blízkostiv letech 2022-23

Příloha č. 9.1

Ostrava, 25.5.2022

DIAMO státní podnikodštěpný závod DARKOV
Vedoucí oddělení realizace útlumuStonavská 2179, Doly735 06 Karviná

Stanovení obecně závazných technických podmínek při prováděnídemoličních prací v kolejišti vlečky dolu  a v jeho blízkostiv letech 2022-23
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