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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené dne 26. 4. 2022 mezi Smluvními stranami, kterými jsou

Objednatel 

Název:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Zastoupen: 

Kontaktní osoby:

Masarykova univerzita 

Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno
00216224 

CZ00216224  

Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou

XXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXX, 
e-mail:  XXXXXXXXX 

XXXXXXXXX, 
e-mail: XXXXXXXXX,  mobil: XXXXXXXXX

a 

Zhotovitel 

Obchodní firma/název/jméno:  ERDING, a.s.

Sídlo: Zaoralova 2058/5, 628 00 Brno 

IČ: 25512455 

DIČ/VAT ID: CZ25512455 

Zastoupen: Přemysl Botko, místopředseda představenstva
Zápi  v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 2465
Bankovní spojení: 382349813/0300 

IBAN: 

Korespondenční adresa:
Kontaktní osoby:  

CZ93 0300 0000 0003 8234 9813 

Zaoralova 2058/5, 628 00 Brno 

XXXXXXXXX, tel. č.: tel.: XXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXX 

XXXXXXXXX, tel: XXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXX 

XXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXX
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Veřejná zakázka: II. fáze výměny kotlů v kotelně PdF, Poříčí 9, zadávaná v zadávacím řízení v souladu 
se ZZVZ. v zadávacím řízení mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, (dále jen „ZZVZ“)

Smluvní strany výslovně utvrzují, že slova a slovní spojení uváděná v dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen 
„Dodatek“) s velkým počátečním písmenem jsou míněna přesně v tom významu, jaký je pro ně uveden ve
Smlouvě. Smluvní strany dále výslovně utvrzují, že i význam ostatních slov či slovních spojení uváděných v 
Dodatku je míněn obdobně tak, jak jsou tato slova a slovní spojení užita ve Smlouvě. 

I. Odůvodnění uzavření Dodatku

I. 1) Smluvní strany se v souladu s ust. VII. Smlouvy dohodly na provedení Změn.

I. 2) Smluvní strany se v souladu s ust. XII. 3) Smlouvy dohodly, že Změny budou stvrzeny Dodatkem.

II. Popis Změn a jejich klasifikace dle ZZVZ

II. 1) V průběhu provádění Díla bylo při periodické revizi spalinových cest zjištěno, že tuto revizi nejde po 
úpravách kotlů a jejich odvodu spalin provádět stejným způsobem jako doposud. Z tohoto důvodu je 
nutné provést samostatný bezpečný výlez na střechu včetně lávky na komín.

III. Dopad Změn na Cenu Díla

III. 1) Cena Díla se v důsledku Změn uvedených v Dodatku zvyšuje o částku:

61 600,00 Kč bez DPH.

III. 2) Cena Díla nově činí 3 861 252,58 Kč bez DPH.

IV. Závěrečná ujednání

IV. 1) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

IV. 2) Nedílnou přílohou tohoto Dodatku je Změnový list č. 1 včetně rozpočtu.

IV. 3) Smluvní strany potvrzují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí. Na 
důkaz toho připojují své elektronické podpisy.



Stavba: Z21-202

Zadavatel IČO: 00216224

DIČ: CZ00216224

60200

Zhotovitel: IČO: 25512455

DIČ: 2551245

62800

Vypracoval:

Rozpis ceny
HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní
Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Žerotínovo náměstí 617/9

Změnový list - PdF - II. Etapa výměna kotlů, Poříčí 9
Kotelna PDF MU

Masarykova univerzita

Brno-Brno-město

ERDING, a.s.

Zaoralova 2058/5

Brno

Celkem

0,00

74 536,00

Za zhotovitele

0,00
0,00

61 600,00
12 936,00

0,00



PdF Poříčí 9, Brno Odpočty Přípočty Cena

Komínová lávka, výlez na střechu 0,00 77 000,00 77 000,00

Sleva pro zákazníka 20% 15 400,00

Cena Celkem 0,00 61 600,00 61 600,00

Komínová lávka, výlez na střechu



S: Z21-202

O: 1.4

R: 1.4

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 77 000,00
1 Výlezové okno, komínová lávka 2m vč. zábradlí, montáž s kotvením chemickou kotvou,    režiijní 

náklady, doprava
kompl. 1,00000 77 000,00 77 000,00 Vlastní

Celkem 77 000,00

Poznámky
Dodávka a montáž:  4 - 5 týdnů od objednání prací.

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy Etapa II.

Kotelna PDF MU

Stavební úpravy Etapa II.
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