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DODATEK SMLOUVY O DÍLO č. 1 
na realizaci veřejné zakázky s názvem: 

 „Novostavba chodníku v ulici Kokořínská v Mělníku“ 
(dále: „dodatek smlouvy“) 

číslo smlouvy v evidenci objednatele 0000282/2022/SS 

číslo dodatku smlouvy v evidenci zhotovitele:  

 

I. 

Smluvní strany 

 

Níže uvedené smluvní strany 

I. Objednatel:     Město Mělník 

  se sídlem:   náměstí Míru č. p. 1, 276 01 Mělník 

  zastoupen:    MVDr. Ctiradem Mikešem, starostou města 

              IČO:    00237051 

   DIČ:   CZ00237051 

   Bankovní spojení:   Česká spořitelna, a.s., pobočka Mělník 

   Číslo účtu:   1169 - 046 000 43 79/0800 

 (dále: „objednatel“) 

 

II. Zhotovitel:         STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o. 

 se sídlem:  Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník 

  zastoupen:   Petrem Neumannem - jednatelem  

                        IČO:   281 77 851  

            DIČ:   CZ28177851  

 Bankovní spojení:  ČS a.s., pobočka Mělník 

   Číslo účtu:      0490056399/0800    

Společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze  

v oddíle C složce 130876 

(dále: „zhotovitel“) 

(souhrnně: „smluvní strany“) 

 

dnešního dne uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění (dále 

jen: „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo uzavřené dne 14. 4. 2022 mezi výše 

uvedenými smluvními stranami (dále: „smlouva“) na realizaci veřejné zakázky  s názvem: 
„Novostavba chodníku v ulici Kokořínská v Mělníku“. 
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II. 

Předmět dodatku smlouvy 

 

Smluvní strany se dnešního dne dohodly na níže uvedených změnách uzavřené smlouvy: 

 

II. a 

Změna termínu provedení díla 

 

Smluvní strany prohlašují, že na základě a v souladu s ustanovením Článku 2 smlouvy, došlo 

mezi objednatelem a zhotovitelem k dohodě o termínu předání staveniště. 

 

Článek 2. Místo a doba plnění díla odstavec 2.2.1 smlouvy o dílo nově zní: 

 

         2.2.1 Zhotovitel zahájí práce na realizaci předmětu díla po předání staveniště 

objednatelem zhotoviteli. Termín předání staveniště se stanovuje na 6. 6. 2022. 

 

 

II. b 

Změna ceny díla  
 

V souladu s ustanoveními odstavce 13.6.1 Smlouvy se smluvní strany dohodly na těchto 

změnách ceny díla dle Článku 3 smlouvy: 

 

Na změně ceny za stavební dílo dle popisu, specifikaci a zdůvodnění změn dle změnového listu: 

č.1 VP 2A včetně jeho příloh 

cena víceprací + 263 584,00 Kč bez DPH, 

č.2 VP 1A včetně jeho příloh 

cena víceprací + 33 650,10 Kč bez DPH, 

č.3 VP 1B včetně jeho příloh 

cena víceprací +399 869,90 Kč bez DPH, 

 

 

Navýšení ceny za stavební dílo činí celkem: 

 Cena bez DPH 697 104,00 Kč 

 DPH stanovena dle aktuální výše 21 % 146 391,84 Kč 

 cena celkem včetně DPH 843 495,84 Kč 

 

Článek 3. Cena za dílo první část odstavce 3.1 smlouvy o dílo nově zní: 

 

Cena za dílo specifikované v článku 1. této smlouvy je stanovena v souladu s obecně 

právními předpisy na základě nabídky zhotovitele jako účastníka ze zadávacího řízení, jež 

předcházelo uzavření této smlouvy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši: 

 

Cena díla v Kč bez DPH:  9 366 518,00 

Celkem Kč DPH:             1 966 968,78 

Cena díla Kč včetně DPH:  11 333 486,78 
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III. 

Ostatní a závěrečná ujednání dodatku smlouvy 
 

3.1 Smluvní strany po přečtení dodatku smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že dodatek 

smlouvy byl sepsán určitě a srozumitelně na základě pravdivých údajů a jejich pravé a svobodné 

vůle, nikoliv v tísni a za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své 

vlastnoruční podpisy. 

3.2 Smluvní strany výslovně prohlašují, že veškeré údaje a skutečnosti obsažené v tomto dodatku 

smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku, v platném znění a udělují svůj souhlas k jejich užití a zveřejnění bez 

stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

3.3 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek smlouvy bude zveřejněn v souladu s 

ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní 

strany se dohodly, že dodatek smlouvy v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR zveřejní 

objednatel. 

 

Příloha dodatku smlouvy: Změnový list č.1, 2, 3 - včetně jeho příloh 

 

Schvalovací doložka: 

Rada města Mělník odsouhlasila uzavření tohoto dodatku smlouvy usnesením č.356/2022/R 

dne 30. 5. 2022. 

 

Objednatel: Město Mělník 

 

V Mělníku dne ............. 

Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA              

                    NEUMANN s.r.o. 

V Mělníku, dne ............................ 

 

 

 

 

 

 

 

.......................................... 

MVDr. Ctirad Mikeš, starosta města 

                ...................................... 

Petr Neumann – jednatel společnosti 
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