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Dodatek č. 3  
č. j. PPR-25954-473/ČJ-2019-990640  

k Prováděcí smlouvě č. 2 č. j. PPR-25954-392/ČJ-2019-990640 
ve znění dodatku č. 1 č. j. PPR-25954-418/ČJ-2019-990640 a 
ve znění dodatku č. 2 č. j. PPR-25954-460/ČJ-2019-990640 

 
k Centrální rámcové dohodě č. j. PPR-25954-357/ČJ-2019-990640 

Smluvní strany:  

Česká republika – Ministerstvo vnitra 

Sídlo:   Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34,  Praha 
IČO:       00007064 
DIČ:    CZ00007064 
Zastoupená: plk. Mgr. Branislavem Samkem, ředitelem Ředitelství pro podporu 

výkonu služby Policejního prezidia České republiky 
 
Korespondenční adresa: Policejní prezidium ČR, Ředitelství pro podporu výkonu služby,      
                                                  poštovní schránka 62/ ŘPVS, 170 89  Praha 7 
 
(dále jen „objednatel“) 
 
 
a  
 
YOUR SYSTEM spol. s r.o.  
 
Sídlo:     Türkova 2319/5b, Praha 4, PSČ 149 00 
IČO:     00174939 
DIČ:     CZ00174939 
Zastoupená:  
 
Korespondenční adresa:  Türkova 2319/5b, Praha 4, PSČ 149 00 
 
Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 
oddíl C, vložka 72.  
 
(dále jen „dodavatel“) 
 
(společně dále také jen „smluvní strany“, nebo jednotlivě „smluvní strana“) 
 
uzavírají tento Dodatek č. 3 k Prováděcí smlouvě č. 2 ze dne 21. 05. 2021 č. j.: PPR-25954-392/ČJ-
2019-990640 (dále jen „Dodatek“): 
 
 

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
 

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 05. 2021 Prováděcí smlouvu č. 2 č. j. PPR-25954-392/ČJ-
2019-990640 (dále jen „Prováděcí smlouva“), a to za podmínek určených v Centrální 
rámcové dohodě ze dne 06. 04. 2021 č. j. PPR-25954-357/ČJ-2019-990640 (dále jen 
„Dohoda“). 
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1.2. Smluvní strany se dohodly, že termíny akceptace plnění se posouvají o 23 dnů z důvodu 
neprovedených školení. Důvodem prodloužení je stanovení vhodných termínů pro školení 
Objednatelem až v průběhu září a to v souvislosti s dovolenými v měsíci srpnu a související 
vyšší vytížeností pracovníků na začátku září. Zároveň byl předpokládaný počet prezenčních 
školení rozšířen ze 2 na 3 (na žádost Objednatele, bez navýšení ceny plnění), což zvyšuje 
logistické nároky na straně Objednatele. 

1.3. Tento Dodatek se uzavírá v souladu s § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek. 
 

II. PŘEDMĚT DODATKU 
 
2.1. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení čl. 3 odst. 3.1. Prováděcí smlouvy se nahrazuje 

následujícím zněním:  
 
„3.1. Dodavatel je povinen dodat dílčí plnění do 10. 1. 2022 a úplný předmět plnění do 

23. 9. 2022.“ 
 

 
III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
3.1. S výjimkou změny dle článku II tohoto Dodatku zůstávají ostatní ujednání Prováděcí smlouvy 

beze změny. 

3.2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv.  

3.3. Tento Dodatek je podepsán oběma smluvními stranami elektronickým podpisem.  

 
 
 

Objednatel:        Dodavatel:  

 

.......................................      ....................................... 
Ministerstvo vnitra – Česká republika     YOUR SYSTEM, spol. s r. o. 
plk. Mgr. Branislav Samek      
ředitel ŘPVS PP ČR       


