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Dodatek č. 2  

k příkazní smlouvě TDI 

 
 

„Lávka pro pěší přes kolejiště nádraží v Chebu - III“ 
 

mezi těmito smluvními stranami: 

 

1. město Cheb 
 se sídlem:    náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb 

 IČO:    00253979 

 DIČ:    CZ 00253979 

 Bankovní spojení:   KB Cheb č. ú. 19-528331/0100 

 statutární zástupce ve věcech této smlouvy: Mgr. Antonín Jalovec, starosta 

 zástupce pro věci smluvní:  Ing. Marcela Nečekalová, vedoucí odboru investičního 

 zástupce pro věci technické:  Václav Michálek, úředník odboru investičního 

 (dále jen „příkazce“), 

 

na straně jedné 

 

a 

 

   2. Pontex spol. s.r.o. 

        zapsán v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, spisová značka C2994 

       se sídlem:            Bezová 1658/1, Braník, 147 00 Praha 4 

       IČO:                  40763439 

       DIČ:                   CZ40763439 

       Bankovní spojení:  ČSOB, a.s.  

 číslo účtu:   474022543/0300 

       statutární zástupce ve věcech této smlouvy: Ing. Martin Havlík, jednatel 

zástupce pro věci technické: Ing. Martin Vavřena, ČKAIT č. 0009753 

 

(dále jen „příkazník“), 

 

na straně druhé 

 

se dohodly dodatkem č. 1 na následující změně výše uvedené příkazní smlouvy:  

 

Preambule 

 
V rámci plnění veřejné zakázky nastaly změny, které příkazci, ani příkazníkovi nebyly v době podání 

cenové nabídky známy. 

 

V průběhu realizace stavby zhotovitel Raeder & Falge zastavil stavební práce a následně město Cheb 

zhotoviteli smlouvu o dílo vypovědělo. Příkazníkovi se po dobu zastavení stavebních prací mění 

a snižuje rozsah činností a za tuto činnost se příkazníkovi mění sjednaná výše úhrady, a to do doby 

opětovného zahájení stavebních prací. Snížení rozsahu vykonávaných činností a jejich opětovné 

zahájení bude zapsáno ve stavebním deníku. 
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Po opětovném zahájení stavebních prací bude příkazníkovi náležet sjednaná odměna dle dodatku č. 1. 

 

 Po dobu přerušení prací bude příkazník vykonávat zejména následující činnosti: 

- Pravidelně alespoň 1x týdně provádět kontrolu staveniště se zaměřením na jeho zabezpečení, 

zamezení vstupu nepovolaných osob atd., provede fotodokumentaci stavu a to včetně stavu 

uloženého materiálu. Pokud by došlo k ztrátám materiálu, upozorní na to příkazce a ten 

případně uvědomí Policii ČR.  

 

- Pravidelně min. 1x za 2 týdny provede kontrolu stavu podpěrných a dalších pomocných 

konstrukcí, které jsou nezbytné pro statické fungování částečně vysunuté konstrukce lávky.  

 

- Pravidelně min. 1x za 2 týdny provede kontrolu stavu již vyrobených (postavených) 

konstrukcí, zejména NK lávky a v případě anomálního chování (vznik trhlin, průhybů apod.) 

vyrozumí neprodleně příkazce a projektanta lávky, aby mohla být učiněna nápravná opatření. 

 

- Bude poskytovat příkazci technickou pomoc při řešení dalšího postupu výstavby (za 

technickou pomoc ve znění tohoto dodatku se považují činnosti v rozsahu do 10 hod/měsíc. 

 

- Činnosti nad tento rámec by byly fakturovány zvlášť v hodinové sazbě 890 Kč/hod. + 

případné cestovní náklady). 

 

- Povede fotodokumentaci o uvedených kontrolách a celkovém stavu stavby a staveniště. 

 

- Po celou dobu přerušení prací bude rezervovat pro činnost TDI kapacity tak, aby v případě 

obnovení stavebních prací mohl přejít do režimu standardního TDI. 

 

  

 

Předmětem tohoto dodatku je změna stanovení výše odměny příkazníkovi. 

 

 

Předmět dodatku 

 
 

Původní znění odstavce 4. článku IX. příkazní smlouvy: 

 
4. Smluvní strany se dohodly, že měsíční odměna Příkazníka za činnosti TDI, jejíž předmět a rozsah 

je dán Příkazní smlouvou, je pevná a nepřekročitelná a činí 88 150,00 Kč bez DPH (slovy: 

osmdesát osm tisíc jedno sto padesát korun českých). 

             

se zrušuje a nahrazuje se novým zněním: 

  
4. Smluvní strany se dohodly, že měsíční odměna příkazníka za činnosti TDI po dobu zastavení 

stavebních prací, jejíž předmět a rozsah je dán příkazní smlouvou a dodatkem č. 2 činí 30 852 Kč 

bez DPH (slovy: třicet tisíc osm set padesát dva korun českých). 

 

Cena za provedení díla dle článku IX. odst. 4. tohoto dodatku bude splatná dle ustanovení článku 6. 

příkazní smlouvy.  
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Závěrečná ustanovení 
 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti. 
 

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv 

dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv. Příkazce se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném 

registru v souladu s uvedeným zákonem. 

 

Za příkazníka:        Za příkazce: 

 

V Praze dne dle el. podpisu                                                     V Chebu dne ………… 

 

 

 

 

______________________      _______________________ 

Ing. Martin Havlík, jednatel      Mgr. Antonín Jalovec, starosta   
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