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Dodatek č. 2  

k příkazní smlouvě BOZP 

 

 

„Lávka pro pěší přes kolejiště nádraží v Chebu - III“ 

 
mezi těmito smluvními stranami: 

 

1. město Cheb 
 se sídlem:    náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb 

 IČO:    00253979 

 DIČ:    CZ 00253979 

 Bankovní spojení:   KB Cheb č. ú. 19-528331/0100 

 statutární zástupce ve věcech této smlouvy: Mgr. Antonín Jalovec, starosta 

 zástupce pro věci smluvní:  Ing. Marcela Nečekalová, vedoucí odboru investičního 

 zástupce pro věci technické:  Václav Michálek, úředník odboru investičního 

 (dále jen „příkazce“), 

 

na straně jedné 

 

a 

 

   2. 2CE s.r.o. 

        zapsán v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Plzni spisová značka C 23306 

       se sídlem:            Hraničná 44, 350 02 Pomezí nad Ohří 

       IČO:                  29071895 

       DIČ:                   CZ29071895 

       Bankovní spojení:  FIO banka 

 číslo účtu:   2100890740/2010 

       statutární zástupce ve věcech této smlouvy: Mgr. Petr Dostál, jednatel 

zástupce pro věci technické: Mgr. Petr Dostál                                                                                       

osvědčení o odborné způsobilosti vydané ZEKA plus, s.r.o. 

dne 16.03.2017, evidenční č. ZEKA/619/KOO/2017 

(dále jen „příkazník“), 

na straně druhé 

se dohodly dodatkem č. 1 na následující změně výše uvedené příkazní smlouvy:  

 

 

Preambule 

 

Preambule 

 

V rámci plnění veřejné zakázky nastaly změny, které příkazci, ani příkazníkovi nebyly v době 

podání cenové nabídky známy. 

 

V průběhu realizace stavby zhotovitel Raeder & Falge zastavil stavební práce a následně město 
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Cheb zhotoviteli smlouvu o dílo vypovědělo. Příkazníkovi se po dobu zastavení stavebních 

prací mění a snižuje rozsah činností a za tuto činnost se příkazníkovi mění sjednaná výše 

úhrady, a to do doby opětovného zahájení stavebních prací. Snížení rozsahu vykonávaných 

činností a jejich opětovné zahájení bude zapsáno ve stavebním deníku. 

 

Po opětovném zahájení stavebních prací bude příkazníkovi náležet sjednaná odměna dle 

dodatku č. 1. 

 

Po dobu přerušení prací bude příkazník vykonávat zejména následující činnosti: 

- Pravidelně alespoň 2x týdně provádět kontrolu staveniště se zaměřením na jeho 

zabezpečení a kontrolu oplocení staveniště proti vstupu nepovolaných osob.   

 

- Pravidelně min. 1x za 2 týdny provede kontrolu stavu podpěrných a dalších pomocných 

konstrukcí, které jsou nezbytné z hlediska bezpečnosti stavby, zejména vysunuté části 

konstrukce lávky.  

 

- Bude poskytovat součinnost příkazci při zabezpečení areálu staveniště a technickou 

pomoc při řešení případných požadavků provozovatelů drážní dopravy v oblasti 

bezpečnosti v místě vysunuté konstrukce lávky, (za technickou pomoc ve znění tohoto 

dodatku se považují činnosti v rozsahu do 10 hod/měsíc. 

 

- Činnosti nad tento rámec budou fakturovány zvlášť v hodinové sazbě 890 Kč/hod. + 

případné cestovní náklady). 

 

- Povede fotodokumentaci o uvedených kontrolách a celkovém stavu stavby a staveniště. 

 

Po celou dobu přerušení prací bude rezervovat pro činnost BOZP kapacity tak, aby v případě 

obnovení stavebních prací mohl přejít do režimu standardního BOZP. 

  

Předmětem tohoto dodatku je změna stanovení výše odměny a způsob platby příkazníkovi. 
 

 

Předmět dodatku 

 

Půvdoní znění odstavce 2. článku VIII. příkazní smlouvy: 

 

2. Smluvní strany se dohodly, že měsíční odměna příkazníka za výkon činnosti koordinátora 

BOZP jejíž předmět a rozsah je vymezen touto smlouvou, je pevná a nepřekročitelná a činí 

40 000,00 Kč bez DPH (slovy: čtyřicet tisíc korun českých).  

             

se zrušuje a nahrazuje se novým zněním: 

  

2. Smluvní strany se dohodly, že měsíční odměna příkazníka za výkon činnosti koordinátora 

BOZP jejíž předmět a rozsah je vymezen touto smlouvou, je pevná a nepřekročitelná a činí 

15 000 Kč bez DPH (slovy: patnáct tisíc korun českých). 

Cena za provedení díla dle článku VIII. odst. 2. tohoto dodatku bude splatná dle ustanovení 

článku 4. příkazní smlouvy.  
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Závěrečná ustanovení 
 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti. 

 

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění 

prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Příkazce se zavazuje realizovat 

zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem. 

       

Za příkazníka:           Za příkazce: 

 

V Chebu dne …………….                                   V Chebu dne  ……………… 

 

 

 

______________________     ______________________ 

  

Mgr. Petr Dostál, jednatel      Mgr. Antonín Jalovec, starosta 


