
Stavba:

Datum: původní položky

Vypracoval: nové položky

Název:

č.ř. P.Č. dle VV ČÍSLO POL. POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ JEDN.CENA CELKEM
Přehled - změna výplně mezi 

sloupky oplocení Odůvodnění výplně mezi sloupky oplocení
1 Díl: 767 Konstrukce zámečnické -14 385 Kč

2 Odpočty

3

404 Z/08 Oplocení parkovacího dvoru 27700/2000 s dveřmi, schůdky - D+M kompl -1,00000

14 385,00 -14 385,00

původní položka - změna výplně mezi 

sloupky oplocení

Změna výplně mezi sloupky oplocení je výhodná z těchto důvodů:

- bezpečnost - konstrukce tahokovu je tuhší než sítě, zabránění proti vniknutí cizích osob

- dostupnost materiálu tahokovu - sítě mají dodací lhůty víc jak 6 měsíců a proto i z 

důvodu případných oprav bylo vhodné zvolit dostupnější materiál

4 výplň mezi sloupky - odpočet pozink sítí

5 Díl: 767 Konstrukce zámečnické 14 385 Kč

6 Odpočty

7

408 Z/12 Podesta a zábradlí tecnické šachty ocel zinkovaná - D+M kompl 1,00000

14 385,00 14 385,00

nová položka - změna výplně mezi 

sloupky oplocení

Změna výplně mezi sloupky oplocení je výhodná z těchto důvodů:

- bezpečnost - konstrukce tahokovu je tuhší než sítě, zabránění proti vniknutí cizích osob

- dostupnost materiálu tahokovu - sítě mají dodací lhůty víc jak 6 měsíců a proto i z 

důvodu případných oprav bylo vhodné zvolit dostupnější materiál

8 výplň mezi sloupky - přípočet tahokovu

Odpočty a přípočty celkem v CZK bez DPH 0 Kč

Výstavba depozitáře MZK

15.07.2022

Ing. Simona Ráblová

ZL č.44 - Záměna výplně zábradlí Z08

Cenová nabídka obsahuje pouze práce výše uvedené. 


