Dodatek č. 2
SMLOUVY O DÍLO
č. objednatele IRM/650/21	č. zhotovitele …..
uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění,
k akci „Stavební úpravy objektu č.p. 371, ul. Hurdálkova-Náchod“,
(dále též jen „původní smlouva“),
který uzavírají smluvní strany
město Náchod,
sídlo:		Masarykovo náměstí 40, 547 01  Náchod,
adresa pro doručování:	Masarykovo náměstí 40, 547 01  Náchod,
datová schránka:	gmtbqhx,
IČO:		00272868,
DIČ:		CZ00272868,
zástupce ve věcech smluvních: 
zástupce ve věcech technických:
technický dozor investora:
koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též jen „koordinátor BOZP“):
,
jako objednatel, na straně jedné (dále též jen „objednatel“),
a
Stavix s. r. o.,
sídlo:	Türkova 828/20, 149 00 Praha-Chodov,
adresa pro doručování:	Komenského 55, 549 01 Nové Město nad Metují,
datová schránka:	qt34izk,
IČO:	27526984,
[bookmark: _Hlk507579586]DIČ (v případě plátce DPH):	CZ27526984,
zástupce ve věcech smluvních:
zástupce ve věcech technických:
bankovní spojení:	Komerční banka, a. s., Nové Město nad Metují,
číslo účtu:	43-1019290217/0100,

jako zhotovitel, na straně druhé (dále též jen „zhotovitel“):
Smluvní strany uzavírají tento dodatek původní smlouvy, kterým se mění předmět díla a cena za provedení díla. Změna se sjednává v rozsahu víceprací/vícenákladů a méněprací/méněnákladů uvedených ve změnovém listu/změnových listech č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, které tvoří přílohu a nedílnou součást tohoto dodatku.
Článek I. odst.2. původní smlouvy tedy nově zní takto:
Dílem se v této smlouvě rozumí stavební práce, dodávky a služby (dále též jen „stavební práce“), jak jsou podrobně popsány v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Stavební úpravy objektu č.p. 371, ul. Hurdálkova-Náchod.“ (dále též jen „veřejná zakázka“), včetně všech změn, doplnění či vysvětlení (dále též jen „zadávací dokumentace“), tedy zejména v dokumentaci stavby vypracované Ing. Arch. Štěpánem Térem se sídlem Bědovická 1423, 503 46 Třebechovice pod Orebem, IČO 8774338/8, ve stupni projektové dokumentace v podrobnostech pro provedení stavby (dále též jen „dokumentace stavby“). Smluvní strany činí nesporným, že obsah zadávací dokumentace je jim znám.
Dodatkem č. 2 došlo ke změně předmětu díla, jak je popsáno ve změnovém listu č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, které tvoří přílohu a nedílnou součást předmětného dodatku.
Článek III. odst. 1. původní smlouvy tedy nově zní takto:
Původní cena za zhotovení díla činí:	5 493 888,63 Kč bez DPH
Úprava ceny dle změnového listu č. 1:	22 243,78 Kč bez DPH
Úprava ceny dle změnového listu č. 2:	642 665,49 Kč bez DPH
Úprava ceny dle změnového listu č. 3:	81 981,01 Kč bez DPH
Úprava ceny dle změnového listu č. 4:	49 847,57 Kč bez DPH
Úprava ceny dle změnového listu č. 5:	85 453,04 Kč bez DPH
Úprava ceny dle změnového listu č. 6:	-54 600,00 Kč bez DPH
Nová cena za zhotovení díla činí:	6 321 479,52 Kč bez DPH
DPH 21 %:	1 327 510,70 Kč
Nová cena za zhotovení díla činí:	7 648 990,22 Kč vč. DPH
Ostatní ustanovení původní smlouvy zůstávají nedotčena.
Tímto dodatkem ani jakýmikoliv případnými předcházejícími dodatky se nemění závazek z původní smlouvy v rozporu s limity dle ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Tento dodatek se uzavírá v 5 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení. Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti okamžikem převzetí oboustranně podepsaných výtisků druhou smluvní stranou.
Tento dodatek se uzavírá na základě usnesení Rady města Náchoda č. 200/4287/22 ze dne 15.  8. 2022.

V Náchodě dne: ……………				V ……………………. dne: ……………
město Náchod						Stavix s. r. o.

Příloha: - změnový list č. 1, 2, 3, 4, 5, 6
             - přehled změn				
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