
 

 

JID: PCR99ETRpo42801649 

DODATEK č. 1 

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 28. 06. 2022 

(dále jen „dodatek č. 1“) 

Čj.: PPR-9289-26/ČJ-2022-990665 

Smluvní strany 

Kupující:    Česká republika - Ministerstvo vnitra 

Sídlo:     Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 

Zastoupen: plk. Ing. Milanem Grohmannem, ředitelem ředitelství 
logistického zabezpečení PP ČR 

IČ:     00007064 

DIČ:     CZ00007064 

Příjemce faktury: Ředitelství logistického zabezpečení Policejního prezidia 
ČR, poštovní schránka 62/ŘLZ, 170 89 Praha 7 

Kontaktní osoba:    

tel:     ,  

email:   

Bankovní spojení:   ČNB Praha 

Číslo účtu:    5504881/0710 

(dále jen „Objednatel“) 

a 

Prodávající:    Almdata s.r.o. 

Sídlo:     Hybernská1012/30, Praha 1, 110 00 

Zastoupen:    jednatelem společnosti 
IČ:     290 74 509 

DIČ:     CZ29074509 

ID datové schránky:   zqtix5a 

Bankovní spojení:   UniCredit Bank 

Číslo účtu:    2112511410/2700 

 

(dále jen "Zhotovitel“)  

(společně též „smluvní strany“) 



VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 

A) smluvní strany uzavřely dne 28. 06. 2022 smlouvu o dílo k veřejné zakázce vedené pod názvem 
„ Realizace úspor energie objektu Jihlava, Tolstého 14 - OPŽP“ evidované pod č. j.: PPR-9286-

21/ČJ-2022-990656 (dále jen „Smlouva“), a 

B) z realizace smlouvy vyplynula situace, na základě které obě smluvní strany konstatují, že jejich 

řešení formou dodatku je nezbytné, 

se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 19, odst. 19.9 smlouvy dohodly na uzavření tohoto 
dodatku č. 1 s tím, že se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy.  

I.  

Z důvodu nepředání staveniště objednatelem v předpokládaném termínu a s ohledem na skutečnost, že 
dosud nebylo umožněno zhotoviteli provádět stavební práce spojené s výměnou otopné soustavy, které 
je nutno provádět s termínovým omezením, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu plnění 
následovně: 

Čl. 4, odst. 4.4 Smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním: 

„Termín provedení dílčí části díla dle čl. 2 odst. 2.1 písmeno a) smlouvy je do 31. 7. 2023.“ 

II. 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto beze změny. 

2. Tento dodatek č. 1 je uzavřen v elektronické podobě a nabývá účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru 
smluv). 

Za Objednatele  Za Zhotovitele 

…………………………………….  ………………………………… 

plk. Ing. Milan Grohmann   jednatel 

ředitel ŘLZ PP ČR  Almdata s.r.o. 

 


