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DODATEK č. 1
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2021-089 ze dne 3. 5. 2022

(SMVS: 107V462002215)

Česká republika – Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 601 62 694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Zaměstnanec pověřený jednáním:

Roman Prášek, vedoucí Oddělení investic Praha Odboru řízení staveb
(OŘS) Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Kontaktní osoby (zaměstnanci oprávnění k jednání):
- ve věcech smluvních Roman Prášek
Fax:
E-mail:
Datová schránka: hjyaavk

- ve věcech technických: František Drda
(technický dozor objednatele)
Roman Prášek (vedoucí Oddělení investic Praha)

společně dále jen „technický dozor objednatele“ nebo „TDO „
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

TECHNISERV, spol. s r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 5239
Sídlo: Baarova 231/36, 140 00 Praha 4
IČO: 442 64 020
DIČ: CZ44264020
Zastoupená: Ing. Jindřichem Fornůskem, Ph.D., jednatelem společnosti
Bankovní spojení: Komerční banka Praha
Číslo účtu: 0435742011/0100
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technickýc
Fax:
E-mail:
Koordinátor BOZP:

Datová schránka: k8r6j6r
Adresa pro doručování: Moskevská 86, 101 00 Praha 10

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

společně dále jen „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 13.2. čl. 13 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-
2021-089 ze dne 3. 5. 2022 na zhotovení inženýrsko-projektových prací pro stavbu „Praha, budova
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GŠ, 5. NP – rekonstrukce místností 12 a 12a“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č.1  
smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“): 

 

Článek 1  
Účel dodatku 

Účelem dodatku č. 1 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající v prodloužení termínu 
předání 1. etapy díla. 

 

Článek 2 
Předmět dodatku 

         
2.1. Z důvodu prodlení objednatele s předáním podkladu nezbytného pro řádné zpracování projektové 

dokumentace dle bodu 2.1.1. odst. 2.1. čl. 2 smlouvy (schváleného návrhu bezpečnostního 
projektu) pozastavil zhotovitel k 31. 5. 2022 práce na 1. etapě díla. Práce byly zhotovitelem 
obnoveny po předání chybějícího podkladu, a to dnem 15. 8. 2022. Smluvní strany se proto 
dohodly na prodloužení termínu pro předání písemných výstupů 1. etapy díla o 75 kalendářních 
dnů, tj. o dobu, po kterou byly práce na této etapě pozastaveny. 

 
2.2. Dodatkem č. 1 se ruší odst. 4.2. čl. 4 smlouvy a nahrazuje se zněním: 

„4.2. Předmět smlouvy v rozsahu písemných výstupů 1. etapy díla zhotovitel předá do 195 
kalendářních dnů od účinnosti smlouvy objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 smlouvy.“ 

 
 

Článek 3 
    Závěrečná ustanovení 

 
 
3.1. Ostatní dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění. 
3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v elektronické podobě. 
3.3. Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní   

          strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými  
          podpisy.   

3.4. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude objednatelem připojen ke smlouvě, která byla 
v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů, zveřejněna v registru smluv.  

3.5. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou. 
 

 
 
 
         Za objednatele:                                                                        Za zhotovitele: 
 
           Roman Prášek                                                                    Ing. Jindřich Fornůsek 
vedoucí oddělení investic Praha                                                            jednatel  
                                                                                                     TECHNISERV, spol. s r.o. 
                                                                                                                                                                      
 
           podepsáno elektronicky                                                        podepsáno elektronicky 

 
 
 
 
 

Ing. Jindřich 
Fornůsek

Digitálně podepsal 
Ing. Jindřich Fornůsek 
Datum: 2022.08.30 
14:57:52 +02'00'

Roman 
Prášek

Digitálně podepsal 
Roman Prášek 
Datum: 2022.08.31 
15:47:05 +02'00'


