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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 247/2022

Smluvní strany

Objednatel město Kolín
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený Michalem Najbrtem, II. místostarostou města
Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních
ve věcech technických

IČ 00235440
DIČ CZ00235440

ID datové schránky 9kkbs46
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu 3661752/0800
(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.
Spisová značka C 26075 u KS v Hradci Králové
Sídlo
Zastoupený

Za zhotovitele je opráv
ve věcech smluvních
ve věcech technických
IČ 28762576
DIČ
Telefon
e-mail
ID datové schránky dk4g9zx
Bankovní spojení ČSOB a.s.
Číslo účtu 276007799/0300
(dále jen jako „zhotovitel“)

(dále také společně jen jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
(dále jen „dodatek“)

I. Prohlášení a účel dodatku

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 31.03.2022 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele

247/2022 (dále jen „smlouva o dílo“), jejíž předmětem bylo provedení stavebních prací s názvem
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„Tovární 45, Kolín V – vybudování 2 bytových jednotek pro imobilní nájemce, vybudování 
bezbariérového přístupu a zpevnění venkovní plochy pro parkování“  (dále jen „dílo“). 

2. Následkem vzniku válečného konfliktu na Ukrajině, vysoké míře inflace a nedostatku některých 

materiálů na trhu, došlo k navýšení cen komodit, energií a služeb, které zásadně ovlivnily ceny oceli, 

výztuží a plastových oken, jež jsou součástí díla. V souvislosti se vznikem těchto skutečností, které 

smluvní strany nezpůsobily, nelze je žádné ze smluvních stran přičítat ani je nemohly rozumně 

předpokládat, tak došlo k navýšení příslušných cenových položek v rozpočtu. Navýšení cenových 

položek je obsažena ve změnovém listu č. 1, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1. 

3. K ocenění navýšení ceny podle odst. 2 tohoto článku se vyjádřil odborný konzultant objednatele 

vykonávající technický dozor při provádění díla, přičemž tento neshledal rozpory v navrhovaných 

cenách. Navrhované navýšení cen příslušných cenových položek je součástí změnového listu č. 1, 

který je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 a  vyjádření technického dozoru investora, který je přílohou č. 

2 tohoto dodatku č. 1 

 

5. Z výše uvedených důvodu smluvní strany uzavírají ke smlouvě o dílo tento dodatek č. 1, kterým se 
vypouští  v čl. V. Dohoda o ceně díla odst. 2 ze smlouvy o dílo ze dne 31.03.2022 tento text:   

  

Smluvní cena díla je:  
Cena díla celkem bez DPH                   4 198 419,42 Kč 
DPH 15  %                                   629 762,91 Kč 
Cena díla celkem včetně DPH                                          4 828 182,33 Kč 

 
 

a nahrazuje se tímto zněním: 
 
Smluvní cena díla je: 
Původní cena díla celkem bez DPH    4 198 419, 42 Kč 
DPH stanovené dle aktuální výše 15 %          629 762,91 Kč 
Cena díla celkem včetně DPH   4 828 182,33 Kč 
 
Více a méněpráce dle dodatku č. 1 a přílohy č. 1 k dodatku č. 1: 
Rozdíl součtu ceny více a méněpráce bez DPH:      105 639,55 Kč 
DPH stanové dle aktuální výše 15 %:        15 845,93 Kč 
Cena rozdílu součtu více a méněpráce celkem včetně DPH:      121 485,48 Kč 

 
Nová cena díla celkem  bez DPH:                   4 304 058,97 Kč 
DPH 15  % stanovené dle aktuální výše 15 %                     645 608,84 Kč 
Nová cena díla celkem včetně navýšení dle tohoto dodatku č.1                4 949 667,81 Kč 
  
  
 
DPH bude účtována v základní sazbě v souladu s právními předpisy platnými v době jejího 
účtování. 

 
II. Závěrečná ujednání 
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1. V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o dílo beze změn.

2. Tento dodatek tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží

objednatel a dva zhotovitel.

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své

svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho

uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registr smluv“).

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to

nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek

zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě

neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje

metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným

časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění

tohoto dodatku č. 1 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti

informován.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

Příloha č. 1 – změnový list
Příloha č. 2 – vyjáření TDI

Doložka:
Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly
splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen
Radou města Kolína dne 08.08.2022, usnesení č.6151/149/RM.

V Kolíně dne …………… V Pardubicích dne ……………

za objednatele: za zhotovitele:

…………………………..
město Kolín
zast. Michalem Najbrtem
místostarostou města



Změnový list č.  1           REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kolín Datum: 02.08.2022

Zadavatel: IČ: 00235440
Město Kolín DIČ: CZ00235440

Zhotovitel: IČ: 28762576
Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o. DIČ: CZ28762576

Projektant: IČ:
AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská ka DIČ:

Zpracovatel: IČ: 28762576
Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o. DIČ: CZ28762576

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

2022_05
20053 - BYTOVÝ DŮM - VYTVOŘENÍ 2 BYTOVÝCH JEDNOTEK PRO IMOBILNÍ SPOLUOBČANY (zadání)

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.

105 639,55

Sazba daně Základ daně Výše daně
0,00 0,0021,00%

105 639,55 15 845,9315,00%

CZK 121 485,48
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2022_05

Stavba:

 
Místo: Kolín Datum:

Zadavatel: Město Kolín Projektant:

Zhotovitel: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA121 485,48105 639,552022_05V
CP VCP

105 639,55 121 485,48

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

20053 - BYTOVÝ DŮM - VYTVOŘENÍ 2 BYTOVÝCH JEDNOTEK PRO IMOBILNÍ SPOLUOBČANY (zadání)

02.08.2022

AZ PROJECT spol. s r.o. 
projektová a inženýrská ka
Kurštejn stavební a 
obchodní firma s.r.o.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kolín Datum: 02.08.2022

Zadavatel: IČ: 00235440
Město Kolín DIČ: CZ00235440

Zhotovitel: IČ: 28762576
Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o. DIČ: CZ28762576

Projektant: IČ:
AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská ka DIČ:

Zpracovatel: IČ: 28762576
Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o. DIČ: CZ28762576

Poznámka:

Cena bez DPH 105 639,55

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 105 639,55 15,00% 15 845,93

Cena s DPH v CZK 121 485,48

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Kolín Datum: 02.08.2022

Zadavatel: Město Kolín Projektant:
AZ PROJECT spol. s 
r.o. projektová a 
inženýrská ka

Zhotovitel: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o. Zpracovatel: Kurštejn stavební a 
obchodní firma s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 105 639,55

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 105 639,55

    VRN9 - Skokové navýšení cen materiálů 105 639,55

20053 - BYTOVÝ DŮM - VYTVOŘENÍ 2 BYTOVÝCH JEDNOTEK PRO IMOBILNÍ 
SPOLUOBČANY (zadání)

2022_05VCP - VCP

20053 - BYTOVÝ DŮM - VYTVOŘENÍ 2 BYTOVÝCH JEDNOTEK PRO IMOBILNÍ 
SPOLUOBČANY (zadání)

2022_05VCP - VCP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kolín Datum: 02.08.2022

Zadavatel: Město Kolín Projektant:
AZ PROJECT spol. s
r.o. projektová a
inženýrská ka

Zhotovitel: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o. Zpracovatel:
Kurštejn stavební a
obchodní firma s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem 105 639,55

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 105 639,55

D VRN9 Skokové navýšení cen materiálů 105 639,55

28 K 091003000 Žádost zhotovitele - skokové navýšení cen materiálů … 1,000 105 639,55 105 639,55

Vypracoval :

…………………………..

město Kolín
zast. Michalem Najbrtem
místostarostou města

02.08.2022

Položka obsahující skokové navýšení cen materiálů byla podložena samostatnými doklady a odsouhlasena objednatelem i TDI.

V Kolíně dne

20053 - BYTOVÝ DŮM - VYTVOŘENÍ 2 BYTOVÝCH JEDNOTEK PRO IMOBILNÍ
SPOLUOBČANY (zadání)

2022_05VCP - VCP
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