
1. Smluvnístran,
\Ĺ.Ň Objednatel:

Město Brandýs na Labem - Stará Boleslav
Sídlo: Masarykovo náměstí 1/6, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, 250 01
Zastoupený: Ing. Vlastimil Picek, starosta města
IČ 00240079
Telefon: +420 326 909 111
E-mail: epodatelna@brandysko.cz
Bankovní spojeni: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 27-6584182/0800
Webové stránky: http://www.brandysko.cz
Datová schránka: c5hb7xy
(dále jen ,,objednatel")

a

1.2. Zhotovitel:
Stavby S+D s.r.o.
Sídlo: Hudečkova 1298/2, Krč, 140 00 Praha 4
Zastoupený: Hana Slavíková, jednatelka
lČ 02169835
Telefon:
E-mail: stavbysd @email.cz
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 2109631374/2700
Webové stránky: www.stavbysd.cz
Datová schránka: nzc2kh4
(dále jen ,,zhotovitel")

(objed natel a zhotovitel spoleČně také jako ,,smluvní strany" Či každý jed notlivě ,,smluvní strana")

mezi sebou níže uvedeného dne uzavřeli nás|edujÍcÍ

DOHODU O UKONČENÍ SMLOUVY O DÍLO Č.124-2020
(dále jen jako ,,dohoda")

2. Preambule

2.1.

2.2.

2.3.

Objednatel a zhotovitel mezi sebou dne 29.9.2021 uzavřeli Smlouvu o dílo (dále jen jako
,,Smlouva o dílo" nebo též jen jako ,,SoD"), jejímž předmětem je zhotovení stavby ,,objekt
zázemí u kluziště v Zahradnické v BNL" (dále jen jako ,,stavba" nebo též jen jako ,,dílo").

Smluvní strany souhlasně prohlašuji, že zhotovitel uhradil objednateli dne 31.7.2020 částku
100.000 KČ a dále dne 23.9.2021 Částku 177.700 KČ, a to jako peněžitou záruku za řádné
plnění díla dle odstavce 11.3. SOD v celkové částce 277.700 KČ (dále jen jako ,,záruka").

Smluvní strany souhlasně prohlašují a vzájemně si potvrzuji, že objednatel nevyzval a
zhotovitel k dnešnímu dni nepřevzal staveniště k provádění stavby {v souladu s odstavcem
4.1.1SoD) a na stavbě neprovedl žádné, a to ani přípravné práce.

3. Předmět smlouvy

3.1. jelikož objednatel nezískal externí finanční dotační prostředky (dotaci) na financováni stavby
a zhotovitel, v souladu s výše v odstavci 2.2. uvedeným prohlášením, prováděni stavby ještě
nezahájil, smluvní strany se, a to s odkazem na ustanovení článku ,,14. Ukončeni Smlouvy
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3.2.

3.3.

dohodou smluvních stran" předmětné SOD, dohodly, že ukončují ke dni 31.8.2022 účinnost
Smlouvy o dílo dohodou.
Objednatel je povinen vrátit zhotoviteli celou, zhotovitelem dřive poskytnutou, záruku.
Objednatel se proto tímto zavazuje, Že nejpozději do 14 dnů od uzavření této dohody uhradí
bankovním převodem na bankovní účet zhotovitele vedený u UniCredit Bank Czech Republic
and Slovakia, a.s., číslo účtu 2109631374/2700 částku 277.700 KČ.

Obě smluvní strany shodně prohlašujI a vzájemně si potvrzují, že uzavřením této dohody a
vrácením záruky dle předchozího odstavce 3.2. této dohody, jsou mezi nimi bezezbytku
vypořádány veškeré jejich vzájemné pohledávky a závazky pro ně vyp|ývajÍcÍ z předmětné
Smlouvy o dílo.

4. Závěrečná ustanoveni

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Smluvní strany berou na vědomi, že tato dohoda podléhá podmínkám a omezením dle
zákona Č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování
těchto smluv a o registru smluv. Objednatel je povinen zaslat tuto dohodu ministerstvu vnitra
k uveřejněni prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu nejpozději však do 30
dnů od uzavřenitéto dohody.
Tato dohoda nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího
zveřejnění v registru smluv.
O uzavřenitéto dohody a o schváleni jejího textu tak, jak je smluvním stranám předkládán k
podpisu, rozhodla Rada Města Č.191 dne 25.8.2022 usneseni č. RM/2022/191/8.

Smluvní strany po přečtení této dohody prohlašujI, že souhlasí s jejím obsahem, že tato
dohoda byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez
nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Objednatel
v Brandýse n.L.-Staré Boleslavi

,,, gq.
MĚSTO

ad Labem · Stará Boleslav

"°'
Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Ing. Vlastimil Picek
starosta města

Zhotovitel
V Brandýse n.L.-Staré Boleslavi
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Stavby S+D s.r.o.
Hana Slavíková
jednatel
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