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„Jevištní technologie Reduta – 2. etapa – rekonstrukce sféry jeviště v Redutě“

Evidenční číslo Objednatele





       Evidenční číslo Zhotovitele

   ……………………………….





          ……………………………….

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo č. 22SMVY 0250 dne 28. 3. 2022
OBJEDNATEL:
Národní divadlo Brno, příspěvková organizace

se sídlem
Dvořákova 589/11, 657 70 Brno

zastoupený:
MgA. Martinem Glaserem, ředitelem 

IČ:
00094820
DIČ:
CZ00094820
Bankovní spojení:                                                         
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
číslo účtu:   
2110126623 /2700

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 30

(dále jen „Objednatel")
a

ZHOTOVITEL:

GRADIOR TECH a.s.
Sídlo:
Křižíkova 3126/68o, 612 00 Brno
Zastoupený: 
Bc. Robertem Nosem, členem správní rady
IČ: 
63473542
DIČ: 
CZ63473542
Bankovní spojení: 
Československá obchodní banka, a.s.


číslo účtu: 
267656017/0300
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1671
(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (OZ), dodatek smlouvy o dílo tohoto znění:

PREAMBULE

Tento dodatek ke smlouvě zahrnuje změny díla podle změnového listu (ZL) č. 1. Objednatel posoudil změny podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) takto:

§ 222 odst. 4 zákona: 

· původní hodnota závazku je 34.543.880,00 Kč bez DPH

· 10 % původní hodnoty závazku je 3.454.388,00 Kč bez DPH

· absolutní hodnota změn podle změnového listu č. 1 je 282.236,00 Kč bez DPH 

· cenový nárůst změn podle změnového listu č. 1 je 0 Kč

Změny podle změnového listu č. 1 nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně je nižší než 10 % původní hodnoty závazku. Změny nemají vliv na dobu plnění.

I.

Článek I. Předmět smlouvy se mění takto:
1.1.
DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO)

Původní text odst. 1.1.1. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:
1.1.1.
Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo označené názvem „Jevištní technologie Reduta – 2. etapa – rekonstrukce sféry jeviště v Redutě“ podle: 
· Dokumentu „Technická zpráva pro 2. etapu rekonstrukce jevištní techniky Divadla Reduta“ (dále jen „TZ“) 
· Cenové kalkulace, kterou předložil Zhotovitel v rámci NABÍDKY, (dále jen „ROZPOČET“) 
· Změnový list č. 1
Dílo je specifikováno TZ, ROZPOČTEM a změnovým listem č. 1 a zahrnuje:
1.1.1.1. Provedení díla podle TZ a změnového listu č. 1.

1.1.1.2. Zpracování dále uvedené projektové dokumentace:

· Dodavatelské a koordinační projektové dokumentace v rozsahu nezbytně nutném pro realizaci díla, její projednání, odsouhlasení a schválení objednatelem. 
· Dokumentace skutečného provedení a její předání Objednateli ve 3 tištěných vyhotoveních a v 1 datovém vyhotovení ve formátu pdf.
Dokumentace skutečného provedení bude obsahovat zakreslení skutečného stavu instalací a přípojek na stávající inženýrské sítě podle stavu provedeného díla. Tato dokumentace musí mít takovou podrobnost a vypovídací schopnost, aby umožnila budoucímu uživateli zjistit jednoznačně polohu a trasy instalací v případě potřeby provádění případných rekonstrukcí a oprav.

1.1.1.3. Provedení souvisejících činností, prací a dodávek specifikovaných v odst. 1.1.2. této smlouvy.

Původní text odst. 1.1.3. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:
1.1.3.
Všechny výkony Zhotovitele uvedené v odst. 1.1.1. - 1.1.2. této smlouvy budou provedeny v rozsahu a podle: 
· TZ;
· ROZPOČTU; 
· Změnového listu č. 1;
· NABÍDKY; 

· zadávací dokumentace. 

Předmětem plnění Zhotovitele (dílem) se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek a souvisejících služeb, jak je vymezuje TZ, ROZPOČET, změnový list č. 1, NABÍDKA, zadávací dokumentace a tato smlouva o dílo včetně veškerých prací, dodávek a činností nezbytných pro kvalitní zhotovení díla. 
Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v odstavcích 1.1.1. - 1.1.3. této smlouvy tvoří předmět díla podle této smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy takto specifikovaný předmět díla označován rovněž jen jako dílo.
II.

Článek XIX. Závěrečná ustanovení se mění takto:
Původní text odst. 19.8. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

19.8.
Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

příloha číslo I.  
ROZPOČET;

příloha číslo II.
DOHODA o jednotném postupu při odsouhlasování změn A Změnový list
příloha číslo III.
OsobA realizačního týmu ZHOTOVITELE, kterÁ bylA hodnocenA v nabídce

příloha číslo IV.
změnový list č. 1
Původní text čl. XIX. se doplňuje o nové odst. 19.18. až 19.23., jejichž text zní:

19.18.
Ustanovení smlouvy tímto dodatkem smlouvy nedotčená zůstávají v platnosti.
19.19.
Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel.

19.20.
Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
19.21.
Obě smluvní strany berou na vědomí, že dodatek smlouvy nabývá účinnosti teprve jeho uveřejněním v registru smluv podle zákona č.340/2015 Sb. (zákon o registru smluv) a souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv v úplném znění.
19.22.
Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku smlouvy a že je jim obsah dodatku smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek smlouvy je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
19.23. 
Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami této smlouvy na základě vzájemné dohody řídily již ode dne podpisu tohoto dodatku a pro případ, že dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv, považují veškerá svá vzájemná plnění poskytnutá ode dne podpisu tohoto dodatku do dne nabytí účinnosti tohoto dodatku za plnění poskytnutá podle tohoto dodatku.

V Brně, dne ………......………..……
 V Brně dne …………………………
_________________________


    
          

__________________________

                 za Objednatele
                           za Zhotovitele

      MgA. Martin Glaser

           Bc. Robert Nos
                   ředitel

         člen správní rady
Příloha číslo IV.  smlouvy o dílo 

Změnový list č. 1
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