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Dodatek č. 8 ke Smlouvě o dílo
Číslo smlouvy objednatele: PVL-2404/2019/SML
Číslo smlouvy zhotovitele: 06031/2019

Smluvní strany:

Objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: XXXXXXXXX, ředitel sekce investiční
oprávněn jednat o věcech technických: XXXXXXXXX, ředitel sekce technické

XXXXXXXXX, vedoucí oddělení realizace investic
XXXXXXXXX, specialista sekce technické

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: XXXXXXXXX
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: XXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXX
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: Metrostav a.s.
sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
oprávněn k podpisu smlouvy: XXXXXXXXX, oblastní ředitel pro Jihočeský kraj, na 

základě plné moci
oprávněn jednat o věcech smluvních: XXXXXXXXX, oblastní ředitel pro Jihočeský kraj
oprávněn jednat o věcech technických: XXXXXXXXX, vedoucí projektu

XXXXXXXXX, stavbyvedoucí
IČO: 00014915
DIČ: CZ00014915
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 115-9545870277/0100
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 758
tel.: XXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXX
(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně též jako „Smluvní strany“)
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I. 

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 26. 11. 2019 na základě výsledku zadávacího řízení 
podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „VD Hněvkovice – zabezpečení VD před 
účinky velkých vod“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky 
nejvýhodnější.

2. Smluvní strany se v souladu s čl. XVI. odst. 2 smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto 
dodatku č. 8 ke smlouvě o dílo ve znění dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6 a č. 7 (dále jen 
„smlouva o dílo“).

3. Předmětem tohoto dodatku je změna závazku ze Smlouvy o dílo spočívající ve změnách 
souvisejících s umožněním rozšířeného předčasného užívání některých částí Díla. Důvodem 
této změny jsou požadavky provozovatele Vodního díla Hněvkovice na zajištění funkčnosti 
segmentů bezpečnostních přelivů vodního díla ještě v průběhu plnění Smlouvy o dílo, a to pro 
možnost převádění případných povodňových průtoků přes vodní dílo. Změna smlouvy o dílo 
provedená tímto dodatkem je s ohledem na projednání s příslušným speciálním stavebním 
úřadem jediná možná. Zároveň je takového charakteru, že se nejedná o podstatnou změnu 
závazku ze Smlouvy o dílo, protože
a) by neumožnila účast jiných dodavatelů v zadávacím řízení Veřejné zakázky, ani by 

neovlivnila výběr dodavatele,
b) nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy o dílo ve prospěch Zhotovitele, ani
c) nevede k podstatnému rozšíření rozsahu Veřejné zakázky.

II. 

Tento dodatek č. 8 mění a doplňuje výše uvedenu smlouvu o dílo takto:

Článek XI. smlouvy o dílo „Práva a povinnosti Zhotovitele“ odstavec 14. se mění 
následovně:

14. Zhotovitel je povinen Objednateli za účelem Předčasného užívání umožnit užívání:
a) do 31. 3. 2021 části Díla v rozsahu PS 02 Výměna horních vrat plavební komory,
b) do 30. 4. 2022 části Díla v rozsahu PS 03 Výměna dolních vrat plavební komory,
c) v nejkratším termínu po nabytí účinnosti tohoto dodatku části díla PS 01.1 Výměna 

segmentu bloku č. 7 a PS 01.2 Výměna segmentu bloku č. 9.

III. 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 8, zůstávají v platnosti a beze 
změn. 

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 8 není dle znění ZZVZ považována 
za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 8 
je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ. 

Tento dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami 
a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů. 



VD Hněvkovice – zabezpečení VD před účinky velkých vod Dodatek č. 8 SoD

strana 3 (celkem3)

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, 
že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

………………………………… ………………..………………………
XXXXXXXXX XXXXXXXXX
ředitel sekce investiční oblastní ředitel pro Jihočeský kraj
Povodí Vltavy, státní podnik na základě plné moci

Metrostav a.s.


