
Stavební akce:

Změna stavby / projektové dokumentace č.

Dotčená část stavby:

Název / označení změny:

Podklad pro změnu:

Zápis ve stavebním deníku ze dne:

Návrh pro změnu podal:
SDRUŽENÍ KOTEROV - 

POHL A STAVMONTA
Dne: 28.04.2022

Vliv změny na termín dokončení díla díla: ANO NE

Vliv změny na cenu díla: ANO NE

Náklady na změnu celkem:

přípočty celkem:

odpočty celkem:

Přílohy:   soupis víceprací ZL12 , kopie zápisu AD ve stavebním deníku

Za útvar / oddělení / firma Jméno Datum Podpis

zhotovitel - SDRUŽENÍ KOTEROV - POHL A 

STAVMONTA
27.06.2022

projektant /AD/ - 27.06.2022

objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru 27.06.2022

                                    - vedoucí odd. přípravy 27.06.2022

                                    - TDS 27.06.2022

                                    - TDS 27.06.2022

                                    - cenová kontrola 27.06.2022

zápis AD ve stavebním deníku

Úprava chodníků v ul. Ke Kolešovce

Vzhledem ke skutečnosti, že postupem času došlo k velkému zvlnění povrchu chodníku (z důvodu velké 

kumulace inženýrských sítí) oproti předpokládanému stavu v PD, je nutné provést úpravu celé šíře chodníku 

oproti původně plánované pravostranné úpravě a to zejména z důvodu bezpečnosti chodců. 

Změnou dojde k rozšíření úpravy pravostranného chodníku včetně vjezdů k okolním nemovitostem. Z tohoto 

důvodu změna řeší předláždění celého pravostranného chodníku.                                                                                             

Změna je zatříděna dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ.      

                                     

Zdůvodnění a popis změny:

                           918 647,60   Kč  bezDPH

                                        954 267,70   Kč  bezDPH

                                       -35 620,10   Kč  bezDPH

03.12.2021

14TUOIN12 - kanalizace :  SO 101 Rekonstrukce povrchů - 

SO 101.10 - 10 Ke Kolešovce

Úprava chodníku

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle 

smlouvy o dílo číslo 2019/005960, č.z. 14TUOIN15+15TUOIN30

Odkanalizování Koterova

ZL 12


