
Stavební akce:

Změna stavby / projektové dokumentace č.

Dotčená část stavby:

Název / označení změny:

Podklad pro změnu:

Zápis ve stavebním deníku ze dne:

Návrh pro změnu podal:
SDRUŽENÍ KOTEROV - 

POHL A STAVMONTA
Dne: 28.04.2022

Vliv změny na termín dokončení díla díla: ANO NE

Vliv změny na cenu díla: ANO NE

Náklady na změnu celkem:

přípočty celkem:

odpočty celkem:

Přílohy:   soupis víceprací ZL17

Za útvar / oddělení / firma Jméno Datum Podpis

zhotovitel - SDRUŽENÍ KOTEROV - POHL A 

STAVMONTA
27.06.2022

projektant /AD/ - 27.06.2022

objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru 27.06.2022

                                    - vedoucí odd. přípravy 27.06.2022

                                    - TDS 27.06.2022

                                    - TDS 27.06.2022

Pro zajištění napojení nového rozvojového území v Koterově na splaškovou kanalizaci a vodovod bylo nutné 

realizovat úpravy a prodloužení původně položených vodohodpodřských sítí v ul. Ke Kolešovce.  Dne 23.11. 

2021 vydal Magistrát města Plzně, Odbor stavebně právní stavební povolení k provedení změny stavby 

vodního díla: SO01 Kanalizace, SO 02 Vodovod pro akci: "Koterov, ul. Ke Kolešovce, prodloužení vodovodu a 

kanalizace."   Předmětná změna umožní  prodloužení kanalizační stoky a vodovodního řadu bez narušení 

předaného díla se všemi zárukami.                                                                                                                                                                     

Změna je zatříděna dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ.      

                                     

Zdůvodnění a popis změny:

                           234 472,50  Kč  bezDPH

                                     234 472,50   Kč  bezDPH

                                       0,00   Kč  bezDPH

14TUOIN12 - kanalizace :  IO Splašková kanalizace - ulice 

Ke Kolešovce

Prodloužení kanalizace a vodovodu

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle 

smlouvy o dílo číslo 2019/005960, č.z. 14TUOIN15+15TUOIN30

Odkanalizování Koterova

ZL 17



                                    - cenová kontrola 27.06.2022


