
DODATEK Č. 1 

SMLOUVY O DÍLO 
(dále jen „dodatek“) 

 

 uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník), upravující po vzájemné dohodě 
Smlouvu o dílo uzavřenou dne 11.5.2022 (číslo smlouvy objednatele: 214/OŽP/2022)  pro zakázku s názvem:  

 

Venkovní basketbalové hřiště v Teplicích   

 

 

uzavřená mezi těmito smluvními stranami: 
 

 

 

Objednatel:                   Statutární město Teplice 

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Ing. Dagmar Teuschelovou, vedoucí odboru životního    
                                        prostředí  Magistrátu města Teplice 

sídlo:                               nám. Svobody 2, Teplice 415 95 

IČ:                                   002 66 621 

DIČ:                                CZ002 66 621 

bankovní spojení:           KB Teplice, č. ú. 226501/0100 

 

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Ing. Dagmar Teuschelová, vedoucí odboru životního  
                                        prostředí Magistrátu města Teplice,  

  

ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací,  

 

kontaktní osoba objednatele:  

 

 

 

 

Zhotovitel:                       Gartensta Plus s r.o. 

jednající/zastoupen:           

sídlo:                                 Nepovolená 1320, 107 00 Praha 

IČ:                                     266 89 472 

DIČ:                                  CZ26689472 

bankovní spojení:              ČSOB a.s., č.ú. 176633522/0300 

e-mail:                                

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních:  

ve věcech technických:       

ve věcech realizace a předání díla:  

 

zápis v OR (nebo ŽR):       Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 87497 

  

                                                   

 

      

  

  

              

 

 

                                                                 

 



 Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje: 

I. Úvodní ujednání  
 

Z důvodu vzniklých víceprací a méněprací (viz. příloha- oceněný soupis víceprací a méněprací) se tímto 
dodatkem mění   článek č. III. – Cena za dílo. 

 

 

II. Obsah změny smlouvy o dílo  
 

1. Změna v Článku č. III. – Cena za dílo 

 

Původní cena dle SoD bez DPH            7.539.206,49   Kč 

 

Celková cena víceprací bez DPH                                     551.955,10  Kč  

 

Celková cena méněprací bez DPH                        -          224.367,83  Kč 

 

Celková cena bez DPH                  7.866.793,76   Kč 

 

DPH 21 %                                                                    1.652.026,69   Kč 

 

Cena díla celkem vč. DPH          9.518.820,45   Kč  
 

  

Výslovně se v této souvislosti strany ujišťují, že ostatní ujednání uvedená v článku č. III – Cena za dílo, 

jež nejsou dotčena tímto dodatkem,  zůstávají v platnosti. 
 

 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti 
zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv. 

2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají 
v platnosti beze změny. 

3. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0645/22 ze dne 19.08.2022. 

4. Všechny informace uvedené v Dodatku č. 1 jsou považovány za veřejné. 
5. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je opatřen elektronickými podpisy. 
 

 

 

Příloha: oceněný soupis víceprací a méněprací 
 

V Praze  dne viz. elektronický podpis                          V Teplicích  dne viz.  elektronický podpis 

.................................     ..................... 

za zhotovitele:   za objednatele: 

    Ing. Dagmar Teuschelová   

   vedoucí odboru životního prostředí 
  

Datum: 2022.08.30 
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