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DODATEK Č. 1 KE  SMLOUVĚ  O  DÍLO  
uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (OZ) 

k veřejné zakázce:  „Regenerace zeleně na sídlišti DUKLA“ 

 

OBJEDNATEL: 

Název:   Město Lipník nad Bečvou 
Sídlo:   náměstí T. G. Masaryka 89/11, 751 31 Lipník nad Bečvou 

IČO:    00301493 

DIČ:    CZ00301493 

Zastoupení:   Ing. Miloslav Přikryl, starosta 

Bankovní spojení:      

Číslo účtu:     

Ve věcech technických jedná za objednatele: 

    

    

 

(dále jen „objednatel") 

 

a 

 

ZHOTOVITEL: 

 

Název:   ARES Lipník nad Bečvou, s.r.o. 
Sídlo:   Svat. Čecha 1602, 751 31 Lipník nad Bečvou 

   Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vl. 12494 

IČO:    62300008 

DIČ:    CZ62300008 

Zastoupení:   Vasil Mádr, jednatel 

Bankovní spojení:      

číslo účtu:    

V technických věcech jedná za zhotovitele: Jaroslav Hruška 

     Kontakt: +420 725 813 666, email: hruska@areslipnik.cz 

 

 (dále jen „zhotovitel“) 

 

 

Shora uvedení účastníci se dohodli na změně a doplnění Smlouvy o dílo na akci „Regenerace zeleně na 

sídlišti DUKLA“ takto: 

 

I.  

 

1. Článek V. Cena za dílo, odst. 3. se v souvislosti s doplněním dle rozpočtu, který je nedílnou součástí 

Dodatku č. 1, navyšuje o 94.859,- Kč bez DPH.  Sjednává se dohodou smluvních stran jako cena nejvýše 

přípustná takto: 

 



Část předmětu plnění Cena bez DPH DPH 21% Cena včetně DPH 

a) Regenerace zeleně sídliště 1.071.319,00 Kč 224.977,00 Kč 1.296.295,90 Kč 

b) Následná péče o zeleň 79.770,00 Kč 16.751,70 Kč 96.521,70 Kč 

Cena za plnění celkem 1.151.089,00 Kč 241728,70 Kč 1.392.817,60 Kč 

        

 

 

Tento dodatek byl schválen usnesením Rady města Lipník nad Bečvou č. 1373/2017 – RM 44 ze dne 24.4.2017. 
 

 

OSTATNÍ  UJEDNÁNÍ  ZŮSTÁVAJÍ  NEZMĚNĚNA. 
 

 

V Lipníku nad Bečvou dne : 25.4.2017           

 

 

 

 

 

_____________________________________                                                           _____________________________________ 

Za objednatele:                                                                                                          Za zhotovitele : 

Ing. Miloslav Přikryl – starosta, v.r.                                                                         Vasil Mádr, v.r. 

 

 

 

 

 

 


